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Avance Físico de Subproyectos PAMA prorrogado 
Avances al 17 de Abril 2008

100%

51%

26%

20%

65%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PLANTA DE ACIDO
SULFURICO ZINC

PLANTA DE ACIDO
SULFURICO PLOMO

MODIFICACION CIRCUITO DE
COBRE

PLANTA DE ACIDO
SULFURICO COBRE

TANQUES
ALMACENAMIENTO AS

INFRAESTRUCTURA



Rol de OSINERGMIN en el Sector MineroRol de OSINERGMIN en el Sector Minero

Funciones Transferidas (Ley N°28964): 25-Ene-07

El alcance es sEl alcance es s óólo para la lo para la 
Gran y Mediana MinerGran y Mediana Miner ííaa

MMáás de 5000 s de 5000 
TMDTMDMMáás de 2000 Ha.s de 2000 Ha.

GRANGRAN

MINERIAMINERIA

Hasta 25 TMDHasta 25 TMDHasta 1000 Ha.Hasta 1000 Ha.MINERIA MINERIA 
ARTESANALARTESANAL

Hasta 350 TMD Hasta 350 TMD Hasta 2000 Ha.Hasta 2000 Ha.PEQUEPEQUEÑÑA A 
MINERIAMINERIA

Hasta 5000 TMDHasta 5000 TMDMMáás de 2000 Ha.s de 2000 Ha.MEDIANA MEDIANA 
MINERIAMINERIA

CAPACIDAD CAPACIDAD 
PRODUCTIVAPRODUCTIVA

TAMATAMAÑÑO DE O DE 
CONCESIONESCONCESIONESESTRATOESTRATO
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EVITAR Y/O REDUCIR LA EVITAR Y/O REDUCIR LA 
CONTAMINACIONCONTAMINACION
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CONTROL DE RIESGOS CONTROL DE RIESGOS 
DE ACCIDENTES EN DE ACCIDENTES EN 
MINERIAMINERIA
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Supervisiones al Complejo MetalSupervisiones al Complejo Metal úúrgico La Oroyargico La Oroya
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Supervisiones al Complejo MetalSupervisiones al Complejo Metal úúrgico La Oroyargico La Oroya
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Supervisiones al Complejo MetalSupervisiones al Complejo Metal úúrgico La Oroyargico La Oroya



PAMA prorrogado
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PAMA prorrogado
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Supervisiones a las Plantas de Acido SulfSupervisiones a las Plantas de Acido Sulf úúrico rico 



Avance de Inversiones Avance de Inversiones -- SubproyectosSubproyectos
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Avance Físico de Subproyectos PAMA 
Avances al 17 de Abril 2008

100%

51%

26%

20%

65%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PLANTA DE ACIDO
SULFURICO ZINC

PLANTA DE ACIDO
SULFURICO PLOMO

MODIFICACION CIRCUITO DE
COBRE

PLANTA DE ACIDO
SULFURICO COBRE

TANQUES
ALMACENAMIENTO AS

INFRAESTRUCTURA



Planta Acido 
Sulfúrico Plomo

51%

Tanques de 
Almacenamiento 

65%

Planta Acido 
Sulfúrico Cobre

20%Modificación 
Circuito Cobre

26%

Infraestructura

30%

Sistema 
enfriamiento y 

planta de 
ablandamiento 

de agua

Planta de 
Oxigeno

Sub estación 
eléctrica

Planta Acido 
Sulfúrico Zinc

100%

Sistema de 
Gases y máquina 

sinter

100%

Avance FAvance F íísico sico –– SubproyectosSubproyectos
Al 17 de abril 2008Al 17 de abril 2008



PLANTA DE ACIDO SULFURICO 
DE ZINC

En operación: 
Planta de ácido en diciembre 

2006 y torre de enfriamiento en 
enero 2007
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Planta de Acido Sulfurico de Plomo (LAP) 
Avances al 17 abril 2008

75%

56%

55%

62%

57%

40%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Fajas y máquina de sinter 
    (Belt mod and Sinter stock pile)

2. Sección Enfriamiento de Gas 
    (Gas Cooling Section)

3. Precipitador Electrostatico Húmedo
    (WESP Section)

4. Sección Acido Fuerte 
    (Strong Acid Section)

5. Sección de Contacto 
    (Contact Section)

6. Planta de limpieza de ácido
    (Acid cleaning plant)

7. Servicios complementarios
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Fajas y Sinter

75%
Planta Limpieza Acido

40%

Servicios 
Complementarios

17%

Enfriamiento Gases 

56%
Precipitador 

Electroestático 
Húmedo (WESP)

55%

Acido Fuerte

62%
Sección de 
Contacto

57%
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PLANTA DE ACIDO SULFURICO DE PLOMO - MARZO 2008

Sección 
Enfriamiento de 

Gases

Sección 
Acido Fuerte

Precipitador
Electroestático 

Húmedo

Sección 
Contacto

Fajas
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PLANTA DE ACIDO SULFURICO DE PLOMO - ABRIL 2008



Vista 
Sección 

Acido Fuerte
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PLANTA DE ACIDO SULFURICO DE PLOMO - ABRIL 2008
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CIMIENTOS MAIN 
BLOWER

Sección de Contacto

(Convertidor)
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PLANTA DE ACIDO SULFURICO DE PLOMO - ABRIL 2008
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PLANTA DE ACIDO SULFURICO DE PLOMO - ABRIL 2008
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Modificaciones del Circuito de Cobre 
Avances al 17 abril 2008

30%

33%

24%

24%

25%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Preparación y manejo de materiales 
    (cámaras de concentrados y tolvas)

2. ISASMELT

3. Convertidor

4. Refinación de cobre

5. Manejo de polvo y gas 
    (Precipitador electroestático)

6. Servicios complementarios
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Precipitador 
Electroestático 

25%

ISASMELT

33%

Preparación y 
manejo materiales

30%

Convertidor

24%

Servicios 
Complementarios

23%

Refinación

24%
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MODIFICACION DE CIRCUITO DE COBRE - ABRIL 2008
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Planta de Acido Sulfurico de Cobre (CAP)
Avances al 17 abril 2008

26%

26%

16%

16%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Sección Acido Fuerte 
    (Strong Acid Section)

2. Sección de Contacto 
    (Contact Section)

3. Precipitador Electrostatico Húmedo 
    (WESP Section)

4. Sección remoción de mercurio

5. Sección Enfriamiento de Gas 
    (Gas Cooling Section)



PLANTA DE ACIDO SULFURICO DE COBRE - ABRIL 2008
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Tanques Almacenamiento y Zonas Despacho de 
Acido Sulfúrico

Avances al 17 abril 2008

67%

63%

67%

67%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Tanques de almacenamiento

2. Sistema de bombeo

3. Zona de descarga camiones

4. Zona de descarga vagones
tren

5. Servicios complementarios
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Tanques de 
almacenamiento

67%

Zona descarga vagones

67%

Sistema de 
bombeo

63%

Zona descarga 
camiones

67%

Servicios 
complementarios
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TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ZONAS DE DESCARGA DE 
ACIDO SULFURICO - MARZO 2008

Tanque de 
Zinc

Tanque de 
plomo
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Tanque de 
cobre

TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ZONAS DE DESPACHO DE 
ACIDO SULFURICO - ABRIL 2008

Sala de 
�
����

��������������

Q�
��������
��������
����
��

�����������������



Avance General: 30% FECHA TERMINO: OCTUBRE 2009

Infraestructura Complementaria 
Avances al 17 abril 2008

62%

22%

36%

39%

34%

18%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Subestación electrica 25MV

2. Planta de oxigeno

3. Linea N°2 suministro diesel

4. Planta de ablandamiento de
agua

5. Planta de agua pulida

6. Sistema centralizado de
enfriamiento de agua

7. Rectif icador de cobre



INFRAESTRUCTURA PARA PLANTAS DE ACIDO SULFURICO -
ABRIL 2008

Cimientos de Torre Eléctrica 8-1
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

FECHA TERMINO: OCTUBRE 2009

65%3,159,0744,846,123TOTAL

50%94,893188,2884. Desarrollo Social (Bienestar Social)

53%1,130,0772,144,8773. Forestación y Jardinería Andina

47%696,3391,471,330
2. Zootecnia y Ganaderia (Relaciones 

armoniosas con las comunidades)

119%1,237,7661,041,6281. Obras civiles

% INV. EJECUTADA 
VS. INV. 

PROGRAMADA

INVERSIÓN 
EJECUTADA A  
MARZO 2008 

US$

INVERSIÓN TOTAL 
PROGRAMADA

US$RESPONSABILIDAD SOCIAL
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