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PRESENTACION

La Division de Supervision de Electricidad del Osinergmin como parte del compromiso asumido en el
cumplimiento de su rol de fiscalizacion y supervisiéon de los contratos de generacion y transmision de energia
eléctrica en el ambito nacional, tiene como uno de sus objetivos la difusién de la situacion de los proyectos de
generacion y transmision energia eléctrica en ejecucion (estudios y construccion), que cuentan con concesion
otorgada por el Ministerio de Energia y Minas.

En ese sentido, la Division de Supervision de Electricidad ha elaborado este documento de trabajo titulado:
“COMPENDIO DE PROYECTOS DE GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA EN EJECUCION”, que
muestra la informacidn relevante sobre la situacidn de los proyectos que son supervisados por el Osinergmin.

La informacion de este compendio se ha obtenido de las supervisiones de campo, de la proporcionada por las
empresas concesionarias (inversionistas) y de entidades como el Comité de Operacidon Econémica del Sistema
(COES), la Agencia de Promocién de la Inversién Privada (PROINVERSION) y el Ministerio de Energia y Minas
(MINEM), permitiendo mostrar un panorama general de la situacidn de los proyectos, y que de manera resumida,
se disponga de informacidén actualizada sobre los proyectos de generacion y transmisidn eléctrica.
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11.1 Sistemas de Transmision de Energia Eléctrica con Contratos de Concesion Licitados por

PROINVERSION

L.T. 220 kV Machupicchu — Quencoro — Onocora — Tintaya

Enlace 500 kV Nueva Yanango — Nueva Huanuco
Enlace 500 kV La Nifia — Piura

Enlace 220 kV Parifias — Nueva Tumbes

Enlace 220 kV Tingo Maria — Aguaytia

L.T. 138 kV Puerto Maldonado — Iberia

Enlace 220 kV Reque — Nueva Carhuaquero

S.E. Nueva Tumbes y L.T. 60 kV Nueva Tumbes — Tumbes

Enlace 220 kV Ica — Poroma

ITC Enlace 220 kV Caclic — Jaén Norte
L.T. 500 kV Piura Nueva — Frontera
ITC Belaunde Terry — Tarapoto Norte
Enlace 500 kV San José — Yarabamba
ITC Enlace 220 kV Piura Nueva — Colan

ITC Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste-La

Nifia/Felam
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Donde:

LT.
S.E.
C.H.
C.S.F.
C.E.
P.E.
C.T.
C.B.

11.2

11.3
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Subestacién Piura Este 220/60/22,9 kV

Enlace 500 kV Huanuco — Tocache — Celendin — Trujillo

Enlace 500 kV Celendin - Piura

Nueva S.E. Hub Poroma-Primera Etapa y Enlace 500 kV Hub Poroma-Colectora

Nueva S.E. Hub San José-Primera Etapa y Enlace 220 kV Hub San José-Reparticion

Nueva S.E. Marcona Il y Enlace 138 kV Marcona II-San Isidro (Bella Unidn)-Pampa (Chala)
L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo-Tercer Circuito (Componente 1.1 del Proyecto
Vinculante Enlace 500 kV Chilca CTM-Carabayllo, Ampliacion de transformacion y reactor
nucleo de aire S.E. Chilca CTM)

Nueva S.E. Bicentenario 500/220 kV, Ampliaciones y Subestaciones Asociadas
Reconfiguracién Enlace 220 kV Chavarria-Santa Rosa-Carapongo, Lineas, Ampliaciones y
Subestaciones Asociadas

Nueva Subestaciéon Muyurina 220 kV, Nueva Subestacion Ayacucho, L.T. 220 kV Muyurina-
Ayacucho, Ampliaciones y Subestaciones Asociadas

Ampliacidn de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)
Ampliaciones y Refuerzos de Sistemas de Transmision de Energia Eléctrica con Contrato
de Concesion

Refuerzo 1 L.T. Chilca — Marcona — Montalvo

Refuerzo 2 L.T. Chilca — Marcona — Montalvo

Lineas de Transmision de Energia Eléctrica con Contrato de Concesion Definitiva

L.T. 138 kV Tarucani — Majes

L.T. 60 kV Runatullo Il = Tulumayo IV

L.T. 220 kV Tulumayo V — Tulumayo IV

L.T. 220 kV Belo Horizonte — Tingo Maria

L.T. 220 kV Misti — San José

L.T. 138 kV Torata - Moquegua

L.T. 220 kV Chachani — San José

L.T. 220 kV Caraveli - Poroma

L.T. 220 kV San Martin Solar — San José

L.T. 220 kV Pichu Pichu — San José y S.E. Pichu Pichu

L.T. 138 kV Kimiri - Campas

L.T. 220 kV Hanagpampa — Interconexion Nuevas Estructuras T68A y T68B (L-027)

L.T. 220 kV Sunny — San José

L.T. 220 kV Jade — San José

L.T. 50 kV Marca — Casca — Alcaparrosa Il

L.T. 60 kV Milagros — Santa Rosa

L.T. 22,9 kV Llaylla — Chalhuamayo

L.T. 138 kV Sajena - Torata

L.T. 220 kV América — San José

L.T. 35 kV Tres Hermanas — Sombrerillo — Pampa de Pongo

L.T. 60 kV Huarangal - Ipen

L.T. 60 kV Zorritos — Tumbes Il Terna

L.T. 60 kV Huancayo Este — Parque Industrial

L.T. 60 kV Piura Oeste — Grau

: Linea de Transmision

: Subestacion

: Central Hidroeléctrica

: Central Solar Fotovoltaica
: Central Edlica

: Parque Edlico

: Central Termoeléctrica

: Central de Biomasa
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1. INTRODUCCION

La Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversidn Privada en los Servicios Publicos (Ley
N° 27332), el Reglamento General de Osinergmin (D.S. N° 054-2001-PCM) y la Ley Complementaria
de Fortalecimiento Institucional (Ley N° 27699), establecen que, a la Division de Supervision de
Electricidad a través de la Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad, le corresponde
supervisar el cumplimiento de los Contratos de Concesién y Autorizaciones de generacién y
transmisién eléctrica.

Asimismo, el item 23 del Anexo 1A del D.S. N° 088-2013-PCM, que aprueba el “Listado de Funciones
Técnicas bajo la competencia del Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria—
Osinergmin”, precisa como Funcion Técnica lo referente a “supervisar el cumplimiento de los
contratos de concesion otorgados por el Estado y aquellos derivados del proceso de promocidn en
el sector energia, {(...)".

Este documento, que se publica mensualmente, tiene por finalidad disponer de informacién
actualizada sobre los proyectos que vienen ejecutando las respectivas concesionarias.

Se han supervisado contratos de generacién eléctricas de diversas modalidades de contratacién,
entre estas, Contratos Compromisos de Inversidn, Contratos de Suministro de Electricidad con
Recursos Energéticos Renovables-RER, Contratos de Suministro de Largo Plazo a través de
licitaciones que convocan las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Contratos de Concesidn que
otorga el Ministerio de Energia y Minas segun la Ley de Concesiones Eléctricas — Decreto Ley N°
25844,

Los contratos de transmisidon eléctrica corresponden a Contratos de Concesion de Sistemas
Garantizados de Transmision (SGT), Contratos de Concesiéon de Sistemas Complementarios de
Transmision (SCT) y, Refuerzos y/o Ampliaciones (Adendas), en los niveles de tensidn de 500 kV,
220 kV y 138 kV. Estos contratos se concretan como resultado de licitaciones que promueve la
Agencia de Promocién de la Inversién Privada-PROINVERSION.

Para la elaboracién de este Compendio se ha revisado la informacion de caracter técnico y legal
proporcionada por los Concesionarios, Empresas Supervisoras de los Proyectos, el Concedente
(Ministerio de Energia y Minas), PROINVERSION, informacién que, mayormente, se encuentra
recopilada en el Sistema de Supervisién de los Contratos (SISUPP).

Este Compendio resulta de utilidad para los interesados en informarse de manera actualizada sobre
la evolucion de los proyectos que forman parte de los contratos suscritos, permitiendo conocer y
obtener precisiones sobre la situacién de los proyectos que se desarrollan en el sector electricidad.

2. OBIJETIVO

Informar sobre la situacion de los proyectos con contratos de generacién y transmision eléctrica en
etapa de ejecucion (estudios y construccién), que el Osinergmin viene supervisando en
cumplimiento de sus funciones.

3. TIPOS DE CONTRATOS SUPERVISADOS
3.1. CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

El Estado en su rol de promotor y en el marco de las normas y leyes del sector eléctrico, ha
otorgado Concesiones y Autorizaciones de Generacion Eléctrica, para que nuevos operadores
ingresen al mercado eléctrico peruano, lo que permite garantizar la mejora de la cobertura de
la demanda eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Division de Supervision de Electricidad
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Contrato de Compromiso de Inversion

Estos Contratos resultan del proceso de promocién a cargo de PROINVERSION, para promover
la inversién privada en el desarrollo de la generacidn eléctrica, en el marco del Decreto
Legislativo N° 674 y la Ley N° 26440 y sus normas complementarias.

Asimismo, Osinergmin supervisa los Contratos de Compromisos de Inversién concursados por
PROINVERSION dentro del marco del D.L. N° 1224 que aprobé la Ley Marco de Asociaciones
Publico-Privadas para la Promocién de la Inversion Privada. Mediante este tipo de contrato, el
Inversionista se obliga a disefiar, financiar, desarrollar, construir, poner en servicio y operar la
central eléctrica.

Ademas del cumplimiento de los hitos del contrato, se verificé el cumplimiento del cronograma
de ejecucion de obras y la instalacion del equipamiento consignado en los Contratos, los
mismos que deben ser nuevos y de una tecnologia apropiada, entre otros. Los hitos fiscalizados
son: cierre financiero, inicio de obras civiles, llegada de equipamiento electromecdnico, inicio
de montaje electromecanico y Puesta en Operacién Comercial.

Contrato de Concesion Reserva Fria de Generacidn

Estos contratos de concesién tienen como base legal el Decreto Urgencia N° 121-2009 y 001-
2011 (modificado por el Decreto de Urgencia N° 002-2011) que declaran de necesidad nacional
y de ejecucion prioritaria de los proyectos de “Reserva Fria de Generacion”. Este tipo de
Contrato establecia que:

* El Concesionario abastecera el Servicio Publico de Electricidad suministrandole en
condicidn de Reserva Fria, la Potencia Efectiva Contratada y la Energia Asociada, durante el
plazo de la concesién.

* El plazo de la concesidn sera de veinte (20) afios mas el plazo de construccidn. El plazo de
veinte (20) afios serd computado desde la fecha de Puesta en Operaciéon Comercial de la
Central o de las Centrales. El Contrato entra en vigor desde la fecha de Cierre.

= El valor del Precio por Potencia (USS/MW-mes), se expresa a la fecha de Puesta en
Operacion Comercial de la central, segun lo establecido en la oferta econdmica.

= Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente contrato, son Unica vy
exclusivamente por dos conceptos: la Potencia Efectiva Contratada y la compensacién por
la Energia Asociada, cuando tenga que operar.

Se verificé ademads del cumplimiento de los hitos del contrato, el cumplimiento del cronograma
de ejecucion de obras y la instalacién del equipamiento consignado en los Contratos, los
mismos que deben ser nuevos y de una tecnologia apropiada, entre otros. Los hitos fiscalizados
fueron: Estudio de Impacto Ambiental, cierre financiero, llegada al sitio de obra de las turbinas
y generadores y Puesta en Operaciéon Comercial.

Contrato de Concesion para el Suministro de Energia Renovable al SEIN (Subastas RER)

Estos contratos tienen como base legal el Decreto Legislativo N° 1002 que promueve el
aprovechamiento de los Recursos Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida
de la poblacién y proteger el medio ambiente, mediante la promocién de la inversion en la
produccién de electricidad.

La generacién de electricidad a partir de RER tiene prioridad para el despacho diario de carga
efectuado por el Comité de Operacién Econdmica del Sistema (COES).

Se verifica el cumplimiento oportuno de los hitos considerados en el Contrato; entre otros, se
fiscaliza el cumplimiento del cronograma de ejecucién de obras y que el Concesionario

Division de Supervision de Electricidad
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adquiera e instale equipos y materiales nuevos de una antigliedad de fabricacién no mayor a
dos anos de la fecha de la firma del contrato. Los principales hitos fiscalizados son: Cierre
financiero, inicio de obras civiles, arribo de principal equipamiento electromecanico, inicio de
montaje electromecdnico y la Puesta en Operacién Comercial.

Estos proyectos RER consideran centrales hidroeléctricas menores a 20 MW, centrales edlicas,
centrales solares y centrales biomasa. Para el otorgamiento de la buena pro de estos proyectos
RER se han llevado a cabo cuatro Subastas, promovidas por el Ministerio de Energia y Minas y
la Gerencia de Regulacion Tarifaria del Osinergmin.

Contrato de Concesion Definitiva para Desarrollar la Actividad de Generacidon de Energia
Eléctrica

Son los Contratos de Concesidn otorgados directamente por el Ministerio de Energia y Minas,
en el marco establecido en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y por su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM.

La Concesion Definitiva se otorga por plazo indefinido para el desarrollo de las actividades
eléctricas. La Concesion Definitiva permite utilizar bienes de uso publico y el derecho de
obtener la imposiciéon de servidumbres para la construccién y operacidon de centrales de
generacion y obras conexas.

Durante la construcciéon de las centrales, se efectia el seguimiento del cronograma de
ejecucion de obras, incidiéndose principalmente en la verificacidon del cumplimiento oportuno
de la Puesta en Operacidon Comercial o Puesta en Servicio de la central eléctrica

Autorizacion para Desarrollarla Actividad de Generacion de Energia Eléctrica

Estas Autorizaciones son otorgados por el Ministerio de Energia y Minas, segun el marco legal
del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y por su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo N° 009-93-EM. Las Autorizaciones se otorgan por plazo indefinido para el
desarrollo de las actividades eléctricas, mediante centrales termoeléctricas.

Durante la construccién de dichas centrales de generacién, se efectua el seguimiento del
cronograma de ejecucion de obras, incidiéndose principalmente en la verificacion del
cumplimiento oportuno de su Puesta en Operacidon Comercial o Puesta en Servicio.

3.2. CONTRATOS DE SISTEMAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

Sistemas de Transmision Eléctrica con Contratos de Concesion Licitados por PROINVERSION

La Agencia de Promocién de la Inversién Privada—PROINVERSION, Organismo publico ejecutor,
adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, viene promoviendo la inversidn en sistemas de
transmision de energia eléctrica.

En los contratos de Concesién SGT! y SCT?, suscritos en el marco de la Ley de Desarrollo
Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), se supervisa la etapa pre-operativa y la etapa
operativa.

En la etapa pre-operativa se evaltan las ingenierias (Estudios de Pre- Operatividad, Ingenieria
Definitiva, Ingenieria de Detalle), el seguimiento de la ejecucién de las obras, la inspeccion
técnica de su calidad constructiva, la ejecucion de las pruebas y puesta en operacidn; ademas,

1 SGT: Sistema Garantizado de Transmision
2 SCT: Sistema Complementario de Transmisién

Division de Supervision de Electricidad
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se supervisa el oportuno y apropiado cumplimiento de las obligaciones contractuales en el
ambito técnico, econdmico, contable, legal, etc.

En la etapa operativa se verifica la informacién sobre los bienes de la concesién, permanencia
del operador estratégico calificado, saldo de deuda garantizada, contratos de operacion y
mantenimiento con terceros, vigencia de seguros, equilibrio econdmico financiero, etc.

Ampliaciones y Refuerzos de Sistemas de Transmision Eléctrica

Se realiza la evaluacion de las ingenierias (Estudios de Pre-Operatividad, Ingenieria Definitiva,
Ingenieria de Detalle), el seguimiento de la ejecucion de las obras, la inspeccidn técnica de su
calidad constructiva, la ejecucidn de las pruebas y puesta en operacion; se supervisa, ademas,
el oportuno y correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales en el ambito técnico,
econdmico, contable, legal, etc.

Lineas de Transmision Eléctrica con Contratos de Concesidn Definitiva

En general, se verifica el cumplimiento del contrato de Concesién Definitiva, el seguimiento

del cronograma de ejecucién de las obras y la puesta en operacién. Entre los contratos se

tienen los siguientes:

= Contratos de Concesién de Transmisidn Eléctrica.

= Contratos de Concesidn de Transmision Eléctrica Asociadas a Proyectos de Generacidn
Eléctrica.

4. SITUACION DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN EL PAIS

Durante el afio 2024, la produccion de energia eléctrica en el pais ascendié a 60 728,1 GWh.

Produccién de Energia Eléctrica en el
SEIN - 2024

5,9% 2,2%

Hidroeléctrica
(21 470,9 GWh)

Termoeléctrica
(24 338,4 GWh)

511'8% Edlica

(3 609,3GWh)

40,1%

Solar
(1309,5 GWh)

Fuente: COES

Durante el afio 2025, hasta el mes de mayo, la produccién de energia eléctrica alcanzé los 25 827,6
GWh.

Division de Supervision de Electricidad
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Produccién de Energia Eléctrica en el
SEIN - 2025

6,0% 2,4%

Hidroeléctrica
(16 124,0 GWh)

] Termoeléctrica
(7 526,4 GWh)

62,5%

Edlica
(1549,3 GWh)

Solar
(618,0 GWh)

Fuente: COES
5. CONTRATOS EN PROCESO DE SUPERVISION

En la figura que se muestra a continuacion se puede observar el nimero de Contratos supervisados
por afio y su evolucion desde el Afio 2019; esta informacién corresponde a los proyectos en

ejecucion.
Contratos de Generaclién Eléctrica y Sistemas de Transmisién
80
73 70 72 -
64
60
47
42
40
29 29
22 19 22 24 24
20 18 1717
13
10 12 12 12
! 5
24.| 22.'2 nzl 2 22' 2 o 3 2 o 2 o2
(o}
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Generacién (Subastas RER) Transmisién (Ampliaciones y Refuerzos)
Generacién (Concesiones/Autorizaciones MINEM) 0 Transmisién (Licitadas por Proinversién)
Generacién (Licitaciones) B Transmisién (Concesiones MINEM)

5.1 CONTRATOS DE GENERACION ELECTRICA
5.1.1 Contrato de Concesion para el Suministro de Energia Renovable al SEIN (Subastas RER)
Actualmente se tiene en supervisidn 2 proyectos pertenecientes a la primera y segunda

subasta de las cuatro realizadas, estas centrales son hidroeléctricas que suman una
potencia de 28,2 MW, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Tecnologia Cantidad de proyectos Potencia Inversion
supervisados (MW) (US$ millones)
Hidroeléctricas 2 28,2 70,5
Total 2 28,2 70,5

Division de Supervision de Electricidad
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5.1.2 Contrato de Concesidn Definitiva de Generacidn de Energia Eléctrica

Los proyectos que cuentan con Concesién Definitiva de Generacion otorgada por el
Ministerio de Energia y Minas o los Gobiernos Regionales y que actualmente se
encuentran en supervision suman un total de 71, entre estos se encuentra centrales
hidroeléctricas, parques edlicos, centrales solares y centrales de biomasa, tal como se
muestra en el cuadro siguiente:

Tecnologia Cantidad de proyectos Potencia Inversién (USS
supervisados (MW) millones)
Hidroeléctricas 55 5082,0 11 401,9
Edlicas 3 692,2 651,0
Solares 11 21771 1680,0
Biomasa 2 98,3 22,4
Total 71 8049,6 13 755,3

5.1.3 Autorizacion para Generacidn de Energia Eléctrica

Actualmente no se tiene en supervisién ningln proyecto que cuente con Autorizacion
de Generacion Eléctrica.

Resumen de los Proyectos de Generacion Eléctrica

Generacién Eléctrica

. s

Hidroeléctricas 51 En Construccion: 8 proyectos

s

1 )<

k \ 25,0%
? Solares (2 proyectos) ‘ '

Hidroeléctricas

Edlicas

B2
8
Solares 62,5%
1 12,5% (5 proyectos)
(1 proyecto)
Termoeléctricas I‘ f
0 10 20 30 40 50 60 Edlicas (")
Py

(0 proyectos) u

. En construccién Termoeléctricas

En estudios . En pruebas En operacién

Cantidad de proyectos supervisados

En el numeral 7 se encuentra con mayor detalle el listado de los proyectos de generacién
eléctrica en supervision, para cada uno de ellos se presentan los datos principales, la etapa en
la que se encuentran y el estado actual.

5.2 CONTRATOS DE SISTEMAS DE TRANSMISION ELECTRICA
5.2.1 Contratos de Concesién Licitados por PROINVERSION
En el cuadro siguiente se muestran los proyectos del SGT (Sistema Garantizado de

Transmision) y del SCT (Sistema Complementario de Transmision) licitados por
PROINVERSION y que actualmente se encuentran en supervision:

TR Cantidad de' proyectos Longitud Inver'5|on (Uss$
supervisados (km) millones)
Sistemas de Transmision SGT y SCT 29 3466,0 2 855,6
Total 29 3466,0 2 855,6

Division de Supervision de Electricidad
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5.2.2 Ampliaciones y Refuerzos de Sistemas de Transmision Eléctrica

Los refuerzos que se encuentran en supervisién se indican a continuacion.

. Cantidad de proyectos Longitud Inversién (USS
Tipo . .
supervisados (km) millones)
Refuerzos 2 0,0 30,4
Total 2 0,0 30,4

5.2.3 Contratos de Concesion para Desarrollar la Transmisidn Eléctrica

A continuacidn, se muestran los proyectos en supervisién que cuentan con concesiones
definitivas, separando aquellos que estdn vinculados a los proyectos de generacién
(lineas asociadas) de aquellos que no.

. Cantidad de proyectos Longitud Inversion (USS
Tipo . .
supervisados (km) millones)
Asociados a la Generacién 19 270,7 217,7
Concesiones Definitivas 5 85,8 Por definir
Total 24 356,5 -

Resumen de los Proyectos de Sistemas de Transmision

Sistemas de Transmision Eléctrica

v En Construccién: 13 proyectos
Licitadas por Proinversién n
Concesiones Licitadas por
- 2 Definitivas Proinversién
53,8%
Ampliaciones y Refuerzos 30,8%
P 5 it (7 proyectos)
.
18
Conceslones Definitivas )
| B
0 5 10 15 20 25 15.4%
(2 proyectos)
. En construccién En estudios . En pruebas En operacién Ampliaciones y

Refuerzos

Cantidad de proyectos supervisados

En el numeral 7 se encuentra con mayor detalle el listado de los proyectos de sistemas de
transmisidn en supervision, para cada uno de ellos se presentan los datos principales, la etapa
en la que se encuentran y el estado actual.

6. INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACION Y SISTEMAS DE TRANSMISION ELECTRICA

En esta seccidn se describen las inversiones en la fase de ejecucidn® derivadas de los Contratos de
Generacién y Sistemas de Transmisién Eléctrica que ha suscrito el Estado (MINEM), los cuales
corresponden a la cartera de proyectos supervisados, clasificados como proyectos activos (en curso
o atrasados) e inactivos (paralizados), que estan considerados en el presente Compendio.

Cabe destacar que la inversién presupuestada refleja el monto total requerido por los proyectos
hasta su Puesta en Operacion Comercial (POC), mientras que el avance global indica el porcentaje
de ejecucion a la fecha del presente informe, considerando el progreso en las actividades de
estudios, permisos, adquisicién de equipos, actividades previas, obras en general y montaje, etc.

3 Segun la plataforma Inverte.pe del MEF, la fase de ejecucién de un proyecto de inversién abarca la elaboracién del
expediente técnico o documento equivalente, asi como la ejecucidn fisica de las inversiones, que abarca las etapas de estudios
Y permisos, procura, construccion y pruebas (etapas pre operativas).

Division de Supervision de Electricidad
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Al mes de mayo del presente afio, la inversidon presupuestada para los proyectos supervisados
asciende a USS 16,9 mil millones.

En el grafico que se muestra a continuacion, se observa que la actividad de generacién representa
el 81,7% del total de la inversidn presupuestada, mientras que la actividad de transmisién
representa el 18,3%. De esta Ultima, el 1,3% corresponde a los proyectos con Contratos de
Concesion Definitiva que es otorgada por el MINEM, y el 17,1% a los proyectos de Sistemas de
Transmision que han sido licitados por PROINVERSION.

Inversion por Actividad (%)

Concesién Definitiva

1.3%

Transmisién

18,3%

Generacion L.T. Proinversion

81,7%

Inversién total: 16,2 mil millones

Para la generacion eléctrica se tiene una inversion presupuestada de USS$ 13,8 mil millones, con un
avance global promedio a mayo de 2025 de 10,7%. En contraste, la transmisién eléctrica cuenta
con una inversion presupuestada de USS 220 millones para aquellos proyectos con Concesién
Definitiva otorgadas por el MINEM y por USS 2,9 mil millones para aquellos que han sido licitados
por PROINVERSION.

En el grafico que se muestra a continuacién, puede observarse que los proyectos de Sistemas de
Transmision licitados por PROINVERSION tienen un avance global promedio de 29,6%, inferior al
31,2% de los proyectos que cuentan con Concesiones Definitivas.

Inversion y Avance Global por Actividad
Us$ 13,8 @ Inversion Avance Global
14 !

60%
2 50% e
c L
2 0% 3
3 31.2% 29,6% €
= 30% v
E )
@ 20% *
> uss 2,9

10%

Uss$ 0,2
0,0%
Central Concesidn Definitiva L.T. Proinversién
Generacion Transmision
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6.1. INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACION ELECTRICA

6.1.1. INVERSION EN PROYECTOS DE GENERACION ACTIVOS

Para los proyectos activos, es decir, aquellos que se encuentran en curso o estan
atrasados, las centrales hidroeléctricas que suman en total 30 proyectos y que se
encuentran en etapa de estudios tienen presupuestado un monto de USS 3 771,0
millones, con lo cual se instalaria una potencia de 1 934 MW. A mayo 2025, estos
proyectos tienen un avance global promedio de 9,8%.

Asimismo, para los proyectos activos de centrales hidroeléctricas que se encuentran en
construccion, se tiene presupuestado USS 90,2 millones, con lo cual se instalaria una
potencia de 60,9 MW. A mayo 2025, estos proyectos tienen un avance global promedio
de 48,7%.

Inversién y Potencia por Tecnologia
4000 37710 i
Potencia (MW) Inversién (USS millones)
30 proyectos
3000
w
]
c
-
3 1934,0 =
X 2000 8 proyectos £
(73
1335,7 2 proyectos 1proyecto 5‘
2 proyectos 1032,0 1 proyecto
1000 B 1proyecto IOy SCto
485,4 589,0
472,6 3 proyectos 165,6 468,3 1proyecto 500,5 252,4
219,6 209.3 179.7
60,9 90,2 29.8 4,2 68,5162
Hidroeléctricas  Edlicas Solares |Hidroeléctricas Edlicas Solares Térmicas Térmicas | Hidroeléctricas  Solares
Estudios Construccién Pruebas Operacién

6.1.2. INVERSION EN PROYECTOS DE GENERACION INACTIVOS (PARALIZADOS)

Para los proyectos de centrales hidroeléctricas que forman parte de este Compendio y
gue se encuentran inactivos (paralizados) y que estaban en etapa de estudio (21
proyectos), tenian una inversién presupuestada de USS 6 927,0 millones para instalar
una potencia de 2 839,2 MW. Asimismo, para dos proyectos que estan inactivos
(paralizados) y que se encontraban en construccidn, tenian un presupuesto de USS$
183,8 millones para una potencia instalada de 67,7 MW.

Inversion y Potencia por Tecnologia
Potencia (MW) Inversién (USS millones)
7000 6927,0

6000

5000 21 proyectos E

o

3 4000 =

X £

000 28392 a

=]
2000

2 proyectos
1000
67,7 183,8
0
Hidroeléctricas Hidroeléctricas
Estudios Construccion
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6.2. INVERSION EN PROYECTOS DE SISTEMAS DE TRANSMISION ELECTRICA
6.2.1. INVERSION EN PROYECTOS DE SISTEMAS DE TRANSMISION ACTIVOS

A mayo 2025, los proyectos activos de Sistemas de Transmisidon licitados por
PROINVERSION que se encuentran en estudio tienen una inversién presupuestada de
USS 2 129,9 millones, acumulando una longitud de lineas de 2 478,6 km, con un avance

global promedio de 11,7%.

Similares proyectos pero que se encuentran en construccion, tienen una inversion
presupuestada de USS 756,1 millones, con una longitud de lineas de 987,4 km. Estos
proyectos registran un avance global promedio de 79,9%.

Inversion y Longitud por Tipo de Linea de Transmisién
@ Longitud (km) Inversién (USS millones)
2500 2478,6 22 proyectos
2129,9
2000 "
o
c
L]
1500 =
.E 9 proyectos 3
987.4 ]
' 2
1000 756,1
14 proyectos
500 4 proyectos 1proyecto 1proyecto
1821
[ 78,6 66,5 914 n8 8,0 23 2272
A
LT Conceslon LT Prolnversién | LT Conceslén LT Prolnversién | LT Concesién | LT Conceslén
Estudios Construccién Pruebas Operaclén

6.2.2. INVERSION EN PROYECTOS DE SISTEMAS DE TRANSMISION INACTIVOS (PARALIZADOS)

Los proyectos de Sistemas de Transmision Eléctrica que estan inactivos (paralizados) y
cuentan con Concesion Definitiva otorgada por el MINEM, actualmente en etapa de
estudios, tiene una inversion presupuestada que asciende a USS$ 15,4 millones.

Inversién y Longitud por Tipo de Linea de Transmisién
® longitud (km) Inversién (USS millones)

40.0 3 proyectos

km

USS millones

10.0

0.0
Concesién Definitiva

Estudios

6.2.3. PARTICIPACION ACCIONARIA EN SISTEMAS DE TRANSMISION ELECTRICA

Sobre los inversionistas que intervienen en la actividad de Transmisidn Eléctrica en el
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), a continuacion, se presenta un grafico
que muestra su participacion a través de las diversas concesionarias.
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Se observa que son ocho (8) los principales inversionistas a cargo de 40 sistemas de
transmisidn del SGT y SCT, que incluyen proyectos en construccidén y otros que ya se
encuentran en operacion. La participacion de estos proyectos representa el 96,5% del
total de la inversiéon presupuestada de las Lineas de Transmisién licitadas por
PROINVERSION.

Participacion Accionaria en Sistemas de Transmisién Eléctrica (%)

ASA BEROAMERICA S.L. [ 8.50

ABENGOA PErUS.A. [ 6.43
COBRA INSTALACIONES ¥ [ 5.77
consorcio oa [ 4.46
ceeo repes S.Lu. [ 3.99
ACCIONA coNCESIONES S.L. [l 2.66
CONSORCIO REl - AC CAPITALES [i] 1.27
CONSORCIO RED ELECTRICA... [ 1.07
RED ELECTRICA INT. S.A. - TESUR 3 || 0.59
RED ELECTRICA DEL SUR S.A. - TESUR | 0.35
TERNAPLUSSRL. | 0.26

NTERCoNBaONBEC. 5 A asay v vao [ 5.c
Awpar PErU S.A.C. [ 12.75

En la siguiente tabla se muestra informacidn relevante sobre las inversiones comprometidas
como resultado de los Contratos de los Sistemas de Transmisidn Eléctrica que han sido licitados
por PROINVERSION.

INVERSIONES EN CONTRATOS DE SISTEMAS DE TRANSMISION ELECTRICA

Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad — Mayo 2025

10:
IR: INVERSION : INVERSION = RATIO AR
N° . INVERSIONISTA | CONTRATOS | CONCESIONARIA PROYECTO REFERENCIAL OFERTADA 10/IR
Rk CONTRATO
(USS$ millones) (Uss (%)
millones)
L.T. 220 kV Carhuamayo-
ABENGOA Paragsha-Conococha-
TRANSMISION Huallanca-Cajamarca- 279.4 106.1 0.4 22.05.2008
. NORTE Cerro Corona-
ABENGOA PERU
SA 2 Carhuaquero
o L.T. 220 kV
ATN3S.A Machupicchu-Quencoro- 97.5 114.3 12 13.06.2013
Onocora-Tintaya y
Subestaciones Asociadas
CONCESIONARIA  Enlace 220 kV Reque-
TRANSMISORA Nueva Carhuaquero,
REQUE TUMBES  Subestaciones, Llineasy 304 95 03 03.11.2022
S.A.C. Ampliaciones Asociadas
CONCESIONARIA  SE Nueva Tumbes
TRANSMISORA 220/60 kV-75 MVAy LT
ACCIONA REQUE TUMBES 60 kV Nueva Tumbes- 8.4 8.4 10 03.11.2022
2 CONCESIONES 4 SA.C. Tumbes
S.L. CONCESIONARIA  Enlace 220 kV Ica-
TRANSMISORA Poroma, Ampliaciones y
ICA-POROMAS.  Subestaciones >08 44.0 0.8 02.05.2023
A.C. Asociadas
ggxﬁ;ﬂggﬁim ITC Enlace 220 kV Céclic-
ICA -POROMA S. J(:a:fcnu::gsr‘)ce (Dos 81.5 29.1 0.4 02.05.2023
A.C.
ITC Lambayeque Norte
. 220 kV con
?:UEAR PERU seccionamiento de la 27.8 22.5 0.8 29.11.2023
3 ALUPAR PERU 2 R L.T. 220 kV Chiclayo
S.A.C. Oeste - La Nifia/Felam
ALUPAR PERU Subestacidn Piura Este
SAC. 220/60/22,9 kV 11.2 9.6 0.9 29.11.2023
Division de Supervision de Electricidad
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10:
IR: INVERSION : INVERSION = RATIO TR
N° | INVERSIONISTA | CONTRATOS .| CONCESIONARIA PROYECTO REFERENCIAL @ OFERTADA 10/IR
Rk CONTRATO
(USS$ millones) (Uss (%)
millones)
L.T. 500 kV Chilca CTM -
Carabayllo - Tercer
Circuito (Componente
SIERRA AZUL . 58.4 52.6 0.9 26.11.2024
SAC kV Chilca, CTM -
Carabayllo, Ampliacién
de Transformacién y
Reactor Nucleo de aire
SE Chilca CTM)
Nueva Subestacion
TRANSMISORA . X
SIERRA AZUL Bicentenario 500/220 kv 138.2 125.4 09  26.11.2024
ampliaciones y
S.A.C. . )
subestaciones asociadas
Reconfiguracién Enlace
S sow 20N s
SIERRA AZUL , o 75.1 68.8 0.9 26.11.2024
SAC lineas, ar.npllaqone.sy
subestaciones asociadas
(Proyecto ITC)
Nueva Subestacion
Muyurina 220 kV, Nueva
TRANSMISORA Subestacién Ayacucho,
SIERRA AZUL L.T. 220 kV Muyurina- 109.4 101.1 0.9 26.11.2024
S.A.C. Ayacucho, ampliaciones
y subestaciones
asociadas
Ampliacién de
TRANSMISORA Capacidad de Suministro
SIERRA AZUL ) P 59.6 56.6 0.9 26.11.2024
SAC del Sistema Eléctrico Ica
(Proyecto ITC)
ASA ATLANTICA .
4 IBEROAMERICA 1 TRANSMISION L.T. 500 kV Chilca- 399.0 291.0 0.7 22.07.2010
Marcona-Montalvo
S.L. SUR SA
PUERTO
MALDONADO
TRANSMISORA rL\}lzwllgﬁakdvojzirrtiZ 33.4 15.3 05  22.07.2021
DE ENERGIA
S.A.C.
PUERTO
MALDONADO .
5 CE"ES(.)L'LE.DES 3 TRANSMISORA ;;)g';;‘i kc\*/“ra de 13.5 13.5 10 22.07.2021
DE ENERGIA ’
S.A.C.
PUERTO
MALDONADO .
TRANSMISORA t';'nig?akv Piura Nueva - 223.0 107.7 05  26.10.2023
DE ENERGIA
S.A.C.
CONCESIONARIA
LINEA DE Enlace 220 kV Parifias-
TRANSMISION LA Nueva Tumbes 46.6 19.4 0.4 28.02.2020
NINA S.A.C.
CONCESIONARIA
LINEA DE Enlace 220 kV Tingo
TRANSMISION LA Maria-Aguaytia 312 128 0.4 28.02.2020
COBRA NINA S.A.C.
6 INSTALACIONES 4
Y SERV.S.A. (L:I?\IEE\EDSILONARIA Enlace 500 kV La Nifi
nlace a Nifa-
TRANSMISION LA Piura 128.1 58.5 0.5 28.02.2020
NINA S.A.C.
CONCESIONARIA  L.T. 220 kv
LINEA DE Carhuaquero-Cajamarca
TRANSMISION Norte-Caclic- 173.7 106.9 0.6 16.03.2013
CCNCM S.A.C. Moyobamba
TRANSMISORA Nueva Subestaciéon Hub
7 CONSORCIO OA 3 HUB POROMA Poroma (Primera Etapa) 120.7 56.1 0.5 27.09.2024
S.A.C. y Enlace 500 kV Hub
Division de Supervision de Electricidad
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10:
IR: INVERSION : INVERSION = RATIO TR
N° . INVERSIONISTA | CONTRATOS . CONCESIONARIA PROYECTO REFERENCIAL OFERTADA 10/IR
. CONTRATO
(USS$ millones) (Uss (%)
millones)
Poroma - Colectora,
Ampliaciones y
Subestaciones Asociadas
Nueva Subestaciéon Hub
San José (Primera Etapa)
TRANSMISORA yEr}Iace 2204k\./'Hub San
HUBPOROMA 0S¢~ Reparticion 109.6 51.0 05  27.09.2024
SAC (Areq‘mp.a),
Ampliaciones y
Subestaciones Asociadas
(Proyecto ITC)
Nueva S.E. Marcona Il y
Enlace 138 kV Marcona
TRANSMISORA Il - San Isidro (Bella
HUB POROMA Unioén) - Pampa (Chala), 98.5 45.8 0.5 27.09.2024
S.A.C. Ampliaciones y
Subestaciones Asociadas
(Proyecto ITC)
CONSORCIO RED
ELECTRICA TRANSMISORA .
8  INTERNAC. S.A. 1 ELECTRICA DEL JLl'JT“'azcz?P';\:]gzangam' 67.0 36.8 05  18.06.2015
AC CAPITALES SUR 2 S.A.C.
SAFI
TRANSMISORA
CONSORCIO REI L.T. 220 kV Tintaya-
- AC CAPITALES 1 E;ECTRICA SUR Socabaya 80.0 43.6 0.5 26.04.2010
CONSORCIO L.T. 500 kV Mantaro-
TRANSMANTARO  Marcona-Socabaya- 412.8 278.4 0.7 26.09.2013
S.A. Montalvo
CONSORCIO .
TRANSMANTARO T 220 KV Planicie- 59.6 35.4 06  11.09.2014
Industriales
S.A.
CONSORCIO .
TRANSMANTARQ T+ 220 KV Friaspata - 36.5 26.0 07  19.11.2014
Mollepata
S.A.
CONSORCIO
TRANSMANTARO  S.E. Orcotuna 13.0 12.8 1.0 19.11.2014
S.A.
CONSORCIO S.E. Carapongo y Enlaces
TRANSMANTARO ., . 47.7 42.7 0.9 11.11.2015
SA. Conexion-Primera Etapa
CONSORCIO Enlace 500 kV Mantaro-
TRANSMANTARO Nva. Yanango- 333.8 149.6 0.4 29.01.2018
S.A. Carapongo
CONSORCIO Enlace 500 kV Nueva
10 INTERCONEXION 17 TRANSMANTARO  Yanango-Nueva 240.7 122.4 0.5 29.01.2018
ELECTRICA S.A. S.A. Huanuco
cosoRco - Erepa
1S'RAANSMANTARO LT. 500 KV Chilca- 88.6 52.2 0.6 08.09.2008
o Zapallal. Etapa Il
CONSORCIO .
TRANSMANTARO .- Chincha Nueva 21.2 11.0 05  10.03.2021
220/60 kv
S.A.
CONSORCIO
TRANSMANTARO ivE Nazca Nueva 220/60 17.8 7.3 04  10.03.2021
S.A.
CONSORCIO .
TRANSMANTARQ ~ Cn1ace 500 kV'San Joseé - 31.2 31.2 1.0 29.11.2023
Yarabamba
S.A.
CONSORCIO .
TRANSMANTARO 1€ Enlace 220 kV Piura 57.0 33.4 0.6  29.11.2023
Nueva - Colan
S.A.
CONSORCIO ITC Enlace 220 kV
TRANSMANTARO Belaunde Terry - 53.4 21.3 0.4 29.11.2023
S.A. Tarapoto Norte
Division de Supervision de Electricidad
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10:
IR: INVERSION : INVERSION | RATIO TR
N°  INVERSIONISTA | CONTRATOS CONCESIONARIA PROYECTO REFERENCIAL . OFERTADA  IO/IR
- CONTRATO
(USS$ millones) (Uss (%)
millones)
CONSORCIO
TRANSMANTARQ |1+ 500 kV Zapallal 167.5 ; 18.11.2010
SA (Carabayllo)-rujillo
CONSORCIO
TRANSMANTARO  L.T. 220 kV Talara-Piura 16.0 14.6 09  09.04.2010
SA.
CONSORCIO LT. 220 kv
TRANSMANTARO  Machupicchu-Abancay- 90.8 62.5 07  22.12.2010
S.A. Cotaruse
CONSORCIO )
TRANSMANTARQ LT+ 500 KV Truiillo- 130.5 101.4 08  26.05.2011
Chiclayo
S.A.
CONSORCIO Enlace 500 kV Huanuco -
ELECTRICO YAPAY Tocache - Celendin - 561.1 335.2 0.6 25.01.2024
2 S.A. Trujillo
CONSORCIO )
ELECTRICO YAPAY Criace 500 kV Celendin - 272.1 272.1 1.0  25.01.2024
Piura
SA.
RED ELECTRICA TRANSMISORA .
11  DELSURS.A.- 1 ELECTRICA DEL ;ZTa nzza?rzv Tintaya- 55.0 121 02  28.02.2018
TESUR 4 SUR 4 S.A.C. &
RED ELECTRICA TRANSMISORA
12 INT.S.A.- TESUR 1 ELECTRICA DEL tOTS ;2?0'22 Montalvo- 417 202 05  12.09.2016
3 SUR3 S.A.C.
Linea de Transmisién
TERNA PLUS TERNA PERU 138 kV Aguaytia-
13 S.R.L. 1 S.A.C. Pucallpa (Segundo 373 8.8 0.2 06.04.2017

Circuito)

Finalmente, y a manera de resumen, respecto a los proyectos que se encuentran activos, debe
sefialarse que la inversidon que se tiene prevista, tanto para la actividad de Generaciéon y
Transmision Eléctrica, y que cuentan con Contratos suscritos con el Concedente MINEM, ya
sea los licitados por PROINVERSION o los otorgados por el propio MINEM mediante
Concesiones, y que se encuentran en etapa de estudios o en construcciéon, dicha inversion
asciende a USS 9 091,7 millones.

En otros términos, dicha inversién corresponde a los proyectos de generacién y transmision
eléctrica que se encuentran en plena ejecucidn y, que, oportunamente, se integraran al SEIN.

Inversion en Proyectos Activos con Contratos de Electricidad
ETAPA

ACTIVIDAD Estudios Construccién
USS Millones | N° Proyectos : USS Millones | N° Proyectos USS Millones N° Proyectos

TOTAL

Generacion 5288,4 40 730,3 7 6018,7 47
Transmisién 2225,5 37 847,5 13 3073,0 50
TOTAL 7513,9 77 1577,8 20 9091,7 97

7. COSTO DEL SERVICIO Y REMUNERACION ANUAL GARANTIZADA EN LOS SISTEMAS DE
TRANSMISION ELECTRICA

El Costo del Servicio Total (CST) en los sistemas de transmisidn eléctrica representa un flujo anual
destinado a cubrir la operacidn y la inversidn en infraestructura. Este costo se compone de dos
elementos: la Anualidad del Costo de la Inversion (aCl) y los costos de operacién y mantenimiento
(COyM), ambos definidos en los procesos de licitacidon convocados por PROINVERSION. La aCl
permite al Concesionario recuperar la inversion efectuada en el sistema de transmisién construido,
mientras que el COyM cubre los gastos asociados a la operacién, mantenimiento y administracion
que se realizardn durante su operacion.
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En los Sistemas Garantizados de Transmision (SGT), la remuneracion del Concesionario esta
garantizado mediante el pago de los costos mencionados, lo que implica que, independientemente

del uso de la infraestructura, el Concesionario recibe un pago fijo garantizado durante la vigencia
del Contrato.

Por otro lado, en los Sistemas Complementarios de Transmision (SCT), la remuneracién del
Concesionario no esta garantizada y varia segun el uso efectivo de las instalaciones, manteniendo
el mismo componente de CST. El pago esta vinculado al volumen de energia transmitida.

En cuanto a los Sistemas Principales de Transmisién (SPT), su remuneracién también se basa en el
CST, pero, a diferencia de los SGT, se considera la anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)
como Anualidad del Costo de la Inversion.

A noviembre de 2024, el Costo del Servicio Total (CST) correspondiente a la cartera de proyectos
de lineas de transmision en fase de ejecucién?, licitados por PROINVERSION, alcanza los US$ 191,7
millones anuales. Los SGT representan el 97,8% del CST, equivalente a USS 187,4 millones anuales;

los SCT representan un 1,1%, que equivale a USS 2,1 millones anuales; y los SPT el 1,1%, esto es,
USS 2,2 millones anuales.

CST OFERTADO Y CANTIDAD DE
PROYECTOS POR SISTEMA

11% 11%
(SPT) (5CT)

200.0 187,4 9.7

Epreyectos 21 proyectos

w 150.0
7]
=2
]
T
& 100.0
c
2
b
50.0
1 proyecto 1 proyecto
21 2,2 PARTICIPACION DEL CST
0.0 OFERTADO POR SISTEMA
SCT SGT SPT TOTAL

A continuacion, el grafico muestra el Costo del Servicio Total (CST) distribuido entre los tipos de
proyectos de transmisidn: Lineas de Transmisién y Subestaciones (LT y SE), Ampliaciones, y
Refuerzos. Los proyectos de Lineas de Transmisidn y Subestaciones concentran el mayor porcentaje
del CST, con un total de USS 185,6 millones, equivalente al 96.8% del total. Por su parte, las
ampliaciones representan USS 2,2 millones, que corresponden a un 1,1%, mientras que los
refuerzos suman USS 3,9 millones, lo que equivale al 2,0% del CST.

4 Seguin la plataforma Inverte.pe del MEF, la fase de ejecucién de un proyecto de inversidon considera la elaboracién del
expediente técnico o documento equivalente, asi como la ejecucidn fisica de las inversiones, que abarca las etapas de estudios
Y permisos, procura, construccion y pruebas (etapas preoperativas).
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CST OFERTADO Y CANTIDAD DE PROYECTOS
POR LINEA DE TRANSMISION
2,0% 11%
(REFUERZO) (AMPLIACION)
200.0 185,46
18 proyect

v 150.0 "

%]

=]

L]

T

% 100.0

c

S

p

50.0
1 proyecto 2 proyectos
2,2 3,9 PARTICIPACION DEL CST
0.0 - OFERTADO POR CONTRATO
AMPLIACION LT.YS.E. REFUERZO

Ademas, analizando los proyectos segun su etapa de desarrollo, aquellos en fase de construccidn
alcanzan un Costo del Servicio Total (CST) de USS 66,9 millones anuales, lo que representa el 34,9%
del total. En cambio, los proyectos en etapa de estudio suman USS$ 124,8 millones, lo que equivale

al 65,1% del CST.

CST OFERTADO Y CANTIDAD DE PROYECTOS
POR ETAPA

140.0

124,8

120.0

100.0 [
80.0

60.0

9 proyectos

Millones de USS

40.0

20.0

0.0

CONSTRUCCION

ESTUDIO

34,9%

65,1% (CONSTRUCCION)

(ESTUDIO)

PARTICIPACION DEL CST
OFERTADO POR ETAPA

En cuanto al CST por accionista, los dos principales son INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. (ISA)
y ACCIONA S.A., quienes tienen la mayor participacion en los proyectos de transmision. ISA registra
un Costo del Servicio Total (CST) de USS 117,3 millones anuales, lo que representa el 61,2% del
total, mientras que ACCIONA alcanza USS 17,1 millones, equivalentes al 8,9% del total.

CST OFERTADO Y CANTIDAD DE PROYECTOS
POR ACCIONISTA

7 proyectos

16,5 2 proyectos

INTERCONEXION ELECTRICA 5.A. E.S.P. (ISA)

CELEO REDES S.L.U.

ATLANTICA SUSTAINABLE INFRAESTRUCTURE PLC 3,9 2 proyectos

ALUPAR INVESTIMENTO S.A. 4,9 2 proyectos

GRUPO ACS 15,2 3 proyectos

ACCIONA S.A. 171 4 proyectos

ABENGOA 5.A.

16,7

20.0

1 proyecto

40.0

Millones de US$

60.0 80.0

8,7%
(ABENGOA)

21,2%
(OTROS)

PARTICIPACION DEL CST
OFERTADO POR ACCIONISTA

100.0 120.0
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Asimismo, analizando el origen geografico del capital invertido, se observa que el capital
colombiano, encabezados por la empresa ISA, representan el 61,2% del CST, con un valor de USS$
117,3 millones anuales. Por su parte, el capital espafiol aporta el 34,2%, equivalente a USS$ 65,6
millones anuales. El capital brasilefio contribuye con el 2,6%, alcanzando un CST de US$ 4,9 millones
anuales, y finalmente, el capital canadiense representa el 2,0%, con un CST de USS 3,9 millones.

CST OFERTADO Y CANTIDAD DE PROYECTOS
POR ORIGEN DE CAPITAL
2,6%
(BRASIL) 34,2%

(c:ﬁi’;m (ESPANA)

65,6
10 proyectos

ESPANA

nz,3
COLOMBIA
3,9
CANADA
2 proyectos
61,2%
(COLOMBIA)
BRASIL 4.9
2 proyectos

PARTICIPACION DEL CST
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0  100.0  120.0 OFERTADO POR ORIGEN DE

CAPITAL
Millones de US$

En relacién con el CST por Concesionario, los dos principales son CONSORCIO ELECTRICO YAPAY S.A.
(YAPAY) y CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM), ambos bajo la administracion de la empresa
ISA, quienes lideran la mayor participacion en los proyectos de transmisién. YAPAY registra un Costo
del Servicio Total (CST) de USS 83,5 millones anuales, lo que representa el 43,6% del total, mientras
qgue CTM registra un CST de USS 31,6 millones, equivalentes al 16,5% del total.

CST OFERTADO Y CANTIDAD DE PROYECTOS
POR CONCESIONARIA
7.9% 6,8%
RED DE ENERGIA DELPERU S.A. I 2,2  1proyecto (CLTLN) (CTIP)
8,6%
(PUMATE)

7.9%

ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. I 3,9 2 proyectos (OTROS)

CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES 5.A.C. I 4,1 2 proyectos

ALUPAR PERU 5.A.C. I 4,9 2 proyectos 8,7%

(ATN3)
CONCESIONARIA TRANSMISORA ICA-POROMA 5.A.C. - 13,1 2 proyectos

(CONCESIOMARIA LINEA DE TRANSMISION LA NIRA S.A.C. 15,2 3 proyectos

PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. 16,5 2 proyectos 16,5%

(CT™)

AKIN3S.A. 16,7 1proyecto 43,6%

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. - 31,6 4 proyectos (YAPAY)

0.0 20.0 200 60.0 80.0 w.o  OFERTADO POR CONCESIONARIA
Millones de US$

En el siguiente grafico se presenta una vision integral de los proyectos de transmisién de la actual
cartera en supervision y en fase de ejecucidn, para los tres sistemas de transmision (SGT, SPT y SCT).

El grafico muestra tanto el plazo de concesion, asi como su inicio y finalizacidn. Por ejemplo, en el
Sistema SGT, el proyecto de ITC E. 220 KV Caclic-Jaén Norte tiene una concesion con vigencia de 30
afios, con una POC que se inicia el aflo 2027 y finalizaria el afio 2057. En el sistema SPT, el proyecto
Ampliacién N° 21 de ETECEN-ETESUR, tiene una concesién con vigencia de 20 afios, con una POC
que se inicia el afio 2025 y concluye el afio 2045.

Finalmente, en el sistema SCT, el proyecto L.T. 138 KV Puerto Maldonado-lberia cuenta con una
concesion con vigencia de 30 afos, con una POC que se inicia el afo 2025 y finaliza el afio 2055.
Dicho gréfico proporciona la perspectiva sobre la duracidn de los contratos y el ciclo de vida de los
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proyectos bajo supervision, destacando su impacto dentro de cada sistema de transmisidn
eléctrica.

PERIODO DE CONCESION DE PROYECTOS SPT, SCT Y SGT, LUEGO DE LA POC

L.T. 138 KV PUERTO MALDONADO-IBERIA 30 anos
AMPLIACION N° 21 L.T. ETECEN-ETESUR ‘
S.E. PIURA ESTE ‘
REFUERZO 2 ATS ‘ 30 afos
REFUERZO 1ATS ‘ 30 anos
L.T. 500 KV PIURA NUEVA-FRONTERA ‘ 30 anos
ITC S.E. LAMB. NORTE 220 KV CON SEC. L.T. 220 KV CHICLAYO OESTE-LA NINA ‘ 30 anos
ITC ENLACE 220 KV PIURA NUEVA-COLAN ‘

2
H
|||!||||i5|
8
H

ITC ENLACE 220 KV BELAUNDE TERRY-TARAPOTO NORTE 30 anos
ENLACE 500 KV SAN JOSEYARABAMBA | 30 afios
ENLACE 500 KV HUANUCO- TOCACHE CELENDIN-TRUILLO. | 30 afios
ENLACE SO0 KV CELENDIN-IURA [ soanes [
ENLACE 220 KV REQUE NUEVA CARHUAGUERO |
§.E. NUEVA TUMBES-TUMBES |
LT. 220 KY MACHUPICCHU-QUENCORO-ONOCORA TINTAYA 30 afios
ITC ENLACE 220 K¥ CACLIC-JAEN NORTE 30 anos

ENLACE 500 KV NUEVA YANANGO-NUEVA HUANUCO
ENLACE 500 KV LA NIRA-PIURA | 30 afios
ENLACE 220 KV TINGO MARIA- AGUAYTIA | 30 anos
ENLACE 220 KV PARINAS-NUEVA TUMBES |
ENLACE 220 KV ICAPOROMA | 30 afios
2021 2031 2041 2051 2061

8. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE GENERACION Y SISTEMAS DE
TRANSMISION ELECTRICA

En esta seccidn se describe lo referente a las Garantias de Fiel Cumplimiento® en la fase de
ejecucion® de los Contratos de Generacidn y Sistemas de Transmisién Eléctrica, de la cartera de
proyectos supervisados, clasificados como proyectos activos (atrasados o en curso) e inactivos
(paralizados), cuya situacion se muestra en el presente Compendio.

Al mes de mayo del presente afio, y tal como se muestra en siguiente grafico, los montos de las
Garantias de Fiel Cumplimiento, acreditadas con las respectivas Cartas Fianzas, para los proyectos
supervisados y que ascienden a US$ 321,7 millones y los que estdn en moneda nacional a S/. 112,9

millones.
Monto de Garantias de Fiel Cumplimiento de Contratos de
Concesién
350 3217 200.0
300
250 150.0
- *
g w
5 200 g
.E 100.0 o
- 150 5
v
> 100
50.0
50
0.0
Délares (USS) Soles (S/.)

En los graficos mostrados a continuacion se detallan los montos de la Garantias de Fiel
Cumplimiento segun la moneda contratada. En el grafico de la izquierda, en moneda extranjera,

> Segln el Procedimiento N° 166-2020-0S/CD, la Garantia de Fiel Cumplimiento es aquella garantia que respalda el
compromiso de construir las instalaciones contenidas en el Contrato, asi como, el pago de las penalidades estipuladas en el
Contrato.

6 Segln la plataforma Inverte.pe del MEF, la fase de ejecucién de un proyecto de inversién abarca la elaboracién del
expediente técnico o documento equivalente, asi como la ejecucidn fisica de las inversiones, que abarca las etapas de estudios
Y permisos, procura, construccién y pruebas (etapas preoperativas).
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especificamente, en ddlares americanos (USS), se observa que en la actividad de generacidon
representa el 6.8% (USS 22,0 Millones) del total del monto total garantizado, mientras que en la
actividad de transmision asciende a 93,2% (USS$ 299,7 Millones). De esta ultima, el 0,4% (USS 1,3
Millones) corresponde a los proyectos con Contratos de Concesion Definitiva otorgados por el
MINEM y el 92,8% (USS 298,3 Millones) a los proyectos de Sistemas de Transmisién que han sido
licitados por PROINVERSION.

En el grafico de la derecha, expresados en moneda nacional, la generacidn corresponde al 74,2%
(S/. 83,7 millones) del monto total garantizado, y la transmision al 25,8% (S/. 29,1 millones). La
totalidad de estos corresponden a Contratos de Concesion Definitiva.

Garantias de Fiel Cumplimiento en US$S
TRANSMISION
25,8%

GENERACION
6,8%

GENERACION
74,2%

93,2%

Garantias de Flel Cumplimiento en Soles

En cuanto a Garantia de Fiel Cumplimiento, con montos en délares americanos, segun la etapa del
proyecto, el siguiente grafico muestra que los proyectos en etapa de estudio estan garantizados
por USS 230,3 millones, mientras que los proyectos en etapa de construccion estan garantizados
por USS 91,5 millones.

Asimismo, en cuanto a los montos garantizados en soles, se observa que los proyectos en etapa de
estudio estan garantizados por S/. 44,2 millones, mientras que los proyecto en etapa de
construccidn estan garantizados por S/. 68,7 millones.

Monto de Garantias de Flel Cumplimiento por Etapa del Proyecto
® Construccién Estudio

250 230,3 100.0

200 80.0
o 150 0.0 g
= ]
E =2
8w %S a0 =

68,7
50 44,2 20.0
0 0.0
Délares (USS) Soles (S/.)

En la tabla mostrada a continuacién, se puede apreciar la situacion de las Garantias de Fiel
Cumplimiento al mes de mayo del presente afio. Se observa que, 118 proyectos cuentan con
garantias vigentes.

Situacion de las Garantias de Fiel Cumplimiento

ESTADO Proyectos Valor Garantizado (Millones)
GARANTIA NG Us$ s/.
Vigente 117 321,7 112,9
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8.1. GARANTIAS DE PROYECTOS DE GENERACION ELECTRICA
8.1.1. GARANTIAS EN PROYECTOS ACTIVOS

Al mes de mayo de este ano, los proyectos de generacidn que se encuentran en
situacion de activos (en ejecucidn), es decir, aquellos proyectos atrasados o que estan
en curso, estan garantizados por USS 6,2 millones y S/. 75,2 millones.

En particular, las centrales hidroeléctricas totalizan garantias por USS 4,8 millones y de
S/. 24,5 millones, las centrales solares por USS 0,9 millones y de S/. 43,6 millones, las
centrales edlicas por S/. 7,1 millones y las centrales termoeléctricas por USS 0,3
millones. Estas garantias se encuentran vigentes en la totalidad de la cartera de

proyectos.
Garantias de los Proyectos de Generacién Eléctrica Activos
® Délares (USS) Soles (S/.)
50
43,6
40
E 30
§ 24,5
p- 20
10 71
4,8
0.0 0.9 03 0,0
. I 20
Centrales Eélicas Centrales Hidroeléctricas Centrales Solares Centrales Termoeléctricas

8.1.2. GARANTIAS EN PROYECTOS INACTIVOS (PARALIZADOS)

Al mes de mayo de este afio, los proyectos de generacidén inactivos (paralizados)
incluidos en este compendio estan garantizados por USS 15,8 millones y S/. 8,5
millones. Este grupo corresponde Unicamente a centrales hidroeléctricas.

Garantias de los Proyectos de Generacién Eléctrica
Inactivos

@ Vigente

20

Millones

Délares (USS) Soles (5/.)

8.2. GARANTIAS DE PROYECTOS DE TRANSMISION ELECTRICA
8.2.1. GARANTIAS DE LOS PROYECTOS DE TRANSMISION ACTIVOS

A mayo 2025, los proyectos activos de transmisidn, es decir, aquellos proyectos
atrasados o en curso, estan garantizados por USS 299,5 millones y de S/. 29,1 millones.
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Particularmente, las lineas de trasmisién licitadas por PROINVERSION totalizan
garantias por USS 298,3 millones, mientras que las lineas de trasmisién con Concesién
Definitiva otorgadas por el MINEM (lineas de empresas privadas y las asociadas a
proyectos de generacién) estan garantizadas por USS 1,2 millones y de S/. 29,1
millones. Estas garantias en su totalidad se encuentran vigentes.

8.2.2. GARANTIAS DE PROYECTOS DE TRANSMISION INACTIVOS (PARALIZADOS)

Garantias de los Proyectos de Transmisién Eléctrica Activos

Millones

® Ddlares (USS) Soles (S/.)
300
250
200
150
100
50 29,1
0,0 1.2
Proinversién Conceslén Definitiva

A mayo de 2025, las lineas de transmisidn con Concesién Definitiva otorgadas por el
MINEM (lineas de empresas privadas y asociadas a proyectos de generacion) acumulan

garantias por USS 0,2 millones. Estas garantias se encuentran vigentes.
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9. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE
GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA
ELECTRICA
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CENTRALES DE GENERACION ELECTRICA EN EJECUCION

. Concesioén / Potencia Inversion Avance POC
Item N° de Contrato Concesionario / Inversionista Proyecto Ubicacion POC Contrato Etapa Estado Observacion
Autorizacién / g (MW) (USS millones) : Global (%) Modificada 4
1 201-2002 Concesién CORPORACION MINERA PERU S.A. C.H. Centauro Iy llI Ancash 25.0 50.6 65.2% 31.12.2011 17.10.2018 Construccion Atrasado No cumplié la POC
2 359-2010 Concesion RER AMAZONAS GENERACION S.A. C.H. Viroc (Raura Il) Lima 13.0 20.5 0.0% 23.12.2013 17.03.2017 Estudios Paralizado En proceso de caducidad
GENERADORA ELECTRICA MOLLOCO S.A.C. -

3 363-2011 Concesién GEMSAC C.H. Molloco Arequipa 280.0 680.0 0.0% 12.08.2014 17.10.2020 Estudios Paralizado En evaluacion por el MINEM

4 374-2011 Concesién COMPARNIA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.C. C.H. Belo Horizonte Huanuco 180.0 389.2 0.0% 31.05.2016 30.12.2021 Estudios Paralizado En proceso de caducidad

5 CDGRER 003-2010 :Concesion RER ASOCIACION SANTA LUCIA DE CHACAS C.H. Huallin | Ancash 6.0 6.2 50.6% 28.12.2015 31.12.2028 Estudios En curso Ninguna

6 384-2011 Concesion RER HIDROELECTRICA COLA S.A. C.H. Cola La Libertad 13.1 8.2 0.0% 30.06.2014 28.02.2017 Estudios Paralizado No cumplié la POC

7 407-2012 Concesidn COMPANIA MINERA PODEROSA S.A. C.H. Cativen I-1I La Libertad 29.0 58.1 0.0% 31.03.2017 29.07.2021 Estudios Paralizado Solicité renuncia a la Concesidn

8 190-2001 Concesién TARUCANI GENERATING COMPANY S.A. C.H. Tarucani Arequipa 49.0 128.5 15.0% 07.06.2015 07.08.2028 Construccion Paralizado Ninguna

9 211-2003 Concesién COMPANIA HIDROELECTRICA PUCARA C.H. Pucara Cusco 178.0 400.0 0.0% 18.11.2008 15.12.2017 Estudios Paralizado En evaluacion por el MINEM

10 426-2013 Concesion SINDICATO ENERGETICO S.A. - SINERSA C.H. Olmos 1 Lambayeque 51.0 95.6 3.5% 31.12.2018 14.10.2026 Estudios Atrasado Actividades en atraso

11 454-2014 Concesion ORYGEN PERU S.A.A. C.H. Curibamba Junin 195.0 577.4 0.0% 16.04.2021 No Estudios Paralizado En evaluacion por el MINEM

12 458-2014 Concesién AC ENERGIA S.A. C.H. Chadin 2 Cajamarca 600.0 2023.0 0.0% 12.07.2023 No Estudios Paralizado En evaluacion por el MINEM

13 456-2014 Concesién COMPANIA ENERGETICA VERACRUZ S.A.C. C.H. Veracruz Cajamarca 730.0 1443.8 0.0% 09.01.2022 No Estudios Paralizado Solicitd renuncia a la Concesion

14 001-2015 Concesion RER MPJ CONSULTING S.A.C. C.H. Campanayocc Ayacucho 4.6 7.9 10.0% 10.07.2021 15.05.2026 Estudios Atrasado Actividades en atraso

15 450-2014 Concesion RER CARBON LATAM PERU S.A.C. C.H. Pallca Lima 10.1 333 7.5% 03.06.2019 No Estudios Atrasado No cumplié la POC

16 464-2015 Concesién EGEJUNIN TULUMAYO IV S.A.C. C.H. Tulumayo IV Junin 56.2 98.5 7.2% 13.10.2017 07.03.2018 Estudios Paralizado En evaluacion por el MINEM

17 471-2015 Concesion EGEJUNIN TULUMAYO V S.A.C. C.H. Tulumayo V Junin 83.2 130.0 4.6% 15.09.2021 29.10.2022 Estudios Paralizado En evaluacion por el MINEM

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA

18 473-2015 Concesion LORENZA S.A.C C.H. Santa Lorenza | Huanuco 18.7 55.3 60.2% 31.12.2017 02.12.2027 Construccion Paralizado En evaluacion por el MINEM

19 004-2016 Concesion RER ACQUA ENERGIA S.A.C. P.C.H. Alcaparrosa Junin 9.5 17.1 22.1% 03.04.2021 06.04.2023 Estudios Atrasado No cumplié la POC

20 003-2016 Concesién RER ACQUA ENERGIA S.A.C. P.C.H. Casca Junin 8.4 15.7 20.4% 03.07.2021 06.07.2023 Estudios Atrasado No cumplié la POC

21 001-2016 Concesién RER ACQUA ENERGIA S.A.C. P.C.H. Marca Junin 8.9 17.0 17.8% 02.10.2021 04.10.2023 Estudios Atrasado No cumplié la POC

22 002-2016 Concesién RER ACQUA ENERGIA S.A.C. P.C.H. Miraflores Junin 9.9 22.0 5.8% 08.01.2021 11.01.2024 Estudios Atrasado No cumplié la POC
003-2016- ., . p . . N

23 GRA/DREM/D Concesién RER HYDRIKA 1 S.A.C. C.H. Hydrika 1 Ancash 6.6 224 0.0% 01.11.2018 No Estudios Paralizado En arbitraje
002-2016- L . < . . o

24 GRA/DREM/D Concesién RER HYDRIKA 2 S.A.C. C.H. Hydrika 2 Ancash 4.0 8.2 0.0% 06.07.2018 No Estudios Paralizado En arbitraje
001-2016- ., . < . . _

25 GRA/DREM/D Concesion RER HYDRIKA 4 S.A.C. C.H. Hydrika 4 Ancash 8.0 26.3 8.0% 02.10.2018 No Estudios Paralizado En arbitraje

26 001-2017 Concesién RER HYDRIKA 6 S.A.C. C.H. Hydrika 6 Ancash 8.9 20.9 0.0% Por definir No Estudios Paralizado En arbitraje

27 006-2016 Concesion RER ELECTROCENTRO S.A. C.H. Llaylla Junin 2.0 4.5 0.0% 18.03.2018 06.07.2020 Estudios Atrasado No cumplié la POC

Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/generacion
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item N° de Contrato ::::::Z?éﬁ Concesionario / Inversionista Proyecto Ubicacion Pc(;ltwe‘rlv:)ia (U:‘svr:rislli:::es) Gﬁ)‘::arll‘;;) POC Contrato Mo:i(f)iga da Etapa Estado Observacion
28 - Concesién RER EGESUR S.A. C.H. Aricota 3 Tacna 9.6 26.5 1.0% 09.05.2020 31.12.2025 Estudios Atrasado Actividades en atraso
29 481-2016 Concesion RER CH MAMACOCHA S.R.L. C.H. Laguna Azul Arequipa 20.0 60.0 0.0% 02.01.2017 14.03.2020 Estudios Paralizado En evaluacion por el MINEM
30 494-2016 Concesion HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. C.H. San Gaban Il Puno 209.3 500.5 100.0% 01.02.2022 28.07.2025 Operacion En curso Cumplid la POC el 30.05.2025
31 511-2017 Concesién ENERGORET S.A.C. C.H. Tingo | Amazonas 210.0 414.0 0.0% 31.08.2024 No Estudios Paralizado En evaluacion por el MINEM
32 511-2017 Concesién ENERGORET S.A.C. C.H. Tingo Il Amazonas 148.0 356.0 0.0% 30.11.2026 No Estudios Paralizado En evaluacion por el MINEM
33 511-2017 Concesion ENERGORET S.A.C. C.H. Tingo lll Amazonas 48.0 120.0 0.0% 31.12.2026 No Estudios Paralizado En evaluacion por el MINEM
34 380-2011  :Concesion INLAND ENERGY S.A.C. ﬁgzgjdé” C.H. Santa Cusco 40.4 88.7 0.8% 19.01.2026 No Estudios Atrasado Actividades en atraso
35 510-2017 Concesion ELECTRO ARAZA S.A.C. C.H. Limacpunco Cusco 35.0 72.3 4.0% 21.12.2027 03.10.2031 Estudios En curso Ninguna
36 510-2017 Concesién ELECTRO ARAZA S.A.C. C.H. Ttio Cusco 80.0 142.9 5.7% 21.12.2027 03.10.2031 Estudios En curso Ninguna
37 510-2017 Concesion ELECTRO ARAZA S.A.C. C.H. Capiri Cusco 80.0 169.2 3.5% 21.12.2027 03.10.2031 Estudios En curso Ninguna
38 001-2018 Concesién RER HYDROPLUS GLOBAL S.A.C. C.H. San Juan Hudnuco 0.9 1.0 13.6% 18.11.2023 16.05.2025 Estudios Atrasado No cumplié la POC
39 529-2019 Concesion NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A. C.H. Anto Ruiz Il Puno 102.1 199.0 1.8% 19.12.2025 09.03.2027 Estudios Atrasado Actividades en atraso
40 529-2019 Concesién NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A. C.H. Anto Ruiz IV Puno 103.8 217.7 1.8% 29.12.2026 18.03.2028 Estudios Atrasado Actividades en atraso
41 536-2019 Concesién i’;AEPgST:AD;fENERAOON ELECTRICA DE C.H. Charcani VI Arequipa 209 51.9 6.7% 27.12.2022 21.04.2024 Estudios Atrasado No cumplié la POC
42 552-2020 Concesién INLAND ENERGY S.A.C. C.H. Lluclla Arequipa 288.0 415.0 1.3% 21.06.2025 10.04.2027 Estudios Atrasado Actividades en atraso
43 537-2019 Concesion INLAND ENERGY S.A.C. C.H. Santa Teresal ll Cusco 280.0 496.3 0.7% 07.04.2028 No Estudios Atrasado Actividades en atraso
44 558-2020 Concesién ;Zil\.ITRAL HIDROELECTRICA HUALLAGA HYDRO C.H. Huallaga | Huanuco 392.0 988.0 31.0% 31.12.2027 No Estudios Atrasado Actividades en atraso
45 542-2020 Concesién RER EGESUR S.A. C.H. Moquegua 1 Moquegua 15.3 45.4 2.6% 27.07.2024 No Estudios Atrasado No cumplié la POC
46 561-2021 Concesion RER EGESUR S.A. C.H. Moquegua 3 Moquegua 18.7 55.6 1.0% 27.07.2024 14.01.2027 Estudios Atrasado Ninguna
47 001-2021 Concesion RER HYDROPLUS GLOBAL S.A.C. C.H. Calasi Hudnuco 1.0 1.0 6.1% 30.11.2026 No Estudios Atrasado Actividades en atraso
48 002-2021 Concesién RER HYDROPLUS GLOBAL S.A.C. C.H. Chacamayo Huanuco 1.5 1.3 6.8% 30.11.2026 No Estudios Atrasado Actividades en atraso
49 556-2020 Concesion GENERACION ELECTRICA RiO BANOS S.A.C. C.H. Chancay 3 Lima 13.8 33.8 4.2% 27.03.2025 09.06.2029 Estudios En curso Ninguna
50 553-2020 Concesion GENERACION ELECTRICA RiO BANOS S.A.C. C.H. Chancay 2 Lima 16.6 41.5 4.1% 14.10.2023 22.08.2027 Estudios Atrasado Actividades en atraso
51 586-2022 Concesion RER VARI ENERGIA S.A.C. C.H. Anashironi Junin 20.0 5.5 91.7% 29.10.2024 09.01.2026 : Construccion Atrasado Actividades en atraso
52 588-2023 Concesién RER HIDROELECTRICA AMERICA S.A.C. C.H. Pachachaca 2 Apurimac 19.8 24.4 0.0% 01.05.2026 No Estudios Atrasado Actividades en atraso
53 327-2009 Concesién RER COMPANIA HIDROELECTRICA TINGO C.H. Tingo Lima 15.0 34.1 17.3% 17.12.2020 No Construccion Atrasado No cumplié la POC
54 001-2022 Concesion RER INLAND ENERGY S.A.C. Mini C.H. Ahobamba Cusco 2.2 12.0 4.2% 12.09.2025 No Estudios Atrasado Actividades en atraso

Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/generacion
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7 Concesion Potencia Inversion Avance POC
Item N° de Contrato . ! ,,/ Concesionario / Inversionista Proyecto Ubicacion ! v ) : v POC Contrato e Etapa Estado Observacion
Autorizacion (MW) (USS millones) : Global (%) Modificada
55 609-2023 Concesién GENERACION ELECTRICA RIO BIAVO S.A.C. C.H. Alto Biavo San Martin 302.0 468.3 0.0% 23.06.2034 No Estudios En curso Ninguna
Concesién RER . . , . . .
56 - Subasta ENERGIA HIDRO S.A.C. C.H. Shima San Martin 9.0 19.6 11.4% 30.09.2012 13.09.2019 Estudios Paralizado En evaluacién por el MINEM
Concesion RER . < o , . . L
57 - Subasta EMPRESA GENERACION HIDRAULICA SELVA S.A :C.H. Huatziroki | Junin 19.2 50.9 7.3% 31.12.2014 10.05.2025 Estudios Paralizado No cumplié la POC
58 571-2021 Concesién RER IBEREOLICA CARAVELI S.A.C. P.E. Caraveli Arequipa 219.6 165.6 13.5% 15.03.2026 13.03.2027 Construccion En curso Ninguna
59 612-2024 Concesion RER SL ENERGY S.A.C. C.E. Guarango Ica 330.0 298.8 0.0% 27.10.2027 No Estudios En curso Ninguna
60 625-2024 Concesion RER ORYGEN PERU S.A.A. C.E. Muyu Arequipa 142.6 186.6 0.0% 30.01.2029 No Estudios En curso Ninguna
61 539-2020 Concesién RER CSF CONTINUA CHACHANI S.A.C. C.S.F. Continua Chachani Arequipa 100.0 62.9 1.0% 15.11.2021 24.12.2023 Estudios Atrasado No cumplié la POC
62 541-2020 Concesién RER CSF CONTINUA MISTI S.A.C. C.S.F. Continua Misti Arequipa 300.0 178.1 0.2% 23.12.2021 24.12.2023 Estudios Atrasado No cumplié la POC
63 540-2020 Concesion RER CSF CONTINUA PICHU PICHU S.A.C. C.S.F. Continua Pichu Pichu Arequipa 60.0 39.3 2.1% 15.11.2021 24.12.2023 Estudios Atrasado No cumplié la POC
., C.S. Planta Fotovoltaica . L
64 569-2021 Concesion PARQUE FOTOVOLTAICO IQUITOS S.A.C. Milagros Loreto 20.0 14.3 0.8% 30.11.2023 No Estudios Atrasado No cumplié la POC
65 576-2022 Concesion RER JOYA SOLARS.A.C. C.S. San Martin Solar Arequipa 252.4 179.7 100.0% 31.12.2023 31.12.2025 Operacion En curso Cumplié la POC el 07.06.2025
66 579-2022 Concesién RER JOYA SOLARS.A.C. C.S. llla Arequipa 385.0 341.9 42.0% 31.12.2025 No Construccion En curso Ninguna
67 583-2022 Concesion RER ECORER S.A.C. C.S.F. Solimana Arequipa 250.0 149.5 2.2% 31.12.2025 No Estudios En curso Ninguna
68 591-2023 Concesion RER KALLPA GENERACION S.A. C.S.F. Sunny Arequipa 204.0 126.4 80.9% 30.06.2025 23.10.2025 Construccion En curso Ninguna
69 592-2022 Concesién RER ENGIE ENERGIA PERU S.A. C.S. Hanagpampa Moquegua 300.0 271.9 0.1% 30.12.2026 No Estudios En curso Ninguna
70 605-2023 Concesién RER GRVALE S.A.C. C.S. Lupi Moquegua 150.0 164.3 7.9% 31.07.2026 No Estudios Atrasado Actividades en atraso
71 615-2024 Concesion RER ACCIONA ENERGIA PERU C.S.F. San José Arequipa 155.7 151.7 0.0% 31.12.2026 No Estudios Atrasado Actividades en atraso
72 608-2023 Concesion RER CASA GRANDE C.B. Casa Grande La Libertad 68.5 16.2 99.9% 13.08.2024 No Pruebas Atrasado No cumplié la POC
73 - Concesién RER AGROLMOS S.A. C.T. Agrolmos Lambayeque 29.8 6.2 93.0% 31.01.2025 No Construccidn Atrasado No cumplié la POC
TOTALES 8077.8 13825.8
El Monto de Inversién (USS Millones) es reportado por las empresas concesionarias C.H. - Central Hidroeléctrica CS.E. - Central Solar Fotovoltaica
C.B. : Central Biomasa C.T. : Central Termoeléctrica C.E. : Central Edlica

Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/generacion
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CONTRATOS DE CONCESION Y AMPLIACIONES DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA LICITADAS POR PROINVERSION EN EJECUCION

item L Inversionista Concesionario Proyecto Longitud e omics et Avance PoC PoC Etapa Estado Observacion
Contrato 4 (km) (USS millones) (USS millones) : Global (%) Contrato Modificada P
. CONCESIONARIA TRANSMISORA L.T. 220 kV Machupicchu - o) ;
1 | 13.06.2013 ABENGOA PERU S.A. MACHUPICCHU.QUENCORO S A Tntavay Sub:;aim‘;suAsil::g::’m nocora 323.40 1143 135.4 282% | 13.08.2016 | 12.01.2028 Construccion En curso En reactivacion
2 | 29.01.2018 |INTERCONEXION ELECTRICA S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. :Sf:;:gg::s':zz;;:ango - Nueva Huanucoy 184.0 1224 311.0 90.1% | 29.11.2021 i 17.01.2024 Construccién Atrasado No cumplié la POC
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA  Enlace 500 kV La Nifia - Piura, Subestaciones, . 5
3 28.02.2020 :COBRA INSTALACIONES Y SERV. S.A. NINA S AC Ll,r:]::yAmp“asior'lzz AS:‘C:: das estaciones 87.0 58.5 146.3 98.4% | 28.03.2024 | 29.07.2024 Construccién Atrasado No cumplié la POC
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA Enlace 220 kV Parifias - Nueva Tumbes, y 5
4 | 28.02.2020 iCOBRA INSTALACIONES Y SERV. S.A. NINA S AC stgiadones ya:r:ijsliacigi\e/: A‘S‘;:iae;as 158.0 19.4 50.8 99.9% | 28.12.2023 | 05.06.2024 Construccion Atrasado No cumplié la POC
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA Enlace 220 kV Tingo Maria - Aguaytia, g y
5 | 28.02.2020 :COBRA INSTALACIONES Y SERV. S.A. NIRA S A.C e bestociones 'LI, ngeas . Ampligsioynés Asociadas 73.0 12.8 33.1 89.4% | 28.09.2023 | 28.07.2024 Construccién Atrasado No cumplié la POC
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE , g y
6 22.07.2021 iCELEO REDESS.L.U. ENERGIA SAC L.T. 138 kV Puerto Maldonado - Iberia 160.0 15.3 38.6 61.2% 22.02.2025 09.05.2025 Construccién Atrasado No cumplié la POC
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE
7 03.11.2022 :ACCIONA CONCESIONES S.L. TUMBES S.AC Q Enlace 220 kV Reque - Nueva Carhuaquero 79.1 9.5 44.5 51.0% 03.03.2026 No Estudios Atrasado Actividades en atraso
CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE ~ :S.E. Nueva Tumbes y L.T. 60 kV Nueva Tumbes -
8 | 03.11.2022 ‘ACCIONA CONCESIONES S.L. MRS S AL Q Tumb::"a umbesy ueva fumbes 2.0 8.4 10.5 97.4% | 03.05.2025 | 15.07.2025 Construccioén En curso Ninguna
CONCESIONARIA TRANSMISORA ICA- Enlace 220 kV Ica - P Ampliaci
9 | 02.05.2023 :ACCIONA CONCESIONES S.L. SOROMA S A C stgsiaciones ;2oci:;Z?a’ mpliacionesyy 141.0 44.0 60.5 216% | 02.042027 | 13.07.2027 Estudios En curso Ninguna
10 | 02.05.2023 :ACCIONA CONCESIONES S.L. ESESEELOSN:E'A TRANSMISORA ICA- :/Tguirz:tcaiiznoe:\;fj;!z;:aen Norte, Ampliaciones ;- 29.1 116.3 23.9% | 02.09.2027 No Estudios En curso Ninguna
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE
11 26.10.2023 :CELEO REDES S.L.U. ENERGIA S.A.C L.T. 500 kV Piura Nueva - Frontera 270.2 107.7 181.3 10.1% 26.08.2027 No Estudios En curso Ninguna
12 | 29.11.2023 [INTERCONEXION ELECTRICA S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. Enlace 500 kV San José - Yarabamba 50.9 31.2 26.6 143% | 29.09.2027 No Estudios Atrasado Actividades en atraso
13 | 29.11.2023 [INTERCONEXION ELECTRICA S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. ITC Enlace 220 KV Piura Nueva - Colan 74.0 33.4 51.1 16.0% | 29.01.2028 No Estudios En curso Ninguna
14 | 29.11.2023 [INTERCONEXION ELECTRICA S.A. CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. ITC Enlace 220 kV Belaunde Terry - Tarapoto Norte | 87.0 213 213 16.3% | 29.02.2028 No Estudios En curso Ninguna
; . ITC Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento . .
15 | 29.11.2023 ‘ALUPAR PERU S.A.C. ALUPAR PERU S.A.C. 10.5 225 28.4 47.9%  29.09.2026 N Estud E N
de la L.T. 220 kV Chiclayo Oeste - La Nifia/Felam ? ° studios ncurso Inguna
16 | 29.11.2023 ‘ALUPAR PERU S.A.C. ALUPAR PERU S.A.C. Subestacion Piura Este de 220/60/22,9 kV 6.5 9.6 10.5 55.0% | 29.07.2026 No Estudios En curso Ninguna
, Enlace 500 kV Hudnuco - Tocache - Celendin -
17 | 25.01.2024 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. CONSORCIO ELECTRICO YAPAY S.A. T:u?icl; uanuco - focache - Lelendin 662.4 3352 506.2 9.6% 25.07.2029 | 31.07.2029 Estudios En curso Ninguna
18 25.01.2024 :INTERCONEXION ELECTRICA S.A. CONSORCIO ELECTRICO YAPAY S.A. Enlace 500 kV Celendin - Piura 381.3 272.1 210.6 6.1% 25.07.2029 No Estudios En curso Ninguna
Nueva Subestacion Hub Poroma (Primera Etapa) y
19 | 27.09.2024 :CONSORCIO OA TRANSMISORA HUB POROMA S.A.C. Enlace 500 kV Hub Poroma - Colectora, 92.9 56.1 103.0 9.6% 27.11.2028 No Estudios En curso Ninguna
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas
Nueva Subestacién Hub San José (Primera Etapa) y
Enlace 220 kV Hub San José - Repartici
20 | 27.09.2024 {CONSORCIO OA TRANSMISORA HUB POROMA S.A.C. niace U >an ose - neparticion 213 51.0 118.9 7.7% 27.11.2028 No Estudios En curso Ninguna
(Arequipa), Ampliaciones y Subestaciones
Asociadas (Proyecto ITC)
Nueva S.E. Marcona Il y Enlace 138 kV Marcona Il -
San Isidro (Bella Unién) - Pampa (Chala), . .
21 | 27.09.2024 CONSORCIO OA TRANSMISORA HUB POROMA S.A.C. o . , 1415 45.8 114.4 8.9% 27.11.2028 No Estudios En curso Ninguna
Ampliaciones y Subestaciones Asociadas (Proyecto
ITC)

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision
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L.T.: Linea de Transmision

(*) Mayor detalle en: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision

S.E.: Subestacion Eléctrica

ITC: Instalacidn de Transmisién de Conexion

item Firma de Inversionista Concesionario Proyecto Longitud . Oferta Economica Inversion Avance PoC PoC Etapa Estado Observacion
Contrato v (km) (USS millones) (USS millones) ;| Global (%) Contrato Modificada P
L.T. 500 kV Chilca CTM - Carabayllo - Tercer
Circuito (Componente 1.1. del Proyecto Vinculante
22 26.11.2024 :ALUPAR PERU S.A.C. TRANSMISORA SIERRA AZUL S.A.C. Enlace 500 kV Chilca, CTM - Carabayllo, Ampliacion 89.8 52.6 88.1 9.0% 26.01.2029 No Estudios En curso Ninguna
de Transformacién y Reactor Nucleo de aire SE
Chilca CTM)
23 26.11.2024 :ALUPAR PERU S.A.C. TRANSMISORA SIERRA AZUL S.A.C. Nueva Subestacion Bicentenario 500/220 kv 5.0 125.4 135.3 10.0% | 26.01.2029 No Estudios En curso Ninguna
ampliaciones y subestaciones asociadas
Reconfiguracién Enlace 220 kV Chavarria - Santa
24 | 26.11.2024 (ALUPAR PERU S.A.C. TRANSMISORA SIERRA AZUL S.A.C. Rosa - Carapongo, lineas, ampliaciones y 17.3 68.8 78.2 10.0% 26.01.2029 No Estudios En curso Ninguna
subestaciones asociadas (Proyecto ITC)
Nueva Subestacién Muyurina 220 kV, Nueva
25 26.11.2024 :ALUPAR PERU S.A.C. TRANSMISORA SIERRA AZUL S.A.C. Subestacion Ayacucho, L.T. 220 kV Muyurina- 17.9 101.1 85.8 10.0% 26.01.2029 No Estudios En curso Ninguna
Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas
. Ampliacién de C idad de Suministro del
26 | 26.11.2024 :ALUPAR PERU S.A.C. TRANSMISORA SIERRA AZUL S.A.C. Sirsntzrf:';';ctficjfcaac'( P?oyeitoulr:ICr;ls rode 36.5 56.6 54.4 9.0% 26.01.2029 No Estudios En curso Ninguna
. . . . Enl 220KV A tia - Pucall taci
27 | 07.03.2025 (ENGIE ENERGIA PERU S.A. ENGIE TRANSMISION PERU S.A. nlace 220 KV Aguaytia - Pucallpa, Subestaciones, 129.3 40.7 40.7 0.0% 07.04.2029 No Estudios En curso Ninguna
Lineas y Aampliaciones Asociadas (Proyecto ITC)
. . . . I to de la Confiabilidad 138-60 kV del
28 | 07.03.2025 'ENGIE ENERGIA PERU S.A. ENGIE TRANSMISION PERU S.A. neremento de fa tontiabiliaa € 9.8 25.0 25.0 0.0% 07.01.2029 No Estudios En curso Ninguna
Sistema Eléctrico de Tarma—Chanchamayo
Incremento de Capacidad y Confiabilidad (Criterio
29 | 07.03.2025 :ENGIE ENERGIA PERU S.A. ENGIE TRANSMISION PERU S.A. N-1) de Suministro del Sistema Eléctrico Huaraz 17.3 28.8 28.8 0.0% 07.01.2029 No Estudios En curso Ninguna
(Proyecto ITC)
30 25.08.2023 :ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. Refuerzo 1 L.T. Chilca - Marcona - Montalvo - 12.8 14.9 90.2% 25.06.2025 No Construccion En curso Ninguna
31 25.08.2023 (ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. Refuerzo 2 L.T. Chilca - Marcona - Montalvo - 12.6 15.5 90.3% 25.06.2025 No Construccién En curso Ninguna
TOTALES 3465.960 1944.030 2886.010
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ESTADO DE LINEAS DE TRANSMISION CON CONCESION DEFINITIVA "EN EJECUCION"

. Longitud | io A POC
Item | Tipo de contrato Concesionario / Inversionista Proyecto Central Asociada o(r:(g;)u U Sr;vr:;I::es) Glo‘:aaar;c(;) POC Contrato Modificada Etapa Estado Observacion
1 Concesion MINEM iTARUCANI GENERATING COMPANY S.A. L.T. 138 kV S.E. Tarucani - S.E. Majes C.H. Tarucani 57.7 17.0 8.0% 07.06.2015 03.05.2027 Estudios En curso Ninguna
2 Concesiéon MINEM EGEJUNIN TULUMAYO IV S.A.C. L.T. 60 kV S.E. Runatullo Il - S.E. Tulumayo IV iC.H. Tulumayo IV 7.5 1.4 0.0% 13.05.2016 07.03.2018 Estudios Paralizado{ No cumplié la POC
. L.T. 220 kV S.E. Tul V - S.E. Tul
3 Concesion MINEM EGEJUNIN TULUMAYO V S.A.C. N uiumayo uIMaYo: e 4. Tulumayo v 9.2 42 0.0% 15.09.2021 | 09.10.2022 Estudios : Paralizado: No cumplié la POC
., - , L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte - S.E. Tingo . . . L,
4 Concesion MINEM :COMPANIA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.C. Maria C.H. Belo Horizonte 19.5 9.8 0.0% 31.12.2017 30.12.2021 Estudios Paralizado No cumplié la POC
5 Concesién MINEM iCSF CONTINUA MISTI S.A.C. L.T. 220 kV S.E. Misti - S.E. San José C.S.F. Misti 13.2 8.5 1.3% 25.11.2021 24.12.2023 Estudios Atrasado No cumplié la POC
6 Concesion MINEM {EGESUR S.A. L.T. 138 kV S.E. Torata - S.E. Moquegua C.H. Moquegua 1 13.3 5.0 0.9% 16.06.2024 18.02.2026 Estudios Atrasado : Actividades en atraso
7 Concesion MINEM iCSF Continua Chachani S.A.C. L.T. 220 kV S.E. Chachani - S.E. San José C.S.F. Chachani 3.5 3.6 1.2% 15.11.2021 24.12.2023 Estudios Atrasado No cumplié la POC
8 Concesion MINEM IBEREOLICA CARAVELI S.A.C. L.T. 220 kV S.E. Caraveli - S.E. Poroma P.E. Caraveli 47.2 18.6 11.7% 10.03.2026 10.06.2026 | Construccioni En curso Ninguna
., L.T. 220 kV S.E. San Martin Solar - S.E. San , . .
9 Concesiéon MINEM :JOYA SOLAR S.A.C. José C.S.F. San Martin Solar 2.3 22.2 100.0% 31.12.2023 31.12.2025 Operacion En curso Ninguna
LT 220 KV Pichu Pichu —San J Y S.E. Pich
10 | Concesién MINEM :CSF CONTINUA PICHU PICHU S.A.C. ks IchuFichu = >an Jose 'Y ¢ s.F. Pichu Pichu 43 4.2 0.5% 24.12.2023 No Estudios : Atrasado | No cumpli6 la POC
- ¢ - C.H. Anashironiy C.H. )
11 Concesiéon MINEM :VARI ENERGIA S.A.C. L.T. 138 kV S.E. Kimiri - S.E. Campas Renovandes H1 11.8 8.0 98.2% 29.10.2024 09.01.2026 Pruebas En curso Ninguna
. , L.T.220KVS.E. H -Int i6
12 | Concesién MINEM |ENGIE ENERGIA PERU S.A. . Estructur::'?'gzzn\;?l'aéi 8; T[Cg;;x'on C.S.F Hanagpampa 15.9 26.9 0.4% 24.05.2026 No Estudios | Atrasado | Actividades en atraso
13 Concesion MINEM KALLPA GENERACION S.A. L.T. 220 kV S.E. Sunny - S.E. San José C.S. Sunny 1.4 19.7 69.3% 10.06.2025 12.09.2025 Construccidon i En curso Ninguna
14 Concesiéon MINEM ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. L.T. 220 kV S.E. Jade - S.E. San José C.S. llla 8.7 321 61.0% 29.08.2025 No Construccién i En curso Ninguna
. LT.50kVS.E.M -S.E.C -S.E. CH. M ,C.H.C . .,
15 Concesion MINEM {ACQUA ENERGIA Alcaparrosa Il arca asca CH Aljz:;a;rrosa aseay 5.5 3.2 14.6% 11.07.2024 No Estudios Atrasado No cumplié la POC
16 Concesion MINEM iPARQUE FOTOVOLTAICO IQUITOS L.T. 60 kV S.E. Milagros - S.E. Santa Rosa C.S.F. Milagros 13.7 5.7 0.0% 30.12.2023 No Estudios Atrasado No cumplié la POC
17 Concesion MINEM ELECTROCENTRO L.T. 22,9 kV S.E. Llaylla - S.E. Chalhuamayo C.H. Llaylla 6.5 0.4 0.0% 24.02.2021 No Estudios Atrasado No cumplié la POC
18 Concesion MINEM EGESUR S.A. L.T. 138 kV S.E. Sajena - S.E. Torata C.H. Moquegua 3 20.4 6.2 2.8% 21.04.2024 No Estudios Atrasado No cumplié la POC
19 Concesiéon MINEM iACCIONA ENERGIA PERU L.T. 220 kV S.E. América - S.E. San José C.S.F. San José 9.2 21.0 0.0% 31.12.2026 No Construccién i En curso No cumplié la POC
L.T. 35 kV S.E. Tres Hermanas - S.E.
20 Concesion MINEM :ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. Sombrerillo - 5.E. Pampa de Pongo - 35.8 9.6 3.0% 31.12.2027 No Estudios Atrasado : Actividades en atraso
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
21 Concesion MINEM (IPEN) L.T. 60 kV S.E. Huarangal - S.E. Ipen - 6.3 Por definir 0.0% 26.12.2023 No Estudios Atrasado No cumplié la POC
22 Concesion MINEM (ELECTRONOROESTE L.T. 60 kV S.E. Zorritos - S.E. Tumbes Il Terna - 23.6 5.3 12.0% 19.12.2024 No Estudios Atrasado No cumplié la POC
L.T.60kVS.E.H Este-S.E. P
23 | Concesién MINEM |ELECTRONOROESTE et vancayo tste arque - 12.7 Por definir 99.5% | 09.02.2019 No Estudios | Atrasado | No cumpli6 la POC
24 Concesion MINEM (ELECTRONOROESTE L.T. 60 kV S.E. Piura QOeste - S.E. Grau - 7.4 Por definir 0.0% 14.09.2024 No Estudios Atrasado No cumplié la POC
TOTALES 356.5
Donde:
LT: Linea de Transmisién (*) En soles (S/.)
C.H. Central Hidroeléctrica P.E. Parque Edlico
C.T. Central Termoeléctrica C.S.F. Central Solar Fotovoltaica

(*) Mayor detalle: http://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/generacion
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CENTRAL HIDROELECTRICA CENTAURO I-llI (25 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA CORPORACION MINERA DEL PERU S.A. - CORMIPESA

DESCRIPCION

La central tendra una capacidad de 25 MW en dos etapas, que se obtendra del
aprovechamiento del rio Chacapata.

UBICACION \ CONTRATO Y ADENDAS

DEPARTAMENTO Ancash TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Asuncién N° DE CONTRATO 201-2002
DISTRITO Chacas FIRMA 24.10.2002
ALTITUD 3359 msnm POC 31.12.2011

DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 17.10.2018
POTENCIA INSTALADA 25 MW MONTO DE INVERSION X ‘
TIPO DE CENTRAL De embalse INVERSION (*) US$ 50,6 millones Ubicacién del proyecto

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1y TG2
SALTO NETO 400 m TIPO DE TURBINA Francis
CAUDAL NOMINAL 8 m¥/s POTENCIA NOMINAL 12,3 MW
RECURSO HiDRICO Rios Chacapata, Juitush y Arma CAUDAL NOMINAL 6 m3/s
MARCA Canadian Allis
ANO DE FABRICACION 1950

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1
POTENCIA NOMINAL 12,5 MVA POTENCIA NOMINAL 12/15 MVA
TENSION DE GENERACION 6,6 kV RELACION DE TRANSFORMACION 6,9/60 kv
MARCA General Electric MARCA Toshiba
ANO DE FABRICACION 1950 ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

7T F\/\\[d B0 CONSTRUCCION ESTADO ATRASADO ‘ OBSERVACION NO CUMPLIO LA POC

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
POC 1° ETAPA 17.10.2018 No cumplié MONTO USS 30,0 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 33,0 millones
POC 2° ETAPA 17.10.2018 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 31.12.2025 AVANCE GLOBAL 65,2%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 61,0%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

El 20.09.2002, con R.S. N° 037-2002-EM se otorgd a la Corporacion Minera del Pert S.A. la Concesidn Definitiva Generacidn Eléctrica para la
C.H. Centauro I, de 25 MW (Dos etapas). La construccion se inicié el afio 2002.

El 06.08.2016, con R.M. N° 300-2016-MEM/DM, se aprobd la Cuarta Modificacion del Contrato de Concesién, que dispone una ampliacion de
plazo de 26 meses para la ejecucion del proyecto. El Cronograma de Ejecucién de Obra modificado considerd la POC para el 17.10.2018.

El 16.10.2018, la Concesionaria solicité ante el MINEM la Quinta Modificacién al Contrato de Concesién N° 201-2002; sin embargo, han
transcurrido mas de seis (6) afios de su requerimiento, y aun se encuentra en evaluacion.

Con carta COES/D/DP/1583-2019, otorgd la conformidad al EPO reformulado para la conexion al SEIN de la C.H. Centauro I-lll de 9,9 MW,
considerando el punto de conexién en la L.T. en 60 kV San Luis-Huallin.

La Concesionaria en la primera etapa finalizé el montaje general de la casa de maquinas, la tuberia de presion y el canal de descarga. En la
S.E. Centauro, también se completé la instalacion de los equipos de patio, el transformador de potencia, el cerco perimétrico, los pérticos y
el conexionado. Asimismo, se concluyd el montaje de torres y el tendido de la linea de transmisién, quedando pendiente Gnicamente la
interconexion (L.T. 60 kV S.E. Huallin-T97). En la segunda etapa aun no se realizan obras.

La Concesionaria viene coordinando la Interconexién con la Asociacién Santa Lucia de Chacas de la C.H. Huallin 1 a través de su linea.

En la Subestacién de Interconexion (ITC) se completd el montaje de los pérticos y equipos principales. Actualmente, se encuentra en la fase
final de obras civiles, con la construccion del muro perimetral y la colocacién de la capa de grava aun en ejecucion.

El 26.05.2025, con Oficio N° 586-2025-0S-DSE, se informé al MINEM que el proyecto se encuentra atrasado y que el Cronograma de Obras
no se encuentra vigente, dificultando la labor de supervisién del Contrato por parte de nuestro Organismo.

SE
S.F. POMABAMBA INTERCONEXION SE. HUARI
are)

60 BV 60 KV 60 KV

AAAC - 180 mm?
02km

ABAD - 160 mim’®

AL CENTAURO 111 C.H. Huatim

(75 MW) ‘

Valvula esférica y turbina
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CENTRAL HIDROELECTRICA VIROC (RAURA) - 13 MW

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

AMAZONAS GENERACION S.A.
La central tendra una capacidad de 13 MW, con el aprovechamiento del rio
Huaura.

UBICACION | CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Lima TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Oyén N° DE CONTRATO 359-2010
DISTRITO Oyén FIRMA 28.12.2010
ALTITUD 3 600 msnm POC 23.12.2013
POC MODIFICADA 17.03.2017
POTENCIA INSTALADA 13 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 20,5 millones Ubicacidn del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1
SALTO BRUTO 126 m TIPO DE TURBINA Pelton
CAUDAL NOMINAL 7md/s POTENCIA NOMINAL 13 MW
RECURSO HIDRICO Rio Huaura CAUDAL NOMINAL 7m3/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR Gl TR1, TR2y TR3
POTENCIA NOMINAL 15 MVA POTENCIA NOMINAL 15 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/138 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

PARALIZADO

\ OBSERVACION EN PROCESO DE CADUCIDAD |

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 28.01.2015 No cumplié MONTO USS 211,4 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones

POC 17.03.2017 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 03.07.2025 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

INFORMACION

RELEVANTE

El 22.12.2010, con R.M. N° 538-2010-MEM/DM, se adecud la Concesidn otorgada a una Concesion Definitiva de Generacidn con Recursos
Energéticos Renovables, autorizando la suscripcion del Contrato de Concesién N° 359-2010.

El 15.10.2013, con R.M. N° 435-2013-MEM/DM, se aprobé la Segunda Modificacion del Contrato de Concesidn, estableciéndose un nuevo
Cronograma de Ejecucidn de Obras, que prorrogd la POC hasta el 17.03.2017, debido a eventos de fuerza mayor, y a una nueva ubicacién de
la captacién de la central, incrementandose la potencia instalada de 12,15 a 13 MW.

La Tercera Modificacion del Contrato Concesidn, fue declarado inadmisible por el MINEM con R.D. N° 174-2017-EM-DGE, debido a que la
resoluciéon emitida de la ANA, sobre la autorizacion de uso de agua, no estaba vigente, al igual que la certificacién ambiental, y que debieron
ser recabados previo a la presentacion de su solicitud.

Con R.V.M. N° 036-2017-MEM/VME, se declard infundado el recurso de reconsideracién de la Concesionaria a la R.D. N° 174-2017-EM-DGE,
que declaré inadmisible la modificacion de la Puesta en Servicio hasta el 15.03.2024.

El MINEM informé que el proyecto se encuentra en tramite la Caducidad de la Concesion. Sin embargo, este proceso aun no se ha ejecutado.
La Concesionaria solicité ante el MINEM la Revocacién de Acto Administrativo referido al Contrato de Concesién Definitiva de Generacién de
Energia Eléctrica N° 359-2010; sin embargo, han transcurrido tres (3) afios y nueve (9) meses de su requerimiento, y aln se encuentra en
evaluacién.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida
para el inicio de Obras Civiles, a pesar de haber transcurrido mas de catorce (14) afios desde la firma del Contrato de Concesién. Ademas, el
Cronograma de Obras no se encuentra vigente, siendo esta situacion de conocimiento del MINEM.

S.E. VIROC
C.H. VIROC 138 KV
(13 MwW) L.T. 138 KV C.H. VIROC - S.E. LISCA (PROYECTADA)__
13,8 KV_
TN P \
Bl A 0.
3 MW o M 5 )
13 MW L, ( /T\,/ =
15 MVA L.T. 138 KV C.H. VIROC - S.F. UCHUCHACUA

Bocatoma de la C.H. Viroc
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CENTRAL HIDROELECTRICA MOLLOCO (280 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA GENERACION ELECTRICA MOLLOCO S.A.C. - GEMSAC BRASIL
La C.H. Molloco contempla tres embalses de regulacion Machucocha, Molloco et
y Japo, que permitiran generar 280 MW, para lo cual se construird dos
DESCRIPCION centrales en cascada: C.H. Llatica (120 MW) y C.H. Soro (160 MW). Ambas 2
-

centrales se conectaran a la futura S.E. Huambos a través de la L.T. 220 kV \\_4

Soro-Huambos en doble terna. \: L/
0S PRINCIPALES T Wl (\
W)
CONTRATO Y ADENDAS \ j‘ l - \/e

UBICACION

DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Caylloma N° DE CONTRATO 363-2011
DISTRITO Chivay FIRMA 20.05.2011
ALTITUD 3302 msnm POC 12.08.2014

DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 17.10.2020
POTENCIA INSTALADA 280 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De regulacién INVERSION (*) US$ 680,0 millones Eicacionicelipiovecte

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL C.H. Llatica C.H. Soro ((':I'::l I;I?rt:za) ('I?G';Il.ys‘?;oz)
SALTO BRUTO 903,4 m 1218,5m TIPO DE TURBINA Pelton vertical Pelton vertical
CAUDAL NOMINAL 15,54 m3/s 15,54 m3/s POTENCIA NOMINAL 59,81 MW 83,1 MW
RECURSO HIDRICO Rios Illigua, Molloco y Huaruro CAUDAL NOMINAL 7,77 m3/s 7,77 m3/s
MARCA - -

ANO DE FABRICACION - -

C.H. Llatica C.H. Soro C.H. Llatica C.H. Soro
ENERAD D
GENERADOR (G1y 62) (61y 62) TRANSFORMADOR (TR1) (TR1)

POTENCIA NOMINAL 68,95 MVA 95,76 MVA POTENCIA NOMINAL 140,7 MVA 210 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV 13,8 kv RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv 13,8/220 kv
MARCA - - MARCA - -

ANO DE FABRICACION - - ANO DE FABRICACION - -

SITUACION ACTUAL
es

DO PARALIZADO - IR EN EVALUACION POR EL MINEM

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 01.07.2009 No cumplié MONTO S/. 1,8 millones AVANCE ECONOMICO (*)  USS 0,0 millones
POC 17.10.2020 No cumplid PLAZO DE VIGENCIA 27.06.2025 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= El Contrato de Compromiso de Inversion se firmo el 17.10.2013, entre el MINEM y GEMSAC.

= El proyecto fue concebido en dos etapas: Etapa I: Estudios Definitivos y Comunicacion de Inicio de Construccion del Proyecto; Etapa Il:
Construccidn del proyecto.

= E113.12.2017, con Oficio N° 2415-2017-MEM-DGE, debido a la no renovacién oportuna de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, el MINEM
ejecutd dicha Carta Fianza del Contrato de Compromiso de Inversion y resolvié dicho Contrato de pleno derecho.

= El proyecto cuenta con Concesion Definitiva de Generacién N° 363-2011.

= E112.02.2024, teniendo en cuenta la vigencia del Contrato de Concesién Definitiva, con Oficio N° 2020-2024-0S.DSE, Osinergmin informé
al MINEM, que en el proyecto C.H. Molloco no se realizaba ninguna actividad, por lo que se solicitéd al MINEM informacién sobre la real
situacion de dicho Contrato de Concesion.

= La Concesionaria solo mantiene vigente la Carta Fianza, de su Contrato de Concesidn Definitiva y no reporta ninguna actividad.

= Alafecha el proyecto sigue paralizado.

INFORMACION
RELEVANTE

13,8 KV

220 KV 220 KV OMOoooooono
| ACSR Curlew 524 mm? 220 KV

S.E. SOCAB!
5,48 km
mom 0 o ACSR Curlew 524 mm? 220 KV

62 21 km L-2054B
68,95 MVAL 145 km
L-20538

145 km

ACSR Curlew 524 mm?
21 km
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CENTRAL HIDROELECTRICA PUCARA (178 MW)

COMPANIA HIDROELECTRICA PUCARA

La central tendrd una capacidad de 178 MW, consiste en dos centrales en
cascada, (Pampa Hanza: 152 MW y Acco: 26 MW), que se obtendra mediante
el aprovechamiento de los rios Urabamba, Salca y Acco, con una altura neta
de 475 m. La conexion al SEIN se realizara a través de la L.T. 220 kV S.E. Pucara
- S.E. Onocora, de simple circuito de 1,4 km de longitud.

DATOS PRINCIPALES

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

DATOS DE LA CENTRAL

DEPARTAMENTO Cusco TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Canchis N° DE CONTRATO 211-2003
DISTRITO San Pablo FIRMA 23.05.2011
ALTITUD 3950 msnm POC 18.11.2008

POC MODIFICADA

15.12.2017

POTENCIA INSTALADA 178 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De regulacién INVERSION (*) USS$ 400,0 millones Ubicacidn del proyecto [
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TG1, TG2 (Acco) TG1, TG2 (Pampa)
SALTO NETO 475 m TIPO DE TURBINA Francis Francis
CAUDAL NOMINAL 30 m?/s POTENCIA NOMINAL 13 MW 76 MW
RECURSO HIiDRICO Rio Irubamba CAUDAL NOMINAL 21 m¥/s 28,1 m?/s
MARCA - -
ANO DE FABRICACION - -
GENERADOR G1, G2 (Acco) G1, G2 (Pampa) TR1 (Acco) TR2 (Pucara)
POTENCIA NOMINAL 15,3 MVA 89,4 MVA POTENCIA NOMINAL 30 MVA 90 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kv 13,8 kv RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/138 kv 13,8/220 kv
MARCA - - MARCA - -
ANO DE FABRICACION - - ANO DE FABRICACION - -

SITUACION ACTUAL
\ EN EVALUACION POR EL MINEM

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

PARALIZADO

AVANCES DEL PROYECTO

Inicio de Obras 01.09.2014 No cumplié MONTO - AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones

POC 15.12.2017 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA - AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Ejecutada 2021 AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA - (*) sin IGV.

= La Concesién Definitiva de Generacidon N° 211-2003, fue firmada el 17.09.2003 entre EGECUZCO SAC y el MINEM para desarrollar la futura
central hidroeléctrica de 130 MW y fue otorgada mediante R.S. N° 030-2003-EM del 21.08.2003

= Con R.S. N° 007-2014-EM del 04.02.2014, se aprobd la cuarta modificacion del Contrato de Concesidn Definitiva de Generacion N° 211-2003,
estableciendo la fecha de POC para el 15.12.2017.

= El Contrato de Compromiso de Inversion (CCl) fue firmado el 23.05.2011 entre el MINEM y EGECUZCO.

[\[Je]:{"/.Ye[o])MM = La Camara de Comercio de Lima, mediante el Laudo Arbitral del 04.06.2021 ratificé que el Contrato de Compromiso de Inversién ha sido

RELEVANTE resuelto, y ha denegado en el extremo todas las solicitudes demandadas por la Concesionaria.

= El26.12.2018 el MINEM informo la resolucién del Contrato de Compromiso de Inversidn, corroborado con el laudo arbitral del 04.06.2021.
Asimismo, ejecutd la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de vencimiento fue el 27.09.2021, al no renovar la Carta Fianza en los plazos
establecidos en el Contrato de Concesion.

= El 16.05.2025 mediante Oficio N° 546-2025-0S-DSE, OSINERGMIN informé al MINEM sobre el estado actual del proyecto. En dicho
documento, se reiteré ademas la solicitud para que el MINEM comunique la situacion vigente del Contrato de Concesién.
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CENTRAL HIDROELECTRICA BELO HORIZONTE (180 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA COMPANIA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.C.

DESCRIPCION

OS PRINCIPALES

La central tendrd una capacidad de 180 MW, que se obtendra del
aprovechamiento del rio Monzén. La conexidn al SEIN se realizard a través de
la L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte-S.E. Tingo Maria, simple terna, 19,5 km.

DEPARTAMENTO Hudnuco TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Huamalies N° DE CONTRATO 374-2011
DISTRITO Monzén FIRMA 23.06.2011
ALTITUD 720 msnm POC 31.05.2016
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 30.12.2021
POTENCIA INSTALADA 180 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De embalse INVERSION (*) US$ 389,2 millones fibicscionldeliprovecto

INFORMACION TECNICA

SALTO BRUTO

CAUDAL NOMINAL
RECURSO HIDRICO

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1, TG2y TG3
126 m TIPO DE TURBINA Francis eje horizontal
180 m3/s POTENCIA NOMINAL 60 MW

Rios Monzdén CAUDAL NOMINAL 60 m3/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1,G2yG3 TR1, TR2y TR3
POTENCIA NOMINAL 60 MW POTENCIA NOMINAL 75 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS PARALIZADO \ EN PROCESO DE CADUCIDAD

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.12.2016 No cumplié MONTO S/. 2,6 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 0,0 millones

POC 30.12.2021 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 21.07.2025 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sinIGV.

INFORMACION

RELEVANTE C

El 18.06.2011, con R.S. N° 057-2011-EM, se otorgd la Concesidn Definitiva de Generacidn.

El 09.09.2015, con R.S. N° 048-2015-EM se aprobd la segunda modificacion del Contrato, siendo la nueva fecha de Inicio de Obras el
01.12.2016y la POC el 30.12.2021.

El 16.12.2020, el MINEM remitié el Oficio N° 1589-2020/MINEM-DGE dando Inicio al Procedimiento de Caducidad de la Concesién Definitiva.
El 23.06.2023, con Oficio N° 846-2023-0S-DSE, Osinergmin informd al MINEM sobre la situacién del proyecto y reiterd su pedido al MINEM
para que se le informe sobre la situacion real del Contrato.

Con Oficio N° 524-2024-0S/DSE del 02.04.2024, se dié respuesta al Oficio N° 0364-2024-MINEM/DGE del MINEM, mediante el cual se requirié
opinién sobre la solicitud de calificacion de evento de fuerza mayor invocado por la Concesionaria Compaiiia Energética del Centro S.A.C.,
con relacién al proyecto Central Hidroeléctrica Belo Horizonte de 180 MW.

El 04.04.2024, la Concesionaria fue notificada con el Oficio N° 0746-2024-MINEM/DGE, mediante el cual el MINEM hizo de conocimiento el
Informe N° 119-2024-MINEM/DGE-DCE, en el cual se formulan observaciones.

El 16.04.2024, la Concesionaria presentd al MINEM un Informe Complementario de solicitud de calificacién de evento de fuerza mayor y
suspension de los plazos previstos en el calendario de ejecucion de obras del proyecto.

El 29.04.2024, la Concesionaria procede con el levantamiento de observaciones de calificacion del evento de Fuerza Mayor.

La Concesionaria informé que al 30.09.2024, el MINEM no ha notificado ninglin pronunciamiento sobre la calificacion de Fuerza Mayor.

La Concesionaria ha manifestado que, inversionistas estarian interesados en la continuidad de la ejecucion del Proyecto.

El 16.05.2025 mediante Oficio N° 545-2025-0S-DSE, OSINERGMIN informé al MINEM sobre al estado actual del proyecto. En el mismo oficio,
se reiterd el requerimiento sobre la informacidn actualizada de la situacion del Contrato de Concesion.
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CENTRAL HIDROELECTRICA HUALLIN I - 6 MW

EMPRESA CONCESIONARIA ASOCIACION SANTA LUCIA DE CHACAS
La central tendrda una capacidad de 6 MW, que se obtendra del
aprovechamiento del rio Vesubio y Potaca.

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

UBICACION \ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Ancash TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Asuncién N° DE CONTRATO CDGRER 003-2010
DISTRITO Chacas FIRMA 28.10.2011
ALTITUD 2 800 msnm POC 28.12.2015
POTENCIA INSTALADA 6 MW MONTO DE INVERSION : : ;
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) USS$ 6,2 millones Obras de captacion - Bocatoma
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TGlyTG2
SALTO NETO 123,8 m TIPO DE TURBINA Francis horizontal
CAUDAL NOMINAL 4md/s POTENCIA NOMINAL 3,24 MW
RECURSO HIDRICO Rios Vesubio y Potaca CAUDAL NOMINAL 4m3/s
MARCA Andritz Hydro
ANO DE FABRICACION 2011
GENERADOR GlyG2 TR1
POTENCIA NOMINAL 4 MVA POTENCIA NOMINAL 8,2 MVA
TENSION DE GENERACION 6 kv RELACION DE TRANSFORMACION 6/60 kv
MARCA Motortecnica MARCA Tamini
ANO DE FABRICACION 2012 ANO DE FABRICACION 2021

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
PRIMERA FASE 14.04.2014 Si cumplié MONTO Exonerado AVANCE ECONOMICO (*) USS 3,1 millones
SEGUNDA FASE 31.12.2028 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA Exonerado AVANCE GLOBAL 50,6%
ESTADO Exonerado AVANCE FisICO 48,0%
ENTIDAD EMISORA Exonerado (*) sin IGV.

= La Concesion Definitiva de Generacion con Recursos Energéticos Renovables, fue otorgada mediante R.D. N° 213-2011-GRA-DREM a favor de
la Parroquia de Chacas.

= Mediante R.D.R. N° 034-2022-GRA/DREM del 09.03.2022, la Direccion Regional de Energia y Minas de Ancash aprobd la ampliacion de plazo
del Cronograma de Ejecucion de Obras, estableciendo la segunda etapa como inicio de actividades el 02.01.2023 y la Puesta en Operacién
Comercial el 31.12.2028.

= El numeral 12 del Contrato de Concesion, exime de la Garantia de Fiel Cumplimiento, segun el articulo 1 de la Ley 2321.

INFORMACION = El 24.04.2023, mediante Carta COES/D/DP-355-2024, el COES aprobd la Operacién Comercial de la "Central Hidroeléctrica Huallin" (Primera
RELEVANTE Etapa), a partir de las 00:00 horas del 26.04.2024, con una Potencia Efectiva de 2 MW.

= El proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida para el inicio
de Obras Civiles. No se han iniciado las obras de entrada, las cuales incluyen: el desvio del rio y la construccidn del travesafio; la colocacion
de sacos de arena y el acondicionamiento de la ribera; asi como la instalacion de compuertas y la conexién de los ramales. La falta de avance
en estas actividades, al formar parte de la ruta critica, podria generar atrasos significativos en el desarrollo del proyecto.

= Actualmente, el proyecto continlia en etapa de ingenieria.

= Los atrasos en el desarrollo del proyecto han sido puestos en conocimiento de la DREM de Ancash.
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CENTRAL HIDROELECTRICA COLA | (13,1 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

UBICACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

HIDROELECTRICA COLA S.A.
La central tendrd una capacidad de 13,1 MW, que se obtendra del
aprovechamiento del rio Santa.

DATOS DE LA CENTRAL

| CONTRATO Y ADENDAS
La Libertad TIPO Concesion Definitiva RER
Vira N° DE CONTRATO 384-2011
Chao FIRMA 02.11.2011
350 msnm POC 30.06.2014

POC MODIFICADA 28.02.2017

:EE'(/ . l-:;.._.‘v*._-:x.

=L CARA| hAA D

THi iR Ll 04 L8 0l

LA LD BEDORD0
| 420N

POTENCIA INSTALADA 13,1 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 8,2 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGlyTG2
SALTO NETO 37,3 m TIPO DE TURBINA Francis de eje horizontal
CAUDAL NOMINAL 40 m¥/s POTENCIA NOMINAL 6,79 MW
RECURSO HIiDRICO Rio Santa CAUDAL NOMINAL 20 m3/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR GlyG2 TR1
POTENCIA NOMINAL 7,3 MVA POTENCIA NOMINAL 12/15 MVA (ONAN/ONAF)
TENSION DE GENERACION 6,6 kV RELACION DE TRANSFORMACION 6,6/63+-2x2,5% kV
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

PARALIZADO

\ OBSERVACION

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIG LA POC |

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 03.03.2015 No cumplié MONTO S/.277,7 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones

POC 28.02.2017 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 14.05.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= E128.10.2011, con R.M. N° 465-2011-MEM/DM, el MINEM otorgé a Hidroeléctrica Cola S.A., la Concesion Definitiva de Generacidn Eléctrica
con Recursos Energéticos Renovables para el proyecto C.H. Cola I, con una potencia instalada de 10,4 MW.
= E|04.01.2018, con R.D. N° 0004-2018-MEM/DGE, se declard fundado el Recurso de Reconsideracidn de Hidroeléctrica Cola S.A. contra la R.D.
N°0274-2017-MEM/DGE, dejéndola sin efecto, disponiendo se contintie con el tramite de la solicitud de la segunda modificacion de Concesion
Definitiva. Dicha Resolucién declard improcedente la solicitud de la segunda modificacién de la Concesién Definitiva de Generacion.
= E| 10.01.2020, con Resolucion Gerencial Regional N° 010-2020-GRLL-GGR/GREMH, la DREM de la Region La Libertad aprobd la solicitud de
clasificacion ambiental en la Categoria I-Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto.
= E127.01.2021, con Carta N° COES/D/DP-138-2021, el COES aprobd el Estudio de Pre-Operatividad.
([[Zo]:1V/-Xel[o] M = El 13.08.2024, con Resolucién Directoral N° 0966-ANA-AAA.HCH, la Autoridad Nacional del Agua otorgd la Acreditacion de Disponibilidad
RELEVANTE Hidrica para el Proyecto.
= E| 04.04.2025, con R.D. N° 000140-2025-DCIA-DGPA-VMPCIC/MC, la Direccidn de Calificaciéon de Intervenciones Arqueoldgicas autorizo a la
empresa Hidroeléctrica Cola S.A. la ejecucion de la intervencidn arqueoldgica sefialada en el articulo primero de la presente resolucién, por
un periodo de tres (03) meses, contados a partir del 01.06.2025, fecha en la que se hard efectiva dicha resolucién.
= Actualmente, el proyecto continlia en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida para
el inicio de Obras Civiles. De acuerdo con lo informado por la Concesionaria, estaria supeditado principalmente a la aprobacién del CIRA para
el camino de acceso al proyecto; y por parte del MINEM, se obtenga la aprobacion de la Segunda Modificacion al Contrato de Concesidon N°
384-2011.
= El Cronograma de Ejecucién de Obras no se estd vigente, siendo esta situaciéon de conocimiento del MINEM.
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CENTRAL HIDROELECTRICA CATIVEN I-11 (29,03 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA COMPARNIA MINERA PODEROSA S.A.

El complejo hidroeléctrico se desarrolla en las Cuencas de los rios Lavasén y
DESCRIPCION Quishuar. El aprovechamiento considera dos centrales hidroeléctricas en
cascada Cativen | de 14,81 MW y Cativen Il de 14,22 MW

OS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO La Libertad TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Bolivar y Pataz N° DE CONTRATO 407-2012
DISTRITO Condormarca y Pataz FIRMA 03.12.2012
ALTITUD 1900 — 3 600 msnm POC 31.03.2017
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 29.07.2021
POTENCIA INSTALADA 29 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De regulacién INVERSION (*) US$ 58,1 millones fibicscionldeliprovecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL CH.Cativen]  C.H.Cativen I c(;'Gf?t'T‘gz")' c(:thtz;u:g;)u
SALTO BRUTO 594,03 m 591,37 m TIPO DE TURBINA Pelton Pelton
CAUDAL NOMINAL 3,1 m3/s 3,1 md/s POTENCIA NOMINAL 7,4 MW 7,11 MW
RECURSO HIDRICO Rio Lavasen y Quishuar CAUDAL NOMINAL 1,55 m3/s 1,55 m3/s
MARCA - -
ANO DE FABRICACION - -
C.H. Cativen | C.H. Cativen Il C.H. Cativen | C.H. Cativen Il
e Glye)  (61yG2) (TR1) (TR1)
POTENCIA NOMINAL 8,5 MVA 8,4 MVA POTENCIA NOMINAL 18 MVA 18 MVA
TENSION DE GENERACION 10 kv 10 kV RELACION DE TRANSFORMACION 10/138 kv 10/138 kv
MARCA - - MARCA - -
ANO DE FABRICACION - - ANO DE FABRICACION - -
SITUACION ACTUAL
PARALIZADO | SOLICITO RENUNCIA A LA CONCESION |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 01.08.2017 No cumplid MONTO - AVANCE ECONOMICO (*)  US$ 0,0 millones
POC 29.07.2021 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA - AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Ejecutado el 2023 AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA - (*) sin IGV.

= E113.11.2012, se otorgd a la Compaiiia Minera Poderosa S.A., la Concesion Definitiva de Generacidn Eléctrica.

= El 23.12.2015, la DGAAM del MINEM con R.D. 494-2015-MEM-DGAAM, aprobd la primera modificacion del EIA, que incluye la L.T. 138 kV
asociada a las centrales eléctricas.

= E108.09.2017, la DGAAM del MINEM con R.D. N° 251-2017-MEM-DGAAM, aprobd la segunda modificacion del EIA.

= El 21.12.2017, la DGE con R.M. 533-2017-MEM/DM otorg6 la Concesidn Definitiva de la L.T. 138 S.E. Lagunas Norte Nueva-S.E. LPCII-S.E.
Cativen |y S.E. Cativen . Este trazo tiene el inconveniente de la presencia de Restos Arqueoldgicos entre el V-9 y V-10.

= El 13.10.2022, con Carta SPE 132/22, la Concesionaria presenté su solicitud de Renuncia a la Concesién Definitiva de Generacion, debido a
motivos de fuerza mayor que se encuentran en evaluacién por el MINEM.

= El 12.02.2024, con Oficio N° 202-2024-0S-DSE, Osinergmin reiteréd al MINEM informar sobre la solicitud de renuncia presentada por la
Concesionaria, a la Concesion Definitiva de Generacidn.

= El MINEM mediante procedimiento interno del 26.03.2024, dispuso el tramite de la ejecucion de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento como
parte del Proceso de Aceptacidn de la Renuncia a la Concesion Definitiva de Generacion solicitada por la Concesionaria. La ejecucion se
sustenta en aplicacion del Art. 70 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.

DIAGRAMA UNIFILAR

C.H. CATIVEN Il (14,22 MW) s

£.22 MW (;H—f A - Tz
By LWy | w/f K
& X T

INFORMACION

RELEVANTE

S.E.LPC Il

C.H. NIMPANA (14,08 MW)

" :
LB -'.-.;’“_,}l [

G LR

C.H. CATIVEN I (14,81 HW)L f
S.E. LAGUNAS V-8D{
e VA e

LD/ 36712 MVA

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 45



) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energia y Mineria

CENTRAL HIDROELECTRICA TARUCANI (49 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA TARUCANI GENERATING COMPANY Embalee du A gowls
La central tendrda una capacidad de 49 MW, que se obtendrd del : . ‘_:__'
DESCRIPCION aprovechamiento del rio Colca. La conexion al SEIN se realizard a través de la i
L.T. 138 kV S.E. Tarucani-S.E. Majes. . Rio Coles “-\x’

. Bocatoma Tuli
OS PRINCIPALES . /»-__..._./'
CONTRATOYADENDAS | O
Pamps de

DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Caylloma N° DE CONTRATO 190-2001 Lapos . 44
DISTRITO Lluta FIRMA 06.04.2013 e rarpase ¢
ALTITUD 3585 msnm POC 07.06.2015 ;fb" s

DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 07.08.2028 “f e -
POTENCIA INSTALADA 49 MW MONTO DE INVERSION -
TIPO DE CENTRAL De regulacién INVERSION (*) US$ 128,5 millones fibicscionldeliprovecto

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGly TG2

SALTO NETO 324 m TIPO DE TURBINA Francis de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 34 md/s POTENCIA NOMINAL 24,5 MW

RECURSO HIDRICO Rio Colca CAUDAL NOMINAL 17 m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 30 MW POTENCIA NOMINAL 60 MVA

TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/138 kv

MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
A7 I F\7 (¢80 CONSTRUCCION ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION NINGUNA |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 21.03.2026 Por concretarse MONTO S/. 2,2 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 6,1 millones

POC 07.08.2028  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 04.07.2025 AVANCE GLOBAL 15,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 1,0%
ENTIDAD EMISORA Banbif (*) sin IGV.

El 17.07.2018, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) firmé el contrato publico-privado con Luz del Sur para implementar las CC.HH. Llutay

Lluclla. Estos proyectos se superponen con el area prevista para la C.H. Tarucani, esto fue informado al MINEM.

El 30.11.2017, la Concesionaria informé que con Recurso de Casacion N° 18943-2017 expedido por la Tercera Sala de Derecho Constitucional

de la Corte Suprema, con que se declaré6 IMPROCEDENTE el recurso de casacidn interpuesto por el GRA en contra de la Sentencia del

16.05.2017, que confirmé la Sentencia de primera instancia del 01.10.2015 que declaré INFUNDADA la Demanda Contencioso-Administrativa.

El 04.09.2018, con Resolucion N° VEINTIUNO, se dispuso el archivo definitivo del proceso por Demanda Contencioso-Administrativa.

El 23.07.2021, con R.M. N° 258-2021-MINEM-DM, se resolvio calificar como fuerza mayor los eventos: i) interposicién de la Demanda

Contencioso-Administrativa del GRA contra la Resolucidn Jefatura N° 144-2012-ANA; y ii) la pérdida de oportunidad para el Cierre Financiero.

En setiembre del 2022 se dio inicio a las obras del proyecto, sin embargo, debido a factores externos Tarucani Generating Company se vid

INFORMACION obligada a suspender temporalmente los trabajos en obra, debido a causales de fuerza mayor. A la fecha de dicha suspensidn, se habia
RELEVANTE concluido con la plataforma integral correspondiente al canal de conduccidn y la habilitacion del campamento de avanzada, ambos ain

vigentes en sitio. Estas actividades representan un avance fisico acumulado ligeramente superior al 1 % del total del proyecto.

El 25.05.2023, con R.M. N° 202-2023-MINEM/DM, se aprob¢ la Adenda N° 3 al Contrato de Concesidn. La Concesionaria informé que presenté

al MINEM el Cronograma reformulado segun la Adenda N° 3 de su Contrato.

El21.01.2025, el MINEM acepto el desistimiento del procedimiento de evaluacién del Plan de Participacién Ciudadana de la Modificacién del

Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto; y, en consecuencia, declaré concluido el procedimiento de evaluacion de dicha

solicitud iniciada mediante Registro N° 3872547 del 29.11.2024.

A la fecha, se ha concluido la etapa de ingenieria de detalle y se encuentran en curso los procesos de licitacion para los subcontratos de las

especialidades E&M y H&M.

Segun el cronograma vigente se prevé el reinicio de las obras para el mes de mayo de 2026.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA
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CENTRAL HIDROELECTRICA OLMOS 1 (51 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA SINDICATO ENERGETICO S.A. - SINERSA

DESCRIPCION

TOS PRINCIPALES

La central tendrda una capacidad de 51 MW, que se obtendrd del
aprovechamiento de las aguas derivadas del rio Huancabamba, a través del
tunel trasandino de Olmos.

DEPARTAMENTO Lambayeque TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Lambayeque N° DE CONTRATO 426-2013
DISTRITO salas FIRMA 18.12.2013
ALTITUD 2262 msnm POC 31.12.2018

DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 14.10.2026
POTENCIA INSTALADA 51 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De embalse INVERSION (*) US$ 95,6 millones fibicscionldeliprovecto

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGly TG2
SALTO NETO 393,5m TIPO DE TURBINA Pelton vertical
CAUDAL NOMINAL 15 m¥/s POTENCIA NOMINAL 26 MW
RECURSO HiDRICO Rio Huancabamba CAUDAL NOMINAL 7,5 m/s
MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 28,5 MVA POTENCIA NOMINAL 57 MVA

TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/60 kV

MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 10.10.2023 No cumplid MONTO S/. 2,6 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 3,4 millones

POC 14.10.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 29.05.2026 AVANCE GLOBAL 3,5%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Pichincha (*) sin IGV.

= La Concesidn Definitiva de Generacion Eléctrica fue otorgada por el MINEM a la Concesionaria con R.S. N° 079-2013-EM del 17.12.2013.

= Con Oficio N° 1667-2014-DDC-LAM del 17.12.2014 obtuvieron el CIRA.

= Con R.M. N° 2194-2014-ANA-AAA-JZV, se aprobd la acreditacién de disponibilidad hidrica.

= Mediante R.M. N° 022-2022-MINEM/DM del 28.01.2022, el MINEM aprobd la tercera modificacién al Contrato de Concesion, prorrogando la
fecha POC hasta el 14.10.2026.

= E102.10.2023, con Carta N° COES/D/DP-1055-2023, el COES otorgd la conformidad del Estudio de Pre Operatividad del proyecto.

= El10.10.2023, la Concesionaria solicité al MINEM calificar como fuerza mayor los incumplimientos del Proyectos Especial Olmos Tinajones
(PEOT) en dar respuesta y acreditar que se ha cumplido con el requisito para el cdmputo del Inicio de Obras y la obligacion contenida en el

INFORMACION numeral 4.2.7 de la Clausula Cuarta del Contrato PEOT. La Concesionaria ha solicitado ampliar el plazo de la POC hasta el 24.09.2030.
RELEVANTE El 09.08.2024, con R.V.M. N° 019-2024-MINEM/VME, declaré infundado el recurso de apelacion interpuesto contra la R.D. N° 0088-2024-

MINEM/DGE (MINEM declaraba improcedente la solicitud de la cuarta modificacion de la concesion), indicando que ha quedado agotada la

via administrativa.

El 04.10.2024, SINERSA presentd ante el Poder Judicial una demanda contenciosa administrativa contra el MINEM, solicitando la nulidad total

de la R.V.M. N° 019-2024-MINEM/VME.

= FE|31.01.2025, el Poder Judicial resolvié declarar nula a R.V.M. N° 019-224-MINEM/VME, Resolucion N° 234-2020-MINEM/CM, del 05.08.2024

y R.D. N° 0088-2024-MINEM y ordena al MINEM emitir nueva resolucién administrativa.

El 12.05.2025, con Oficio N° 490-2025-0S-DSE, se informé al MINEM sobre el retraso del proyecto y que la Puesta en Operacién Comercial

prevista para el 14.10.2026 no se cumplira.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA

C.H. OLMOS | (51 MW)

S.E.
13,8 KV MOTUPE
6l (- 60 KV
28.5 VA )

37 km |

62 (-
28.5 MVA_ )

Caminos de acceso a campamentos

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 a7



) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energ

iay Mineria

CENTRAL HIDROELECTRICA CURIBAMBA (195 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA ORYGEN PERU S.A.A.
La central tendra una capacidad de 195 MW, se ha previsto dos captaciones : o g £ i
DESCRIPCION una en el rio Comas (72 m3/s) y otra en el Uchubamba (14 m3/s), ubicadas a 145 "-L. 1
10 km de la C.H. Chimay, la toma principal se ubica en el rio Com as donde se gl TR
emplazara una presa de aproximadamente 23 m de altura. .":....' T 7
UBICACION | CONTRATO Y ADENDAS ! i GOt i
DEPARTAMENTO Junin TIPO Concesion Definitiva Ry gl '
PROVINCIA Jauja N° DE CONTRATO 454-2014 Wik e
DISTRITO Monobamba FIRMA 07.10.2014 3 "" 1 i
ALTITUD 1350 msnm POC 16.04.2021 . 'I.- T o +
POC MODIFICADA : 43 '-
POTENCIA INSTALADA 195 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De regulacién horaria INVERSION (*) USS 577,4 millones Shicacionideliprovecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGy TG2
SALTO NETO 253 m TIPO DE TURBINA Francis de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 86 m3/s POTENCIA NOMINAL 96,6 MW
RECURSO HIDRICO Rio Comas y Uchubamba CAUDAL NOMINAL 43,86 m3/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR GlyG2 TR1
POTENCIA NOMINAL 103 MVA POTENCIA NOMINAL 225 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

PARALIZADO

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

\ TR I EN EVALUACION POR EL MINEM |

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 29.05.2017 No cumplid MONTO S/. 1,9 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones

POC 16.04.2021 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 23.01.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= E| EIA aprobado mediante R.D. N° 345-2014-MEM-DGAAE el 05.11.2014.

INFORMACION

RELEVANTE

Concesionaria respecto a la POC es 11.02.2028.

trimestre del afio 2024.
= No se cuenta con un cronograma de obras vigente.

pasado mas de 7 afios y 11 meses desde la fecha de presentacion.

= Con R.S. N° 070-2014-EM del 04.10.2014, se otorgd Concesidn Definitiva de Generacidn (Contrato N° 454-2014).

= Esta en modificacidn y optimizacién del sistema de transmisidn y punto de conexidn para la entrega de la energia en la S.E. Yanango 220 kV.

= Esta en negociacion la compra de terrenos donde se emplazaran las obras de la central, no se ha culminado este proceso.

= La Concesionaria solicité a la DGE-MINEM, modificacion del Cronograma de Obras y suspensién de la Concesidn Definitiva por causas de
fuerza mayor (julio del 2017), atribuibles a impactos de la nueva carretera ejecutada por la Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla en las
areas del proyecto. A la fecha, la DGE no ha respondido sobre la solicitud de modificacién del Cronograma; la fecha propuesta por la

= El proyecto esta en la etapa de estudios y obtencién de permisos previas a la etapa de Construccion.
= Osinergmin remitié al MINEM mediante Oficio N° 266-2025-0S-DSE del 03.03.2025 la ficha de evaluacion trimestral del proyecto al cuarto

= A mayo 2025, el MINEM no ha resuelto la solicitud de modificacidn del Contrato de Concesidn tramitada por la Concesionaria pese que han

C.H. CURIBAMBA (195 MW)
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CENTRAL HIDROELECTRICA CHADIN 2 (600 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA AC ENERGIA S.A.

La central tendrd una capacidad de 600 MW, que se obtendra del
aprovechamiento del rio Marafién con una altura neta 163 m y caudal de 385
m?3/s. La conexién al SEIN se realizard a través de la L.T. 500 kV Chadin-
Cajamarca de 89 km.

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

(]:1[of:Yel[o]] ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Cajamarca TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Celendin N° DE CONTRATO 458-2014
DISTRITO Cortegana FIRMA 29.10.2014
ALTITUD 1000 msnm POC 12.07.2023
POTENCIA INSTALADA 600 MW MONTO DE INVERSION —
TIPO DE CENTRAL De embalse INVERSION (*) USS$ 2023,0 millones Esquema general

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TG1, TG2 y TG3

SALTO NETO 163 m TIPO DE TURBINA Francis de eje vertical

CAUDAL NOMINAL 385 m?/s POTENCIA NOMINAL 200 MW

RECURSO HiDRICO Rio Marafion CAUDAL NOMINAL 128,3 m¥/s
MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1,G2yG3 TRANSFORMADOR TR1, TR2y TR3

POTENCIA NOMINAL 250 MVA POTENCIA NOMINAL 250 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/500 kV
MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO PARALIZADO ‘ OBSERVACION EN EVALUACION POR EL MINEM

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 01.08.2017 No cumplié MONTO S/. 2,6 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones
POC 12.07.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 10.06.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= La Concesion Definitiva de generacion eléctrica fue otorgada con R.M N° 392-2013-MEM/DU del 25.09.2013 y autorizada con R.S. N° 073-
2014-EM del 28.10.2014. Contrato de Concesién N° 458-2014.

= Con R.D. N°058-2014-MEM/AAE del 20.02.2014, se aprob6 el EIAy con R.D. N° 051-2017-SENACE/DCA del 24.02.2017 se amplio por 2 afios
la vigencia de la certificacién ambiental del proyecto.

= E|20.01.2017, la Concesionaria AC Energia S.A. presentd al MINEM la solicitud de 1ra Modificacién del Cronograma de Ejecucién de Obra de
la C.H. Chadin Il, en la cual se indica que el inicio de ejecucion de obras seria el 01.10.2019 y la POC se concretard a mas tardar el 12.09.2025.

= ConR.D.N°0231-2017-MEM/DGE del 29.08.2017, la DGE declard inadmisible la solicitud de la primera modificacién de la concesion definitiva.

= La Concesionaria, con carta ACE-005-2017 del 08.11.2017, presentd al MINEM recurso de Apelacion contra dicha Resolucion.

= Con Resolucién Viceministerial N° 006-2018-MEM/VME del 16.07.2018, el MINEM declaré infundado el Recurso de Apelacién interpuesto
por AC Energia S.A. referente a la postergacion de la POC.

= E|04.12.2019, con Oficio N° 2987-2019-0S-DSE, Osinergmin solicité a AC ENERGIA S.A., se le informe sobre la situacion de su proyecto.

= E|13.12.2019, con Carta N° ACENERGIA-617-2019-GG-EA, AC ENERGIA respondid, presentando informacion técnica del proyecto.

= E| 26.03.2024, mediante Oficio N° 490-2024-0S-DSE, Osinergmin informé al MINEM que la Concesionaria no cuenta con un Cronograma de
Ejecucidn de Obras vigente; asi como tampoco ha iniciado con la ejecucion de la obra. Debido a ello, en el mismo Oficio, se solicité al MINEM
informarnos sobre la situacidn actual del Contrato de Concesion N° 458-2014. Solicitud pendiente de respuesta.

= E|17.05.2025 mediante el Oficio N° 550-2025-0S-DSE, se informé al MINEM que, el proyecto se encuentra atrasado y no tiene un cronograma
de ejecucién de obras vigente. Asimismo, se le reitero informarnos sobre la situacién del Contrato de Concesion.

DIAGRAMA UNIFILAR

INFORMACION
RELEVANTE

C.H. CHADIN 1l S.E. S.E.
(600 MW) CHADIN CAJAMARCA
13.8 KV _ 500 kV 500 kV
X
MVA | { Ve
e ACAR-1300 MCM
MVA J B9 ki
5. gy 250V G m [
" l /} 1 Lo mvar 40 MVAR
s0 mval ™) { he?
w3
13,8 KV eSO ACAR-1300 MCM

- Gl o = I 89 km T
250 MVA f | \ Kjf—‘-)f %F.O MVAR 40 HVAR(;/

éSD MVA

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 49



) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energia y Mineria

CENTRAL HIDROELECTRICA VERACRUZ (730 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA COMPARNIA ENERGETICA VERACRUZ S.A.C.
La Central de 730 MW se ubicaria en el rio Marafién entre los departamentos
de Amazonas y Cajamarca.

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Cajamarca TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Cutervo N° DE CONTRATO 456-2014
DISTRITO Cutervo FIRMA 07.11.2014
ALTITUD 565 msnm POC 09.01.2022

POTENCIA INSTALADA 730 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL A pie de presa INVERSION (*) USS$ 1443,8 millones Ubicacidn del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL 161, TG2, TG3 y TG4
SALTO NETO 168 m TIPO DE TURBINA Francis de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 600 m?/s POTENCIA NOMINAL 182,5 MW
RECURSO HIiDRICO Rio Marafion CAUDAL NOMINAL 150 m3/s

MARCA -
ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1,G2,G3yG4 TRANSFORMADOR TR1y TR2

POTENCIA NOMINAL 200 MVA POTENCIA NOMINAL 420/210/210 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/13,8/500 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS PARALIZADO OBSERVACION SOLICITG RENUNCIA A LA CONCESION |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 19.06.2017 No cumplié MONTO S/. 1,9 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones
POC 09.01.2022 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 19.01.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= Con Resolucién Suprema N° 076-2014-EM del 05.11.2014, el MINEM otorgé a la Empresa Energética Veracruz S.A.C. la Concesion Definitiva
de Generacidn, con Contrato N° 456-2014.

= El21.03.2013, el COES otorgd la conformidad al Estudio de Pre Operatividad del proyecto, el cual no se encuentra vigente.

= El 18.09.2020, la Concesionaria planteé al MINEM una solicitud de Resolucidon de Contrato de Concesidn Definitiva, invocando razones de
fuerza mayor, presencia de restos arqueolégicos en el area del proyecto.

= Mediante Oficio N° 202-2024-0S-DSE del 12.02.2024, se solicité al MINEM informacidn sobre el estado actual del proyecto, a raiz de la
solicitud de renuncia a la Concesion Definitiva de Generaciodn, presentada por la Concesionaria.

= Alafecha, el MINEM, todavia no ha resuelto la solicitud de renuncia de la Concesién Definitiva de Generacidn presentada por la Concesionaria
con fecha 18.09.2020, al respecto ya han pasado mas de 4 afios y todavia no se tiene una definicion sobre la renuncia respectiva.

DIAGRAMA UNIFILAR

C.H. VERACRUZ

INFORMACION
RELEVANTE

VISTA FOTOGRAFICA

(730 MW)
15,8 KV
i 500 KV ~
200 *“* Ae S.E. LA NINA
200 MVA e @ 500 KV
420/210/210 ACAR 800 MCM
MVA 230,5 km
13,8 KV
200 MVA e @
-@
200 MVA e @
420/210/210
MVA

Esquema de la central

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 50



) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energia y Mineria

CENTRAL HIDROELECTRICA CAMPANAYOCC (4,6 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA MPJ CONSULTING S.A.C.
La Central estara ubicada en el distrito de Carmen Alto, provincia de
Huamanga, departamento de Ayacucho

DESCRIPCION

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Ayacucho TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Huamanga N° DE CONTRATO 001-2015
DISTRITO Carmen Alto FIRMA 27.01.2015
ALTITUD 2 800 msnm POC 10.07.2021

POTENCIA INSTALADA 4,62 MW MONTO DE INVERSION ==
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 7,9 millones Ubicacidn del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1
SALTO NETO 530 m TIPO DE TURBINA Pelton
CAUDAL NOMINAL 1mi/s POTENCIA NOMINAL 4,68 MW
RECURSO HIiDRICO Rio Cachi CAUDAL NOMINAL 0,93 m/s

MARCA -
ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 5 MVA POTENCIA NOMINAL 5,5 MVA
TENSION DE GENERACION 4,16 kv RELACION DE TRANSFORMACION 4,16/60 kV
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 01.04.2023 No cumplié MONTO S/.128,0 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,8 millones
POC 15.05.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 12.09.2025 AVANCE GLOBAL 10,0%
ESTADO Vencida AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= Con R.E.R. N° 0953-2014-GRA/PRES, se otorgd a MPJ CONSULTING S.A.C. la Concesidn Definitiva de Generacion en la C.H. Campanayocc.

= Con R.D.R. N° 206-2017-GRA/GG-GRDE-DREM del 27.12.2017, se aprobé la Declaracién de Impacto Ambiental.

= EI23.10.2024, con R.E.R. N° 0670-2024-GRA/GR, el Gobierno Regional de Ayacucho aprobd la Tercera Modificacion al Contrato de Concesion
y el Anexo N° 4, sobre el plazo de ejecucidn de obra por diecinueve (19) meses.

= El proyecto se encuentra atrasado. Aun no se han iniciado las obras civiles. De acuerdo con lo informado por la Concesionaria, estos atrasos
se debe principalmente a los siguientes factores: la falta de registro de los terrenos y servidumbres adquiridos a la comunidad de
Campanayocg; la invasidn de la zona de acceso a la casa de maquinas y de la franja destinada a la tuberia de fuerza; el bloqueo del camino de
acceso a la central por parte de invasores; y la suscripcidn tardia de los convenios necesarios para el uso de infraestructura hidraulica, como
el canal del proyecto Cachi, el desarenador y las tuberias de SEDA Ayacucho.

= Actualmente, se estan elaborando los expedientes técnicos para el mejoramiento de la infraestructura hidraulica de los canales, el
desarenador y las tuberias de SEDA Ayacucho, que seran utilizados por la central. Paralelamente, se estdn realizando procesos de adquisicion
de terrenos y negociaciones con las comunidades, asi como gestiones relacionadas con botaderos, accesos, permisos municipales y otros
tramites complementarios.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA
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(4,54L MW)
L,16 KV 60 KV L-6065
Gl
SO

5,5 MVA L-6065

60 KV
S.E. CANGALLO

Ubicacién de la camara de carga
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CENTRAL HIDROELECTRICA PALLCA (10,1 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA CARBON LATAM PERU S.AC.

DESCRIPCION

DATOS PRINCIPALES

UBICACION | CONTRATO Y ADENDAS

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

TIPO DE CENTRAL

DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA -

POTENCIA INSTALADA 10,1 MW MONTO DE INVERSION

La central tendra una capacidad de 10,1 MW, del aprovechamiento del rio
Pallca con una altura neta de 136,5 m y un caudal de 8,6 m3/s.

Lima TIPO Concesion Definitiva
Huarochiri N° DE CONTRATO 450-2014
Carampoma FIRMA 24.02.2015
3 408 msnm POC 03.06.2019

De embalse INVERSION (*) US$ 33,3 millones Ubicacidn del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1

SALTO NETO 136,5m TIPO DE TURBINA Francis horizontal

CAUDAL NOMINAL 8,6 m3/s POTENCIA NOMINAL 10,1 MW

RECURSO HiDRICO Rio Pallca CAUDAL NOMINAL 8,6 m¥/s
MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 12 MVA POTENCIA NOMINAL 20 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/50 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION NO CUMPLIO LA POC

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 14.01.2017 No cumplié MONTO USS 333,2 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 317,0 miles

POC 03.06.2019 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 28.04.2026 AVANCE GLOBAL 7,5%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

Con R.M. N° 177-2017-MEM/DM del 18.05.2017, se aprobd la transferencia de Concesidn Definitiva a la empresa CARBON LATAM PERU S.A.C.
Con Resolucién N° 2334-2017-ANA-AAA-CANETE-FORTALEZA del 13.11.2017, la Autoridad Administrativa del Agua, aprobé el Estudio de
Disponibilidad Hidrica para el incremento de la potencia del proyecto.

El 14.09.2021, con Oficio N° 044-2021-MINEM/VME, el Viceministerio de Electricidad sobre el Recurso de Apelacién en contra de la Resolucion
Directoral N° 110-2021-MINEM/DGE, indicé que no ha lugar sobre el Recurso de Apelacién interpuesto.

El 21.11.2021, la Concesionaria solicité al MINEM un segundo pedido de fuerza mayor, manifestando que la incertidumbre sobre la
modificacion efectiva de la Concesién Definitiva de Generacidon y emergencia sanitaria por el Covid-19, afecté su proyecto.

El 22.11.2021, la Concesionaria solicito se reevalle la pertinencia de la emisién de la R.D. N° 0110-2021-MINEM/DGE.

El 03.06.2022, la Concesionaria informé al MINEM la ocurrencia de un nuevo evento de fuerza mayor que afecta la ejecucion su proyecto, el
mismo esta relacionado con la ejecucién del trabajo de recuperacién de bofedales en la laguna Milloc.

El 25.10.2023, la Concesionaria recibié del Poder Judicial la notificacién donde el MINEM solicita Nulidad de Acto Administrativo donde se
declara el silencio administrativo positivo para la solicitud de modificacién de la Concesién en relacién incrementar la potencia instalada de
la central, de 10,1 MW a 20 MW.

No se cumplié la POC que estaba prevista para el 03.06.2019, el cual fue comunicado al MINEM con Oficio N° 1883-2019-0S-DSE.

La Concesionaria informd que el 09.08.2024, Statkraft otorgd la conformidad al Estudio de Pre Operatividad de la Central Hidroeléctrica Pallca.
Se informd al MINEM que el proyecto se encuentra atrasado y que auin no se han iniciado las obras civiles. Ademas, el Cronograma de Obras
no se encuentra vigente, dificultando la labor de supervisién del Contrato por parte de nuestro Organismo.

C.H.PALLCA
(10,1 MW) S.E. CARHUAC
|5ﬂ K\J 58 K v 28 K J
ACSR BRAHMA (194,93 mmZ)
15 km
20 MVA

Ubicacion de la camara de carga
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CENTRAL HIDROELECTRICA TULUMAYO IV (56,2 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

EGEJUNIN - TULUMAYO IV S.A.C.

La central tendra una capacidad de 56,2 MW, con aguas del rio Tulumayo,
incluye un reservorio de regulacién horaria de 190,000 m®. La conexién al SEIN
se hara con una L.T. 220 kV S.E. Tulumayo IV- S.E. Orcotuna, de simple terna.

TOS PRINCIPALES

CONTRATO Y ADENDAS

DATOS DE LA CENTRAL
POTENCIA INSTALADA 56,2 MW
TIPO DE CENTRAL De regulacion horaria

POC MODIFICADA

INVERSION (*)

DEPARTAMENTO Junin TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Concepcion N° DE CONTRATO 464-2015
DISTRITO Comas FIRMA 13.03.2015
ALTITUD 2 360 msnm POC 13.10.2017

07.03.2018
MONTO DE INVERSION
USS 98,5 millones

Ubicacion del proyecto

3 7

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TG1, TG2y TG3

SALTO NETO 136,5m TIPO DE TURBINA Francis horizontal
CAUDAL NOMINAL 8,6 m¥/s POTENCIA NOMINAL 18,7 MW
RECURSO HIDRICO Rio Pallca CAUDAL NOMINAL 8 m¥/s

MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1,G2yG3 TR1

POTENCIA NOMINAL 21 MVA POTENCIA NOMINAL 60-75 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

r

SITUACION ACTUAL

PARALIZADO

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

‘ OBSERVACION EN EVALUACION POR EL MINEM

CUMPLIMIENTO DE HITOS

INICIO DE OBRAS 08.11.2015 No cumplié MONTO USS 686,0 miles

POC 07.03.2018 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 06.06.2026
ESTADO Vigente
ENTIDAD EMISORA Avla

AVANCES DEL PROYECTO
AVANCE ECONOMICO (*) US$ 7,1 millones

AVANCE GLOBAL 7,2%
AVANCE FiSICO 0,0%
(*) sin IGV.

Tulumayo IV.

el 07.03.2018.

INFORMACION
RELEVANTE

futuras en un nuevo calendario de obras.

= El 07.03.2015, con R.S. N° 005-2015-EM se otorgd a Egejunin-Tulumayo IV S.A.C. la Concesidn Definitiva de Generacion Eléctrica en la C.H.
= Con R.M. N° 558-2015-MEM/DM del 21.12.2015, el MINEM aprobé la primera modificacion del Contrato, ampliando el plazo de la POC hasta

= El102.02.2023, la Concesionaria presentd una Cuarta Solicitud de Modificacién de Contrato de Concesidn por razones de fuerza mayor, por
imposibilidad de ingreso al predio Pacarana y por efectos de la Pandemia COVID 19.

= Con R.M. N° 096-2024-MINEM/DM del 08.03.2024, el MINEM aprobé la solicitud de calificacién de fuerza mayor de los eventos invocados;
Evento 1: Demora por parte de SERFOR en otorgar la Autorizacion de Desbosque y Evento 2: Demanda de Prescripcion Adquisitiva de Dominio
interpuesta por Mario Aliaga Meza contra Victor Ladera Prieto y Maria Puente Orellana respecto al predio rustico paraje Pacarana.

= Alafecha, la Concesionaria todavia no ha presentado al MINEM el nuevo cronograma modificado conforme a lo indicado en la R.M. N° 096-
2024-MINEM/DM, la Concesionaria manifiesta que la situacién de fuerza mayor sigue vigente por lo tanto es imposible que se fijen fechas

= E|25.03.2025, la Concesionaria presento al COES una actualizacion del Estudio de Pre Operatividad (EPO) para su aprobacion.

C.H. TULUMAYO V (83,2 MW)
58 K\ 220 KV
¢ C.H. RUNATULLO 1li (20 MW)
e F? 60 KV Ly
o | MW
‘ = (<K
\ =3 (7 VAAN
Sall RS
2x50 MVA b : 25 MVA 4 Ly
i ———— L Elo
3.8 K\ 220 xV}| 0|
2 60 KV N|Q
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i W\ T\ | 50 wa 220 KV
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CENTRAL HIDROELECTRICA TULUMAYO V (83,2 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

TIPO DE CENTRAL

POTENCIA INSTALADA

EGEJUNIN - TULUMAYO V S.A.C.

La central se ubicard en el distrito de Comas, provincia de Concepcion,
departamento de Junin, tendrd una capacidad de 83,2 MW, aprovechando las
aguas del rio Tulumayo, con altura bruta de 323,2 m, y caudal de 29 m3/s.

OS PRINCIPALES \\Vl
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SALTO NETO
CAUDAL NOMINAL
RECURSO HIDRICO

GENERADOR
POTENCIA NOMINAL
TENSION DE GENERACION
MARCA

Junin TIPO Concesién Definitiva ;/-J =y
Concepcién N° DE CONTRATO 471-2015 p \
Comas FIRMA 24.08.2015 [A' ' N\
3335 msnm POC 15.09.2021 / A -
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 29.10.2022 _L
83,2 MW MONTO DE INVERSION r——— =
De pasada INVERSION (*) US$ 130,0 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGly TG2
316,6 m TIPO DE TURBINA Francis
29 m¥/s POTENCIA NOMINAL 41,6 MW
Rio Tulumayo CAUDAL NOMINAL 14,5 m3/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GlyG2 TR1y TR2
50 MVA POTENCIA NOMINAL 50 MVA
13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
- MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

r

SITUACION ACTUAL

PARALIZADO

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

‘ OBSERVACION EN EVALUACION POR EL MINEM

CUMPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 14.08.2017 No cumplié MONTO USS 645,1 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 5,9 millones

POC 29.10.2022 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 06.06.2026 AVANCE GLOBAL 4,6%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,5%
ENTIDAD EMISORA Avla (*) sinIGV.

INFORMACION &
RELEVANTE

Con R.S. N° 038-2015-EM del 19.07.2015, se otorgd a EGEJUNIN TULUMAYO-V S.A.C. la Concesién Definitiva de Generacidn con el Contrato

de Concesidon N° 471-2015.

La Concesionaria informé que la Ingenieria Basica se culmind en diciembre 2017.
El 07.11.2016, el SERFOR aprobé la solicitud de desbosque.

El MINEM, aprobd la primera modificacién de la Concesién Definitiva fijando nueva fecha para la POC el 29.10.2022, por lo que, la fecha de

inicio de obras se modificé para el 15.08.2017, lo cual no se cumplié.

En octubre 2019, se iniciaron obras preliminares (caminos de acceso a zona de botaderos, explanacion zona de campamentos). Se
suspendieron los trabajos de campo (obras preliminares), por Estado de Emergencia Nacional, desde el 16.03.2020.

A la fecha no hay avances en el proyecto, no se iniciaron las obras civiles (18.05.2018) y tampoco se cumplié con la POC (29.10.2022).

El 08.03.2023, la Concesionaria presentd una solicitud para modificar el Contrato de Concesidn por fuerza mayor (Covid-19), a la fecha no hay

respuesta del MINEM.

El 26.09.2023, la Concesionaria sefialé que su solicitud de marzo 2023 quedo aprobada por aplicacion del Silencio Administrativo Positivo.
A la fecha, el MINEM todavia no ha emitido comunicacién alguna sobre el acogimiento al Silencio Administrativo Positivo solicitado por la

Concesionaria con fecha 26.09.2023, referente a la modificacion del cronograma de obras del proyecto.
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CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA LORENZA | (18,7 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA LORENZA S.A.C.

La central utilizara los recursos hidricos del rio Huallaga. El proyecto incluye
una Linea de Transmisién en 138 kV, 2,88 km, derivacién entre las estructuras
108 y 109 de la L.T. en 138 kV S.E. Paragsha 2 - S.E. Amarilis y la S.E. Santa
Lorenza.

TOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO Huanuco TIPO Concesidén Definitiva RER
PROVINCIA Ambo N° DE CONTRATO 473-2015
DISTRITO San Rafael FIRMA 23.09.2015
ALTITUD 2202,5 msnm POC 31.12.2017
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 02.12.2027
POTENCIA INSTALADA 18,7 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 55,3 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1y TG2
SALTO NETO 203 m TIPO DE TURBINA Francis horizontal
CAUDAL NOMINAL 11 m¥/s POTENCIA NOMINAL 9,73 MW
RECURSO HIDRICO Rio Huallaga CAUDAL NOMINAL 5,5 m3/s
MARCA Voith
ANO DE FABRICACION 2016
GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1
POTENCIA NOMINAL 10,5 MVA POTENCIA NOMINAL 25 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/138 kv
MARCA Voith MARCA ABB
ANO DE FABRICACION 2016 ANO DE FABRICACION 2016
SITUACION ACTUAL
7N F\/\ I CONSTRUCCION ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION EN EVALUACION POR EL MINEM |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 22.05.2023 No cumplié MONTO USS 322,2 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 33,3 millones
POC 02.12.2027  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 15.10.2025 AVANCE GLOBAL 60,2%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 41,7%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= La Concesion Definitiva para desarrollar la actividad de generacién eléctrica en la futura central de 18,7 MW, fue otorgada por el MINEM
mediante R.M. N° 414-2015-MEM/DM del 23.09.2015.

= Mediante R.M. N° 443-2022-MINEM/DM del 04.01.2023, se aprobd la segunda modificacién al Contrato de Concesidn N° 473-2015. La nueva
fecha POC aprobada por el MINEM para el proyecto es el 03.01.2026.

= El06.06.2024, con Oficio N° 1126-2024-MINEM/DGE, el MINEM solicité al Osinergmin emitir opinidn previa sobre la solicitud de calificacion
de eventos de fuerza mayor invocados por Empresa de Generacion Eléctrica Santa Lorenza S.A.C., sobre su proyecto.

= E| 10.06.2024 la DREM Huanuco (Oficio N° 764-2024-GRH-GRDE/DREM-DR) notificé a EGESAL el AUTO DIRECTORAL REGIONAL 162-2024-
GRH-GRDE/DREM-DR y el INFORME 21-2024-HUANUCO-SCC, en los cuales se admite a tramite la Modificatoria de la Declaracién de Impacto

INFORMACION Ambiental (DIA) del Proyecto.

RELEVANTE = El 19.06.2024, mediante Oficio N° 1036-2024-0S-DSE, Osinergmin remitié el Informe N° DSE-SIE-170-2024, mediante el cual atendid lo
solicitado mediante Oficio N° 1126-2024-MINEM/DGE, informando sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la
Concesionaria.

= De acuerdo con la Evaluacién del cumplimiento del Cronograma Ejecucién de Obras vigente, existen actividades que aun no se llegaron a
concretar, especificamente el Financiamiento del Proyecto y el Inicio de Obras Civiles, estos atrasos podrian generar el desplazamiento de la
POC.

= La Concesionaria informé que la solicitud original de calificacién de Fuerza Mayor contemplaba un total de 1,217 dias calendario. Al respecto

el MINEM finalmente otorgd 698 dias calendario bajo dicha causal. En consecuencia, la nueva fecha programada de POC seria el 02.12.2027.
Se estima que el MINEM remita la adenda correspondiente debidamente firmada durante el mes de junio de 2025.
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PEQUENA CENTRAL HIDROELECTRICA ALCAPARROSA (9,5 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

ACQUA ENERGIA

Es una central, aguas abajo de un esquema en cascada de las centrales Marca
y Casca, con aguas del rio Mantaro, que previamente han sido turbinadas por
la C.H. Malpaso.

TOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO Junin TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Yauli N° DE CONTRATO 004-2016
DISTRITO Paccha FIRMA 08.03.2016
ALTITUD 3 800 msnm POC 03.04.2021

DATOS DE LA CENTRAL
POTENCIA INSTALADA 9,53 MW
TIPO DE CENTRAL -

POC MODIFICADA 06.04.2023

MONTO DE INVERSION 4
USS 17,1 millones Ubicacion del proyecto

INVERSION (*)

3 7

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGly TG2
SALTO NETO 11,7 m TIPO DE TURBINA Kaplan
CAUDAL NOMINAL 80 m?/s POTENCIA NOMINAL 4,87 MW
RECURSO HIDRICO Rio Mantaro CAUDAL NOMINAL 40 m?/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR GlyG2 TR1
POTENCIA NOMINAL 5,61 MVA POTENCIA NOMINAL 11 MVA
TENSION DE GENERACION 6,3 kV RELACION DE TRANSFORMACION 6,3/50 kV
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

r

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

ATRASADO

\ OBSERVACION

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIO LA POC |

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 18.12.2020 No cumplié MONTO USS 170,7 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 1,6 millones

POC 06.04.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 30.11.2025 AVANCE GLOBAL 22,1%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Avla (*) sinIGV.

Con R.D. N° 300-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR, se otorgd a ACQUA ENERGIA S.A.C. la Concesion Definitiva de Generacién Eléctrica.

Con R.D. N° 000172-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR del 07.08.2015, se aprobd la DIA. Debido al cambio de la potencia instalada a 9,9 MW, se
actualizé con R.D. N° 000006-2018-GRI/GRDE/DREM/DR del 16.01.2018.

El 05.03.2018, se suscribid la Primera Modificacion al Contrato, mejorando el salto hidraulico 11,7 m a 13,28 m, y una potencia de 9,53 MW.
El 06.03.2020, la Concesionaria solicité la modificacion del Contrato de Concesidn, solicitando la suspension de plazos por imprevisibles,
imponderables e inevitables debido a la crisis pandémica global originada por el COVID-19, el cual continta en evaluacién por parte de la
DREM de Junin.

La Concesionaria solicité ante la DREM de Junin la Segunda Modificacién al Contrato de Concesion N° 001-2016; sin embargo, han transcurrido
mas de cinco (5) afios de su requerimiento, y aun se encuentra en evaluacion.

El proyecto se encuentra atrasado. Atn no se ha iniciado las obras civiles, lo cual estaria supeditado principalmente segun lo sefialado por la
Concesionaria, a la aprobacién de la modificacion al Contrato de Concesidn solicitada a la DREM de Junin y a la culminacién de las
negociaciones para uso de terrenos y servidumbre.

El proyecto se encuentra en fase de disefio definitivo y negociacion para uso de terrenos y servidumbres.

Se informé a la DREM-Junin que el proyecto se encuentra atrasado y que aun no se han iniciado las obras civiles. Ademas, el Cronograma de
Obras no se encuentra vigente, dificultando la labor de supervision del Contrato por parte de nuestro Organismo.

VISTA FOTOGRAFICA

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
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PEQUENA CENTRAL HIDROELECTRICA CASCA (8,4 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA ACQUA ENERGIA

DESCRIPCION

S.E. Alcaparrosa Il, 3.1 Km.

La central se conectara al SEIN con una L.T. 50 kV S.E. Casca (de la C.H. Casca)-

DATOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Junin TIPO

PROVINCIA Yauli N° DE CONTRATO
DISTRITO Paccha FIRMA

ALTITUD 3750 msnm POC

DATOS DE LA CENTRAL

POTENCIA INSTALADA 8,42 MW
TIPO DE CENTRAL En cascada

POC MODIFICADA

INVERSION (*)

CONTRATO Y ADENDAS
Concesion Definitiva RER
003-2016
08.03.2016
03.07.2021
06.07.2023

MONTO DE INVERSION

A [F

USS 15,7 millones

Ubicacién del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL

SALTO NETO 11,7 m
CAUDAL NOMINAL 80 m3/s
RECURSO HiDRICO Rio Mantaro

GENERADOR GlyG2
POTENCIA NOMINAL 5 MVA
TENSION DE GENERACION

6,3 kV
MARCA -
ANO DE FABRICACION -

MARCA
ANO DE FABRICACION

TG1y TG2
TIPO DE TURBINA Kaplan
POTENCIA NOMINAL 4,3 MW
CAUDAL NOMINAL 40 m?/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -

TR1
POTENCIA NOMINAL 10 MVA
RELACION DE TRANSFORMACION

6,3/50 kV

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

ATRASADO

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

\ OBSERVACION

NO CUMPLIG LA POC |

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 18.12.2020 No cumplié MONTO USS 156,5 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 2,6 millones

POC 06.07.2023 No cumplidé PLAZO DE VIGENCIA 30.11.2025 AVANCE GLOBAL 20,4%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Avla (*) sin IGV.

= El proyecto cuenta con CIRA N° 2014-255-JUN.

INFORMACION la supervision de las obras.

RELEVANTE

los terrenos requeridos para el proyecto.

= Con R.D. N° 000299-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR, se otorgé a ACQUA ENERGIA S.A.C. la Concesidn Definitiva de Generacion Eléctrica.
= Con R.D. N° 000171-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR del 07.08.2015, se aprobd la DIA y el cambio de la potencia instalada de la central de 6,84
MW a 8,42 MW con R.D. N° 000023-2018-GRI/GRDE/DREM/DR del 31.01.2018.

= El05.03.2018, se suscribid la Primera Modificacién al Contrato, mejorando el salto hidraulico 10,1 m a 11,7 m, y una potencia de 8,42 MW.
= El proyecto cuenta con contratos vigentes para la ejecucion de obras civiles, la adquisicién de equipos electromecdnicos e hidromecdnicos, y

= Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida
para el inicio de Obras Civiles. De acuerdo con lo informado por la Concesionaria, la continuidad del proyecto depende, principalmente, a dos
factores: aprobacién de la Modificacién al Contrato de Concesidn solicitada a la DREM de Junin y la finalizacidn del proceso de registro de
propiedad por parte de Metalurgia Business Peru. Este Gltimo paso es necesario para proceder con la firma del contrato de compra-venta de

= La Concesionaria solicité ante la DREM de Junin la Segunda Modificacidn al Contrato de Concesion N° 003-2016; sin embargo, han transcurrido
poco mas de cinco (5) afios y alin se encuentra en evaluacion.
= El cronograma de ejecucion de obras no esta vigente, siendo esta situacion de conocimiento de la DREM Junin.

P.C.H. CASCA
(B.L2 MW)
S.E. CASCA
| (L) 50 KV

| AAAL 180 mm?2

S.E. ALCAPARROSA II

a0 kY

| 3.1 km

Zona de la casa de maquinas
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PEQUENA CENTRAL HIDROELECTRICA MARCA (8,9 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA ACQUA ENERGIA

La central tendrd una potencia instalada de 8,98 MW, utilizaria un caudal de

DESCRIPCION

DATOS PRINCIPALES

UBICACION | CONTRATO Y ADENDAS

DEPARTAMENTO Junin TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Yauli N° DE CONTRATO 001-2016
DISTRITO Paccha FIRMA 08.03.2016
ALTITUD 3790 msnm POC 02.10.2021

POC MODIFICADA 04.10.2023
POTENCIA INSTALADA 8,98 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 17,0 millones

80 m3/s, con un salto de 12,75 m.

Ubicacién del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1lyTG2
SALTO NETO 12,49 m TIPO DE TURBINA Kaplan
CAUDAL NOMINAL 80 m3/s POTENCIA NOMINAL 4,58 MW
RECURSO HIDRICO Rio Mantaro CAUDAL NOMINAL 40 m3/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR GlyG2 TR1
POTENCIA NOMINAL 5,3 MVA POTENCIA NOMINAL 11 MVA
TENSION DE GENERACION 6,3 kv RELACION DE TRANSFORMACION 6,3/50 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ATRASADO

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ‘ OBSERVACION

NO CUMPLIG LA POC |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 18.12.2020 No cumplié MONTO USS$ 170,2 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 1,6 millones

POC 04.10.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 30.11.2025 AVANCE GLOBAL 17,8%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Avla (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

Con R.D. N° 000297-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR, se otorgd a ACQUA ENERGIA S.A.C. la Concesion Definitiva de Generacidn Eléctrica.

Con R.D. N° 000169-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR del 07.08.2015, se aprobd la DIA y el cambio de la potencia instalada de la central de 7,46
MW a 8,98 MW, con R.D. N° 000022-2018-GRI/GRDE/DREM/DR del 31.01.2018.

El 05.03.2018, se suscribid la Primera Modificacion al Contrato, mejorando el salto hidrdulico 11 m a 12,49 m, y una potencia de 8,98 MW.
El 24.07.2020, la Concesionaria solicité la modificacién del Contrato de Concesidn, solicitando la suspensién de plazos por imprevisibles,
imponderables e inevitables debido a la crisis pandémica global originada por el COVID-19, el cual continua en evaluacién por parte de la
DREM de Junin.

La Concesionaria solicité ante la DREM de Junin la Segunda Modificacién al Contrato de Concesidon N° 001-2016; sin embargo, han transcurrido
mas de cinco (5) afios de su requerimiento, y aln se encuentra en evaluacion.

El 20.12.2023, la Autoridad Nacional del Agua, con R.D. N° 0835-2023-ANA-AAA.MAN, amplia el plazo para que la empresa ACQUA ENERGIA
S.A.C, continte con el uso del agua con fines de ejecucidn de obras de aprovechamiento hidrico hasta el 08.08.2025.

El proyecto se encuentra atrasado. Atn no se ha iniciado las obras civiles, lo cual estaria supeditado principalmente segun lo sefialado por la
Concesionaria, a la aprobacion de la modificacion al Contrato de Concesion solicitada a la DREM de Junin y a la culminacién de las
negociaciones para uso de terrenos y servidumbre.

La Concesionaria solicité ante la DREM de Junin la Segunda Modificacién al Contrato de Concesidon N° 001-2016; sin embargo, han transcurrido
poco mas de cinco (5) afios de su requerimiento, y alin se encuentra en evaluacion.

El proyecto se encuentra en fase de disefio definitivo y negociacion para uso de terrenos y servidumbres.

Se informé a la DREM-Junin que el proyecto se encuentra atrasado y que aun no se han iniciado las obras civiles. Ademas, el Cronograma de
Obras no se encuentra vigente, dificultando la labor de supervision del Contrato por parte de nuestro Organismo.

P.C.H. MARCA
(8.98 MW)

6,3 KV S.E. MARCA S.E. CASCA
50 KV 50 KV
| AAAC 180 mm? |
Ao
I
Il MVA
Zona de captacion
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PEQUENA CENTRAL HIDROELECTRICA MIRAFLORES (9,9 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

DATOS PRINCIPALES

ACQUA ENERGIA
La central contara con una potencia instalada de 9.9 MW, mediante la
generacion con dos unidades.

UBICACION \ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Junin TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Jauja N° DE CONTRATO 002-2016
DISTRITO Yauyos FIRMA 08.03.2016
ALTITUD 3400 msnm POC 08.01.2021
POTENCIA INSTALADA 9,9 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) USS$ 22,0 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGlyTG2
SALTO NETO 12,3 m TIPO DE TURBINA Kaplan
CAUDAL NOMINAL 90 m3/s POTENCIA NOMINAL 4,94 MW
RECURSO HIDRICO Rio Mantaro CAUDAL NOMINAL 45 m3/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR GlyG2 TR1
POTENCIA NOMINAL 5,53 MVA POTENCIA NOMINAL 12,5 MVA
TENSION DE GENERACION 6,3 kv RELACION DE TRANSFORMACION 6,3/60 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

ATRASADO

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

\ OBSERVACION

NO CUMPLIO LA POC

AVANCES DEL PROYECTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

INICIO DE OBRAS 18.12.2020 No cumplié MONTO USS 219,8 miles

POC 11.01.2024 No cumplid PLAZO DE VIGENCIA 30.11.2025
ESTADO Vigente
ENTIDAD EMISORA Avla

AVANCE ECONOMICO (*) USS 1,5 millones

AVANCE GLOBAL 5,8%
AVANCE FisICO 0,0%
(*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

= Con R.D. N°0298-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR, se otorgé a ACQUA ENERGIA S.A.C. la Concesion Definitiva de Generacion Eléctrica.

= Laaprobacién del Estudio de Acreditacion de la Disponibilidad Hidrica del rio Mantaro se obtuvo con R.D. N° 439-2015-ANA-AAA X MANTARO.

= Con R.D. N° 000172-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR del 07.08.2015, se aprobd la DIA. Debido al cambio de la potencia instalada a 9,9 MW, se
actualizé con R.D. N° 000006-2018-GRI/GRDE/DREM/DR del 16.01.2018.

= Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre, no se avizora una fecha de inicio de Obras Civiles del proyecto, lo cual
estaria supeditado segun lo sefialado por la Concesionaria, a la aprobacion de la segunda modificacion del Contrato de Concesion, solicitada
a la DREM de Junin, y a la culminacidn de las negociaciones para uso de terrenos y servidumbre.

= La Concesionaria solicitd ante la DREM de Junin la Segunda Modificacidn al Contrato de Concesion N° 002-2016; sin embargo, han transcurrido
poco mas de cinco (5) afios de su requerimiento, y alin se encuentra en evaluacion.

= El proyecto continta en etapa de disefio definitivo y negociacidn para uso de terrenos y servidumbres.

= El cronograma de ejecucidn de obras no esta vigente, siendo esta situacion de conocimiento de la DREM Junin.

P.C.H. MIRAFLORES
(9.9 MW)

6.3 KV

S.E. MIRAFLORES S.E. JAUJA
60 KV 60 KV

| AAAC 180 mmz2 ‘
| 3,7 km ‘

12,5 MVA
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Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025

59




) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energia y Mineria

CENTRAL HIDROELECTRICA HYDRIKA 1 (6,6 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

HYDRIKA 1 S.A.C.

Prevista para una capacidad de 6,6 MW, con el aprovechamiento del rio Plata
y Quebrada Lechuga. La conexion al SEIN se realizara a través de la L.T. 66 kV
S.E. Hydrika 1 - S.E. Agrupamiento, de simple terna de 6,5 km.

OS PRINCIPALES
UBICACION CONTRATO Y ADENDAS

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO Ancash TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Pallasca N° DE CONTRATO 003-2016-GRA/DREM/D
DISTRITO Pampas FIRMA 27.06.2016
ALTITUD 2 738 msnm POC 01.11.2018

DATOS DE LA CENTRAL

POTENCIA INSTALADA 6,6 MW
TIPO DE CENTRAL De derivacion

POC MODIFICADA
MONTO DE INVERSION
USS 22,4 millones

INVERSION (*) Ubicacién del proyecto

3 7

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1
SALTO NETO 729 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje horizontal
CAUDAL NOMINAL 1,4 m¥/s POTENCIA NOMINAL 9,16 MW
RECURSO HIDRICO Rio Plata y Quebrada Lechuga CAUDAL NOMINAL 1,4 m3/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR G1 TRANSFORMADOR TR1
POTENCIA NOMINAL 10,5 MVA POTENCIA NOMINAL 15 MVA
TENSION DE GENERACION 6,6 kV RELACION DE TRANSFORMACION 6,6/60 kV
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -
SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION EN ARBITRAJE |

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.10.2016 No cumplié MONTO USS 1,7 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 0,0 millones

POC 01.11.2018 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 25.11.2025 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sinIGV.

Con R.M. N° 027-2016-GRA/DREM, el MINEM otorgé la Concesion Definitiva de Generacién.

El Ministerio de Cultura de Ancash, emitié el CIRA N°297-2015-ANC y CIRA N°112-2017-ANC para 90% del area del proyecto.

Con R.D. N° 163-2015-GRA/DREM del 23.11.2015, se obtuvo la Declaracién de Impacto Ambiental.

El 18.02.2014 se suscribio el Contrato de Suministro RER (3ra. Subasta), el cual quedo resuelto de pleno derecho al no haberse concretado la
POC en los plazos del Contrato (31.12.2018), conforme al Numeral 1.13.C del Art. 1 del Reglamento de Generacidn con Energias Renovables
(D.S. N° 012-2011-EM) y el propio de Contrato de Suministro RER.

El 17.08.2021, el Tribunal Arbitral del CIADI laudd en el arbitraje contra el Estado peruano. En dicha decision, el Tribunal Arbitral resolvié que
carecia de jurisdiccion para decidir sobre las reclamaciones de los demandantes.

El 23.09.2021, con Carta N° CAR-H1-GL-2021-00015, Hydrika 1 S.A.C. informd que inicié un arbitraje contra el Estado Peruano ante la Cdmara
de Comercio de Lima.

El 28.03.2025, el MINEM inform¢ lo siguiente: Con fecha 26.11.2024, el Tribunal Arbitral emitié laudo arbitral mediante el cual declaré que:
(i) el Contrato RER se encuentra resuelto, (ii) ordend la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento, (iii) establecié que el Estado incumplié
su obligacién de coadyuvar en la aprobacidn del Estudio de Evaluacidn Ambiental Preliminar. Asimismo, declaré que el Estado incumplid su
obligacion de ejecutar el Contrato RER y el deber de buena fe contractual, al no responder en un plazo razonable las solicitudes de
modificacion al Contrato RER, condenando al Estado a pagar una indemnizacion de S/ 3, 438.300,75 a favor de HYDRIKA 1 S.A.C.

El 17.05.2025, mediante Oficio N° 309-2025-0S-DSE, se solicité al MINEM informacion sobre el proceso arbitral del proyecto.

INFORMACION
RELEVANTE
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CENTRAL HIDROELECTRICA HYDRIKA 2 (4 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 2 S.A.C.

La central ha sido prevista para una capacidad de 4 MW, que se obtendra del
DESCRIPCION aprovechamiento del rio Pelagatos, con una altura neta de 729 m y un caudal
nominal de 0,6 m3/s.

OS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Ancash TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Pallasca N° DE CONTRATO 002-2016-GRA/DREM/D
DISTRITO Pampas FIRMA 27.06.2016
ALTITUD 2738 msnm POC 06.07.2018
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA -
POTENCIA INSTALADA 4MW MONTO DE INVERSION -
TIPO DE CENTRAL De derivacién INVERSION (*) US$ 8,2 millones fibicscionldeliprovecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TG1
SALTO NETO 729 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje horizontal
CAUDAL NOMINAL 0,6 m*/s POTENCIA NOMINAL 4 MW

RECURSO HIDRICO Rio Pelagatos CAUDAL NOMINAL 0,6 m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 4,5 MVA POTENCIA NOMINAL 15 MVA

TENSION DE GENERACION 6,6 kV RELACION DE TRANSFORMACION 6,6/60 kV

MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION EN ARBITRAJE |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.10.2016 No cumplid MONTO USS 1,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 0,0 millones

POC 06.07.2018 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 25.11.2025 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= Con R.M. N°026-2016-GRA/DREM, el MINEM otorgd la Concesidn Definitiva de Generacién.

= El Ministerio de Cultura de Ancash, emitié el CIRA N°297-2015-ANC y CIRA N°112-2017-ANC para 90% del drea del proyecto.

= E118.02.2014 se suscribid el Contrato de Suministro RER (3ra. Subasta), el cual quedé resuelto de pleno derecho al no haberse concretado la
POC en los plazos del Contrato (31.12.2018), conforme al Numeral 1.13.C del Art. 1 del Reglamento de Generacidn con Energias Renovables
(D.S. N° 012-2011-EM) y el propio de Contrato de Suministro RER.

= E|17.08.2021, el Tribunal Arbitral del CIADI laudd en el arbitraje contra el Estado peruano. En dicha decision, el Tribunal Arbitral resolvié que

INFORMACION carecia de jurisdiccion para decidir sobre las reclamaciones de los demandantes.

RELEVANTE = E|23.09.2021, con Carta N° CAR-H1-GL-2021-00010, Hydrika 2 S.A.C. informé que inicié un arbitraje contra el Estado Peruano ante la Cdmara

de Comercio de Lima.

= El 28.03.2025, el MINEM inform¢ lo siguiente: Con fecha 24.02.2025, el Tribunal Arbitral emitié laudo arbitral, mediante el cual declaré: (i)
que el Contrato RER se encuentra resuelto, (ii) estimé que la frustracion del proyecto se debié a causas imputables a ambas partes,
desestimandose la pretension de ejecucion de garantia de fiel cumplimiento solicitada por el MINEM, en consecuencia, se ordend devolver
la carta fianza (garantia de fiel cumplimiento) y (iii) la pretensién de pago de una indemnizacidn solicitadas por Hydrika 2 S.A.C.

= E|17.05.2025, mediante Oficio N° 309-2025-0S-DSE, se solicité al MINEM informacion sobre el proceso arbitral del proyecto.
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CENTRAL HIDROELECTRICA HYDRIKA 4 (8 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

HYDRIKA 4 S.A.C.

La central ha sido prevista para una capacidad de 8 MW, que se obtendra del
aprovechamiento del rio Conchucos con una altura neta de 253 m y caudal
nominal de 4 m3/s.

DESCRIPCION

OS PRINCIPALES
CONTRATO Y ADENDAS

UBICACION

DEPARTAMENTO Ancash TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Pallasca N° DE CONTRATO 001-2016-GRA/DREM/D
DISTRITO Pampas FIRMA 27.06.2016
ALTITUD 2552 msnm POC 02.10.2018
POC MODIFICADA -
POTENCIA INSTALADA 8 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL Con presa tirolesa INVERSION (*) US$ 26,3 millones fibicscionldeliprovecto

3 7

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1yTG2
SALTO NETO 253 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 4m/s POTENCIA NOMINAL 4,7 MW
RECURSO HIDRICO Rio Conchucos CAUDAL NOMINAL 2m’/s

MARCA -
ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1
POTENCIA NOMINAL 5,2 MVA POTENCIA NOMINAL 12 MVA
TENSION DE GENERACION 6,6 kV RELACION DE TRANSFORMACION 6,6/60 kV
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -
SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION EN ARBITRAJE |

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.10.2016 No cumplié MONTO USS 2,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 2,1 millones

POC 02.10.2018 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 25.11.2025 AVANCE GLOBAL 8,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= Con R.M. N° 025-2016-GRA/DREM, el MINEM otorgd la Concesion Definitiva de Generacién.

= El Ministerio de Cultura de Ancash, emitié el CIRA N°297-2015-ANC y CIRA N°112-2017-ANC para 90% del area del proyecto. Con R.D. N°
000058-2019-DDC-ANC se aprobd renovar hasta el 10.07.2021, el Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA).

= E118.02.2014 se suscribid el Contrato de Suministro RER (3ra. Subasta), el cual quedé resuelto de pleno derecho al no haberse concretado la
POC en los plazos del Contrato (31.12.2018), conforme al Numeral 1.13.C del Art. 1 del Reglamento de Generacidn con Energias Renovables
(D.S. N° 012-2011-EM) y el propio de Contrato de Suministro RER.

= E|17.08.2021, el Tribunal Arbitral del CIADI laudd en el arbitraje contra el Estado Peruano. En dicha decision, el Tribunal Arbitral resolvié que
carecia de jurisdiccion para decidir sobre las reclamaciones de los demandantes.

= E|23.09.2021, con Carta N° CAR-H1-GL-2021-00013, Hydrika 4 S.A.C. informé que inicié un arbitraje contra el Estado peruano ante la Cadmara
de Comercio de Lima.

= E| 28.03.2025, el MINEM informé lo siguiente: Mediante Orden Procesal N° 14 de fecha 28.10.2024, el Tribunal Arbitral fija fecha para
Audiencia Unica para la semana del 24 al 28.02.2025. Sin embargo, mediante correo electrénico del 21.02.2025, el Tribunal Arbitral comunicé
a las partes que, debido a los incidentes - prueba nueva del proceso, tomd la decision de suspender la audiencia, por lo que previa
coordinacién con las partes, emitira la orden procesal de reprogramacion de la Audiencia Unica.

= E| 17.05.2025, mediante Oficio N° 309-2025-0S-DSE, se solicité al MINEM informacién sobre el proceso arbitral del proyecto.

INFORMACION
RELEVANTE
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CENTRAL HIDROELECTRICA HYDRIKA 6 (8,9 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA HYDRIKA 6 S.A.C.

La central ha sido prevista para una capacidad de 89 MW, con el
DESCRIPCION aprovechamiento del rio Tablachaca, con una altura neta de 158 m y caudal
nominal de 6,5 m3/s.

OS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Ancash TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Pallasca N° DE CONTRATO 001-2017
DISTRITO Pallasca FIRMA Pendiente de firma
ALTITUD 3131 msnm POC 17.04.2019
POC MODIFICADA -
POTENCIA INSTALADA 8,9 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 20,9 millones fibicscionldeliprovecto
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGly TG2
SALTO NETO 158 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 6,5 m/s POTENCIA NOMINAL 4,91 MW
RECURSO HiDRICO Rio Tablachaca CAUDAL NOMINAL 3,25 m¥/s

MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 5,5 MVA POTENCIA NOMINAL 12 MVA

TENSION DE GENERACION 6,6 kV RELACION DE TRANSFORMACION 6,6/60 kV

MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION EN ARBITRAJE |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.08.2017 No cumplid MONTO USS 2,3 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 0,0 millones

POC 17.04.2019 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 12.10.2025 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= La Concesion Definitiva para desarrollar la actividad de generacidn eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en la futura central de 8,9
MW, fue otorgada mediante R.D. N° 012-2017-GRA/DREM.
= E118.02.2014 se suscribid el Contrato de Suministro RER (3ra. Subasta), el cual quedé resuelto de pleno derecho al no haberse concretado la
POC en los plazos del Contrato (31.12.2018), conforme al Numeral 1.13.C del Art. 1 del Reglamento de Generacidn con Energias Renovables
(D.S. N° 012-2011-EM) y el propio de Contrato de Suministro RER.
= E| 17.08.2021, el Tribunal Arbitral del CIADI laudé contra el Estado Peruano. En dicha decisién, el Tribunal Arbitral resolvié que carecia de
jurisdiccidn para decidir sobre las reclamaciones de los demandantes.
(\[e:{VV:Xel[o] VAN = EI23.09.2021, con Carta N° CAR-H1-GL-2021-00011, Hydrika 6 S.A.C. informd que inicié un arbitraje contra el Estado Peruano ante la Cdmara
RELEVANTE de Comercio de Lima.
= La Concesionaria solicitd el inicio de un arbitraje contra el Estado Peruano ante el Centro de arbitraje de la Camara de Comercio de Lima,
luego de conocer el fallo del Tribunal Arbitral del CIADI.
= El proyecto esta en Arbitraje y continta paralizado.
= E| 29.08.2024 el MINEM dio respuesta al Oficio N° 1075-2024-0S-DSE de Osinergmin, detallando las ultimas actuaciones respecto a los
arbitrajes por cada una de las centrales. Al respecto de la C.H. Hydrika 6 informé que con fecha 08.05.2024, el MINEM presenté Memorial de
Contestacién de Demanda y Reconvencidn.
= EI17.05.2025, mediante Oficio N°® 309-2025-0S-DSE, se solicité al MINEM informacidn sobre el proceso arbitral del proyecto.
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CENTRAL HIDROELECTRICA LLAYLLA (2,0 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA ELECTROCENTRO S.A.

La C.H. Llaylla aprovechard un caudal de 3 m3/s para generar 2 MW y se
DESCRIPCION desarrollara sobre la margen izquierda del rio Llaylla. Se ubicaria en el distrito
de Llaylla, provincia de Satipo, departamento de Junin.

DATOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Junin TIPO Concesion Definitiva RER

Satipo
R

L LJauja
L.

Lis] {
PROVINCIA Satipo N° DE CONTRATO 006-2016 S
DISTRITO Llaylla FIRMA 05.12.2016 SR i
ALTITUD 1160 msnm POC 18.03.2018
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 06.07.2020
POTENCIA INSTALADA 2 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 4,5 millones fibicscionldeliprovecto
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGly TG2
SALTO NETO 92,05 m TIPO DE TURBINA Francis
CAUDAL NOMINAL 3m¥/s POTENCIA NOMINAL 1MW

RECURSO HIDRICO Rio Llaylla CAUDAL NOMINAL 1,5m/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 1,25 MVA POTENCIA NOMINAL 2,5 MVA

TENSION DE GENERACION 4,16 kV RELACION DE TRANSFORMACION 4,16/22,9 kv

MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION NO CUMPLIO LA POC |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.10.2018 No cumplid MONTO S/.217,3 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 0,0 millones

POC 06.07.2020 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 23.02.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= Con Resolucién Directoral N° 000137-2016-GRJ/GRDE/DREM/DR, se otorgd a Electrocentro S.A. la Concesion Definitiva de Generacion
Eléctrica en la C.H. Llaylla.

= El22.07.2016, se suscribid el Contrato de Concesion Definitiva N° 006-2016 entre la Direccion Regional de Energia y Minas de Junin (DREMJ)
y Electrocentro S.A.

= Con R.D. N°000271-2015-GRJ/GRDE/DREM-DR del 22.10.2015, se aprobd la Declaracién de Impacto Ambiental (DIA).

= La Concesionaria solicitd ante la DREM de Junin la Segunda Modificacidn al Contrato de Concesion N° 006-2016; sin embargo, han transcurrido
poco mas de tres (3) afios y dos (2) meses de su requerimiento, y alin se encuentra en evaluacion

= Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida
para el inicio de Obras Civiles. De acuerdo con lo informado por la Concesionaria, la continuidad del proyecto depende, principalmente, a la
aprobacidn a la segunda modificacién del Contrato de Concesidn solicitada a la DREM de Junin.

= El cronograma de ejecucion de obras no esta vigente, el mismo que fue notificado a la DREM Junin para los fines pertinentes.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
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CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA 3 (9,6 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. (EGESUR S.A.)
DESCRIPCION La central aprovechara un caudal de 5,4 m3/s para generar 9,6 MW.

DATOS PRINCIPALES

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS

DEPARTAMENTO Tacna TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Jorge Basadre N° DE CONTRATO -
DISTRITO llabaya FIRMA 09.08.2016
ALTITUD 1700 msnm POC 09.05.2020

DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 31.12.2025
POTENCIA INSTALADA 9,66 MW MONTO DE INVERSION >
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) USS 26,5 millones Ubicacién del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGy TG2
SALTO NETO 220,9 m TIPO DE TURBINA Francis
CAUDAL NOMINAL 5,4 m3/s POTENCIA NOMINAL 4,5 MW
RECURSO HIDRICO Rio Curibaya CAUDAL NOMINAL 2,7 m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR Gly G2 TR1
POTENCIA NOMINAL 5,04 MW POTENCIA NOMINAL 15 MVA
TENSION DE GENERACION 10,5 kv RELACION DE TRANSFORMACION 10,5/66 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

ATRASADO ACTIVIDADES EN ATRASO

\ OBSERVACION

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.01.2024 No cumplié MONTO USS 261,3 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 0,8 millones

POC 31.12.2025  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 09.11.2025 AVANCE GLOBAL 1,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

Con R.D. N ° 021-2016-DRSEMT/GOB.REG.TACNA del 17.05.2016, la Direccion Sectorial de Energia y Minas de Tacna, otorgé Concesion
Definitiva de Generacion Eléctrica a la Empresa de Generacién Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR S.A., para su C.H. Aricota 3, con una potencia
instalada de 9,6 MW.

Con Carta N° COES/D/DP-254-2016 del 29.02.2016, el COES aprobé el Estudio de Pre Operatividad del proyecto, el cual a la fecha no se
encuentra vigente. La Concesionaria viene gestionando la actualizacion de su EPO.

El 25.08.2022, con R.D. N° 156-2022-DREM/GOB.REG.TACNA, se aprobd la primera modificacién del Contrato de Concesion.

El29.11.2023, se firmé la Adenda N° 1 del Contrato de Concesion entre EGESUR S.A. y el GRT, estableciendo como "Inicio de Obras" y "Puesta
en operacién Comercial" el 01.01.2024 y 31.12.2025, respectivamente.

El 21.03.2024, con R.D. N° 0238-2024-ANA-AAA.CO, la ANA prorrogo la Acreditacion de Disponibilidad Hidrica Superficial del Estudio de
Aprovechamiento Hidrico para el otorgamiento de licencia de uso de agua, manifestando que se confirma la disponibilidad hidrica de un
caudal menor al caudal adoptado para el disefio de la central, lo que confirmaria la necesidad de un redimensionamiento del proyecto, el cual
se encuentra pendiente.

La Concesionaria continua en la fase de actualizacidn del estudio definitivo y expediente técnico, en colaboracién con su consultor.

El 20.05.2025, con Oficio N° 560-2025-0S-DSE, se informé a la DREM-Tacna que el proyecto esta atrasado, no habiéndose a la fecha iniciado
las obras civiles que estaban previstas para el 01.01.2024 y que la Puesta en Operacién Comercial, prevista para el 31.12.2025, no se cumpliria.

C.H.ARICOTA 3
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Gl = HACIA S.E. ARICOTA 2
LS MW /\)
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CENTRAL HIDROELECTRICA LAGUNA AZUL (MAMACOCHA) (20 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

CH MAMACOCHA S.R.L.

La central tendrda una capacidad de 20 MW, que se obtendrd del
aprovechamiento del rio Mamacocha. La conexion al SEIN se realizard a través
de la L.T. 66 kV S.E. Laguna Azul-S.E. Chipmo, de simple terna, 65,4 km.

POTENCIA INSTALADA
TIPO DE CENTRAL

TOS PRINCIPALES
UBICACION

DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Castilla N° DE CONTRATO 481-2016
DISTRITO Ayo FIRMA 16.09.2016
ALTITUD 1956 msnm POC 02.01.2017

DATOS DE LA CENTRAL

De derivacion

CONTRATO Y ADENDAS

POC MODIFICADA 14.03.2020
MONTO DE INVERSION
USS 60,0 millones

20 MW

INVERSION (*)

Ubicacion del proyecto

3 7

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1yTG2
SALTO NETO 337,4m TIPO DE TURBINA Francis horizontal
CAUDAL NOMINAL 6,8 m*/s POTENCIA NOMINAL 10 MW
RECURSO HIDRICO Rio Mamacocha CAUDAL NOMINAL

3,4 m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1
POTENCIA NOMINAL 12,5 MVA POTENCIA NOMINAL 25 MVA
TENSION DE GENERACION 6,6 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/66 kV

MARCA -
ANO DE FABRICACION -

MARCA -
ANO DE FABRICACION -

r

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

PARALIZADO

\ (RIS M EN EVALUACION POR EL MINEM |

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 10.11.2017 No cumplié MONTO - AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 0,0 millones

POC 14.03.2020 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA - AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Devuelta AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA - (*) sinIGV.

= El proyecto C.H. Laguna Azul (20 MW), pertenece a la Tercera Subasta RER. Su Contrato se suscribié el 18.02.2014.

= Contaba con el Contrato de Concesion N° 481-2016 del 16.09.2016 (aprobado con R.M. N° 255-2016-MEM/DM), Ambos contratos (Concesién
y RER) fueron suscritos por el Ministerio de Energia y Minas (MINEM) con la Empresa Hidroeléctrica Laguna Azul S.R.L.

= E119.04.2017, con Escritura Publica de 08.02.2017, se informd que su nueva denominacién social es Empresa C.H. Mamacocha S.R.L.

= |a Concesion Definitiva de Generacion Eléctrica con RER de la C.H. Laguna Azul, se otorg6 con R.M. N° 255-2016-MEM/DM.

= E|06.06.2023, con R.M. N° 229-2023-MINEM/DM, el MINEM declaré la nulidad e insubsistencia de la R.M. N° 255-2026-MEM/DM.

= El20.12.23, el CIADI emitié su Laudo Arbitral, entre otras, con las declaraciones siguientes:
(i) Que, el Contrato RER queda resuelto;
(i) Que, el MINEM devuelva a Mamacocha S.R.L. la Garantia de Fiel Cumplimiento de USS$ 5 millones, en virtud del Contrato RER;
(iii) Que, Latam Hydro LLC y Mamacocha S.R.L. sufraguen de manera conjunta los Costos del Arbitraje por USS 1 508 304,41, y que, en
consecuencia, reembolsen USS$ 754.152,21 a la Republica del Per(;
(iv) Que, cada una de las Partes sufragard sus propios Costos Legales y de otra indole;

= Con oficio N° 219-2024-MINEM/DGE del 02.02.2024, el MINEM solicité a la concesionaria el cumplimiento del Laudo Arbitral.

= El16.05.2025, con Oficio N° 547-2025-0S-DSE, Osinergmin informé al MINEM sobre el estado del proyecto. Asimismo, en el mismo Oficio se
reitera informarnos sobre la situacidn actual del Contrato de Concesion. Debido a que no se tiene respuesta por parte del MINEM.

INFORMACION

RELEVANTE
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(20 MW) (CONENHUA)
Bl s 66 KV 66 KV
12,5 Mva\ ~ ) o
e [ A ( ) | AAAC - 236 mm’® |
- i N 65,4 km
G N \u'(p/ | |
12,5 MVAY\ - 25 MVA
13,8 KV
Caminos de acceso a campamentos

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 66



) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energia y Mineria

CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN 11l (209,3 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

DATOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

TIPO DE CENTRAL

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
Puno TIPO Concesion Definitiva
Carabaya N° DE CONTRATO 494-2016
San Gaban FIRMA 21.12.2016
580 msnm POC 01.02.2022

DATOS DE LA CENTRAL

POTENCIA INSTALADA

HYDRO GLOBAL PERU S.AC.
El proyecto aprovechara las aguas del rio San Gaban, aguas abajo de la C.H.
San Gabadn Il, que se encuentra en operacion.

POC MODIFICADA 28.07.2025

209,3 MW MONTO DE INVERSION

Ubicacién del proyecto

De regulacion INVERSION (*) USS 500,5 millones

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TGlyTG2
SALTO NETO 624,08 m TIPO DE TURBINA Pelton vertical
CAUDAL NOMINAL 38 m3/s POTENCIA NOMINAL 104,7 MW
RECURSO HiDRICO Rio San Gaban CAUDAL NOMINAL 19 m¥/s
MARCA Harbin Electric Machenery
ANO DE FABRICACION 2018
GENERADOR GlyG2 TR1y TR2
POTENCIA NOMINAL 116,3 MVA POTENCIA NOMINAL 72/92/120 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA Harbin Electric Machenery MARCA TBEA Hengyang Transformer
ANO DE FABRICACION 2018 ANO DE FABRICACION 2018

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE OPERACION ESTADO

EN CURSO

\ OBSERVACION

NINGUNA

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

INICIO DE OBRAS 31.08.2017 Si cumplié MONTO S/. 2,5 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 431,6 millones

POC 30.05.2025 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 31.07.2025 AVANCE GLOBAL 100,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 100,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

INFORMACION

RELEVANTE

La Empresa de Generacion Eléctrica San Gabdan S.A. y la empresa Hydro Global Peru S.A.C. (integrada por China Three Gorges Corporation y
EDP - Energias de Portugal) el 18.07.2016 suscribieron un Contrato de Colaboracién Empresarial para ejecutar el proyecto San Gaban Ill.
EI22.11.2016, con R.M. N° 478-2016-MEM/DM, el MINEM otorgd la Concesion Definitiva de Generacion a Hydro Global Pert S.A.C. Asimismo,
se aprobd la suscripcidn del Contrato de Concesion N° 494-2016.

El 25.10.2022 el COES, mediante la carta COES/D/DP-1418-2022 otorgo la conformidad del Estudio de Pre Operatividad.

EI17.10.2023, el MINEM comunicé a la Concesionaria que mediante la R.M. N° 397-2023-MINEM/DM califican como fuerza mayor los eventos
declarados por HYDRO GLOBAL PERU, que modifican por segunda vez el contrato de concesion.

El 13.03.2024, con R.M. N° 093-2024-MINEM/DM, el MINEM otorgé la 2da ampliacién de plazo, siendo la nueva fecha de POC el 28.07.2025.
El 15.05.2025, mediante Oficio N° 196-2025-0S-DSE, OSINERGMIN solicité al Concesionario la remisidn del estudio definitivo de ingenieria, el
cronograma, protocolos establecidos y el informe de resultados de las pruebas de comisionamiento correspondientes. El 22.05.2025 con

MW cada uno.

Carta HGP-SGIII-OSINERGMIN-CAR-2025-0013, la concesionaria dio respuesta al Oficio N° 196-2025-0S-DSE.
= El19.05.2025 con Oficio N° 558-2025-0S-DSE se envid el informe favorable Licencia de Uso de Agua de la C.H. San Gaban III.
= E| 27.05.2025, con Carta N° COES/D/DP-465-2025, el COES aprobd la Integracién al SEIN de las Unidades de generaciéon G1y G2 de 104,65

= E| 28.05.2025, el COES mediante CARTA COES/D/DP-468-2025 comunica a la Concesionaria la aprobacion de la Operaciéon Comercial de las
unidades G1y G2 de la Central Hidroeléctrica San Gaban Il a partir de las 00:00 horas del 30.05.2025.

C.H. SAN GABAN Il (209.3 MW)
S.E. PAQUILLUSI

\ L
120 MVA ACSR (605,716MCM) |
T 180 km |
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CENTRAL HIDROELECTRICA TINGO | (210,0 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA ENERGORET
La central tendra una potencia de 210 MW, que se obtendra de aguas del rio
Utcubamba, con caida de 410,4 m y un caudal 58,5 m3/s.

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Amazonas TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Utcubamba N° DE CONTRATO 511-2017
DISTRITO Cajaruro FIRMA 29.01.2018
ALTITUD 1280 msnm POC 31.08.2024

DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA -

POTENCIA INSTALADA 210 MW MONTO DE INVERSION A
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 414,0 millones ‘ Ubicacién del proyecto ‘

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1, TG2y TG3

SALTO NETO 410,44 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical

CAUDAL NOMINAL 58,5 m®/s POTENCIA NOMINAL 54 MW

RECURSO HIDRICO Rio Utcubamba CAUDAL NOMINAL 19,5 m¥/s
MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1,G2yG3 TRANSFORMADOR TR1, TR2y TR3

POTENCIA NOMINAL 80 MVA POTENCIA NOMINAL 80 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION EN EVALUACION POR EL MINEM

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 28.07.2020 No cumplié MONTO - AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones
POC 31.08.2024 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA - AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Ejecutada el 2021 AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA - (*) sin IGV.

= La Concesién Definitiva para la Generacidn Eléctrica de las Centrales Hidroeléctricas Tingo I, Il y Ill fue otorgada mediante la Resolucion
Ministerial N° 022-2018-MEM/DM.

= El Contrato Concesion N° 511-2017, se suscribié el 29.01.2018 entre el MINEM y ENERGORET S.A.C., para los proyectos CC.HH. Tingo I, Il y ll1.

= EI MINEM ejecuté la carta fianza en el afio 2021, debido a que esta no fue renovada; por tanto, desde esa fecha la Concesionaria no presenta
ninguna renovacion.

[\[Fel:{"/:Yel[o]'MN = El proyecto se encuentra atrasado, se ha verificado el Hito Inicio de Obras Civiles de la C.H. Tingo I, previsto para el 28.07.2020 no se cumplié.
RELEVANTE = El proyecto no tiene avances. La Puesta en Operacién Comercial prevista para el 31.12.2026, no se cumplira.

= El 01.04.2025, mediante Oficio N° 0589-2025-MINEM/DGE, el MINEM informé que, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento se encuentra
ejecutada al no haber sido renovada y, respecto a la situacidn del Contrato de Concesiéon N° 511-2017, estd pendiente la revocacion de la
Concesion.

= E| 17.05.2025 mediante oficio N° 549-2025-0S-DSE, se solicité al MINEM informacion sobre la situacion actual del Contrato de Concesidén N°
511-2017

DIAGRAMA UNIFILAR
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CENTRAL HIDROELECTRICA TINGO Il (148 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA ENERGORET
La central tendra una capacidad de 148 MW, con aguas de los rios Utcubamba
y Magunchal, con una altura neta de 222,194 m y caudal de 76,3 m3/s.

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Amazonas TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Bongara N° DE CONTRATO 511-2017
DISTRITO Shipasbamba FIRMA 29.01.2018
ALTITUD 863,34 msnm POC 30.11.2026

DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA -

POTENCIA INSTALADA 148 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL En cascada INVERSION (*) USS 356,0 millones ‘

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1, TG2y TG3

Ubicacién del proyecto

SALTO NETO 222,19 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical

CAUDAL NOMINAL 76,3 m?/s POTENCIA NOMINAL 54 MW

RECURSO HIDRICO Rio Magunchal CAUDAL NOMINAL 25,43 m3/s
MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1,G2yG3 TRANSFORMADOR TR1, TR2y TR3

POTENCIA NOMINAL 65 MVA POTENCIA NOMINAL 65 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION EN EVALUACION POR EL MINEM

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 01.08.2023 No cumplié MONTO - AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones
POC 30.11.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA - AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Ejecutada el 2021 AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA - (*) sin IGV.

= La Concesién Definitiva para la Generacidn Eléctrica de las Centrales Hidroeléctricas Tingo I, Il y Ill fue otorgada mediante la Resolucion
Ministerial N° 022-2018-MEM/DM.

= El Contrato Concesion N° 511-2017, se suscribié el 29.01.2018 entre el MINEM y ENERGORET S.A.C., para los proyectos CC.HH. Tingo I, Il y ll1.

= Con Resolucion Directoral N° 454-2014-MEM/DGAAE, del 30.12.2014, la Direccién General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM
aprobé el Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos Centrales Hidroeléctricas Tingo I, Il y 1.

= EI MINEM ejecutd la Carta Fianza el afio 2021, debido a que no fue renovada.

= El proyecto se encuentra atrasado, se ha verificado el Hito Inicio de Obras Civiles de la C.H. Tingo Il, previstos para el 01.08.2023 no se cumplié.
Este atraso va a generar el desplazamiento en la Puesta en Operacién Comercial el cual esta previsto para el 30.11.2026.

= El 01.04.2025, mediante Oficio N° 0589-2025-MINEM/DGE, el MINEM informd que, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento se encuentra
ejecutada al no haber sido renovada y, respecto a la situacion del Contrato de Concesidn N° 511-2017, estd pendiente la revocacion de la
Concesion.

= E|17.05.2025, mediante Oficio N° 549-2025-0S-DSE, OSINERGMIN solicité al MINEM informacion actualizada sobre la situacion del Contrato
de Concesion N° 511-2017, especificamente referente al procedimiento de revocacion de dicha concesion.

DIAGRAMA UNIFILAR
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CENTRAL HIDROELECTRICA TINGO Il (48 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

ENERGORET

La central tendrda una capacidad de 48 MW, que se obtendrd del
aprovechamiento del rio Utcubamba, con una altura neta de 71,705 m y un
caudal de 76,3 m3/s.

OS PRINCIPALES

DESCRIPCION

n . Shipasbamba,
DEPARTAMENTO Amazonas TIPO Concesion Definitiva — % -
PROVINCIA Bongara N° DE CONTRATO 511-2017 :,: “-‘_-_‘
DISTRITO Shipasbamba FIRMA 29.01.2018 - < T
ALTITUD 632,37 msnm POC 31.12.2026 o TDORA
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA - e _—
POTENCIA INSTALADA 48 MW MONTO DE INVERSION e Ve
TIPO DE CENTRAL En cascada INVERSION (*) US$ 120,0 millones ‘ paicacieniellorovecto ‘
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGly TG2
SALTO NETO 71,71 m TIPO DE TURBINA Francis de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 76,3 m?/s POTENCIA NOMINAL 27,55 MW
RECURSO HIDRICO Rio Utcubamba CAUDAL NOMINAL 38,15 m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR GlyG2 TR1y TR2
POTENCIA NOMINAL 31,5 MVA POTENCIA NOMINAL 31,5 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kv RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

r

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

PARALIZADO

‘ OBSERVACION EN EVALUACION POR EL MINEM

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.03.2024 No cumplid MONTO - AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones
POC 31.12.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA - AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Ejecutada el 2021 AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA - (*) sin IGV.
= La Concesién Definitiva para la Generacidn Eléctrica de las Centrales Hidroeléctricas Tingo |, Il y Ill fue otorgada mediante la Resolucion

INFORMACION

RELEVANTE

01.03.2024, respectivamente.

Ministerial N° 022-2018-MEM/DM.
= El Contrato Concesion N° 511-2017, se suscribié el 29.01.2018 entre el MINEM y ENERGORET S.A.C., para los proyectos CC.HH. Tingo I, Il y ll1.
= Con Resolucion Directoral N° 454-2014-MEM/DGAAE, del 30.12.2014, la Direccién General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM

aprobd el Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos Centrales Hidroeléctricas Tingo I, Il y llI.
= EI MINEM ejecutd la Carta Fianza el afio 2021, debido a que no fue renovada.
= E101.04.2025, con Oficio N° 0589-2025-MINEM/DGE, el MINEM informé que, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento se encuentra ejecutada al

no haber sido renovada y, sobre la situacidn del Contrato de Concesién N° 511-2017, estd pendiente la revocacidn de la Concesién.
= E| 05.04.2025 mediante Oficio N° 300-2025-0S-DSE, Osinergmin solicité al MINEM reiterando el pedido de informacién sobre los proyectos

C.H. Tingo I, C.H. Tingo Il y C.H. Tingo Il ya que no cumplieron con el Hito "Inicio de Obras Civiles" previstas para el 28.07.2020, 01.08.2023 y

= E|17.05.2025, mediante Oficio N° 549-2025-0S-DSE, OSINERGMIN solicité al MINEM informacion actualizada sobre la situacion del Contrato
de Concesion N° 511-2017, especificamente referente al procedimiento de revocacion de dicha concesion.

CH. TINGO 11l (48 MW)

DIAGRAMA UNIFILAR
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AMPLIACION CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA TERESA (40,4 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

INLAND ENERGY S.A.C.

La central tendrd una capacidad de 40,37 MW, que se obtendrd del
aprovechamiento de las aguas turbinadas de la C.H. Santa Teresa antes de su
devolucidn al rio Vilcanota, con una altura neta de 73,6 m y un caudal de
disefio de 61 m3/s.

DATOS PRINCIPALES

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Cusco TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Urubamba N° DE CONTRATO 380-2011
DISTRITO Machupicchu FIRMA 08.02.2018
ALTITUD 2 438 msnm POC 19.01.2026
POTENCIA INSTALADA 40,37 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL - INVERSION (*) USS 88,7 millones

Ubicacion del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGy TG2
SALTO NETO 74,62 m TIPO DE TURBINA Francis vertical
CAUDAL NOMINAL 61 m3/s POTENCIA NOMINAL 20 MW
RECURSO HIDRICO Rio Vilcanota CAUDAL NOMINAL 31m’/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR GlyG2 TR1y TR2
POTENCIA NOMINAL 22,6 MVA POTENCIA NOMINAL 22,9 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

ATRASADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

\ OBSERVACION

ACTIVIDADES EN ATRASO

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 23.01.2021 No cumplid MONTO S/. 2,0 millones

POC 19.01.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 10.12.2025
ESTADO Vigente
ENTIDAD EMISORA Scotiabank

AVANCE ECONOMICO (*) USS 666,0 miles

AVANCE GLOBAL 0,8%
AVANCE FiSICO 0,0%
(*) sin IGV.

INFORMACION

RELEVANTE

= Mediante R.M. N° 045-2018-MEM/DM, del 01.02.2018, el MINEM aprobé la modificacion de la concesion definitiva.

= El Cronograma de aprobado, otorga un plazo de ejecucion de la obra de 8 afios, a partir del 01.02.2018, que se cumplira el 01.02.2026, el
Financiamiento para el 01.02.2020 y el inicio de obras para el 01.02.2022.

= Con Oficio N° 3001-2020-0S-DSE del 11.12.2020, Osinergmin informé al MINEM sobre el incumplimiento del Hito Cierre Financiero por parte
de la Concesionaria.

= E128.05.2021, la Concesionaria solicité al MINEM la calificacién de evento de fuerza mayor, a la negativa injustificada del Ministerio de Cultura
de emitir el CIRA, debido a que el area solicitada se superpone con el Parque Arqueoldgico Nacional de Vilcabamba.

= E| 09.04.2024, mediante la R.M. N° 142-2024-MINEM/DM, el MINEM calific6 como fuerza mayor el evento denominado "Exigencia de
requisitos no previstos para la obtencion del CIRA", otorgando una extensidn de 22 meses y 22 dias.

= El proyecto se encuentra en proceso de elaboracién de estudios y obtencion de permisos.

= De acuerdo a la Evaluacién del cumplimiento del Cronograma Ejecucion de Obras, existen actividades que no se llegaron a concretar,
especificamente el Inicio de Obras Civiles, este atraso podria generar el desplazamiento de la Puesta en Operacion Comercial del Proyecto
que esta previsto para el 19.01.2026.
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CENTRAL HIDROELECTRICA LIMACPUNCO (35 MW)

ELECTRO ARAZA S.A.C.
La central tendrd una capacidad de 35 MW.

EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCION

DATOS PRINCIPALES

UBICACION |
DEPARTAMENTO Cusco TIPO
PROVINCIA Quispicanchi N° DE CONTRATO
DISTRITO Marcapata FIRMA
ALTITUD 3110 msnm POC

DATOS DE LA CENTRAL

POTENCIA INSTALADA 35 MW
TIPO DE CENTRAL -

POC MODIFICADA

INVERSION (*)

CONTRATO Y ADENDAS

Concesion Definitiva
510-2017
26.04.2018
21.12.2027
03.10.2031

MONTO DE INVERSION
USS 72,3 millones

Monitoreo de agua

7 2

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGy TG2

SALTO NETO 237,1m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 17 m¥/s POTENCIA NOMINAL 17,5 MW
RECURSO HIDRICO Rio Araza CAUDAL NOMINAL 17 m¥/s

MARCA -

ANO DE FABRICACION -
POTENCIA NOMINAL 20 MVA POTENCIA NOMINAL 40 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

z

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

EN CURSO

\ OBSERVACION

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

NINGUNA

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 23.06.2027 Por concretarse MONTO USS 691,6 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 2,9 millones

POC 03.10.2031 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 18.07.2025 AVANCE GLOBAL 4,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

= El| 16.03.2018, mediante Resolucion Ministerial N° 100-2018-MEM/DM, el MINEM otorgé la Concesion Definitiva para el desarrollo de la
actividad de Generacién de Energia Eléctrica, con una potencia instalada de 35 MW, de la Central Hidroeléctrica Limacpunco.

= El 26.04.2018, se suscribio el Contrato de Concesidon N° 510-2017, entre el Ministerio de Energia y Minas (MINEM) y Electro Araza S.A.C.

= Mediante Resolucién Directoral N° 230-2015-MEM/DGAAE del 20.07.2015, la Direccion General de Asuntos Ambientales del MINEM (DGAAE)
aprobd el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Centrales Hidroeléctricas del Rio Araza, conformada por las Centrales Hidroeléctricas
Limacpunco, Ttio y Capiri.

= Con Oficio N° 435-2024-MINEM/SG del 10.04.2024, el MINEM notificé a ELECTRO ARAZA la Calificacion como Fuerza Mayor al Contrato de
Concesion N° 510-2017 del proyecto Centrales Hidroeléctricas Limacpunco, Ttio y Capiri.

= El proyecto se encuentra atrasado, el Hito "Inicio de Obras Civiles" previsto para el 06.09.2023, no se cumplid, este atraso podria generar el
desplazamiento en la Puesta en Operacion Comercial el cual esta previsto para el 21.12.2027.

= E119.12.2024, mediante R.M. N° 470-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobd la primera modificacion al Contrato de Concesién N° 510-2017.

= El 07.03.2025, mediante Oficio N° 72-2025-OS-GSE-DSE/SIE, se solicité a la concesionaria copia de la minuta debidamente suscrita

correspondiente a la primera adenda, el Cronograma Reformulado de Actividades de Ejecucion de Obras en MS Project y Excel vy, el

Cronograma Reformulado Valorizado de Avance de Obras en Excel, aprobado mediante R.M. N° 429-2024-MINEM/DM para el proyecto L.T.

en 220 kV S.E. Capiri - S.E. Ttio - S.E. Limacpunco - S.E. Onocora.

El 14.05.2025, mediante Carta N° ARA-090-2025, Electro Araza S.A. remitié a Osinergmin la minuta debidamente suscrita correspondiente a

la primera adenda, el “Cronograma reformulado de Actividades de Ejecucién de Obras en MS Project” y el “Cronograma Reformulado

Valorizado de Avance de Obras en Excel”.

= La Garantia de Fiel Cumplimiento esta vigente hasta el 18.07.2025 y corresponde a los proyectos: C.H. Limacpunco, Ttio y Capiri.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA
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EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCION

CENTRAL HIDROELECTRICA TTIO (80 MW)

ELECTRO ARAZA S.A.C.
La central tendrd una capacidad de 80 MW.

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Cusco TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Quispicanchi N° DE CONTRATO 510-2017
DISTRITO Marcapata FIRMA 26.04.2018
ALTITUD 3110 msnm POC 21.12.2027

DATOS DE LA CENTRAL

POTENCIA INSTALADA 80 MW
TIPO DE CENTRAL -

POC MODIFICADA 03.10.2031
MONTO DE INVERSION
USS 142,9 millones

INVERSION (*) Monitoreo de agua

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1, TG2 y TG3
SALTO NETO 319m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 30 m?/s POTENCIA NOMINAL 26,7 MW
RECURSO HIDRICO Rio Araza CAUDAL NOMINAL 10 m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR G1,G2yG3 TR1, TR2 y TR3
POTENCIA NOMINAL 30 MVA POTENCIA NOMINAL 30 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
| |

AVANCES DEL PROYECTO

EN CURSO

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

INICIO DE OBRAS 23.06.2027 Por concretarse MONTO USS 691,6 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 5,7 millones

POC 03.10.2031 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 18.07.2025 AVANCE GLOBAL 4,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

= E| 16.03.2018, mediante Resolucion Ministerial N° 100-2018-MEM/DM, el MINEM otorgé la Concesion Definitiva para el desarrollo de la
actividad de Generacién de Energia Eléctrica, con una potencia instalada de 35 MW, de la Central Hidroeléctrica Ttio.
= Mediante Resolucién Directoral N° 230-2015-MEM/DGAAE del 20.07.2015, la Direcciéon General de Asuntos Ambientales del MINEM (DGAAE)
aprobo el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Centrales Hidroeléctricas del Rio Araza, conformada por las Centrales Hidroeléctricas
Limacpunco, Ttio y Capiri.
= E|31.07.2014, el COES aprobé el Estudio de Pre Operatividad.
= LaIngenieria de detalles del proyecto se encuentra concluida.
= Con Oficio N° 435-2024-MINEM/SG del 10.04.2024, el MINEM notificé a ELECTRO ARAZA la Calificacion como Fuerza Mayor al Contrato de
INFORMACION Concesion N° 510-2017 del proyecto Centrales Hidroeléctricas Limacpunco, Ttio y Capiri.
RELEVANTE = E119.12.2024, mediante R.M. N° 470-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobé la primera modificacion al Contrato de Concesién N° 510-2017.
= El 07.03.2025, mediante Oficio N° 72-2025-OS-GSE-DSE/SIE, se solicité a la concesionaria copia de la minuta debidamente suscrita
correspondiente a la primera adenda, el Cronograma Reformulado de Actividades de Ejecucidn de Obras en MS Project y Excel vy, el
Cronograma Reformulado Valorizado de Avance de Obras en Excel, aprobado mediante R.M. N° 429-2024-MINEM/DM para el proyecto L.T.
en 220 kV S.E. Capiri - S.E. Ttio - S.E. Limacpunco - S.E. Onocora
= El 14.05.2025, mediante Carta N° ARA-090-2025, Electro Araza S.A. remitié a Osinergmin la minuta debidamente suscrita correspondiente a
la primera adenda, el “Cronograma reformulado de Actividades de Ejecucién de Obras en MS Project” y el “Cronograma Reformulado
Valorizado de Avance de Obras en Excel”.
= la Garantia de Fiel Cumplimiento esta vigente hasta el 18.07.2025 y corresponde a los proyectos: C.H. Limacpunco, Ttio y Capiri.

VISTA FOTOGRAFICA

DIAGRAMA UNIFILAR
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CENTRAL HIDROELECTRICA CAPIRI (80 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA
DESCRIPCION
DATOS PRINCIPALES

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Cusco TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Quispicanchi N° DE CONTRATO 510-2017
DISTRITO Marcapata FIRMA 26.04.2018
ALTITUD 3110 msnm POC 21.12.2027

TIPO DE CENTRAL

DATOS DE LA CENTRAL
POTENCIA INSTALADA

ELECTRO ARAZA S.A.C.
La central tendrd una capacidad de 80 MW.

POC MODIFICADA 03.10.2031
MONTO DE INVERSION
USS 169,2 millones

80 MW
- INVERSION (*)

Monitoreo de suelo

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TG1, TG2 y TG3
SALTO NETO 319m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 30 m?/s POTENCIA NOMINAL 26,7 MW
RECURSO HIDRICO Rio Araza CAUDAL NOMINAL 10 m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR G1,G2yG3 TR1, TR2 y TR3
POTENCIA NOMINAL 30 MVA POTENCIA NOMINAL 30 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

\ OBSERVACION

EN CURSO NINGUNA

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 23.06.2027 Por concretarse MONTO USS 691,6 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 6,0 millones

POC 03.10.2031 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 18.07.2025 AVANCE GLOBAL 3,5%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

El 16.03.2018, mediante Resolucién Ministerial N° 100-2018-MEM/DM, el MINEM otorgé la Concesién Definitiva para el desarrollo de la
actividad de Generacidn de Energia Eléctrica, con una potencia instalada de 35 MW, de la Central Hidroeléctrica Capiri.

Mediante Resolucidn Directoral N° 230-2015-MEM/DGAAE del 20.07.2015, la Direccidn General de Asuntos Ambientales del MINEM (DGAAE)
aprobd el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Centrales Hidroeléctricas del Rio Araza, conformada por las Centrales Hidroeléctricas
Limacpunco, Ttio y Capiri.

El 31.07.2014, el COES aprobd el Estudio de Pre Operatividad.

La Ingenieria de detalles del proyecto se encuentra concluida.

El 10.04.2024, mediante Oficio N° 435-2024-MINEM/SG, el MINEM notificé a ELECTRO ARAZA la calificacién de Fuerza Mayor del Contrato
de Concesion N° 510-2017, en relacion a los proyectos de las Centrales Hidroeléctricas Limacpunco, Ttio y Capiri.

La ingenieria de detalles del proyecto se encuentra concluida.

El 19.12.2024, mediante R.M. N° 470-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobé la primera modificacién al Contrato de Concesién N° 510-2017.

El 07.03.2025, mediante Oficio N° 72-2025-0S-GSE-DSE/SIE, se solicitd a la concesionaria copia de la minuta debidamente suscrita
correspondiente a la primera adenda, el Cronograma Reformulado de Actividades de Ejecucidn de Obras en MS Project y Excel vy, el
Cronograma Reformulado Valorizado de Avance de Obras en Excel, aprobado mediante R.M. N° 429-2024-MINEM/DM para el proyecto L.T.
en 220 kV S.E. Capiri - S.E. Ttio - S.E. Limacpunco - S.E. Onocora.

El 14.05.2025, mediante Carta N° ARA-090-2025, Electro Araza S.A. remitié a Osinergmin la minuta debidamente suscrita correspondiente a
la primera adenda, el “Cronograma reformulado de Actividades de Ejecucién de Obras en MS Project” y el “Cronograma Reformulado
Valorizado de Avance de Obras en Excel”.

La Garantia de Fiel Cumplimiento estd vigente hasta el 18.07.2025 y corresponde a los proyectos: C.H. Limacpunco, Ttio y Capiri.
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CENTRAL HIDROELECTRICA TINGO (15 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA COMPANIA HIDROELECTRICA TINGO

La central tendra una capacidad de 15 MW, que se obtendra mediante el
aprovechamiento del rio Bafios, con una altura neta de 458 m y un caudal de
DESCRIPCION disefio de 4 m3/s. El suministro comprendera 2 turbinas tipo Pelton de eje
horizontal de 7,5 MW con dos chorros cada uno y 2 generadores sincronos de
18 MVA en 10 kV cada uno

TOS PRINCIPALES
sneaoe. povecro

DEPARTAMENTO Lima TIPO Concesidn Definitiva RER
PROVINCIA Huaral N° DE CONTRATO 327-2009 p
DISTRITO Atavillos Alto FIRMA 06.07.2009 KA
ALTITUD 2 750 msnm POC 17.12.2020 | [ onlrr e ,

roc MoDIFICADA - S ) {
POTENCIA INSTALADA 15 MW MONTO DE INVERSION Cuter :
TIPO DE CENTRAL - INVERSION (*) USS$ 34,1 millones Ubicacidn del proyecto

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TG1yTG2

SALTO NETO 458 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje horizontal
CAUDAL NOMINAL 4md/s POTENCIA NOMINAL 7,5 MW
RECURSO HIDRICO Rio Bafios CAUDAL NOMINAL 2mi/s

MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR Gly G2 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 9 MVA POTENCIA NOMINAL 18 MVA
TENSION DE GENERACION 10 kv RELACION DE TRANSFORMACION 10/50 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
F7VINYA7I o8 CONSTRUCCION ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION NO CUMPLIO LA POC |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
POC (1,25 MW) 22.06.2009 Si cumplié MONTO USS 102,8 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 971,7 miles
POC (8,8 MW) 17.12.2020 No cumplid PLAZO DE VIGENCIA 05.01.2026 AVANCE GLOBAL 17,3%
ESTADO Vigente AVANCE FisIco 2,1%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= E|21.06.2009, con R.M. N° 268-2009-MEM/DM, se otorgd la Concesion Definitiva con Recursos Energéticos Renovables.

= El 16.04.2011, con R.D. N° 070-2011-GRL-GRDE-DREM, el Gobierno Regional de Lima aprobd la ampliacién de la potencia de generacion
eléctrica de 1,25 MW a 8,8 MW (Primera Modificacién).

= El 26.07.2018, con R.D. N° 135-2018-GRL-GRDE-DREM, el Gobierno Regional de Lima, aprobd la modificacion del Cronograma de Ejecucion
de Obras, ampliando el plazo de la Puesta en Operacién Comercial de la C.H. Tingo de 8,8 MW hasta el 17.12.2020.

= E| 28.02.2024 con R.M. N° 070-2024-MINEM/DM el MINEM aprobd la Quinta Modificacion de la concesion definitiva de la Compafiia

INFORMACION Hidroeléctrica Tingo S.A. aprobando la nueva potencia de 15 MW solicitada por la Concesionaria.

RELEVANTE = La comunidad campesina Chauca ha solicitado la actualizacién de un punto del acuerdo (apoyo a comunidad en proyectos locales), el cual

actualmente se encuentra en evaluacién por la Concesionaria.

= La Concesionaria informa que las labores con los contratistas se tenian programadas para los meses Enero y Febrero, sin embargo, se han
visto retrasadas por la presencia de lluvias en la zona, condicidn que determina la paralizacion de las actividades.

= E119.02.2025, en atencidn al Oficio N° 0256-2025-MINEM/DGE, mediante Oficio N° 173-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié el Informe N° DSE-
SIE-55-2025, informando sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Concesionaria Inland Energy S.A.C.

= EI26.05.2006 se llevé a cabo reunidn con la concesionaria para que informe el estado del Proyecto.

C.H. TINGO (15 MW) S.E. SE.
10 KV TINGO SANTANDER
ol @ 50 KV 50 KV
| AAAC 150 mm? |
- | 16,8 km |
9 MVA

18 MVA

Agrietamiento de zona riberefia y carretera
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CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JUAN (0,88 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

HYDROPLUS GLOBAL

La central tendrda una capacidad de 0,88 MW, que se obtendra del
aprovechamiento del rio San Juan, altura bruta de 104 m y caudal de disefio
de 1 m3/s.

OS PRINCIPALES

e
b
\ C.H. SAN JUAN
‘t b
\ ARz

DEPARTAMENTO Hudnuco TIPO Concesion Definitiva RER &
PROVINCIA Yarowilca N° DE CONTRATO 001-2018 &
DISTRITO Chavinillo FIRMA 05.06.2018 :
ALTITUD 3480 msnm POC 18.11.2023 ] veana sumcata
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 16.05.2025 ;
POTENCIA INSTALADA 0,88 MW MONTO DE INVERSION i
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 979,0 miles fibicscionldeliprovecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TG1
SALTO NETO 99,53 m TIPO DE TURBINA Francis de eje horizontal
CAUDAL NOMINAL 1m¥/s POTENCIA NOMINAL 0,8 MW
RECURSO HIDRICO Rio San Juan CAUDAL NOMINAL 1m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR G1,G2yG3 TR1, TR2y TR3
POTENCIA NOMINAL 1,03 MVA POTENCIA NOMINAL 1,1 MVA
TENSION DE GENERACION 0,69 kv RELACION DE TRANSFORMACION 0,69/22,9 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

r

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

ATRASADO

\ OBSERVACION

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIO LA POC |

CUMPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 17.08.2023 No cumplié MONTO USS 11,6 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 133,5 miles

POC 16.05.2025 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 16.07.2025 AVANCE GLOBAL 13,6%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Avla (*) sinIGV.

= Mediante Resoluciéon Directoral Regional N° 074-2018-HUANUCO/DREM del 01.06.2018, la Direcciéon Regional de Energia Minas e
Hidrocarburos de Huanuco aprobd la concesién definitiva para desarrollar la actividad de generacion de energia eléctrica (0,88 MW), en la
Central Hidroeléctrica San Juan.

= El 28.08.2021, mediante R.D.R. N° 59-2021-GR-GDE-DREM-DR, la DREMH-Huanuco calific6 como fuerza mayor el evento "Estado de
Emergencia Nacional por el COVID-19" invocado por la empresa HYDROPLUS GLOBAL.S.A.C.; asimismo, aprobé ampliacién y modificacion de
cronograma de ejecucion de obras. Sin embargo, debido a observaciones realizadas por la SUNARP, al realizar la inscripcién de la minuta de
la modificacién de la Concesidn, fue rectificada mediante R.D.R. N° 106-2021-GR-GDE/DREM/DR del 23.06.2022.

= El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA N° 2015-177-MC).

= Mediante Resolucién Directoral Regional N° 061-2016-GR HUANUCO/DREMH del 12.05.2016, la Direcciéon Regional de Energia Minas e

Hidrocarburos de Huanuco aprobé la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto.

Mediante Carta N° COES/D/DP-1121-2016 del 27.10.2016, el COES aprobd el Estudio de Pre Operatividad del proyecto. Actualmente, no se

encontraria vigente.

= El proyecto se encuentra en la etapa final de la ingenieria definitiva y en proceso de financiamiento y licitacion de las Obras Civiles,
Equipamiento Electromecanico y Linea de Transmision.

= Afines de agosto 2024, la Concesionaria informé que finalmente, la minuta del Contrato de Concesién ya fue revisada y aceptada por la DREM
y por la misma Concesionaria, y se esta a la espera de la toma de firmas para luego generar el testimonio e ingresarlo a Registros Publicos.

= La Concesionaria indica que, luego de ello, elaborard el sustento técnico - legal para volver a solicitar una nueva prérroga de la POC, estimada
hasta noviembre o diciembre del 2026.

= El19.05.2025, mediante Oficio N° 541-2025-0S-DSE, OSINERGMIN informé al MINEM sobre el incumplimiento de la fecha prevista de Puesta
en Operacion Comercial (POC), prevista para el 16.05.2025

INFORMACION
RELEVANTE .

P.C.H. SAN JUAN

(0,88 MW)
0,69 KV
Bl e AAAC (50 mm?)
0,88 Mw \_ )/ N 0,9 km

I,I MVA
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CENTRAL HIDROELECTRICA ANTO RUIZ 11l (102,1 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A. CC.HH. ANTO RUIZ
La central tendrd una capacidad de 102,1 MW, que se obtendra mediante el i b
DESCRIPCION aprovechamiento de los rios Ayapata y Esquilaya (vertiente del Atlantico), con s
una altura neta de 721,53 m y un caudal nominal de 16 m3/s.

TOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Puno TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Carabaya N° DE CONTRATO 529-2019
DISTRITO Ayapata FIRMA 22.10.2019

ALTITUD 1775 msnm POC 19.12.2025
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 09.03.2027

POTENCIA INSTALADA 102,1 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 199,0 millones fibicscionldeliprovecto
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TGly TG2
SALTO NETO 721,53 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 16 m¥/s POTENCIA NOMINAL 51,05 MW
RECURSO HIDRICO Rio Ayapata CAUDAL NOMINAL 8 m/s

MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1y TR2
POTENCIA NOMINAL 57 MVA POTENCIA NOMINAL 57,5 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -
SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 22.03.2023 No cumplid MONTO S/. 1,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 1,8 millones
POC 09.03.2027  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 09.02.2026 AVANCE GLOBAL 1,8%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= Mediante R.M. N° 307-2019-MINEM/DM del 16.10.2019, se otorgé a favor de la empresa Nueva Esperanza Hydro S.A. la Concesién Definitiva.

= E130.09.2022, mediante R.M. N° 343-2022-MINEM/DM, el MINEM aprobd la Primera Modificacion de la concesidn definitiva para desarrollar
la actividad de generacion de energia eléctrica.

= Cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado con R.D. N° 296-2016-MEM/DGAAE del 04.11.2016.

= Cuenta con CIRA otorgado el 15.04.2014 por el Ministerio de Cultura.

= E|15.07.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1060-2022 el COES dio conformidad el Estudio de Pre Operatividad para la conexion al SEIN de
la C.H. Anto Ruiz Il y IV.

= Actualmente, los proyectos se encuentran atrasados, no habiendo iniciado las obras civiles previstas de la C.H. Anto Ruiz lll y C.H. Anto Ruiz
IV para el 22.03.2023 y 22.03.2024, respectivamente. Por lo tanto, la Puesta en Operacién Comercial podria desplazarse.

= El 13.01.2025, mediante Oficio N° 0049-2025-MINEM/DGE, el MINEM solicité al Osinergmin emitir opinién sobre la documentacién
presentada a la solicitud de calificacion de evento de fuerza mayor invocado por la Concesionaria Nueva Esperanza Hydro S.A.

= Mediante Oficio N° 80-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié al MINEM el Informe N° DSE-SIE-26-2025, mediante el cual dio respuesta al Oficio
N° 0049-2025-MINEM/DGE.

INFORMACION

RELEVANTE

C.H. ANTO RUIZ IV (103,8 MW)
s8ky_ 220V 220 KV
5 1iEa" | { fl I
B KV
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S -y 220 vV
C.H. ANTO RUIZ 111 (102,] MW) ANAC - B201
172,6 km
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2x57,5 MVA Acondicionamiento del campamento
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CENTRAL HIDROELECTRICA ANTO RUIZ IV (103,8 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A.

La central tendrd una capacidad de 103,8 MW, que se obtendra mediante el
DESCRIPCION aprovechamiento de los rios Ayapata y Esquilaya (vertiente del Atlantico), con
una altura neta de 733,41 m y un caudal nominal de 16 m3/s.

OS PRINCIPALES

CC.HH. ANTO RUIZ

DEPARTAMENTO Puno TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Carabaya N° DE CONTRATO 529-2019
DISTRITO Ayapata FIRMA 22.10.2019
ALTITUD 1021 msnm POC 29.12.2026
POC MODIFICADA 18.03.2028

POTENCIA INSTALADA 103,8 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 217,7 millones Shicacionideliprovecto
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TGly TG2
SALTO NETO 733,41 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 16 m¥/s POTENCIA NOMINAL 51,9 MW
RECURSO HiDRICO Rio Ayapata CAUDAL NOMINAL 8m¥/s

MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1y TR2
POTENCIA NOMINAL 57,7 MVA POTENCIA NOMINAL 57,7 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kv RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -
SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 22.03.2024 No cumplié MONTO S/. 1,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 1,8 millones
POC 18.03.2028  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 09.02.2026 AVANCE GLOBAL 1,8%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banbif (*) sin IGV.

= Mediante R.M. N° 307-2019-MINEM/DM del 16.10.2019, se otorgd a favor de la Empresa Nueva Esperanza Hydro S.A. la Concesion Definitiva.

= E130.09.2022, mediante R.M. N° 343-2022-MINEM/DM, el MINEM aprobd la Primera Modificacion de la concesion definitiva.

= Cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado con R.D. N° 296-2016-MEM/DGAAE del 04.11.2016.

= Cuenta con CIRA otorgado el 15.04.2014 por el Ministerio de Cultura.

= E|15.07.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-1060-2022 el COES dio conformidad el Estudio de Pre Operatividad para la conexion al SEIN de
la C.H. Anto Ruiz lll y IV.

= Las obras siguen suspendidas, debido a que, en la época de lluvias, en la zona de trabajo se produjeron pequefios deslizamientos que dejaron
en evidencia posibles fallas geoldgicas que pondrian en riesgo la infraestructura de Proyecto. En tal sentido se realizé un estudio geoldgico —
geotécnico que confirmd la presencia de dicha falla. Asimismo, no se logré concretar los acuerdos con las comunidades campesinas del Area
de Influencia Directa del Proyecto, para la adquisicion de los terrenos comunales en donde se emplazarian los componentes del Proyecto.

= E|26.08.2024 con Carta NEHY 010-2024, la concesionaria solicité al MINEM la segunda modificacion del calendario de obras por fuerza mayor.

= Actualmente, los proyectos se encuentran atrasados, no habiendo iniciado las obras civiles previstas de la C.H. Anto Ruiz Il y C.H. Anto Ruiz
IV para el 22.03.2023 y 22.03.2024, respectivamente. Por lo tanto, la Puesta en Operacidon Comercial programada podria desplazarse.

= El 13.01.2025, mediante Oficio N° 0049-2025-MINEM/DGE, el MINEM solicité al Osinergmin emitir opinién sobre la documentacién
presentada a la solicitud de calificacion de evento de fuerza mayor invocado por la Concesionaria Nueva Esperanza Hydro S.A.

= Mediante Oficio N° 80-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié al MINEM el Informe N° DSE-SIE-26-2025, mediante el cual dio respuesta al Oficio
N° 0049-2025-MINEM/DGE.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA
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CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI VII (20,92 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA EGASA

La central tendrd una potencia instalada de 20,92 MW, que se aprovechara
del rio Chili con una altura neta de 151,86 m y un caudal de 15 m3/s. Las
centrales Charcani I, Charcani Il y Charcani Ill seran reemplazadas por la C.H.
Charcani VII.

DESCRIPCION

UBICACION CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitva RER
PROVINCIA Arequipa N° DE CONTRATO 536-2019
DISTRITO Alto Selva Alegre FIRMA 13.12.2019
ALTITUD 2 470 msnm POC 27.12.2022

DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 21.04.2024

POTENCIA INSTALADA 20,92 MW MONTO DE INVERSION :
TIPO DE CENTRAL De derivacién INVERSION (*) US$ 51,9 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1yTG2
SALTO NETO 151,86 m TIPO DE TURBINA Francis
CAUDAL NOMINAL 15 m¥/s POTENCIA NOMINAL 10,42 MW
RECURSO HIDRICO Rio Chili CAUDAL NOMINAL 7,5 m¥/s

MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1y TR2

POTENCIA NOMINAL 12 MVA POTENCIA NOMINAL 24 MVA

TENSION DE GENERACION 10 kV RELACION DE TRANSFORMACION 10/34,5 kv

MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION NO CUMPLIO LA POC |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 03.06.2022 No cumplidé MONTO S/. 1,9 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 3,5 millones

POC 21.04.2024 No cumplid PLAZO DE VIGENCIA 14.11.2026 AVANCE GLOBAL 6,7%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= Mediante R.M. N° 381-2019-MINEM/DM del 08.12.2021, el MINEM otorgé en favor de EGASA la Concesién Definitiva de Generacién de la
C.H. Charcani VII; y aprobd la suscripcion del Contrato de Concesiéon N° 536-2019.

= Mediante R.D. N° 004-2018-MEM/DGAAE se aprobé el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto.

= El MINEM aprobd la primera solicitud de modificacion de cronograma de obras por razones de fuerza mayor y fijo para el 27.12.2022 como
fecha de inicio de obra y para el 21.04.2024 como fecha POC de la central hidroeléctrica.

= La Concesionaria presentd con fecha 17.10.2022 una segunda solicitud de modificacién del Contrato de Concesion debido a la no aprobacion
de un Plan Especifico de la Municipalidad de Selva Alto alegre.

= Mediante R.M. N° 264-2023-MINEM/DM del 29.06.2023, el MINEM calific6 como evento de Fuerza Mayor la "Falta de aprobacién del Plan
Especifico de la Zona de Reglamentacién Especial Patrimonio Natural" a la zona en el distrito de Alto Selva Alegre de la provincia de Arequipa.

= EGASA, con fecha 25.03.2024 solicit6 a la DGE-MINEM que requiera al centro de Peritaje la version final de la propuesta Técnico-Econdmica
para proceder al pago de la servidumbre segun el art. 228 del Reglamento de la LCE.

= E123.08.2024, el MINEM comunicd a EGASA el inicio del proceso de Caducidad de la Concesidn Definitiva de Generacidn.

= E| COES mediante Carta COES D/DP-1210-2024 del 11.12.2024 da la conformidad del EPO para la conexién al SEIN de la CH Charcani VIl de
20.92 MW, con punto de conexién con punto de conexidn LT Santuario-Convertidor y en el afio 2028.

= EGASA present6 una Demanda Contencioso Administrativo ante el Cuarto Juzgado Civil de Arequipa obteniendo una medida Cautelar con
fecha 18.11.2024 contra el proceso de caducidad de la Concesion Definitiva de Generacién iniciado por el MINEM.

= E| 11.02.2025. el MINEM remitié a EGASA la R.M. N° 039-2025-MINEM/DM que dispone la suspensién temporal del procedimiento de
Caducidad de la Concesién Definitiva de la CH Charcani VII, iniciada por el MINEM mientras se tramite la nulidad del Acto Juridico conforme
a la medida cautelar otorgada por el Cuarto Juzgado Civil de Arequipa a favor de EGASA.

INFORMACION

RELEVANTE

SISTEMA DE
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CENTRAL HIDROELECTRICA LLUCLLA (288 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA INLAND ENERGY S.A.C.

La central aprovechard las aguas trasvasadas del proyecto agricola Majes
DESCRIPCION Siguas (PEMS) y captara estas aguas a la altura del puente Huasamayo, con un
caudal de disefio de 34 m3/s y una altura bruta aproximada de 1 004 m

TOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Caylloma N° DE CONTRATO 552-2020
DISTRITO Lluta FIRMA 29.12.2020
ALTITUD 1798 msnm POC 21.06.2025

DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 10.04.2027
POTENCIA INSTALADA 288 MW MONTO DE INVERSION —
TIPO DE CENTRAL - INVERSION (*) US$ 415,0 millones fibicscionldeliprovecto

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGly TG2

SALTO NETO 961,5m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 34 md/s POTENCIA NOMINAL 159,5 MW

RECURSO HIDRICO Rio Sihuas CAUDAL NOMINAL 17 m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1y TR2
POTENCIA NOMINAL 176,1 MVA POTENCIA NOMINAL 160 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -
SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 02.11.2022 No cumplid MONTO S/. 2,7 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 5,4 millones
POC 10.04.2027  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 20.01.2026 AVANCE GLOBAL 1,3%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= Mediante R.M. N° 379-2020-MINEM/DM publicado el 23.12.2020, el MINEM otorgé a favor de Inland Energy S.A.C. la concesion definitiva
para desarrollar la actividad de generacidn de energia eléctrica en la "Central Hidroeléctrica Lluclla", con una potencia instalada de 288 MW.

= Mediante R.M. N° 034-2022-MINEM/DM, el MINEM calific6 como fuerza mayor el evento invocado por Inland Energy S.A.C. referido al
"Estado de Emergencia Nacional por brote de la COVID-19" y aprobar la Primera Modificacién al Contrato de Concesion N° 552-2020.

= Con Resolucién Directoral N°117-2019-SENACE-PE/DEAR del 18.07.2019, el SENACE aprobé el Estudio de Impacto Ambiental de la C.H. LLuclla.

= E106.09.2019, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-1476-2019 aprobé el Estudio de Pre Operatividad.

= E101.12.2023, mediante R.M. N° 492-2023-MINEM/DM, el MINEM resolvi6 calificar como fuerza mayor el evento denominado, "Retraso en
la obtencidn de la Autorizacion de ejecucion de obras por parte de la Autoridad Administrativa del Agua", sefialando que hay un impacto de
294 dias calendarios en el cronograma de obras.

= E115.03.2024, con R.M. N° 109-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobd la segunda modificacién al Contrato de Concesion N° 552-2020, solicitada
por Inland Energy S.A.C.

= Con Carta N° 203-2024/GD del 23.10.2024, Inland Energy S.A.C. solicit6é al MINEM la Calificacion de Eventos de Fuerza Mayor y la Suspensién
de Plazo para la POC de su proyecto

= El 11.02.2025, con Oficio N° 0256-2025-MINEM/DGE, el MINEM solicité al Osinergmin opinidn sobre la suspensién de plazo invocada por
Inland Energy S.A.C., para su proyecto C.H. Lluclla.

= E| 19.02.2025, mediante Oficio N° 173-2025-0S-DSE, Osinergmin remitio el Informe N° DSE-SIE-55-2025, informando sobre el cumplimiento
de las obligaciones contractuales de la Concesionaria Inland Energy S.A.C.

INFORMACION
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CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA TERESA Il (280 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA INLAND ENERGY S.A.C.

La central tendrd una capacidad de 280 MW, que se obtendra del
DESCRIPCION aprovechamiento de las aguas del rio Vilcanota, con una altura neta de 293,5
m y un caudal de disefio de 105 m3/s.

[Ty o :

TOS PRINCIPALES mxwm:‘n\l = ot

i | DEL PROYECTO

UBICACION CONTRATO Y ADENDAS r

)
inan |PACARIABOT Y|
R

AN

DEPARTAMENTO Cusco TIPO Concesién Definitiva {‘ffﬁv‘;?’"‘“‘%’,‘?f \/\ |
PROVINCIA Urubamba N° DE CONTRATO 537-2019 : )
DISTRITO Machupicchu FIRMA 30.12.2019 —
ALTITUD 1 600 msnm POC 07.04.2028
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA -
POTENCIA INSTALADA 280 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL - INVERSION (*) US$ 496,3 millones fibicscionldeliprovecto
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGly TG2
SALTO NETO 293,5m TIPO DE TURBINA Francis
CAUDAL NOMINAL 105 m?/s POTENCIA NOMINAL 142,2 MW
RECURSO HiDRICO Rio Vilcanota CAUDAL NOMINAL 52,5 m?/s

MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1y TR2

POTENCIA NOMINAL 156 MVA POTENCIA NOMINAL -

TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv

MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 19.04.2024 No cumplid MONTO S/. 2,6 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 3,7 millones

POC 07.04.2028  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 02.12.2025 AVANCE GLOBAL 0,7%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= Mediante R.M. N° 389-2019-MEM/DM publicado el 13.12.2019, el MINEM otorgé a favor Inland Energy S.AC. la concesidn definitiva para
desarrollar la actividad de generacion de energia eléctrica en el proyecto C.H. Santa Teresa Il.

= Mediante R.D. N° 113-2018-MEM/DGAAE del 02.02.2018, la Direccién General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energia
y Minas aprobd el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.

= E111.01.2024, mediante R.M. N° 010-2024-MINEM/DM, el MINEM resolvié calificar como Fuerza Mayor la negativa injustificada del Ministerio
de Cultura de emitir el CIRA, sefialando que hay un impacto de 34 meses calendarios en el cronograma de obra.

= E|l 19.03.2024, mediante documento con Registro N° 3712875, Inland Energy S.A.C., formuld el desistimiento del procedimiento de
modificacion de la Concesidn, iniciado el 16.02.2024.

= El 05.04.2024, mediante R.D. N° 0054-2024-MINEM/DGE, el MINEM aceptd el desistimiento del procedimiento administrativo de
modificacién de la concesidn definitiva. Dicho desistimiento tuvo lugar debido a que el proyecto ya no cuenta con el EPO vigente.

= El13.05.2024 mediante oficio N° 804-2024-0S-DSE se solicitd a la Concesionaria el cronograma reformulado de ejecucidn de obras de acuerdo
a la primera modificacion del contrato de Concesion.

= El 17.05.2024 mediante carta N° 084-2024/GD la Concesionaria da respuesta indicando que, al no haberse formalizado la primera

modificacion del Contrato de Concesion del Proyecto, no se han modificado los Cronogramas de Actividades.

Existen determinadas actividades que aun no se llegaron a concretar, tales como la licitacion para la ejecucion de las obras y el inicio de las

obras civiles, este atraso podria generar el desplazamiento de la Puesta en Operacién Comercial del Proyecto que estd previsto para el

07.04.2028.

DIAGRAMA UNIFILAR
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CENTRAL HIDROELECTRICA HUALLAGA | (392 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA CENTRAL HIDROELECTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.

La central tendra una capacidad de 392 MW, que se obtendra mediante el
aprovechamiento del rio Huallaga, con un salto bruta de 488 m y un caudal
nominal de 88,2 m3/s. La conexidn al SEIN se realizara a través de la L.T. 220
kV S.E. Huallaga - S.E. Nueva Huanuco.

TOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO Huédnuco TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Pachitea y Huanuco N° DE CONTRATO 558-2020
DISTRITO Chaglla, Umari FIRMA 04.01.2021
ALTITUD 1293 msnm POC 31.12.2027
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA -
POTENCIA INSTALADA 392 MW MONTO DE INVERSION . .
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) USS$ 988,0 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA ‘ TG1, TG2y TG3 TG4
SALTO NETO 481 m TIPO DE TURBINA Francis vertical Francis horizontal
CAUDAL NOMINAL 88,2 m®/s POTENCIA NOMINAL 124 MW 20 MW
RECURSO HiDRICO Rio Huallaga CAUDAL NOMINAL 29,4 m3/s 29,4 m?/s
MARCA - -

ANO DE FABRICACION - -

GENERADOR G1,G2yG3 G4 TRANSFORMADOR TR1y TR2 TR3

POTENCIA NOMINAL 145 MVA 22 MVA POTENCIA NOMINAL 146 MVA 170 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV 13,8 kv RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kV 13,8/220 kV
MARCA - - MARCA - -

ANO DE FABRICACION - - ANO DE FABRICACION - -
SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 01.03.2023 No cumplidé MONTO S/. 2,1 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 4,1 millones
POC 31.12.2027  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 30.07.2025 AVANCE GLOBAL 31,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= Mediante R.M. N° 388-2020-MINEM/DM publicado el 30.12.2020, el MINEM otorgd a favor de Central Hidroeléctrica Huallaga Hydro S.A.-
HUAHYSA la concesidn definitiva para desarrollar la actividad de generacion de energia eléctrica, con una potencia de instalada de 392 MW.

= Mediante R.M. N° 459-2021-MINEM/DM del 21.12.2021, el MINEM aprobd la Primera Modificacion del Contrato de Concesién N° 558-2020,
rectificando la Cldusula Séptima del Contrato, a fin de que se encuentre acorde con el Anexo N° 4 del Contrato.

= E| 07.12.2015, mediante Carta N° COES/D/DP-1990-2015, el COES otorgd la conformidad al EPO del proyecto C.H. Huallaga I. Actualmente,
no se encontraria vigente.

= El proyecto cuenta con CIRA N° 2017-234 del 13.11.2017, aprobado por Ministerio de Cultura-Direccion Desconcentrada de Cultura de
Huanuco.

= El EIA fue aprobado mediante Resolucién Directoral N° 015-2018-MEM/DGAAE del 23.10.2018.

= AUn no se inicia la etapa de ejecucidn de las obras civiles, encontrandose en la fase de obtencion de servidumbres.

= De acuerdo con la Evaluacion del cumplimiento del Cronograma Ejecucién de Obras, existen actividades que aun no se llegaron a concretar,
especificamente con el Hito Inicio de Obras Civiles el cual estaba programado para el 01.03.2023, este atraso podria generar el desplazamiento
de la Puesta en Operacién Comercial del Proyecto que estd previsto para el 31.12.2027.

= La Concesionaria manifesté como factores de frenaje, lo siguiente: Retraso en la suscripcion de acuerdos de compra y venta de terrenos con
las comunidades campesinas y posesionarios del area del proyecto; y retraso en el desarrollo de la ingenieria a detalle debido a que se ha
identificado un posible riesgo geoldgico en la zona de la presa y el embalse, a causa de la inestabilidad que presentaria el estribo derecho de
la roca donde se situara la presa.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA
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CENTRAL HIDROELECTRICA MOQUEGUA 1 (15,3 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

POTENCIA INSTALADA
TIPO DE CENTRAL

DATOS DE LA CENTRAL

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. (EGESUR S.A.)

La central tendrd una potencia instalada de 15,3 MW, que se aprovechara del
rio Torata con una altura neta de 538,79 m y un caudal de 3,3 m3/s. La
conexién al SEIN se realizard a través de la L.T. 138 kV S.E. Torata-S.E.
Moquegua, de doble terna de aproximadamente 13,29 km.

TOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Moquegua TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Mariscal Nieto N° DE CONTRATO 542-2020
DISTRITO Torata FIRMA 21.01.2021
ALTITUD 1603 msnm POC 27.07.2024

POC MODIFICADA -
MONTO DE INVERSION
USS 45,4 millones

15,3 MW
De regulacion

INVERSION (*)

Ubicacion del proyecto

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TG1

SALTO NETO 538,79 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje horizontal
CAUDAL NOMINAL 3,3 m¥/s POTENCIA NOMINAL 15,3 MW
RECURSO HIDRICO Rio Torata CAUDAL NOMINAL 3,3 m¥/s

MARCA -

ANO DE FABRICACION -
POTENCIA NOMINAL 18 MVA POTENCIA NOMINAL 18 MVA
TENSION DE GENERACION 10,5 kv RELACION DE TRANSFORMACION 10,5/138 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

ATRASADO

\ OBSERVACION

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIO LA POC |

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 15.11.2020 No cumplié MONTO USS 488,7 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 2,7 millones

POC 27.07.2024 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 06.11.2025 AVANCE GLOBAL 2,6%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= Mediante R.M. N° 082-2020-MINEM/DM del 06.02.2020, el MINEM otorgé a favor de EGESUR la Concesién Definitiva.

= Mediante la Resolucién Gerencial N°127-2019/GREM.M-GRM del 16.12.2019, se aprobd el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del
proyecto Central Hidroeléctrica Moquegua 1, presentado por EGESUR S.A.

= EI31.05.2023, mediante Resolucion Directoral N° 0433-2023-ANA-AAA.CO la ANA aprobd el Estudio de Aprovechamiento Hidrico.

= El24.11.2023, con Carta N° COES/D/DP-1201-2023, el COES otorgd la conformidad del Estudio de Pre Operatividad.

= Laingenieria de detalle y obras electromecdnicas con Ingenieria Basica, se encuentran concluidas.

= El22.04.2024, la Concesionaria solicité al MINEM ampliacion de plazo de la POC hasta el 13.06.2028.

= EI30.07.2024, con Oficio N° 1224-2024-0S-DSE, se comunicé al MINEM que EGESUR no cumplié con la POC prevista para el 27.07.2024.

INFORMACION = E| 20.09.2024, con Oficio N° 1796-2024-MINEM/DGE, el MINEM admitié a tramite la solicitud de modificacién de la concesidn definitiva de
generacion de la C.H. Moquegua 1.Actualmente sigue en evaluacién por parte del MINEM.

= E[29.01.2025 EGESUR solicito a la Direccidén General del Tesoro Publico del MEF la formalizacidn del Intercambio de Notas para la ampliacion
de plazo de desembolsos del préstamo PE-P44, indicando que mientras ello no se implemente, la Agencia de Cooperacién Internacional del
Japon se ve impedida de emitir la No Objecion a los documentos de licitacion que permitiran la convocatoria a licitacion publica de la obra
prevista para el proyecto, dicha solicitud fue reiterada con Carta N° G-0366-2025 del 07.03.2025.

= EGESUR se encuentra a la espera de la ampliacién de desembolsos del préstamo PE-P44 para continuar con su ejecucion de su proyecto.

= El 30.04.2025, con Oficio N° 469-2025-0S-DSE, se informd al MINEM que el proyecto estd atrasado, no habiéndose a la fecha iniciado las
obras civiles y que no cuenta con Cronograma de Ejecucién de Obras vigente, lo que esta dificultando la supervision del Contrato por parte
de Osinergmin.

RELEVANTE

C.H.MOQUEGUA 1
(15.3 MW) 5.E. S.E.
' TORATA MOQUEGUA
10,5 KV _\|58 KV 138 KV
- . _P//\ X H___ _ep_s_a_-_aza_mm?i+
e \ W Tj/ 13,29 km
5.3 MW
18 MVA =
(ONAN) 3 R et e S R
Ubicacion de la casa de maquinas
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CENTRAL HIDROELECTRICA MOQUEGUA 3 (18,7 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. (EGESUR S.A.)
La central tendra una potencia instalada de 18,7 MW, que se obtendra del
aprovechamiento del rio Torata con una altura neta de 658,54 m y un caudal
de 3,3 m3/s. La conexién al SEIN se realizara a través de la L.T. 138 kV S.E.
Sajena-S.E. Torata, de simple terna de aproximadamente 20,33 km.

DATOS PRINCIPALES

CONTRATO Y ADENDAS

UBICACION |
DEPARTAMENTO Moquegua TIPO
PROVINCIA Mariscal Nieto N° DE CONTRATO
DISTRITO Torata FIRMA
ALTITUD 2 715 msnm POC

POC MODIFICADA

DATOS DE LA CENTRAL

Concesion Definitiva RER
561-2021
23.03.2021
27.07.2024
14.01.2027

POTENCIA INSTALADA
TIPO DE CENTRAL

De pasada

18,7 MW MONTO DE INVERSION

INVERSION (*) USS 55,6 millones

Ubicacion del proyecto

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL

SALTO NETO
CAUDAL NOMINAL
RECURSO HIDRICO

INFORMACION TECNICA

658,54 m TIPO DE TURBINA
3,3m’/s POTENCIA NOMINAL
Rio Torata CAUDAL NOMINAL

GENERADOR

MARCA
ANO DE FABRICACION

TURBINA \ 61

Pelton de eje horizontal
18,7 MW
3,3m3/s

G1 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 22 MVA POTENCIA NOMINAL 22 MVA
TENSION DE GENERACION 10,5 kv RELACION DE TRANSFORMACION 10,5/138 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -
SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION NINGUNA |

CUMPLIMIENTO DE HITOS

INICIO DE OBRAS 05.07.2023 No cumplidé MONTO USS 546,3 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 3,0 millones

POC 14.01.2027 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 13.02.2026 AVANCE GLOBAL 1,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

INFORMACION
RELEVANTE

hasta el 14.01.2027.

prevista para el 14.01.2027 podria no cumplirse.

= Mediante R.M. N° 047-2021-MINEM/DM del 23.02.2021, se otorgé a EGESUR la Concesidn Definitiva.

= E]27.02.2020 mediante Resolucién Gerencial N°019-2020/GREMM.M-GREM se aprobd el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.

= E|24.11.2023, con Carta N° COES/D/DP-1202-2023, el COES otorgd la conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

= Laingenieria de detalle y obras electromecanicas con Ingenieria Basica, se encuentran concluidas.

= E129.01.2025 EGESUR solicitd a la Direccién General del Tesoro Publico del MEF la formalizacién del Intercambio de Notas para la ampliacion
de plazo de desembolsos del préstamo PE-P44, indicando que mientras ello no se implemente, la Agencia de Cooperacién Internacional del
Japon se ve impedida de emitir la No Objecion a los documentos de licitacion que permitiran la convocatoria a licitacion publica de la obra
prevista para el proyecto, dicha solicitud fue reiterada con Carta N° G-0366-2025 del 07.03.2025.

= E]03.04.2025, con R.M. N° 064-2025-MINEM/DM, el MINEM aprobd la Primera modificacion del Contrato de Concesién ampliando la POC

= El 30.04.2025, con Oficio N° 466-2025-0S-DSE, se informé al MINEM sobre el retraso del proyecto y que la Puesta en Operacion Comercial

C.H.MOQUEGUA 3 S.E.
(18,7 MW) SAJENA

ACSR - 273 mm?

S.E.
TORATA

138 KV

20,38 km

Area del canal de conduccién
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CENTRAL HIDROELECTRICA CALASI (1 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA HYDROPLUS GLOBAL

La central tendrda una capacidad de 1 MW, que se obtendra del
DESCRIPCION aprovechamiento del rio Aco, con una altura neta de 52,6 m y un caudal de
disefio de 2,1 m3/s.

TOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Hdanuco TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Huamalies N° DE CONTRATO 001-2021
DISTRITO Llata FIRMA 17.05.2021
ALTITUD 3439 msnm POC 30.11.2026
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA -
POTENCIA INSTALADA 1MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 990,8 miles fibicscionldeliprovecto
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1
SALTO NETO 52,6 m TIPO DE TURBINA Francis de eje horizontal
CAUDAL NOMINAL 2,1 m?/s POTENCIA NOMINAL 1MW

RECURSO HIDRICO Rio Aco CAUDAL NOMINAL 2,1 m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 1MW POTENCIA NOMINAL 1,2 MVA

TENSION DE GENERACION 0,69 kv RELACION DE TRANSFORMACION 0,69/22,9 kv

MARCA - MARCA -

ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 04.03.2025 No cumplid MONTO USS 11,7 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 60,0 miles

POC 30.11.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 31.03.2026 AVANCE GLOBAL 6,1%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Avla (*) sin IGV.

= El 15.05.2021, mediante Resolucién Directoral Regional N° 035-2021-GR-GDE-DREM-DR, la Direccién Regional de Energia, Minas e
Hidrocarburos de Huanuco (DREMH-Hudnuco) otorgé a favor Hydroplus Global S.A.C., la Concesidn definitiva para desarrollar la actividad de
generacion de energia eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto C.H. Calasi, autorizando la suscripcion del Contrato de
Concesion N° 001-2021.

= Con Resolucion Directoral Regional N° 059-2016-GR-HUANUNO-DREMH del 11.05.2016, la Direccién Regional de Energia Minas e

INFORMACION Hidrocarburos de Huanuco, aprobd la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto "C.H. Calasi".

RELEVANTE = El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA N° 2015-175-MC).

= El proyecto se encuentra atrasado. No se ha dado inicio las obras civiles, las cuales estaban programadas para el 04.03.2025.

= Las licitaciones de las obras civiles y electromecdnicas aun no han sido adjudicadas, y tampoco se ha iniciado la fabricacion ni el transporte
del equipo electromecanico. Esta situacidon podria generar atrasos significativos en el desarrollo del proyecto, ya que dichas actividades
forman parte de la ruta critica.

= Actualmente, el proyecto contintia en proceso de financiamiento y en etapa de elaboracidn de la ingenieria definitiva.

C.H. CALASI
(I MW) S.E. CALASI
0.69 KV 22,9 KV 22,9 KV
a3

w O Ao

T

I MVA

Ubicacién de la presa y captacion
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CENTRAL HIDROELECTRICA CHACAMAYO (1,5 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

POTENCIA INSTALADA
TIPO DE CENTRAL

TOS PRINCIPALES
CONTRATO Y ADENDAS

UBICACION

DATOS DE LA CENTRAL

HYDROPLUS GLOBAL

La central tendra una capacidad de 1,5 MW, que se obtendra del
aprovechamiento del rio Chalhuarraga, con una altura neta de 114,3 m y un
caudal de disefio de 1,5 m3/s.

Huanuco TIPO Concesion Definitiva RER
Dos de Mayo N° DE CONTRATO 002-2021
La Union FIRMA 17.05.2021
3204 msnm POC 30.11.2026
POC MODIFICADA -
1,5 MW MONTO DE INVERSION
De pasada INVERSION (*) USS 1,3 millones

Ubicacion del proyecto

SALTO NETO
CAUDAL NOMINAL
RECURSO HIDRICO

3 7

INFORMACION TECNICA

GENERADOR

POTENCIA NOMINAL
TENSION DE GENERACION
MARCA

ANO DE FABRICACION

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1
1143 m TIPO DE TURBINA Francis de eje horizontal
1,5 m¥/s POTENCIA NOMINAL 1,5 MW
Rio Chalhuarraga CAUDAL NOMINAL 1,5 m3/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
61 TR1
1,5 MW POTENCIA NOMINAL 1,65 MVA
0,69 kv RELACION DE TRANSFORMACION 0,69/22,9 kv
- MARCA -
- ANO DE FABRICACION -

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

r

SITUACION ACTUAL

ATRASADO

\ OBSERVACION

ACTIVIDADES EN ATRASO |

CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

INICIO DE OBRAS 04.03.2025 No cumplié MONTO USS 15,0 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 85,7miles

POC 30.11.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 03.02.2026 AVANCE GLOBAL 6,8%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Avla (*) sinIGV.

AVANCES DEL PROYECTO

INFORMACION
RELEVANTE

= El 15.05.2021, mediante Resolucién Directoral Regional N° 036-2021-GR-GDE-DREM-DR, la Direccién Regional de Energia, Minas e
Hidrocarburos de Huanuco (DREMH-Huanuco) otorgd a favor Hydroplus Global S.A.C., la Concesidn definitiva para desarrollar la actividad de
generacion de energia eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto C.H. Chacamayo, autorizando la suscripcion del Contrato
de Concesion N° 002-2021.

= Con Resolucién Directoral Regional N° 062-2016-GR-HUANUNO/DREMH del 12.05.2016, la Direccién Regional de Energia Minas e
Hidrocarburos de Hudnuco, aprobd la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto "C.H. Chacamayo" Con Resolucion Directoral Regional
N° 062-2016-GR-HUANUNO/DREMH del 12.05.2016, la Direccién Regional de Energia Minas e Hidrocarburos de Hudnuco, aprobé la
Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto "C.H. Chacamayo".

= El proyecto cuenta con Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA N° 2015-176-MC).

= El proyecto se encuentra atrasado. No se ha dado inicio las obras civiles, las cuales estaban programadas para el 04.03.2025.

= Las licitaciones de las obras civiles y electromecdnicas aun no han sido adjudicadas, y tampoco se ha iniciado la fabricacion ni el transporte
del equipo electromecanico. Esta situacidon podria generar atrasos significativos en el desarrollo del proyecto, ya que dichas actividades
forman parte de la ruta critica.

= Actualmente, el proyecto contintia en proceso de financiamiento y en etapa de elaboracién de la ingenieria definitiva.

C.H. CHACAMAYO
(1,5 MW)

0,69 KV __

S.E. CHACAMAYO
22,9 KV

AAAC 70 mm?2 ‘
0,6 km ‘

1,65 MVA

Ubicacién de la presa y captacion
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CENTRAL HIDROELECTRICA CHANCAY 3 (13,8 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RiO BANOS S.A.C.
La central tendrd una capacidad de 13,8 MW, que se obtendra del

aprovechamiento del rio Chancay.

.Huacho Sayén
o
UBICACION | CONTRATO Y ADENDAS

DEPARTAMENTO Lima TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Huaral N° DE CONTRATO 556-2020 Q
DISTRITO Atavillos Altos FIRMA 11.01.2022 Huaral, Lima
ALTITUD 1550 msnm POC 27.03.2025
POTENCIA INSTALADA 13,8 MW MONTO DE INVERSION ~ .
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 33,8 millones Ubicacidn del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGlyTG2
SALTO NETO 224 m TIPO DE TURBINA Francis de eje horizontal
CAUDAL NOMINAL 7md/s POTENCIA NOMINAL 6,9 MW
RECURSO HIDRICO Rio Chancay CAUDAL NOMINAL 3,5m3/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR GlyG2 TR1
POTENCIA NOMINAL 8 MVA POTENCIA NOMINAL 20 MVA
TENSION DE GENERACION 10 kv RELACION DE TRANSFORMACION 10/60 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

EN CURSO

\ OBSERVACION

NINGUNA

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 25.02.2026 Por concretarse MONTO
POC 09.06.2029 Por concretarse PLAZO D
ESTADO

ENTIDAD EMISORA

USS 398,3 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 408,0 miles
E VIGENCIA 15.02.2026 AVANCE GLOBAL 4,2%
Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
Scotiabank (*) sin IGV.

generacion de energia eléctrica (13,8 MW), en la
Eléctrica Rio Bafios S.A.C.
INFORMACION

RELEVANTE
por dos eventos de fuerza mayor.

Central Hidroeléctrica Chancay 3.

Mediante R.M. N° 303-2021-MINEM/DM, publicada el 15.09.2021, el MINEM aprobé la concesidn definitiva para desarrollar la actividad de
El11.01.2022, se suscribid el Contrato de Concesion N° 556-2020, entre el Ministerio de Energia y Minas (MINEM) y la Empresa de Generacion

Mediante Resolucién Directoral N° 007-2017-GRL-GRDE-DREM del 19.01.2017, la Direccién Regional de Energia y Minas del Gobierno Regional
de Lima, aprobd la Declaracién de Impacto Ambiental de la C.H. Chancay 3.
La Concesionaria mediante Carta del 14.10.2022 solicité al MINEM modificacién del Calendario de Ejecucidn de Obras de la C.H. Chancay 3

El MINEM mediante R.M.N 097-2024-MINEM/DM del 08.03.2024, aprobd la solicitud de calificacién de fuerza mayor invocada por la
Concesionaria y otorgd una ampliacién de plazo por 1535 dias calendario para la modificacion del cronograma de obras respectivo.

A la fecha, el proyecto esta en la fase de estudios y obtencidon de permisos, la Concesionaria no remitié a Osinergmin el nuevo calendario de
Obras aprobado por el MINEM en formato MS Project, pese a haberle requerido mediante Oficio N° 1283-2024-0S-DSE del 12.08.2024.

DIAGRAMA UNIFILAR
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CENTRAL HIDROELECTRICA CHANCAY 2 (16,6 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RiO BANOS S.A.C.
DESCRIPCION La central Fendra unla capacidad de 16,6 MW, que se obtendra del
aprovechamiento del rio Chancay. Hoacho 3
. = _Sayan
DATOS PRINCIPALES Ran
UBICACION | CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Lima TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Huaral N° DE CONTRATO 553-2020
DISTRITO Atavillos Altos FIRMA 11.01.2022 Huaral. Lima
ALTITUD 1550 msnm POC 14.10.2023 y
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 22.08.2027 UIMA
POTENCIA INSTALADA 16,6 MW MONTO DE INVERSION -
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) USS$ 41,5 millones Ubicacidn del proyecto

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGlyTG2

SALTO NETO 276 m TIPO DE TURBINA Francis de eje horizontal

CAUDAL NOMINAL 7m3/s POTENCIA NOMINAL 8,3 MW

RECURSO HIDRICO Rio Chancay CAUDAL NOMINAL 3,5m3/s
MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 10 MVA POTENCIA NOMINAL 20 MVA
TENSION DE GENERACION 10 kv RELACION DE TRANSFORMACION 10/60 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO ‘ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO ’

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 11.11.2023 No cumplié MONTO USS 489,7 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 581,0 miles
POC 22.08.2027 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 15.02.2026 AVANCE GLOBAL 4,1%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= Mediante R.M. N° 302-2021-MINEM/DM, publicada el 15.09.2021, el MINEM aprobd la concesion definitiva para desarrollar la actividad de
generacion de energia eléctrica (16,6 MW), en la Central Hidroeléctrica Chancay 2.
= E111.01.2022, se suscribio el Contrato de Concesién N° 553-2020, entre el Ministerio de Energia y Minas (MINEM) y la Empresa de Generacion
Eléctrica Rio Bafios S.A.C.
= Mediante Resolucién Directoral N° 005-2017-GRL-GRDE-DREM del 16.01.2017, la Direccién Regional de Energia y Minas del Gobierno Regional
de Lima, aprobd la Declaracién de Impacto Ambiental de la C.H. Chancay 2.
[\[Ze]:1V/:Yel[o] M = ElEstudio de Pre Operatividad fue aprobado el 07.02.2017, mediante Carta N° COES/D/DP-141-2017. A la fecha no se encuentra vigente.
RELEVANTE = La Concesionaria mediante Carta del 14.10.2022 solicité al MINEM modificacidn del calendario de ejecucion de obras de la C.H. Chancay 2
por dos eventos de fuerza mayor.
= EI MINEM mediante R.M. N° 529-2023-MINEM/DM del 29.12.2023 aprobd la solicitud de fuerza mayor invocada por la Concesionaria y otorgd
una ampliacion adicional de 1408 dias calendario al calendario de ejecucién de obras.
= Mediante Oficio N° 202-2024-0S-DSE del 12.02,2024 se reiterd al MINEM, la solicitud de informar sobre el estado del proyecto.
= Alafecha, el proyecto esta en la fase de estudios y obtencion de permisos, la Concesionaria no remitié a Osinergmin el nuevo calendario de
Obras aprobado por el MINEM en formato MS Project, pese a haberle requerido mediante Oficio N° 1241-2024-0S-DSE del 06.08.2024.

DIAGRAMA UNIFILAR
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CENTRAL HIDROELECTRICA ANASHIRONI (20 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

VARI ENERGIA S.A.C.

La central contemplard el uso compartido de la infraestructura hidrdulica
existente de la C.H. Renovandes H1, propiedad de la Concesionaria Empresa
de Generacidn Eléctrica Santa Ana S.A.C. (en adelante, EGESA). Para dicho
propodsito, las empresas VARI ENERGIA S.A.C. y EGESA, han suscrito un acuerdo
mediante el cual, la segunda faculta a la primera, utilizar los componentes de
la C.H. Renovandes H1 para el desarrollo y operacion de la C.H. Anashironi.

DESCRIPCION

v" <

3
. : K
UBICACION CONTRATO Y ADENDAS B \V%‘/% *
DEPARTAMENTO Junin TIPO Concesidn Definitiva RER i 2 4 P
PROVINCIA Chanchamayo N° DE CONTRATO 586-2022 e ‘
DISTRITO Perene FIRMA 02.03.2023 o & ‘
ALTITUD 650 msnm POC 29.10.2024 s -

POC MODIFICADA 09.01.2026

DATOS DE LA CENTRAL

POTENCIA INSTALADA 20 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 5,5 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1
SALTO NETO 303 m TIPO DE TURBINA Pelton de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 7,85 m¥/s POTENCIA NOMINAL 21,2 MW
RECURSO HiDRICO Rio Huatziroki CAUDAL NOMINAL 7,85 m¥/s
MARCA Gugler
ARNO DE FABRICACION 2024
GENERADOR G1 TRANSFORMADOR TR1 ATR1
60-75/20-25/40- 100-80/100-
POTENCIA NOMINAL 20,7 MW POTENCIA NOMINAL 0 MVA £0/25.20 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/33/138kV  23,0/138/220 kV
MARCA WEG SPW1800 MARCA WEG WEG
ANO DE FABRICACION 2024 ARNO DE FABRICACION 2024 2024

SITUACION ACTUAL

VT O]\ [0 CONSTRUCCION ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

ATRASADO

\ OBSERVACION

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES EN ATRASO |

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 26.10.2024 Si cumplié MONTO USS 64,9 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 4,7 millones

POC 09.01.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 07.03.2026 AVANCE GLOBAL 91,7%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 69,9%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= E102.03.2023, mediante R.M. N° 070-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgé a favor de VARI ENERGIA S.A.C. la Concesién Definitiva.

= EI15.12.2021, mediante R.D. N° 000273-2021-GRJ/GRDE/DREM/DR, la Direccién Regional de Energia y Minas del Gobierno Regional de Junin
aprobé la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto.

= EI15.11.2023, con R.D. N° 1324-2023-GRJ/GRDE/DREM/DR, la DREM de Junin aprobd la Modificacién de Declaracion de Impacto Ambiental.

= El 25.03.2022, mediante Carta COES/D/DP-420-2022, el COES otorgd la conformidad del EPO.

= El 15.11.2023, con R.D. N° 155-2023-GRJ/GRDE/DREM/DR, la DREM de Junin apobd la modificacion la modificacion de la Declaracion de
Impacto Ambiental.

= E131.12.2024, con R.M. N° 478-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobé la modificacion del Calendario de Ejecucién de Obras ampliando la POC
hasta el 09.01.2026.

= Se culmind la construccion, montaje electromecanico y pruebas SAT de la central.

= EI21.04.2025, con Carta N° COES/D/DP-347-2025, el COES otorgd la conformidad al Estudio de Operatividad.

= E|15.05.2025, con Carta N° COES/D/DP-441-2025, el COES autorizé la conexién de Pruebas de Puesta en Servicio de la central.

= La Concesionaria informd que tiene previsto realizar la sincronizacion de la C.H. Anashironi con el SEIN a inicios de julio.

INFORMACION

RELEVANTE

| C.H. ANASHIRONI 13,8 KV
| (19,98 MW) .
9,98 MW | T {

19,98 MW

S.E. CAMPAS

220 KV

AUT
220/138/23 KV
80/80/20 MVA (ONAN)

60/20/L0 MVA (ONAN) 100/100/25 MVA (ONAF)

75/25/50 MVA (ONAF)

Medicidn de la excitatriz del rotor del generador
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CENTRAL HIDROELECTRICA PACHACHACA 2 (19,8 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

HIDROELECTRICA AMERICA S.A.C.
La central tiene una capacidad de 19,8 MW, que se obtiene del
aprovechamiento del rio Pachachaca.

DATOS PRINCIPALES

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Apurimac TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Andahuaylas N° DE CONTRATO 588-2023
DISTRITO Huancarama y Abancay FIRMA 07.03.2023
ALTITUD 2 377 msnm POC 01.05.2026

DATOS DE LA CENTRAL

POTENCIA INSTALADA 19,8 MW
TIPO DE CENTRAL -

POC MODIFICADA -
MONTO DE INVERSION
INVERSION (*) USS 24,4 millones

Ubicacién del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TGlyTG2
SALTO NETO 71,5m TIPO DE TURBINA Francis de eje vertical
CAUDAL NOMINAL 32,2 m’/s POTENCIA NOMINAL 9,95 MW
RECURSO HIDRICO Rio Pachachaca CAUDAL NOMINAL 16,1 m¥/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR GlyG2 TR1
POTENCIA NOMINAL 11,06 MVA POTENCIA NOMINAL 23 MVA
TENSION DE GENERACION 10 kv RELACION DE TRANSFORMACION 10/60 kv
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
|

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ATRASADO ACTIVIDADES EN ATRASO ’

CUMPLIMIENTO DE HITOS AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.05.2023 No cumplié MONTO USS 244,2 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones

POC 01.05.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 07.03.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA ICBC Peru Bank (*) sin IGV.

= E126.02.2023, mediante R.M. N° 067-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgé a favor de HIDROELECTRICA AMERICA S.A.C. la Concesién Definitiva
para desarrollar la actividad de generacién de energia eléctrica en la C.H. Pachachaca 2 con una potencia instalada de 19,8 MW.

= La Concesionaria informé que inicié sus obras preliminares (limpieza de la carretera de acceso a su proyecto) el 02.05.2023, asimismo,
manifiesta que dichas actividades se paralizaron el 05.06.2023 a pedido de la comunidad de Juan Velasco Alvarado de Abancay, propietaria

INFORMACION de los terrenos.

RELEVANTE = Se informd al MINEM que el proyecto continta paralizado, por ende, se encuentra atrasado, por lo que la Puesta en Operacién Comercial,

prevista para el 01.05.2026, no se cumpliria.

= EI30.05.2025, con Oficio N° 249-2025-0S-GSE-DSE/SIE, se reiteré a la Concesionaria el cumplimiento del Procedimiento N° 166-2020-0S/CD.

= E[30.05.2025, con Oficio N° 610-2025-0S-DSE, se solicité al MINEM sobre la situacién del Contrato, asi como si la Concesionaria ha solicitado
alguna modificacion en su Cronograma de Ejecucién de Obras.

10 KV
o = S.E;
PACHACHA 2 TAMBURCO
G1 60 KV 60 KV

| AAAC - 2x 203 mm?2 |
\ 16,1 km |

C.H.PACHACHA 2

(198 MW)

25/30 MVA
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Limpieza de caminos de acceso al proyecto
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MINI CENTRAL HIDROELECTRICA AHOBAMBA (2,3 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA INLAND ENERGY S.AC.

La central se encuentra ubicada en los distritos de Santa Teresa y
DESCRIPCION Machupicchu, provincias de La Convencién y Urubamba, departamento
Cusco. La conexion al SEIN se dara mediante la S.E. Machupicchu en 10.5 kV

TOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Cusco TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA La Convencién N° DE CONTRATO 001-2022
DISTRITO Santa Teresa FIRMA 31.03.2023
ALTITUD 1550 msnm POC 12.09.2025
POC MODIFICADA -
POTENCIA INSTALADA 2,2 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL - INVERSION (*) US$ 12,0 millones i Gl sl = 815 Mg
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA TG1 TG2
SALTO NETO 32,2m TIPO DE TURBINA Francis Francis
CAUDAL NOMINAL 8,5m’/s POTENCIA NOMINAL 1,2 MW 1,2 MW

RECURSO HIDRICO Rio Ahobamba CAUDAL NOMINAL 4,3 m¥/s 28,1 m?/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION - -

GENERADOR G1 G2 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 1,3 MVA 1,3 MVA POTENCIA NOMINAL 4,0 MVA

TENSION DE GENERACION 6,6 kV 6,6 kV RELACION DE TRANSFORMACION 6,6/10,5 kV

MARCA - - MARCA -

ANO DE FABRICACION - - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

Inicio de Obras 03.10.2023 No cumplié MONTO USS$ 117,2 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 501,0 miles

POC 12.09.2025 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 16.09.2025 AVANCE GLOBAL 4,2%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= E|20.12.2022, se publicé la Resolucidon Gerencia Regional N° 235-2022-GR-CUSCO/GREMH mediante el cual el Gobierno Regional de Cusco
otorgo a favor de la empresa Inland Energy S.A.C. la Concesién Definitiva para desarrollar la actividad de generacién de energia eléctrica.

= E|24.01.2024, con carta N° 016-2024/GD, la Concesionaria solicité al Gobierno Regional de Cusco prorrogar la fecha POC hasta el 03.08.2026,
debido a la demora en el otorgamiento de la Concesion Definitiva para desarrollar la actividad de generacion de energia eléctrica.

= El 16.02.2024, mediante Oficio N° 29-2024-GR CUSCO-GREMH/G, el Gobierno Regional de Cusco solicité al Osinergmin emitir opinidn previa
sobre la solicitud de calificacion de eventos de fuerza mayor invocados por Inland Energy S.A.C., respecto a su proyecto Minicentral
Hidroeléctrica Ahobamba de 2,32 MW. Con Oficio N° 397-2024-0S-DSE del 08.03.2024 se dio respuesta a dicha solicitud.

= EI22.03.2024, mediante Oficio N° 397-2024-0S-DSE, Osinergmin en atencion al requerimiento de la GORE Cusco, remitié el Informe N° DSE-
SIE-59-2024, mediante el cual se informé sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Inland Energy S.A.

= E| 25.07.2024, mediante Oficio N° 44B-2024-GRCUSCO-GREMH/G, el Gobierno Regional de Cusco, informé que el Ministerio Publico, el
01.03.2024, solicitd copia del expediente de la solicitud de fuerza mayor, en el marco de una controversia penal.

= En virtud de estas indagaciones del Ministerio Publico, el Gobierno Regional de Cusco ha determinado interrumpir el procedimiento de la
solicitud hasta que se esclarezca la controversia.

= Actualmente, el proyecto se encuentra atrasado, no habiendo iniciado las obras civiles previstas para el 03.10.2023. Por lo tanto, la Puesta
en Operacion Comercial programada para el 12.09.2025 podria desplazarse.

DIAGRAMA UNIFILAR
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CENTRAL HIDROELECTRICA ALTO BIAVO (302 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA GENERACION ELECTRICA RIO BIAVO S.A.C.
La central estd ubicada en el departamento de San Martin, provincia de
Bellavista, distrito de Alto Biavo

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO San Martin TIPO Concesion Definitiva
PROVINCIA Bellavista N° DE CONTRATO 609-2023
DISTRITO Alto Biavo FIRMA 31.01.2024
ALTITUD 706 msnm POC 23.06.2034

NS

Z

POTENCIA INSTALADA 302 MW MONTO DE INVERSION ‘
TIPO DE CENTRAL - INVERSION (*) USS 468,3 millones Esquema hidroeléctrico

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TG1, TG2 TG3, TG4

SALTO NETO - TIPO DE TURBINA Francis Vertical Francis Vertical

CAUDAL NOMINAL 100 m3/s POTENCIA NOMINAL 77,5 MW 77,5 MW

RECURSO HiDRICO Rio Biavo CAUDAL NOMINAL 25 m3/s 28,1 m?/s
MARCA - -

ANO DE FABRICACION - -

GENERADOR G1, G2 G3,G4 TRANSFORMADOR TR1, TR2, TR3y TR4

POTENCIA NOMINAL 95 MVA 95 MVA POTENCIA NOMINAL 95 MVA
TENSION DE GENERACION 13,8 kV 13,8 kV RELACION DE TRANSFORMACION 13,8/220 kv
MARCA - - MARCA -

ANO DE FABRICACION - - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
Inicio de Obras 24.12.2028 Por concretarse MONTO S/. 2,3 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones
POC 23.06.2034 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 07.11.2025 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisIco 0,0%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= Con R.M. N° 013-2024-MINEM/DM, el MINEM otorgé a favor de la empresa Generacidn Eléctrica Rio Biavo S.A.C., la Concesién Definitiva

INFORMACION para desarrollar la actividad de generacién de energia eléctrica en el proyecto C.H. Alto Biavo, con una potencia instalada de 302 MW.
RELEVANTE = Con Oficio N° 300-2024-0S-DSE, se solicitd a la Concesionaria informacién del proyecto.

= Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de elaboracion de estudios y obtencién de permisos.

DIAGRAMA UNIFILAR ‘
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10.1.2. CENTRALES HIDROELECTRICAS CON
CONCESION PARA SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA AL SEIN (SUBASTA
RER)
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CENTRAL HIDROELECTRICA SHIMA (9 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

ENERGIA HIDRO S.A.C.

La central tendrd una capacidad de 9 MW (5 MW segun el Contrato de
Concesion RER), que se obtendra mediante el aprovechamiento del rio Shima
con una altura neta de 192,6 m y un caudal nominal de 5,3 m3/s. La conexion
al SEIN se realizara a través de la L.T. 60 kV Shima - Bellavista, de simple
circuito de 34,28 km.

OS PRINCIPALES

POTENCIA INSTALADA

DATOS DE LA CENTRAL

DEPARTAMENTO San Martin TIPO Suministro RER (1ra Sub)
PROVINCIA Huallaga N° DE CONTRATO -

DISTRITO Saposoa FIRMA 31.03.2010
ALTITUD 500 msnm POC 30.09.2012

POC MODIFICADA 13.09.2019

9 MW MONTO DE INVERSION

Caida de la tuberia forzada

TIPO DE CENTRAL - INVERSION (*) US$ 19,6 millones
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA \ TG1yTG2
SALTO NETO 192,6 m TIPO DE TURBINA Francis de eje horizontal
CAUDAL NOMINAL 5,3 m¥/s POTENCIA NOMINAL 4,5 MW
RECURSO HiDRICO Rio Shima CAUDAL NOMINAL 2,65 m?/s
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
GENERADOR GlyG2 TRANSFORMADOR TR1
POTENCIA NOMINAL 5,3 MVA POTENCIA NOMINAL 11-15 MVA
TENSION DE GENERACION 4,16 kv RELACION DE TRANSFORMACION 4,16/60 kV
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

z

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

PARALIZADO

\ A0 EN EVALUACION POR EL MINEM |

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

CIERRE FINANCIERO 21.07.2018 No cumplié MONTO - AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 2,2 millones
LLEGADA DE EQUIPOS 18.03.2019 No cumplidé PLAZO DE VIGENCIA - AVANCE GLOBAL 11,4%
INICIO DE OBRAS 22.07.2018 No cumplié ESTADO Se ejecutd en 2018 AVANCE FisIco 0,0%
INICIO DE MONTAIJE 06.04.2019 No cumplié ENTIDAD EMISORA - (*) sin IGV.

POC 13.09.2019 No cumplié

= E| 12.02.2010 se adjudico al Consorcio "Energoret Ingenieros Consultores E.I.R.L./Manufacturas Industriales Mendoza S.A." con el proyecto
C.H. Shima, como parte de la Primera Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al SEIN.

= El MINEM ejecut6 la Carta Fianza de fiel cumplimiento del proyecto por US$ 0,5 millones por no haber renovado en su oportunidad. La
Concesionaria apel6 esta medida, el MINEM no ha requerido la sustitucidn de la Carta Fianza ejecutada.

= El MINEM evalué la solicitud de modificacién de cronograma de obras por razones de fuerza mayor (dificultada para la obtencién de
servidumbre), denegando la solicitud respectiva, asi mismo, esta requiriendo que restituya la garantia de fiel cumplimiento dandole un plazo
de 30 dias habiles para reponer la referida carta fianza que se vencié en el mes de febrero del 2022.

= QOsinergmin mediante Oficio N° 202-2024-0S-DSE del 12.02.2024 solicité al MINEM informacidn sobre el estado del proyecto C.H. Shima, toda
vez que no cuenta con Carta Fianza vigente y un cronograma de obras actualizado.

= El proyecto se encuentra en la fase de estudios y obtencidn de permisos, no cuenta con la servidumbre y la Concesion Definitiva de
Generacion, el DIAy el EPO no estan vigentes, El MINEM esta evaluando la resolucién del Contrato RER.

= A la fecha, la Concesionaria todavia no repone la Carta Fianza Ejecutada, por lo tanto, el proyecto esta en una situacion de indefinicion, el
MINEM no inicia un proceso de Caducidad en aplicacion del Contrato de Suministro con RER

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA

INFORMACION
RELEVANTE
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CENTRAL HIDROELECTRICA HUATZIROKI I (19,2 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA EMPRESA GENERACION HIDRAULICA SELVA S.A.

La central tendrd una capacidad de 19,2 MW, que se obtendra mediante el
aprovechamiento del rio Huatziroki con una altura neta de 258,53 m y un
caudal nominal de 9,3 m3/s. La conexidn al SEIN se realizara a través de la L.T.
60 kV S.E. Huatziroki - S.E. Yurinaki, de simple circuito de 30,7 km.

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

UBICACION ‘ CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Junin TIPO Suministro RER (2da Sub)
PROVINCIA Chanchamayo N° DE CONTRATO -
DISTRITO Perene FIRMA 28.12.2011
ALTITUD 500 msnm POC 31.12.2014

POTENCIA INSTALADA 19,2 MW MONTO DE INVERSION
TIPO DE CENTRAL De pasada INVERSION (*) US$ 50,9 millones Ubicacién del proyecto

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TG1, TG2 y TG3

SALTO NETO 248,53 m TIPO DE TURBINA Francis

CAUDAL NOMINAL 9,3m?/s POTENCIA NOMINAL 6,54 MW

RECURSO HiDRICO Rio Huatziroki CAUDAL NOMINAL 3,1m3/s
MARCA -

ANO DE FABRICACION -

GENERADOR G1,G2yG3 TRANSFORMADOR TR1

POTENCIA NOMINAL 6,75 MVA POTENCIA NOMINAL 25/5/25 MVA
TENSION DE GENERACION 10 kv RELACION DE TRANSFORMACION 10/22,9/60 kV
MARCA - MARCA -
ANO DE FABRICACION - ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION NO CUMPLIO LA POC |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
CIERRE FINANCIERO 17.10.2023 Si cumplié MONTO USS$ 2,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) US$ 3,7 millones
LLEGADA DE EQUIPOS  10.11.2022 No cumplidé PLAZO DE VIGENCIA 12.12.2025 AVANCE GLOBAL 7,3%
INICIO DE OBRAS 31.12.2021 No cumplié ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
INICIO DE MONTAIJE 25.11.2022 No cumplié ENTIDAD EMISORA Bbva (*) sin IGV.
POC 10.05.2025 No cumplio

= El23.08.2011 se adjudicé a Empresa de Generacion Hidraulica Selva S.A. con el proyecto C.H. Huatziroki I, como parte de la 2da Subasta de
Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al SEIN.

= Mediante R.M. N° 208-2018-MEM/DM, otorgan a favor de EGHISSA la Concesidn Definitiva.

= E|12.06.2023, mediante R.M. N° 239-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobd la Adenda N° 4 del Contrato de Suministro RER, estableciendo la
fecha de la POC para el 10.05.2025.

= El17.10.2023, la Concesionaria acredit6 el cumplimiento del Cierre Financiero del proyecto.

[\[Ze]:1Y/Ye[o]/MN = En diciembre 2023, la Concesionaria presenté al MINEM una solicitud de ampliacién de plazo de la fecha POC, argumentando el aplazamiento

RELEVANTE de entrega de los equipos principales derivados del conflicto bélicos entre Rusia y Ucrania.

= El 13.12.2024, mediante Oficio N° 2099-2024-0S-DSE, Osinergmin remitié el informe DSE-SIE-392-2024 mediante el cual se dio respuesta al
Oficio N° 2291-2024-MINEM/DGE, sobre la evaluacion de la variaciéon temporal del Cronograma de Ejecucién de Obras por causa de Fuerza
Mayor solicitada por la Concesionaria.

= El13.05.2025, mediante Oficio N° 502-2025-0S-DSE, Osinergmin informé al MINEM sobre el no cumplimiento del Hito "Puesta en Operacion
Comercial, de acuerdo con las con el numeral 3.2 de la Adenda N° 4 al Contrato de Concesidn para el Suministro de Energia Renovable al
SEIN, aprobado mediante R.M. N° 239-2023-MINEM/DM", el cual estaba programado para el 10.05.2025.

C.H. HUATZIROKI | (19,2 MW)

0 KV S.E.
Y YURINAKI
60 KV 60 KV
AAAC 200 mm?*
/ 30,70 km

D5 de noviembre de 2024 111 g.m,

25/5/25 MVA

Acceso a la zona de campamentos
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10.2. CENTRALES EOLICAS/PARQUES EOLICOS
CON CONTRATOS DE CONCESION DEFINITIVA
DE GENERACION ELECTRICA
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PARQUE EOLICO CARAVELI (219,6 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA IBEROLICA CARAVELI S.A.C.

El parque edlico tendrd una potencia instalada de 219,6 MW, con la instalacién
de 36 aerogeneradores de 6,1 MW. El punto de conexidn al SEIN sera la barra
DESCRIPCION 220 kV de la S.E. Poroma. El proyecto contempla implementar dos bahias de
salida en el lado de 220 kV de la S.E. Poroma 500/220 kV, para recibir la linea
de transmision doble terna, 47 km, proveniente de la S.E. Caraveli.

TOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Caraveli N° DE CONTRATO 571-2021 CE PARQUE EQLICO

i D PACIFICO
DISTRITO Lomas FIRMA 17.01.2022 CARAVELI
ALTITUD 18 msnm POC 15.03.2026 m——
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA 13.03.2027 [ ]
p Departamento: AREQUPA
POTENCIA INSTALADA 219,6 MW MONTO DE INVERSION Beineia - ‘
N° DE CIRCUITOS 9 INVERSION (*) US$ 165,6 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR De la Central (2 un) Del Aerogenerador
N° DE AEROGENERADORES 36 POTENCIA NOMINAL 100-130 MVA 7,3 MVA
POTENCIA NOMINAL 6,1 MW RELACION DE TRANSFORMACION 34,5/220 kv 0,69/34,5 kV
TENSION DE GENERACION 0,69 kv MARCA - -
LONGITUD DE TORRE 115m ANO DE FABRICACION - -
MARCA -
ANO DE FABRICACION -
SITUACION ACTUAL
AT/ @3 CONSTRUCCION ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 17.03.2025 Si Cumplié MONTO S/. 2,5 millones AVANCE ECONOMICO (¥)  USS 22,4 millones
POC 13.03.2027  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 11.08.2025 AVANCE GLOBAL 13,5%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 1,3%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= Con R.M. N° 014-2022-MINEM/DM del 15.01.2022, el MINEM otorgé la Concesién Definitiva de generacion eléctrica. El proyecto cuenta con
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos CIRA N° 081-2018-DMA-DDC-ARE/MC, correspondiente a la zona del parque edlico
emitido por la Direccién Desconcentrada de Cultura de Arequipa.
= Mediante R.D. N° 0110-2020-MINEM/DGAAE del 14.08.2020, la Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM, aprobd
el EIA semi detallado del Proyecto.
INFORMACION = E112.10.2024, con R.M. N° 385-2024-MINEM/DM, el MINEM establecio la servidumbre de ocupacién del P.E. Caraveli.
RELEVANTE = EI15.10.2024, con Carta N° COES/D/DP-982-2024, el COES otorgé su conformidad al Estudio de Pre Operatividad del proyecto.
= E]15.03.2025, con R.M. N° 073-2025-MINEM/DM, el MINEM aprobd la primera modificacion del Contrato de Concesién, estableciendo como
nueva fecha de Puesta en Operacion13.03.2027.
= A la fecha, se ha completado la excavacidn para la cimentacion de los aerogeneradores N° 1, 13, 18, 22 y 23. Paralelamente, contintan las
labores de mejoramiento de vias, lo que permitira dar continuidad a las excavaciones de los aerogeneradores restantes, de un total de 36
previstos en el proyecto.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA

S.E. CARAVELI S.E. POROMA
PARQUE EOLICO 220 KV 220 KV
CARAVELI
(219,6 MW) |
AAAC 651 mm?2
1107130 MVA 47,204 km
(ONAN/ONAF)
AAAC 651 mm2
47,204 km
[10/130 MVA
(ONAN/ONAF)

Trabajos en el Aerogenerador N° 18
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CENTRAL EOLICA GUARANGO (330,0 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA ISR IVEYN: Wl Ev/ . e
) El Proyecto comprendera la instalacion de aproximadamente 60 \\ S A
DESCRIPCION aerogeneradores de una potencia unitaria de 5,5 MW, para una potencia \ HUANCAVELICA AYACUCHO
instalada de hasta 330 MW. N f'“S/—M {’\
UBICACION DEL L
PROYECTO
i
!
CONTRATO Y ADENDAS .\
DEPARTAMENTO Ica TIPO Concesién Definitiva RER AracycH
PROVINCIA Ica N° DE CONTRATO 612-2024 'g
DISTRITO Ocucaje FIRMA 05.06.2024 (\
ALTITUD 334 msnm POC 27.10.2027
POC MODIFICADA : :
POTENCIA INSTALADA 330,0 MW MONTO DE INVERSION L* e
N° DE CIRCUITOS 9 INVERSION (*) US$ 298,8 millones Ubicacion del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR S.E. Guarango Sur S.E. Guarango Norte
N° DE AEROGENERADORES 60 180/90/90 — 220/110/110
POTENCIA NOMINAL 5,5 MW POTENCIA NOMINAL 130-160 MVA (ONAN-ONAF) MVA (ONAN-ONAF)
TENSION DE GENERACION 0,69 kV RELACION DE TRANSFORMACION 33/220 kv 33/33/220 kv
LONGITUD DE TORRE - MARCA - -
MARCA - ANO DE FABRICACION - -

ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 27.11.2025 Por concretarse MONTO S/. 2,3 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 4,0 miles
POC 27.10.2027 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 15.01.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= Mediante R.M. N° 215-2024-MINEM/DM publicado el 31.05.2024 en el Diario El Peruano, el MINEM otorgd la concesion definitiva para
desarrollar la actividad de generacion de energia eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto "Central Edlica Guarango".

= Mediante R.D. N° 0023-2022-MINEM/DGAAE, del 02.03.2022, la Direccidn General de Asuntos Ambientales de Electricidad del MINEM aprobd
el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto "Parque edlico Guarango y su interconexion al SEIN".

INFORMACION = E102.12.2021, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-1854-2021, dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad para la conexion al SEIN de
RELEVANTE la C.E. Guarango.

= La Concesionaria se encuentra en proceso de tramite de la servidumbre eléctrica por las dreas del parque edlico.

= El proyecto registra algunos atrasos, estando aun pendiente la obtencién de la servidumbre y la culminacién de la ingenieria basica. Estas
actividades forman parte de la ruta critica, por lo que su demora podria generar un impacto en el inicio de las obras civiles, programado para
el 27.11.2025.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA

CENTRAL EOLICA GUARANGO S.E.
(330 MW) SE I3 ENA
-E. INTERMEDIA
GUARANGO NORTE 220 KV

220 KV
ACAR 2x1000 MCM |

54,7 km

180/90/90-220/110/110 MVA
(ONAN-ONAF)
S.E.
GUARANGO SUR
220 KV

ey

ACAR 200 MCM
5,6 km

(ya)
\\7_7_;/
130/160 MVA

(ONAN/ONAF)

Zona de desarrollo del proyecto
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CENTRAL EOLICA MUYU (142,6 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA ORYGEN PERU S.A.A.

La central tendra una potencia instalada de 142,6 MW, que se obtendra
mediante la instalacién de 23 aerogeneradores de 6,2 MW.

La conexidn al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional serd a través de una
linea de transmision en 220 kV desde la futura S.E. Muyu hasta la S.E. Poroma.

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Caraveli N° DE CONTRATO 625-2024
DISTRITO Lomas FIRMA 06.01.2025
ALTITUD 303 msnm POC 30.01.2029
POC MODIFICADA -
POTENCIA INSTALADA 142,6 MW MONTO DE INVERSION
N° DE CIRCUITOS - INVERSION (*) US$ 186,6 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR De la central De los Aerogeneradores
N° DE AEROGENERADORES 23 99-132-165/49,5-66-
POTENCIA NOMINAL 6,2 MW POTENCIA NOMINAL 82,5/49,5-66-82,5 MVA 7MVA
(ONAN-ONAF1-ONAF2)
TENSION DE GENERACION 0,69 kV RELACION DE TRANSFORMACION 220/33/33 kV 0,69/33 kv
LONGITUD DE TORRE - MARCA - -
MARCA - ANO DE FABRICACION - -

ANO DE FABRICACION -

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO EN CURSO ‘ OBSERVACION

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

NINGUNA |

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 26.06.2026 Por concretarse MONTO S/. 2,3 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 miles

POC 30.01.2029 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 14.09.2025 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= Con R.M. N° 482-2024-MINEM/DM publicado el 31.12.2024 en el Diario El Peruano, el MINEM otorgé la concesion definitiva para desarrollar
la actividad de generacién de energia eléctrica con Recursos Energéticos Renovables en el proyecto "Central Edlica Muyu".
= Con R.D. N° 178-2021-MINEM/DGAAE, del 21.10.2021, la Direccién General de Asuntos Ambientales de Electricidad del MINEM aprobd el
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto "Parque edlico Muyu y su interconexion al SEIN".
([\[e:{VV:Yel[o] MM = E|30.12.2024, la Concesionaria remitié al COES la actualizacién del Estudio de Pre Operatividad para su revisién, con la finalidad de reducir la
RELEVANTE potencia de 217 MW a 142,6 MW.
= La Concesionaria se encuentra elaborando la documentacion necesaria para el tramite de la servidumbre eléctrica en las dreas del parque
edlico.
= Actualmente, el proyecto se viene desarrollando acorde a lo programado, conforme al Cronograma de Ejecucidn de Obras estipulado en el
Anexo 4 de su Contrato de Concesion N° 625-2024.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA

CENTRAL EOLICA

MUYU
(1L2.6 MW) S.E. S.E.
MUYU POROMA
i 220 KV 220 KV
_-,/ // \ | ACAR 481 mm? |
: \\Té/ | 46 km |

99-132-165/49,5-66-82,5/
49,5-66-82,5 MVA
(ONAN/ONAFI/ONAF2)

Zona de desarrollo del proyecto
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10.3. CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS
CON CONTRATOS DE CONCESION DEFINITIVA
DE GENERACION ELECTRICA
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CONTINUA CHACHANI (100 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA CHACHANI S.A.C.

La central tendra una capacidad de 100 MW, que se obtendra mediante la
instalacion de 180 000 mddulos fotovoltaicos de 665Wp. La conexidn al SEIN
se realizard a través de la L.T. 220 kV S.E. Chachani - S.E. San José, de simple
circuito de 3,65 km.

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Arequipa N° DE CONTRATO 539-2020
DISTRITO La Joya FIRMA 05.08.2020
ALTITUD 1560 msnm POC INICIAL 15.11.2021
POC MODIFICADA 24.12.2023
POTENCIA INSTALADA 100 MW MONTO DE INVERSION n -
N° DE MODULOS 180 000 INVERSION US$ 62,9 millones Ubicacidn del proyecto
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR T1
TIPO DE MODULOS Monocristalino bifacial POTENCIA NOMINAL 85-115 MVA (ONAN-ONAF)
POTENCIA DE MODULOS 665 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 33/220 kv
N° DE INVERSORES 100 MARCA -
TIPO DE ESTRUCTURA Horizontal con seguidor, eje simple ANO DE FABRICACION -
N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 50
RELACION DE TRANSFORMACION 0,4/33 kv
SITUACION ACTUAL
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTI/A DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 26.08.2022 No cumplié MONTO S/ 2,3 millones AVANCE ECONOMICO (¥)  US$ 606,2 miles
POC 24.12.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 31.12.2025 AVANCE GLOBAL 1,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

= Con R.M. N° 030-2020-MINEM/DM del 12.02.2020, se otorgd a CSF Continua Chachani S.A.C. la Concesion Definitiva de generacion eléctrica
con Recursos Energéticos Renovables.
= Con R.M. N° 306-2022-MINEM/DM publicado el 25.08.2022, el MINEM calificé como fuerza mayor el evento invocado por CSF Continua
Chachani S.A.C., denominado: "Problemas en la cadena de suministro de médulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte
maritimo, a causa de la pandemia por la COVID-19" y aprobd la segunda modificacion de la concesion definitiva.
= El 24.03.2017, la Direccion Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorgd el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos CIRA N°
053-2017-DMA-DDC-ARE/MC.
= Con R.D. N° 066-2018-SENACE-JEF/DEAR del 15.05.2018, la Direccion de Evaluaciéon Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y
Productivos del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental, aprobd la DIA del proyecto "CSF Continua Chachani 100 MW".
INFORMACION = El 25.06.2024, mediante carta N° COES/D/DP-608-2024 el COES dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad.
RELEVANTE = E| 12.06.2024, mediante R.M. N° 233-2024-MINEM/DM, el MINEM establecié derecho de servidumbre de paso y transito con caracter
permanente a favor de la concesion definitiva de generacién de energia eléctrica con recursos energéticos renovables.
= A la fecha, se encuentra pendiente la aprobacion del convenio a suscribir, a fin de obtener el derecho de paso y transito sobre el acceso
comun establecido por FAP-Grupo Aéreo N° 4, el cual seria suscrito por la Direccién General de Logistica de la FAP.
= La Concesionaria solicitd ante el MINEM la calificacion del evento de fuerza mayor "Demora en el procedimiento de obtencidn de servidumbre
ante la FAP"; sin embargo, han transcurrido un (1) afio y nueve (9) meses de su requerimiento, y alin se encuentra en evaluacion.
= Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida
para el inicio de Obras Civiles. De acuerdo con lo informado por la Concesionaria, la continuidad del proyecto depende, principalmente, de la
obtencidn de las servidumbres de paso y transito requeridas.
= El Cronograma de Ejecucidn de Obras no estd vigente, siendo esta situacion de conocimiento del MINEM.

S.E. CHACHANI S5 SAN JOSE
C.S.F CONTINUA S 220 KV
CHACHANI @@ @ | ACAR 900 MCM |
(100 MW) = | 3,5km |
85/115 MVA

(ONAN-ONAF)

Trabajos de afine en dunas desvanecidas 1y 2

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 101



) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energia y Mineria

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CONTINUA MISTI (300 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA MISTI S.A.C.

DESCRIPCION

OS PRINCIPALES

La central tendra una potencia instalada de 300 MW, con la instalacion de 540
000 moédulos fotovoltaicos de 665 Wp. El punto para su conexion al SEIN sera
la barra 220 kV de la futura S.E. San José 220/500 kV, a través de linea de
transmisidn 220 kV, doble circuito, 13,2 km, desde la S.E. Misti hasta la S.E.
San José.

UBICACION CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Islay N° DE CONTRATO 541-2020
DISTRITO Mollendo FIRMA 05.08.2020
ALTITUD 1350 msnm POC INICIAL 23.12.2021
POC MODIFICADA 24.12.2023
POTENCIA INSTALADA 300 MW MONTO DE INVERSION
N° DE MODULOS 540 000 INVERSION US$ 178,1 millones Ubicacién del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR T1 T2

TIPO DE MODULOS Monocristalino bifacial POTENCIA NOMINAL 100/136/170 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2)
POTENCIA DE MODULOS 665 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 33/220 kv

N° DE INVERSORES 138 MARCA - -

TIPO DE ESTRUCTURA Horizontal con seguidor de eje simple ANO DE FABRICACION - -

N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 150

RELACION DE TRANSFORMACION 0,4/33 kV

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO ‘ OBSERVACION NO CUMPLIO LA POC

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 26.08.2022 No cumplidé MONTO S/ 2,3 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 410,0 miles

POC 24.12.2023 No cumplidé PLAZO DE VIGENCIA 31.12.2025 AVANCE GLOBAL 0,2%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

C.S.F MISTI
(300 MW)

Con R.M. N° 052-2020-MINEM/DM del 01.03.2020, se otorgd a CSF Continua Misti S.A.C. la Concesion Definitiva de generacion eléctrica con
Recursos Energéticos Renovables.

Con R.M. N° 307-2022-MINEM/DM del 25.08.2022, el MINEM calific6 como fuerza mayor debido a la pandemia por la COVID-19 y aprobd la
modificacion de la Concesién Definitiva.

El 23.03.2017, la Direccién Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorgd el CIRA N° 051-2017-DMA-DDC-ARE/MC.

Con R.D. N° 012-2018-SENACE-JEF/DEAR del 02.10.2018, la Direccion de Evaluaciéon Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y
Productivos del Servicio Nacional de Certificacién Ambiental, aprueba la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto.

El 25.06.2024, mediante carta N° COES/D/DP-607-2024 el COES dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

Se encuentra en tramite la aprobacion del convenio para la obtencidon del derecho de paso y transito sobre el acceso comun establecido por
FAP-Grupo Aéreo N° 4, el cual seria firmado por Direccidén General de Logistica de la FAP.

La Concesionaria solicité ante el MINEM la calificacion de fuerza mayor de los eventos: "Demora en el procedimiento de obtencién de
servidumbre ante el Ejército", y "Demora en el procedimiento de obtencién de servidumbre ante la Fuerza Aérea del Perd"; sin embargo, han
transcurrido poco mas de un (1) afio y ocho (8) meses de su requerimiento, y alin se encuentra en evaluacion.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida
para el inicio de Obras Civiles. De acuerdo con lo informado por la Concesionaria, estaria principalmente condicionado a la obtencién de la
servidumbre de ocupacion, paso y transito.

El Cronograma de Ejecucion de Obras no esta vigente, siendo esta situacién de conocimiento del MINEM.

S.E. MISTI
220 KV
S.E. SAN JOSE
b 220 KV
S &\ﬁj ACAR 900 MCM |
< 100/136/170 MVA

DIAGRAMA UNIFILAR

VISTA FOTOGRAFICA

13,18 km |

100/136/170 MVA
(ONAN-ONAFI-ONAF2)

Vista de Planta de la Central Solar Fotovoltaica
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CONTINUA PICHU PICHU (60 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA PICHU PICHU S.A.C.

La central tendra una capacidad de 60 MW, que se obtendra mediante la
instalacion de 108 000 mddulos fotovoltaicos de 665 W. La conexion al SEIN
se realizara a través de la L.T. 220 kV S.E. Pichu Pichu - S.E. San José, de simple
circuito de 4,2 km.

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Arequipa N° DE CONTRATO 540-2020
DISTRITO La Joya FIRMA 05.08.2020
ALTITUD 1600 POC INICIAL 15.11.2021
POC MODIFICADA 24.12.2023
POTENCIA INSTALADA 60 MW MONTO DE INVERSION
N° DE MODULOS 108 000 msnm INVERSION US$ 39,3 millones Ubicacidn del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR T1
TIPO DE MODULOS Silicio monocristalino bifacial POTENCIA NOMINAL 55 - 75 MVA (ONAN-ONAF)
POTENCIA DE MODULOS 665 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 33/220 kv
N° DE INVERSORES 60 MARCA Por definirse
TIPO DE ESTRUCTURA Horizontal con seguidor de eje simple ANO DE FABRICACION -
N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 30
RELACION DE TRANSFORMACION 0,4/33 kv

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ATRASADO \ NO CUMPLIO LA POC |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 26.08.2022 No cumplid MONTO S/ 1,8 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 819,0 miles
POC 24.12.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 31.12.2025 AVANCE GLOBAL 2,1%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

= Con R.M. N°029-2020-MINEM/DM del 12.02.2020, se otorgé a CSF Continua Pichu Pichu S.A.C. la Concesién Definitiva de generacién eléctrica
con Recursos Energéticos Renovables.

= ConR.M.N°303-2022-MINEM/DM del 24.08.2022, el MINEM calificé como fuerza mayor el evento invocado debido a la pandemia del COVID-
19 y aprobé la modificacion de la Concesion Definitiva.

= E|23.03.2017, la Direccion Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorgé el CIRA N° 052-2017-DMA-DDC-ARE/MC.

= Con R.D. N° 003-2017-SENACE-JEF/DEAR del 13.11.2017, se aprobd la Declaracién de Impacto Ambiental de la "CSF Pichu Pichu".

= El 25.06.2024, con carta N° COES/D/DP-609-2024 el COES dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

= E109.08.2024, el MINEM notifico con Oficio N° 1493-2024-MINEM/DGE que los eventos invocados por CSF Continua Pichu Pichu S.A.C. no
califican como eventos de fuerza mayor.

= E126.02.2025, con Oficio N° 303-2025-MINEM/DGE, el MINEM notificé el inicio del procedimiento de caducidad de la Concesidn Definitiva de
Generacion

= Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida
para el inicio de Obras Civiles. De acuerdo con lo informado por la Concesionaria, la continuidad de la actividad estaria supeditada
principalmente a los siguientes factores: (i) la obtencién de la Autorizacién de Uso de Derecho de Via ante el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC); (ii) la elaboracidén de un nuevo disefio del patio de conexion a la Subestacidén San José, debido a las ampliaciones
ejecutadas por Sociedad Minera Cerro Verde en areas que se superponen con la zona otorgada para la construccion del proyecto; (iii) la
presencia de invasiones en los predios destinados a las vias de acceso; y (iv) la incertidumbre generada por el procedimiento de caducidad
iniciado por el MINEM, el cual compromete la vigencia de la Concesion de Generacidn.

= El Cronograma de Ejecucidn de Obras no estd vigente, siendo esta situacion de conocimiento del MINEM.
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CENTRAL SOLAR PLANTA FOTOVOLTAICA MILAGROS (20 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA PARQUE FOTOVOLTAICO IQUITOS S.A.C.

La central tendra una potencia instalada de 20 MW, con 80 640 mddulos
fotovoltaicos. Se construira la Subestacion Milagros 22,9/60 kV,
transformador 25 MVA y linea de transmision 60 kV, 14 Km. Se ampliara la S.E.
Santa Rosa para la conexion al Sistema Aislado de Electro Oriente S.A.

DATOS PRINCIPALES

B + 4+
COLOMBIA

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO Loreto TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Maynas N° DE CONTRATO 569-2021
DISTRITO San Juan Bautista FIRMA 08.11.2021
ALTITUD 106 msnm POC INICIAL 30.11.2023
POTENCIA INSTALADA 20 MW MONTO DE INVERSION n 4ninacTa
N° DE MODULOS 80 640 INVERSION US$ 14,3 millones Ubicacidn del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR T1
TIPO DE MODULOS Policristalino POTENCIA NOMINAL 25 MVA
POTENCIA DE MODULOS 290 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 22,9/60 kV
N° DE INVERSORES 10 MARCA Por definirse
TIPO DE ESTRUCTURA - ARNO DE FABRICACION -
N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 4
RELACION DE TRANSFORMACION 0,8/22,9 kv
SITUACION ACTUAL
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTI/A DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 05.10.2022 No cumplié MONTO USS 168,6 miles AVANCE ECONOMICO (*)  US$ 1,2 millones
POC 30.11.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 26.01.2026 AVANCE GLOBAL 0,8%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Avla Peri (*) sin IGV.

= E| 27.10.2021, con R.M. N° 383-2021-MINEM/DM, se otorgd la Concesidn Definitiva de generacidn eléctrica con Recursos Energéticos
Renovables en la C.S. Fotovoltaica Milagros, con una potencia instalada de 20 MW.

= El 29.06.2023, con R.M. N° 266-2023-MINEM/DM, el MINEM calific6 como fuerza mayor el evento invocado por la Concesionaria por el
proceso arbitral iniciado por Electro Oriente S.A.

= La Concesionaria inicié un nuevo arbitraje en contra de Electro Oriente S.A. en la Cdmara de Comercio de Loreto (Resolucién UNO de fecha
11.04.2024 EXPEDIENTE N° 181-2024-CA-CCITL: PARQUE FOTOVOLTAICO IQUITOS SAC CONTRA ELECTRO ORIENTE S.A.) por la no entrega de

INFORMACION informacion técnica, de acuerdo al mandato de conexién dada por Osinergmin.

RELEVANTE = La Concesionaria solicité ante el MINEM la Segunda Modificacidn al Contrato de Concesidn N° 569-2021; sin embargo, han transcurrido poco

mas de un (1) afio y cuatro (4) meses de su requerimiento, y auin se encuentra en evaluacion.

= Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida
para el inicio de Obras Civiles. De acuerdo con lo informado por la Concesionaria, estaria supeditado principalmente a la aprobacién de la
Modificacién al Contrato de Concesidn.

= El proyecto continta en proceso de obtencion del cierre financiero.

= El cronograma de ejecucion de obras no esta vigente, siendo esta situacion de conocimiento del MINEM.
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CENTRAL SOLAR SAN MARTIN SOLAR (EX LA JOYA SOLAR) (252,4 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA JOYA SOLARS.A.C.
Tendrd una potencia de 252,4 MW, con la instalacién de 454 560 mddulos -
DESCRIPCION fotovoltaicos (24 720 mddulos de 655 Wp, 404 580 de 660 Wp y 25 260 de 665 — RONDONIA
Wop). La conexidén al SEIN se hara con la L.T. 220 kV S.E. San Martin Solar-S.E.
San José, Simple Circuito de 2,3 km. ?
? ‘'3
1 %
A I 1 2
7 R e
DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER % Gochabambiao’ g <
PROVINCIA Arequipa N° DE CONTRATO 576-2022 ek 4, Santa Cruz
DISTRITO La Joya FIRMA 15.09.2022 B S sem
ALTITUD 1470 msnm POC INICIAL 31.12.2023 2 i
POC MODIFICADA 31.12.2025 X 4
POTENCIA INSTALADA 252,40 MW MONTO DE INVERSION LHEE A
N° DE MODULOS 936 270 INVERSION USS$ 179,7 millones Ubicacién del proyecto
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR T1 T2
TIPO DE MODULOS Silicio monocristalino bifaciales POTENCIA NOMINAL 90/120/150 (ONAN/ONAF1/ONAF2)
POTENCIA DE MODULOS 655 Wp, 665 Wp y 660 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 220/33 kv
N° DE INVERSORES 256 MARCA TBEA
TIPO DE ESTRUCTURA Seguidor a un eje horizontal ANO DE FABRICACION 2024
N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 32
RELACION DE TRANSFORMACION 0,63/33 kV
SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE OPERACION ESTADO EN CURSO ‘ OBSERVACION NINGUNA

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 08.02.2024 Si cumplié MONTO S/ 25,8 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 178,5 millones
POC 07.06.2025 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 31.12.2025 AVANCE GLOBAL 100,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 100,0%
ENTIDAD EMISORA Secrex (*) sin IGV.

= E113.09.2022, con R.M. N° 327-2022-MINEM/DM, se otorgé la Concesion Definitiva de generacién eléctrica con RER.

= EI30.11.2021, con R.D. N° 0196-2021-MINEM/DGAAE, se aprobd la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto "Planta Solar La Joya".

= E108.09.2023, con R.M. N° 334-2023-MINEM/DM, se establecid la servidumbre de ocupacién permanente para el proyecto.

= La Concesionaria informd que inicio sus obras civiles el 05.02.2024.

= E|26.06.2024, con R.M. N° 259-2024-MINEM/DM, el MINEM declard la suspensién del procedimiento de caducidad de la concesidn definitiva
para desarrollar la actividad de generacién eléctrica y aprobar el Calendario Garantizado de Ejecucién de Obras, asi como la primera
modificacion del Contrato de Concesion.

= E110.07.2024, se suscribio la Primera Modificacion al Contrato de Concesion N° 576-2022 estableciendo como nueva fecha POCel 31.12.2025.

= E127.09.2024, con R.D. N° 0172-2024-MINEM/DGAAE, el MINEM aprobé la modificacion de la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto.

= EI28.02.2025, con Carta N° COES/D/DP-174-2025, el COES dio conformidad al Estudio de Operatividad.

= Se ha concluido la construccién, montaje electromecanico y pruebas SAT de la central y la L.T. 220 kV S.E. San Martin Solar-S.E. San José.

= E|20.03.2025 con Carta N° COES/D/DP-238-2025, el COES autoriz6 la conexidn para las pruebas de puesta en servicio del proyecto.

= Desde su inicio de pruebas de puesta en servicio, hasta el cierre de mayo 2025, la C.S.F. San Martin ha producido 84,14 GWh.

= E|05.06.2025, con Carta N° COES/D/DP-496-2025, el COES aprobd la integracion al SEIN de las instalaciones del proyecto, a partir de las 00:00
horas del 06.06.2025.

= La Puesta en Operacién Comercial estaba inicialmente prevista para el 31.12.2025; sin embargo, esta se adelant6 al 07.06.2025, conforme a
lo indicado en la Carta N° COES/D/DP-500-2025.

INFORMACION

RELEVANTE

S.E. SAN MARTIN

SOLAR
220 KV )
e Kooz S.E. AMPLIACION S.E.
CS.F.SAN T N TT SAN JOSE SAN JOSE
| MARTIN SOLAR Cﬁ || 9071207150 MVA ACAR :?SF;OS mm? I AA% 12 7}33 — I
52,4 MW)  \EETL TN 1 km 2 km
— (= 220 KV 220 KV
‘ ‘ \_L—%/

90/120/150 MVA

Vista panoramica de la central

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 105



) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energia y Mineria

CENTRAL SOLAR PLANTA FOTOVOLTAICA ILLA (396 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA JOYA SOLAR S.A.C.

Tendrd una potencia instalada de 396 MW, con la instalacion de 1 081 080
mddulos fotovoltaicos con una potencia unitaria de 400 Wp. El proyecto
consta de una subestacién 220 kV y la ampliacién de la S.E. San José 500 kV,
donde el proyecto se conectard al SEIN.

DATOS PRINCIPALES

DESCRIPCION

DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER

PROVINCIA Islay N° DE CONTRATO 579-2022 =

DISTRITO Mollendo FIRMA 03.10.2022

ALTITUD 3917 msnm POC INICIAL 31.12.2025 A R EA D E L
DATOS DE LA CENTRAL POC MODIFICADA - PROYECTO

POTENCIA INSTALADA 385 MW MONTO DE INVERSION
N° DE MODULOS 1081 080 INVERSION US$ 341,9 millones Ubicacién del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR T1
TIPO DE MODULOS Monocristalino POTENCIA NOMINAL 180-90/225-112.5 MVA (ONAN/ONAF)
POTENCIA DE MODULOS 400 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 33/220 kv
N° DE INVERSORES - MARCA -
TIPO DE ESTRUCTURA - ARNO DE FABRICACION -
N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 60
RELACION DE TRANSFORMACION 0,69/33 kv

SITUACION ACTUAL
AT TN e CONSTRUCCION EN CURSO \ NINGUNA |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 01.10.2024 Si cumplié MONTO S/. 2,2 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 121,2 millones
POC 31.12.2025 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 26.12.2025 AVANCE GLOBAL 42,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 8,0%
ENTIDAD EMISORA Secrex (*) sin IGV.

= E|15.09.2022, con R.M. N° 339-2022-MINEM/DM, se otorgd a Energia Renovable La Joya, la Concesidn Definitiva de generacion eléctrica con
Recursos Energéticos Renovables del proyecto Central Solar Illa, con potencia instalada de 385 MW.

= EI103.10.2022, se suscribid el Contrato de Concesidn Definitiva N° 579-2022, entre el MINEM y la Empresa Energia Renovable La Joya S.A.

= La Concesionaria manifesté6 como factor de frenaje, lo siguiente: retraso en el inicio de obras, en razén que todavia no se obtiene la
servidumbre definitiva de ocupacidn, paso de transito y cierre financiero. Sin embargo, al celebrar el contrato de alquiler por un afio con el
ejército se podra iniciar con los estudios preliminares en campo e inicio de obras.

= La Concesionaria informé que el 01.10.2024 se dio inicio de las obras oficialmente.

= La Concesionaria se encuentra actualizando el EPO del proyecto a fin de incrementar la potencia instalada de 385 MW a 396 MW.

= Al 31.05.2025 la concesionaria informo los siguientes avances:
Parque Solar: Trabajos civiles en la zona donde se emplazara la central solar: cerco perimetral: 0%, instalacion de faena: 100%, movimientos
de tierra: 80%, limpieza de boloneria en los subcampos 1 al 52: 100%, movimiento de tierras, nivelacion y compactacién: 60% subcampos 14
al 17, camino interno de la planta: 90%.
S.E. San José: Plataforma para acopio de materiales: 100%, Replanteo topografico: 100%, Desbroce, excavacion y relleno: 100%, Obras Civiles:
13%.
S.E. Jade: Instalaciones de faena: 100%, Desbroce, excavacidn y relleno: 100%, Red de tierras: Trazo y replanteo: 100%, Obras Civiles: 13%.
L.T. 220 kV Jade -San José: Trazado y replanteo de puntos referenciales para construccidn de linea de transmision: 100%, Excavaciones: 30%,
Obras Civiles: 10%, Camino de acceso: 100%, Obras electromecanicas: 0%.
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SOLIMANA (250 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA ECORER S.A.C.

Tendrd una potencia instalada de 250 MW, con la instalacion de 705 600
DESCRIPCION mddulos fotovoltaicos de 400 Wp c/u. La Conexidn al SEIN se realizard a través
de la L.T. 220 kV S.E. Solimana-S.E. Ocofia, simple terna, 31,3 km.

TOS PRINCIPALES

UBICACION CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Camana N° DE CONTRATO 583-2022
DISTRITO Mariano Nicolds Valcarcel FIRMA 06.01.2023
ALTITUD 1850 msnm POC INICIAL 31.12.2025

POTENCIA INSTALADA 250 MW MONTO DE INVERSION
N° DE MODULOS 705 600 INVERSION USS$ 149,5 millones Ubicacidn del proyecto

INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL T1
TIPO DE MODULOS Silicio monocristalino POTENCIA NOMINAL 270-300/135-150 MVA (ONAN/ONAF)
POTENCIA DE MODULOS 400 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 33/220 kv
N° DE INVERSORES 84 MARCA Por definirse
TIPO DE ESTRUCTURA Seguimiento horizontal en un eje ANO DE FABRICACION -
N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 42
RELACION DE TRANSFORMACION 1/33 kv

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 07.12.2024 No cumplié MONTO S/ 2,7 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 5,0 millones
POC 31.12.2025 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 19.03.2026 AVANCE GLOBAL 2,2%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= E117.11.2022, se publicé la R.M. N° 400-2022-MINEM/DM, con que el MINEM otorgd a ECORER S.A.C. la Concesion Definitiva de generacidn
eléctrica con Recursos Energéticos Renovables para el proyecto "C.S.F. Solimana”.

= E| 19.01.2022, mediante Resolucién Directoral N° 0003-2022-MINEM/DGAAE, la Direccién General de Asuntos Ambientales de Electricidad,
aprobd la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto "Central Fotovoltaica Solimana".

= E122.02.2022, el COES mediante carta N° COES/D/DP-244-2022, dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

= El10.07.2024, la Concesionaria solicité al MINEM la modificacién de su Puesta en Operacion Comercial hasta el 23.08.2027.

= El| 22.08.2023, mediante R.M. N° 328-2023-MINEM/DM, el MINEM establecié con caracter permanente la servidumbre de ocupacién de la
"C.S.F. Solimana".

= El 24.02.2025, con Carta N° ECO-00036-2025, ECORER S.A.C. solicité al MINEM la modificaciéon del Calendario de Ejecuciéon de Obras,

INFORMACION planteando como nueva fecha de inicio de obras el 17.09.2026 y, como fecha POC el 12.10.2027. Manifestado como factores de frenaje lo
RELEVANTE siguiente: i) Demora en el procedimiento administrativo de establecimiento de servidumbre; ii) Proceso judicial de consignacién de montos
por servidumbre; iii) Imposibilidad de suscribir acuerdos con la Asociacion Irrigacion Ocofia por falta de representacion legal iv) Desfase con
la POC de la L.T. Solimana-Ocofia de ATN para la CSF Solimana; e v) Impacto en el cierre financiero.

= E| 22.04.2025, con Oficio N° 778-2025-MINEM/DGE, el MINEM solicité al Osinergmin informacidn sobre el avance de ejecucion de obras y
emitir opinién previa sobre la solicitud de fuerza mayor presentada por la Concesionaria, se atendié con Oficio N° 478-2025-0S-DSE del
06.05.2025.

= El 14.05.2025, con Oficio N° 506-2025-0S-DSE, se informé al MINEM sobre el retraso del proyecto y que la Puesta en Operacion Comercial
prevista para el 31.12.2025 no se cumpliria.

= E| 08.06.2025, mediante el Oficio N2 272-2025-0S-GSE-DSE/SIE, se notificd a la Concesionaria sobre las observaciones relacionadas con el
contenido de su informe el cual se encuentra en proceso de subsanacion.
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SUNNY (204 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

DATOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

DATOS DE LA CENTRAL

KALLPA GENERACION S.A.

La central tendra una potencia instalada de 204 MW. Se conectard al SEIN en
la S.E. San José mediante la L.T. Sunny-San José, 220 kV, 1.36 km.

CONTRATO Y ADENDAS
Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER
Arequipa N° DE CONTRATO 591-2023 (
La Joya FIRMA 23.02.2023 .
1620 msnm POC INICIAL 30.06.2025 B ‘;

POC MODIFICADA 23.10.2025

loya
de Arequipa
3

POTENCIA INSTALADA 204 MW MONTO DE INVERSION
N° DE MODULOS 612 000 INVERSION US$ 126,4 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR T1
TIPO DE MODULOS Monocristalino POTENCIA NOMINAL 240 MVA
POTENCIA DE MODULOS 4000 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 33/220 kv
N° DE INVERSORES - MARCA Por definirse
TIPO DE ESTRUCTURA - ANO DE FABRICACION -
N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 34
RELACION DE TRANSFORMACION 0,6/33 kV

SITUACION ACTUAL

AT e3 CONSTRUCCION

EN CURSO

\ OBSERVACION

NINGUNA |

CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 16.05.2024 Si cumplié MONTO S/ 2,6 millones AVANCE ECONOMICO (*¥)  US$ 90,4 millones

POC 23.10.2025  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 04.05.2026 AVANCE GLOBAL 80,9%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 79,6%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= E122.02.2023, con R.M. N° 054-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgd a la empresa Kallpa Generacién S.A. la Concesién Definitiva de generacién
eléctrica con Recursos Energéticos Renovables para su proyecto Central Solar Fotovoltaica Sunny, con una potencia instalada de 204 MW.

= E123.02.2023, se suscribid el Contrato de Concesién N° 591-2023 entre el Ministerio de Energia y Minas y Kallpa Generacion S.A.

= E130.04.2024, con R.M. N° 175-2024-MINEM/DM, el MINEM calificd como fuerza mayor el evento denominado: Demora en el establecimiento
de servidumbre; el cual afectd la ruta critica del Calendario de Ejecucion de Obras en un plazo equivalente a 115 dias calendario. Aprobando
asi la modificacion de la concesion definitiva para desarrollar la actividad de generacion de energia eléctrica con RER de la C.S.F. Sunny.

= E| 02.05.2024, mediante R.M. N° 184-2024-MINEM/DM, el MINEM calificé como fuerza mayor el EVENTO Demora en el establecimiento de
servidumbre, que afectd la ruta critica del Calendario de Ejecucion de Obras en un plazo equivalente a 76 dias calendario. Aprobando asi la
Modificacién de la concesidn definitiva para desarrollar la actividad de transmisidn de energia eléctrica en la L.T. 220 KV Sunny - San José.

= El20.03.2025, personal de Osinergmin realizé una inspeccién de campo a la zona de influencia del proyecto.

= Al 31.05.2025 la concesionaria informa los siguientes avances en el Parque Solar:

Trabajo de Obras Civiles: Campamento de obra: 100%, Preparacién de terreno: 100%, Cerco Perimétrico:100%, Camino acceso :100%.

Trabajo de obras Electromecdénicas: Instalacion de Tracker: 97%, Instalacién de hincas:100%, Instalacion de Mddulos/Paneles: 94% (347,520

de 371,040), Instalacién de inversores: 92% (de un total de 750), Tendido de cables de MT 33kV:85%, Tendido de cables de BT ac 0.8kV: 100%,

Tendido de cables de BT DC 1.5kV:72%, Bases centros de transformacion:100%.

Al 31.05.2025 la concesionaria informa los siguientes avances en la L.T. 220 kV Sunny -San José:

Trabajo de obras Electromecanicas: Montaje de transformador principal:100%, Montaje de equipos electromecénicos:95%, Interruptor 100%,

Seccionadores 100%, Pararrayos 100%, Transformador de Tensién: 100%, Montaje de pdrticos y estructuras:100%, Tendido de conductores

LT:90%, Tendido cables control:90%, Conexionado:90%, Instalacion de celdas MT:100%

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR

VISTA FOTOGRAFICA

C.S.F.SUNNY (204 MW)

S.E. SAN JOSE
220 KV

XLPE 630 mm?2 |

240 MVA
(ONAF)

1,36 km |

Implementacion de los cables de BT
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CENTRAL SOLAR HANAQPAMPA (300 MW)

3 V[T Yoo [d=[e] /- ENGIE ENERGIA PERU / IS::'I‘:E
Tendra una potencia instalada de 300 MW, con la instalacién de 944 640 AREQUIPA CER

mddulos fotovoltaicos. La conexion al SEIN serd con una nueva linea de

DE 5
SCRIPCION transmision, doble terna, 15,8 km, desde la S.E. Hanagpampa hasta la Torre AN j'“

T68 de la L.T. 220 kV llo 2-Moquegua (L-2027/L-2028).

DATOS PRINCIPALES
" MARISCAL
UBICACION CONTRATO Y ADENDAS ISLAY NIETO

DEPARTAMENTO Moquegua TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA llo N° DE CONTRATO 592-2022
DISTRITO El Algarrobal FIRMA 10.05.2023 :;F
ALTITUD 1320 msnm POC INICIAL 30.12.2026 4/0
- Py, A
POTENCIA INSTALADA 300 MW MONTO DE INVERSION 7
N° DE MODULOS 944 640 INVERSION US$ 271,9 millones Ubicacidn del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TRANSFORMADOR T1 T2
TIPO DE MODULOS Silicio monocristalino bifacial POTENCIA NOMINAL 160/200 MVA (ONAN/ONAF)
POTENCIA DE MODULOS 360 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 33/220 kv
N° DE INVERSORES 82 MARCA Por definirse
TIPO DE ESTRUCTURA Horizontal con eje simple ANO DE FABRICACION -
N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 41
RELACION DE TRANSFORMACION 0,66/33 kv
SITUACION ACTUAL
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 18.05.2024 No cumplié MONTO S/ 2,3 millones AVANCE ECONOMICO (¥)  US$ 123,6 miles
POC 30.12.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 22.06.2026 AVANCE GLOBAL 0,1%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= Con R.M. N°087-2023-MINEM/DM del 09.03.2023, el MINEM otorgd la Concesidn Definitiva de Generacién Eléctrica con Recursos Energéticos
Renovables para el proyecto "Central Solar Hanagpampa".

= ConR.D.N°0186-2024-MINEM/DGAAE, del 16.10.2024, la DGAAE del MINEM aprobd la Modificacion de la Declaracidn de Impacto Ambiental
del Proyecto.

= E|17.05.2019, la Direccidon Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorgd el CIRA N° 2019-27-DDC-MOQ/MC, correspondiente a la zona del
parque solar. Asimismo, en diciembre 2023, se aprobd los CIRAS para las areas restantes de la concesién de generacion, camino de acceso a
la planta solar y a la linea de transmision.

= El 25.05.2022, el COES mediante Carta N° COES/D/DP-783-2022, dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

= El 01.02.2024, con R.M. N° 014-2024-MINEM/DM, el MINEM estableci6 el derecho de servidumbre de paso y transito con caracter
permanente para el proyecto.

= El 11.04.2024, la Concesionaria comunicé al MINEM la situacién de fuerza mayor que afecta al referido Contrato de Concesidn, debido a la
demora incurrida por la DGAAE en la evaluacion de la solicitud de la MDIA del proyecto.

= El27.01.2025, con Carta N° 011-ENGDDP-2025 enviada al MINEM vy a la SBN, la Concesionaria reiterd el grave perjuicio que viene sufriendo
el Proyecto como consecuencia de la transferencia, por parte del Estado Peruano a favor de un tercero, de dos tercios de los predios que ya
habian sido otorgados en servidumbre para la ejecucion del Proyecto, en clara vulneracion de sus derechos.

= Alafecha, no se ha dado inicio las obras civiles, los cuales estuvieron programados para el 18.05.2024.

= El Proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no es posible determinar una fecha definida para
el inicio de las obras civiles. Segun lo informado por la Concesionaria, se ha visto impedida de iniciar obras debido a que el Estado Peruano, a
través de la SBN, transfirié a favor de un tercero los terrenos donde se ubican las servidumbres del proyecto.

INFORMACION

RELEVANTE

S.E.
HANAQPAMPA
220 KV S.E. MOQUEGUA
e L-2027A
( \@ 48,6 km
C.S. HANAQPAMPA -~ N
(300 MW) @ 160/200 MVA 15,8 km ¥ T-68A 220 KV
(ONAN-ONAF)
T-68B 220 KV

A i SR

\\I—‘/?L.)— 23,9 km
160/200 MVA
(ONAN-ONAF) S.E. ILO2I

Zona de desarrollo del proyecto
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CENTRAL SOLAR LUPI (150 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA GRVALES.A.C.

Tendrd una potencia instalada de 150 MW, que se obtendra mediante la
DESCRIPCION instalacion de 301 056 mddulos fotovoltaicos. El proyecto estd ubicado en la N A | )
region de Moquegua. i 4 "

DATOS PRINCIPALES

Loweto

UBICACION CONTRATO Y ADENDAS
DEPARTAMENTO Moquegua TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Mariscal Nieto N° DE CONTRATO 605-2023
DISTRITO Carumas FIRMA 13.11.2023 -/
ALTITUD 4500 msnm POC INICIAL 31.07.2026 LW 4
POTENCIA INSTALADA 150 MW MONTO DE INVERSION :
N° DE MODULOS 301056 INVERSION USS 164,3 millones Ubicacién del proyecto
INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL T1yT2
TIPO DE MODULOS Silicio monocristalino bifacial POTENCIA NOMINAL 90/120 MVA (ONAN/ONAF)
POTENCIA DE MODULOS 605 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 220/34,5 kv
N° DE INVERSORES 604 MARCA -
TIPO DE ESTRUCTURA De seguimiento ANO DE FABRICACION -
N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 30
RELACION DE TRANSFORMACION 34,5/0,8/0,8 kv
SITUACION ACTUAL
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS ~ 08.03.2024  No cumpli6 MONTO 5/2,5 millones AVANCE ECONOMICO (*)  US$ 13,2 millones
POC 31.07.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 12.12.2025 AVANCE GLOBAL 7,9%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= La Concesion Definitiva de Generacidn fue otorgada mediante R.M. N° 443-2023-MINEM/DM, del 11.11.2023.
= El Contrato de Concesién N° 605-2023 fue elevado a escritura publica el 01.12. 2023.
= El Ministerio de Cultura filial de Moquegua aprobd los CIRA N° 2018-38-DDC-MOQ/MC y el CIRA N° 13-2020-DDC-MOQ/MC, para toda el area
del proyecto.
= El DIA para la Central de Generacion y su Linea de Transmision fue aprobado por el SENACE mediante R.D. N° 035-2019- SENACE-PE/DEAR
INFORMACION del 15.02.2019 y su modificacién (MDIA) fue aprobada por la DGAAE del MINEM mediante R.D. N° 0084-2021-MINEM/DGAAE del 22.03.2021.
RELEVANTE = El COES aprobd el nuevo EPO para una potencia instalada de 181.20 MW y fue comunicada mediante Carta COES/P/DP-690-2024 del
19.07.2024.
= Las obras preliminares se iniciaron con fecha 13.02.2024 y corresponden a la construccién del cerco perimetral y labores de limpieza y
movimiento de tierras.
= La Concesionaria con fecha 02.04.2025 solicité al MINEM la modificacion del Contrato de Concesidn por incremento de la potencia instalada
a 181,20 MW y la modificacidn de la fecha POC al 22.12.2026, la solicitud estd en plena evaluacidn por parte del MINEM.

Estudio de Pre Operatividad
C.S. Lupi

3030 4 Lanas L2040

o *‘T‘ W

¢ e

Pumo 138 k¥ S Romin
130 kY

Moquegee 138 KV

€S Lupi
181.2 MW

Layout de la central
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CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA SAN JOSE (155,7 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA ACCIONA ENERGIA PERU

La central tendra una potencia instalada de 155,7 MW, con la instalacién de
DESCRIPCION 325 584 modulos fotovoltaicos (550 Wp). La conexidn al SEIN se hara con la
L.T. 220 kV S.E. América-S.E. San José, Simple Circuito de 9,18 km.

TOS PRINCIPALES

DEPARTAMENTO Arequipa TIPO Concesion Definitiva RER
PROVINCIA Arequipa N° DE CONTRATO 615-2024
DISTRITO La Joya FIRMA 15.08.2024
ALTITUD 11 msnm POC INICIAL 31.12.2026

POTENCIA INSTALADA 155,7 MW | MONTODEINVERSION | A -
N° DE MODULOS 325584 INVERSION US$ 151,7 millones Ubicacién del proyecto

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL T1

TIPO DE MODULOS Monocristalino bifacial POTENCIA NOMINAL 110/150/190 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2)
POTENCIA DE MODULOS 550 Wp RELACION DE TRANSFORMACION 33/220 kv

N° DE INVERSORES 51 MARCA -

TIPO DE ESTRUCTURA - ANO DE FABRICACION -

N° DE CENTROS DE TRANSFORMACION 30

RELACION DE TRANSFORMACION -

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 02.01.2025 No cumplié MONTO USS 696,0 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones
POC 31.12.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 16.01.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA CESCE (*) sin IGV.

= E|19.07.2024, con R.M. N° 273-2024-MINEM/DM, se otorgd la Concesidn Definitiva de generacidn eléctrica con RER.

= La Concesionaria cuenta con los Certificados de Inexistencias de Restos Arqueoldgicos para su proyecto (CIRA N°104-2022-DDCARE/MCy CIRA
N°52-2023-DDCARE/MC)

= El26.09.2022, con R.D. N° 0152-2022-MINEM/DGAAE, se aprobd la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto "CSF San José".

= E104.12.2023, con Carta N° COES/D/DP-1231-2023, el COES otorgd la conformidad del Estudio de Pre Operatividad del proyecto.

= E|15.04.2025, con R.M. N° 128-2025-MINEM/DM, el MINEM estableci6 con caracter permanente la servidumbre de ocupacion del proyecto

= La Concesionaria comunicé que inicio sus obras el 09.04.2025, con trabajos de movimientos de tierras, caminos de acceso y cerco perimetral.

INFORMACION
RELEVANTE

‘ S.E. AMERICA S.E. SAN JOSE
C.S.F. SAN JOSE \\\ t/:ﬁ/\ | ACAR 608 mm2 |
L(IBS 7 MW) ‘A [/ \l 9,18 km |
110/150/190 MVA 20 KV 220 KV
—L (ONANIONAFUONAFZ)

Zona del proyecto
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10.4. CENTRALES DE BIOMASA CON
CONTRATOS DE CONCESION DEFINITIVA DE
GENERACION ELECTRICA
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CENTRAL DE BIOMASA CASA GRANDE (68,5 MW)

EMPRESA CONCESIONARIA

DESCRIPCION

PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

DATOS DE LA CENTRAL

POTENCIA INSTALADA

DATOS PRINCIPALES

UBICACION
DEPARTAMENTO

CASA GRANDE

La Central Térmica de Casa Grande es una central de cogeneracidn, se
desarrolla para que cubra la demanda interna de la empresa Agro Industrial
Casa Grande.

CONTRATOS Y ADENDAS
TIPO Concesion Definitiva RER
FIRMA 21.09.2021
POC 13.08.2024
POC MODIFICADA -
MONTO DE INVERSION
INVERSION (*) USS 16,2 millones

La Libertad
Ascope
Casa Grande
240 msnm

68,5 MW

Ubicacidn del proyecto

7 2

T1, T2y T3

INFORMACION TECNICA
ESPECIFICOS DE LA CENTRAL TURBINA ‘
N° DE UNIDADES 3 POTENCIA NOMINAL
FUENTE DE ENERGIA Bagazo de cafia de azucar VELOCIDAD ANGULAR
MARCA

GENERADOR
POTENCIA NOMINAL
TENSION DE GENERACION

ANO DE FABRICACION

12,25y 31,5 MW
TGG, Siemens y TGM
2099, 2011y 2021

G1,G2YG3

TRANSFORMADOR

12,25Y 31,5 MW
6,313,8y 13,8

POTENCIA NOMINAL
RELACION DE TRANSFORMACION

MARCA Weg, Siemens y Siemens MARCA - -

ANO DE FABRICACION 2008, 2008 y 2011 ANO DE FABRICACION - -
SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE PRUEBAS ESTADO ATRASADO ‘ OBSERVACION NO CUMPLIO LA POC |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 21.06.2022 Si cumplié MONTO USS 191,3 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 16,1 millones

POC 13.08.2024 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 30.06.2025 AVANCE GLOBAL 99,9%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 100,0%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

EI MINEM, con R.M. N° 522-2023-MINEM/DM publicada el 13.01.2024, otorgd la Concesidn Definitiva para la Central de Biomasa Casa Grande
de 68,5 MW para que utilice el Bagazo como combustible y aprobé el Contrato de Concesidén N° 608-2023.

El Estudio de Operatividad fue aprobado por Hidrandina y comunicada a la Concesionaria mediante Carta HDNA-GT-0916-2024 de fecha
05.11.2024

Las obras fueron culminadas al 31.12.2024 y la central térmica estd operando conectado a la red eléctrica en media tensién 13,80 kV de
Hidrandina, La Concesionaria quiere comercializar la energia generada que les sobra al SEIN por ello estan tramitando adicionalmente la
Obtencion de la POC ante el COES. A la fecha la gestion estd en tramite.

La Concesionaria solicité al MINEM, mediante Registro 3814954 de fecha 13.08.2024, modificacion de la Concesion Definitiva de Generacion
para la CT Casa Grande y que a la fecha estd siendo atendida por el MINEM.

DIAGRAMA UNIFILAR

INFORMACION
RELEVANTE

VISTA FOTOGRAFICA
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CENTRAL TERMICA AGROLMOS (29,8 MW)

N e G AGROLMOS S.A.
DESCRIPCION - “é&%ﬂ
e&.&
h
DATOS PRINCIPALES L
UBICACION CONTRATOS Y ADENDAS 3
DEPARTAMENTO Lambayeque TIPO Concesion Definitiva RER &
PROVINCIA Lambayeque FIRMA - Provicin e Chco
Depanamento 0 Lambayeque
DISTRITO Olmos POC 31.01.2025 [N
ALTITUD 175 msnm POC MODIFICADA - T
DATOS DE LA CENTRAL MONTO DE INVERSION o
POTENCIA INSTALADA 29,8 MW INVERSION (*) USS$ 6,2 millones ‘ Ubicacién del proyecto

INFORMACION TECNICA

TURBINA G1

ESPECIFICOS DE LA CENTRAL

N° DE UNIDADES 1 POTENCIA NOMINAL 7,8 MW

FUENTE DE ENERGIA - VELOCIDAD ANGULAR 6 500 rpm
MARCA TGM Turbinas Modelo TM 8000
ANO DE FABRICACION 2005

GENERADOR G1 G2
POTENCIA NOMINAL 9,3 MVA 27,8 MVA
TENSION DE GENERACION 4,2 -
MARCA WEG SPW800 -

ANO DE FABRICACION - -

POTENCIA NOMINAL
RELACION DE TRANSFORMACION
MARCA

ANO DE FABRICACION

TRANSFORM = =

SITUACION ACTUAL

VT OIF\/\ [0 CONSTRUCCION ESTADO

ATRASADO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

\ OBSERVACION

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIO LA POC

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.01.2018 No cumplié MONTO USS 73,6 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 6,2 millones

POC 30.01.2025 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 25.03.2026 AVANCE GLOBAL 93,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 100,0%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

El 10.11.2021, con Resolucion Gerencial Ejecutiva N° 000099-2021-GR.LAM/GEEM, el Gobierno Regional de Lambayeque, otorgd a favor de
AGROLMOS S.A. la Concesién Definitiva para desarrollar la actividad de generacién de energia eléctrica con Recursos Energéticos Renovables
(RER) para la "Central Térmica Agrolmos", con una potencia instalada de 7,5 MW.

El 11.04.2022, se suscribi6 el Contrato de Concesion N° 001-2022, entre el Gobierno Regional de Lambayeque y AGROLMOS S.A.

El 03.05.2024, mediante R.M. N° 174-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobd la modificacién de la concesion definitiva para desarrollar la
actividad de generacidn de energia eléctrica con RER para el proyecto, a fin de incrementar la potencia instalada de 7,5 MW a 29,8 MW.

El 06.05.2024, se suscribio la primera modificacion al Contrato de Concesidn N° 001-2022, entre el MINEM y la concesionaria AGROLMOS S.A.
El 20.09.2024, mediante R.D. N° 0118-2024-MINEM/DGE, el MINEM Otorgd a la "Central Térmica Agrolmos" la calidad de Central de
Cogeneracion Calificada, solicitada por AGROLMOS S.A.

El 01.10.2024, mediante R.M. N° 377-2024-MINEM/DM, el MINEM otorgé a favor de AGROLMOS S.A. la concesién definitiva para desarrollar
la actividad de transmision de energia eléctrica en el proyecto "Linea de Transmisidn en 60 kV S.E. Agrolmos - P-046/P-047 (de la L.T. 60 kV
SET Tierras Nuevas SET Pampa Pafiala)".

La Concesionaria presentd al MINEM una solicitud de modificacién de la Concesion Definitiva de Generacidn invocando el siguiente evento:
Falla mecénica de turbina TRIVENI. Finalmente, la concesionaria manifiesta que, el plazo total de afectacion por los eventos antes indicados
es de 221 dias habiles.

E1 01.04.2025, el MINEM mediante Oficio N° 0617-2025-MINEM/DGE, solicité a Osinergmin, fiscalizacion de avance de obras y opinion previa
sobre la solicitud de eventos de fuerza mayor para la concesion definitiva de generacidn con RER del proyecto "C.T. Agrolmos".

El 01.04.2025, personal técnico del Osinergmin realizé una fiscalizacion en campo a las instalaciones del proyecto "Central Térmica Agrolmos

de 29,8MW", a fin de verificar el estado situacional de las obras.
VISTA FOTOGRAFICA
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11. PROYECTOS DE TRANSMISION DE
ENERGIA ELECTRICA
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11.1. SISTEMAS DE TRANSMISION DE ENERGIA
ELECTRICA CON CONTRATOS DE CONCESION
LICITADOS POR PROINVERSION
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV MACHUPICCHU-QUENCORO-ONOCORA-TINTAYA (354 km)

INVERSIONISTA ABENGOA PERU S.A.A.
EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA TRANSMISORA MACHUPICCHU-QUENCORO S.A.
SUPERVISOR DE OBRA DESSAU S&Z

INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA

UBICACION
- S.E. MACHUPICCHU  S.E. QUENCORO NUEVA S.E.
SUBESTACION NUEVA (SURIRAY) (CHOQUEPATA) ONOCORA S-E. TINTAYA

DEPARTAMENTO Cusco Cusco Cusco Cusco

PROVINCIA Urubamba Quispicanchi Canchis Espinar

DISTRITO Machupicchu Oropesa Sicuani Yauri o

ALTITUD 2430 msnm 3125 msnm 3560 msnm 3915 msnm Shicacionideliprovecto ‘

DATOS PRINCIPALES

L. Suriray - LT, Choguepata- L o
Choquepata Onocora TIPO Contrato de Concesiéon SGT

NIVEL DE TENSION 220 kv 220 kv 220 kv CIERRE (FIRMA) 13.06.2013
LONGITUD 147,7 km 106,0 km 69,7 km POC 13.08.2016
CAPACIDAD NOMINAL 300 MVA 300 MVA 300 MVA POC MODIFICADA 12.01.2028
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 360 MVA 360 MVA 360 MVA
CONDUCTOR ACSR 677 MCM ACSR 677 MCM ACSR 677 MCM MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW OPGW OPGW INV. OFERTADA (*) USS$ 114,3 millones
CONFIGURACION Simple terna Simple terna Doble terna INV. PROGRAMADA (*)  USS 135,4 millones

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE CONSTRUCCION | ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION EN REACTIVACION

MPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
APROBACION EIA 21.05.2026 Por concretarse MONTO USS 9,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 90,7 millones
CIERRE FINANCIERO 20.07.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 21.05.2026 AVANCE GLOBAL 28,2%
LLEGADA EQUIPOS 27.09.2027  Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 14,5%
POC 12.01.2028  Por concretarse ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= El25.08.2015, con R.D. N° 281-2015-MEM/DGAAE, el MINEM aprobd el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

= El proyecto se paraliz6 el 25.07.2016. Segun la Concesionaria, el avance del proyecto era de 44%.

= Se habia realizado el montaje de 75 torres en la L.T. 220 kV Suriray-Kayra (ubicada en terrenos de la Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco-UNSAAC) y 25 torres en el tramo L.T. 220 kV Onocora-Tintaya. En las demds lineas no se habian montado torres.

= Con R.M. N° 302-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobd la suspension del plazo del Cronograma de Obras del Contrato de Concesién por el
periodo de 4169 dias calendario. EI 08.08.2024, el MINEM y ATN3, suscribieron un Acta de Acuerdo sobre la Suspension de plazo, reactivando
el proyecto y ratificando como nueva fecha de POC el 12.01.2028.

= Estd pendiente la reactivacidn del Contrato con la Empresa Supervisora Dessau S&Z.

= laS.E. Kayra, que estuvo prevista a ubicarse en terrenos de la UNSAAC, serd reubicada a un lugar denominada S.E. Choquepata, localizado en

INFORMACION el distrito de Oropesa. Se tienen avances sobre las gestiones para la adquisicion del predio.

RELEVANTE = Debido a la reubicacidn de la S.E. Kayra, estd en proceso la actualizacién de la Ingenieria Definitiva y la obtencion de la Segunda Modificacion

del Estudio de Impacto Ambiental. ATN3 sefiala que ha adquirido el terreno requerido para su proyecto en la S.E. Quencoro.

= Continuan labores de servidumbre y el Estudio de impacto Ambiental.

= Segun el Cronograma de Actividades acordado con el Concedente MINEM, los trabajos constructivos se reiniciarian en Junio 2026.

= E| 04.02.2025, con Oficio N° 0210-2025-MINEM-DGE, se comunica a ATN3 que el MINEM toma conocimiento del desistimiento de ATN3 de
(i) cesion posicion contractual y (ii) cambio de operador técnico, devolviéndose la Carta Fianza presentada para tal fin (Carta
ATN3.GG.107.2024), ascendente a USS 9 millones.

= E|19.03.2025, con Carta COES/D/DP-235-2025, el COES emiti6 su conformidad al EPO.

= EI30.04.2025, la Concesionaria ATN 3 S.A. comunicd el cambio de su denominacién de razén social a Concesionaria Transmisora Machupicchu-
Quencoro S.A.

DIAGRAMA UNIFILAR ‘ VISTA FOTOGRAFICA
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ENLACE 500 kV NUEVA YANANGO — NUEVA HUANUCO (YANA)

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 5

INVERSIONISTA

\0 Chaglla

EMPRESA CONCESIONARIA

SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

CONSORCIO TRANSMANTARO (CTM)
ACI PROYECTOS SAS
DESSAU S&7

UBICACION mam
a S.E. NUEVA YANANGO S.E. NUEVA HUANUCO
SUBESTACION . S.E. YUNGAS R _
DEPARTAMENTO Junin Huanuco Huédnuco o Yanango M. @~ ™P*
PROVINCIA Chanchamayo Dos de mayo Hudnuco S
DISTRITO Chanchamayo Chuquis Amarilis 1
ALTITUD 900 msnm 3 746 msnm 2035 msnm Recortdoldellllinealelccitica ‘

DATOS PRINCIPALES

) . L.T. CAMPAS - LT. YAROS - L.T. TINGO MARIA -
YAROS YUNGAS CHAGLLA TIPO Contrato de Concesion SGT
NIVEL DE TENSION 500 kV 220 kV 220 kV CIERRE (FIRMA) 29.01.2018
LONGITUD 184 km 100 km 37,4 km POC 29.11.2021
CAPACIDAD NOMINAL 1400 MVA 450 MVA 450 MVA POC MODIFICADA 17.01.2024
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 11820 MVA 585 MVA 585 MVA
CONDUCTOR ACSR, AACOACAR  ACSR, AAC 0 ACAR ACSR, AAC 0 ACAR
CABLE DE GUARDA OPGW Y EHS OPGW Y EHS OPGW Y EHS INV. OFERTADA (*) US$ 122,4 millones
CONFIGURACION Simple terna Simple terna Simple terna INV. PROGRAMADA (*)  USS 311,0 millones
SITUACION ACTUAL

NO CUMPLIO LA POC

ETAPA DE AVANCE CONSTRUCCION ‘ ESTADO
CUMPLIMIENTO DE HITOS

ATRASADO |

OBSERVACION

GARANTI/A DE FIEL CUMPLIMIENTO

| AVANCESDELPROYECTO

APROBACION EIA 28.08.2020 Si cumplié MONTO USS 24,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 302,5 millones
CIERRE FINANCIERO 29.05.2020 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 30.01.2026 AVANCE GLOBAL 90,1%
LLEGADA EQUIPOS 20.02.2022 Si cumplié ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 82,0%

POC 17.01.2024  No cumplié ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

El proyecto contaba con: EIA, CIRA, EPO, Ingenieria Definitiva aprobada. Sin embargo, por la reubicacién de la S.E. Yaros se estadn gestionando
nuevas aprobaciones.

En la S.E. Yaros se presentaron rajaduras en la plataforma y deslizamientos por problemas de estabilidad en los taludes, para lo cual, CTM
implementd obras de mitigacidn en la zona, sin resultados favorables para continuar con las obras civiles.

CTM decidié finalmente por la reubicacion de la subestacién a unos 800 m, muy cerca a la S.E. Amarilis (Huanuco). Se vienen ejecutando la
Ingenieria detallada de la Subestacion y el Expediente de los temas ambientales.

El 27.03.2024, en una reunién entre CTM y el MINEM, este Ultimo indic6 que la solicitud de fuerza mayor por la reubicacidn de la S.E. Yaros
debia quedar en stand by, ya que fue presentada después de la fecha POC prevista (29.01.2023). CTM solicité el inicio de Trato Directo para
reevaluar la negativa del MINEM a la solicitud relacionada con la oposicion de la Comunidad de Malconga al paso de las lineas de transmisién
y su variante en terrenos de la Comunidad de Marambuco. La solicitud relacionada a Malconga fue resuelta con R.M. N° 463-2024-MINEM-
DM del 18.12.2024, con la cual se modificé la fecha POC al 17.01.2024.

La Concesion Definitiva del proyecto estd suspendida hasta que no se resuelva la ampliacion del plazo del proyecto.

El 31.01.2025, el COES aprobé el EPO, en la cual se describen los alcances de las Etapas 1y 2 del proyecto YANA; y se indica como fecha
prevista para la puesta en servicio de la L.T. 220 kV Tingo Maria-Chaglla, mayo 2026.

El 11.02.2025, el COES remitié a CTM los alcances para el EO-Etapa 1 (L.T. 220 kV Tingo Maria — Chaglla y Variante de Linea de transmisién
Antamina — Yungas — Vizcarra).

El 03.03.2025, CTM obtuvo el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) En Superficie N° 59-2025-DDCHUC/MC referente a
la construccion de la subestacién Yaros Nueva.

El 31.03.2025, CTM ingresé el levantamiento de observaciones realizadas al MEIA al SENACE. El 12 y 14.05.2025 se realizaron reuniones a fin
de que CTM atendiera consultas realizadas por SENACE al MEIA por la reubicacién de la S.E. Yaros.

DIAGRAMA UNIFILAR ‘ VISTA FOTOGRAFICA

INFORMACION
RELEVANTE

| S.E. M.Ev.n|
CP 184 km q: YANANGO
La33 MVAR
| LN3) MNAR LA™ MMAR
PRORN - — — — — — — oo
| _'\ ceg —l Hacia S E. Antarmina
| OO km Io's Fm | Hacia S.E. Vizcam
AUT
| TSOTS0 MVA 5.E.YUNGAS |
{OMNAF) .
| S.E. NUEVA | 29%km Hacia 5E Paragsha 2 i — — —
A NILIC) 20 KV
| msn.hﬁLls el _— — — r_., S.E.CHAGLLA
| St 20 | ]
,",-:I,Di | |137.4 km |
£
| 2 km F T 16,8 ke Hacm 8 £ Vizcarra N |
AUT — — —4 .
| 100100 MVA } 5 E. TINGO MARIA
" 220 KV J PO
L on | |_ owv Reubicacion de la S.E. Yaros

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)

Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 118



) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energia y Mineria

ENLACE 500 kV LA NINA — PIURA

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.

CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NINA S.A.C. (CLTLN)
DESSAU S&Z

CENERGIA

UBICACION

INVERSIONISTA
EMPRESA CONCESIONARIA

SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

SUBESTACION S.E. LA NINA S-E. PIURA;:_\ELY)A (EUGHEE S.E. PIURA OESTE
DEPARTAMENTO Piura Piura Piura
PROVINCIA Sechura Piura Piura . . .
DISTRITO Sechura Castilla Piura S.E. Miguel Grau: Vista panoramica
ALTITUD 12 msnm 80 msnm 30 msnm

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION LT. La Nifia - Piura

Nueva
NIVEL DE TENSION 500 kV
LONGITUD 87 km
CAPACIDAD NOMINAL 1400 MVA
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 1820 MVA
CONDUCTOR ACSR, AAAC o ACAR
CABLE DE GUARDA OPGW
CONFIGURACION Simple terna

Repotenciacion L.T. Punto de
seccionamiento — Piura Oeste
220 kv
9 km
450 MVA
585 MVA
HTLS
OPGW
Doble terna

CONTRATO Y ADENDAS

TIPO Contrato de Concesion SGT
CIERRE (FIRMA) 28.02.2020
POC 28.03.2024
POC MODIFICADA 29.07.2024

MONTO DE INVERSION

INVERSION OFERTADA (*) USS 58,5 millones
INVERSION PROGRAMADA (*) USS 146,3 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE CONSTRUCCION | ESTADO ’ OBSERVACION
MPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ATRASADO NO CUMPLIO LA POC ‘

AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION EIA 28.12.2022 Si cumplié MONTO USS 18,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 108,5 millones
CIERRE FINANCIERO 23.12.2022 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 28.02.2026 AVANCE GLOBAL 98,4%
LLEGADA EQUIPOS 27.06.2024 Si cumplié ESTADO Vigente AVANCE FisICO 98,4%

POC 29.07.2024 No cumplié ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

El 28.02.2020 se suscribid el Contrato de Concesidén SGT Enlace 220 kV La Nifia-Piura entre el Ministerio de Energia y Minas y la empresa
Concesionaria Linea de Transmision La Nifia S.A.C. (CLTLN).

El 04.11.2022, con Oficio N° 1962-2022-MINEM/DG, el MINEM aprobd la ingenieria Definitiva.

Con R.D. N° 0215-2022-MINEM/DGAAE del 28.12.2022, se aprobd el Estudio de Impacto Ambiental.

El 27.07.2024, con R.M. N° 286-2024-MINEM/DM el MINEM otorgé la Concesion Definitiva de Transmision para el proyecto.

Con Carta COES/D/DP-1149-2024 del 20.11.2024, se aprobd el Estudio de Operatividad (EO) parte 1 (Lineas y S.E.s en 220 kV y 500 kV).

Con Carta COES/D/DP-028-2025 del 13.01.2025, el COES aprobé el EO parte 2 (comprende el SVC).

El 24.03.2024, con Carta COES/D/DP-252-2025, el COES autorizé la conexion de la parte 1 del proyecto.

El 29.04.2025, mediante Carta COES/D/DP-374-2025, el COES autoriz6 la conexién de la parte 2 del proyecto.

La primera energizacion de la L.T. 500 kV La Nifia-Miguel Grau (L-5012) se realizé el 15.05.2025 a las 17:46 horas. No obstante, dicha linea
fue desconectada aproximadamente a las 02:00 horas del 16.05.2025.

El 20.05.2025, CLTLN informd al MINEM la ocurrencia de un evento de fuerza mayor (actividades de energizacion y pruebas de puestas en
servicio canceladas por el COES el 17.05.2025).

Alas 12:00 horas del 21.05.2025, en coordinacién con el COES, se energizd en vacio la L-5012, incluyendo los reactores de linea.

El 28.05.2025, se conectaron por primera vez la L-2162 (La Nifia — Miguel Grau) y L-2144 (Miguel Grau — Piura Oeste) de 220 kV.

El 30.05.2025, se realiz6 la Primera Energizacion del Autotransformador ATR-01 500/220 kV de la S.E. Miguel Grau.

El 03.06.2025, la linea L-5012 La Nifia-Miguel Grau, la linea L-2162 La Nifia-Miguel Grau de 180 MVA, la linea L-2144 Miguel Grau- Piura Oeste
de 450 MVA y el Autotransformador ATR-01 500/220 kV de la S.E. Miguel Grau tomaron carga.

El 09.06.2025, se inicid la repotenciacion del tramo Piura Oeste-Punto de seccionamiento de la L-2241, que sumado al tramo Punto de
seccionamiento — Miguel Grau conforman la Linea L-2143, cuya culminacién esta prevista para el 26.06.2025.

Las pruebas del SVC iniciardn el 04.07.2025 y terminaran el 10.07.2025.

La Puesta en Operacién Comercial (POC), se estaria desplazando para la Ultima semana de agosto 2025 o la primera semana de setiembre
2025 considerando la aprobacion del Informe Final de Pruebas y Operacion Experimental, estipulados en el Contrato de Concesion.
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ENLACE 220 kV PARINAS — NUEVA TUMBES

INVERSIONISTA COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.

EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NINA S.A.C. (CLTLN)
SUPERVISOR DE OBRA DESSAU S&Z

INSPECTOR DE OBRA CENERGIA

UBICACION

SUBESTACION S.E. PARINAS S.E. NUEVA TUMBES (ALIPIO ROSALES)
DEPARTAMENTO Piura Tumbes
PROVINCIA Talara Zarumilla
DISTRITO Parifias Papayal
ALTITUD 128 msnm 30 msnm TR s

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION L.T. Parifias — Nueva Variante L.T. Zorritos -

Tumbes Machala TIPO Contrato de Concesion SGT

NIVEL DE TENSION 220 kv 220 kv CIERRE (FIRMA) 28.02.2020

LONGITUD 163 km 7 km POC 28.12.2023

CAPACIDAD NOMINAL 250 MVA 250 MVA POC MODIFICADA 05.06.2024

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 325 MVA 325 MVA

CABLE DE GUARDA 10PGW 2 ADSS INVERSION OFERTADA (*) USS 19,4 millones

CONFIGURACION Simple terna Doble terna INVERSION PROGRAMADA (*) USS 50,8 millones

SITUACION ACTUAL

AT/ e  CONSTRUCCION | ATRASADO \ OBSERVACION
PLIMIENTO DE HITOS

NO CUMPLIG LAPOC |

AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION EIA 13.10.2022 Si cumplié MONTO USS 7,2 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 33,9 millones
CIERRE FINANCIERO  24.12.2022 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 28.02.2026 AVANCE GLOBAL 99,9%
LLEGADA EQUIPOS 23.09.2023 Si cumplié ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 99,8%

POC 05.06.2024 No cumplié ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

= El 28.02.2020 se suscribio el Contrato de Concesidon SGT Enlace 220 kV Parifias —-Nueva Tumbes entre el Ministerio de Energia y Minas y la
empresa Concesionaria Linea de Transmisidn La Nifia S.A.C. (CLTLN).
= Con R.M. N° 123-2021-MINEM/DM el MINEM aprobd la suspension del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 87 dias calendarios.
Posteriormente, a través de la R.M. N° 152-2024-MINEM/DM del 12.04.2024, se aprobd una suspension adicional de 73 dias calendario,
estableciendo la nueva fecha de la POC para el 05.06.2024.
= E113.10.2022, con R.D. N° 0164-2022-MINEM/DGAAE se aprobd el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
= EI07.10.2021, con Carta COES/D/DP-1501-2021, el COES aprobé el Estudio de Pre Operatividad (EPO).
= EI13.11.2023, se otorgd la Concesidn Definitiva con R.M. N° 453-2023-MINEM/DM.
= E|06.01.2025, con Carta N° COES/D/DP-01-2025, el COES emitié conformidad al Estudio de Operatividad (EO).
[N[Zol:/.Yel[o]\M = EI17.02.2025, CLTLN informé que el proyecto se encuentra listo para el Procedimiento de Verificacion de Pruebas conforme al Anexo 2 del
RELEVANTE Contrato SGT.
= Con Carta N° GG-PATU-CLTLN-073-2025 la empresa CLTLN, remitié al Osinergmin la documentacion asociada al inicio del procedimiento de
verificacidn establecida en el Anexo N° 2 del Contrato de Concesion.
= E|29.05.2025, se energizo por primera vez la linea L-2178 (Parifias-Alipio Rosales) de 220 kV, la Barra Ay B y se conect6 por primera vez el
reactor de barra RE-2301 de 20 MVAR de la S.E. Alipio Rosales.
= E|03.06.2025, se energizd por primera vez la linea L-2179 (Zorritos -Alipio Rosales) de 220 kV.
= E|07.06.2025, se realizd la primera energizacion de la linea L-2280 (Alipio Rosales - Machala) de 220 kV.
= CLTLN presentara en el mes de junio 2025 el Informe Final de Pruebas al Inspector CENERGIA para su conformidad.
= La Puesta en Operacion Comercial (POC), se estaria desplazando para agosto 2025 considerando la Aprobacion del Informe Final de Pruebas
y Operacion Experimental, estipulados en el Contrato de Concesion.
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ENLACE 220 kV TINGO MARIA — AGUAYTIA

INVERSIONISTA

EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NINA S.A.C. (CLTLN)
SUPERVISOR DE OBRA

INSPECTOR DE OBRA

UBICACION

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A.

APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C. rado
CENERGIA

SUBESTACION

DEPARTAMENTO

PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

S.E. AGUAYTIA S.E. TINGO MARIA (LEONCIO PRADO) | L UCAYALI
Ucayali Rupa-Rupa 1,
Padre Abad Leoncio Prado s
Padre Abad Hudnuco i hnans
292 msnm 679 msnm ‘ Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION L.T. Nueva Ting’o Maria — Varian‘te L.T. Ch’aglla -
Aguaytia Tingo Maria TIPO Contrato de Concesion SGT

NIVEL DE TENSION 220 kV 220 kV CIERRE (FIRMA) 28.02.2020
LONGITUD 73 km 9 km POC 28.09.2023
CAPACIDAD NOMINAL 250 MVA 250 MVA POC MODIFICADA 28.07.2024
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 325 MVA 325 MVA
CONDUCTOR ACSR, AAAC 0 ACAR Similar al existente
CABLE DE GUARDA 2 OPGWy 1 EHS - INVERSION OFERTADA (*) USS 12,8 millones
CONFIGURACION Simple terna Doble terna INVERSION PROGRAMADA (*) USS 33,1 millones

SITUACION ACTUAL

APROBACION EIA
CIERRE FINANCIERO
LLEGADA EQUIPOS

POC

AT/ e  CONSTRUCCION | ATRASADO \ OBSERVACION NO CUMPLIO LA POC |

AVANCES DEL PROYECTO

21.10.2022 Si cumplié MONTO USS 4,5 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 19,2 millones
24.12.2022 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 28.02.2026 AVANCE GLOBAL 89,4%
28.10.2023 Si cumplié ESTADO Vigente AVANCE FisIcO 83,2%
28.07.2024 No cumplié ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

El EIA fue aprobado el 21.10.2022 con R.D. N° 0174-2022-MINEM/DGAAE.

El Estudio de Operatividad fue presentado al COES el 27.03.2024; sin embargo, con carta COES/D/DP-287-2024 del 05.04.2024, el COES
rechazé el EO para su revision, debido a la inexistencia del punto de conexidn en la S.E. Leoncio Prado.

Con R.M. N° 275-2024-MINEM/DM del 18.07.2024, el MINEM aprobd la segunda suspension del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto
en 217 dias calendarios. Con dicha suspension, el plazo para la POC se desplazé hasta el 28.07.2024.

EI 27.07.2024, con R.M. N° 298-2024-MINEM/DM, el MINEM otorgd la concesion definitiva para el proyecto.

El 16.10.2024, CLTLN comunicé al MINEM la existencia de una controversia (debido al incumplimiento por parte del Concedente en la
provisién y el aseguramiento del punto de conexidn requerido para que el proyecto se integre al SEIN) y dan inicio a un trato directo nacional.
El cierre del trato directo se dio el 30.01.2025 sin acuerdo entre las partes (CLTLN y MINEM). CLTLN comunicé que esta a la espera de los
resultados de las negociaciones entre CTM y el MINEM (YANA).

El 11.03.2025 se presentd a la OEFA el Informe ambiental anual del 2024.

En la S.E. Leoncio Prado y en la S.E. Tingo Maria esta pendiente la llegada a obra de los tableros de respaldo satelital y de los tableros de
telecomunicaciones del MTC. Esta pendiente la reubicacién de la trampa de onda de la S.E. Tingo Maria hacia la S.E. Leoncio Prado. En la L.T.
se tiene montadas un total de 125 estructuras. No se ha iniciado el tendido de conductor.

Applus dejoé constancia en el cuaderno de obra, que la Concesionaria no realiz6 actividades civiles ni electromecanicas durante los meses de
enero a mayo en las S.E. Leoncio Prado, S.E. Aguaytia y L.T. Leoncio Prado — Aguaytia. Solo se realizaron actividades en la L.T. de 22,9 kV.
Applus informd que esta pendiente la instalacion de cinco Piezdmetros del Tipo Casagrande en la S.E. Leoncio Prado (3 piezémetros instalados
en los taludes y 2 piezdmetros instalados en la plataforma de la subestacion) y la finalizacion del levantamiento de observaciones.

Se tienen un total de 30 torres con problemas de servidumbre, de las cuales: en 15 torres no se iniciaron ni las obras civiles y en 15 torres (ya
montadas o con montaje iniciado) se tiene el acceso bloqueado para la continuacidon de su montaje o revisién. CLTLN presentd al MINEM
275 expedientes de servidumbre, de los cuales 36 son de establecimiento forzoso (16 en torres y 20 en vanos). La imposicion de servidumbre
tomaria aproximadamente 8 meses.

El 29.04.2025, CLTLN presenté al COES una nueva version del Estudio de Pre Operatividad del proyecto. En evaluacién del COES.

E

00 KV ENLACH

MUEVA HUAMUEO (EN CONSTRUCCIAN)

INSTALACIONES DE L& L.T.

FANANGO

220 kY SE.
3km AGUAYTIA
220 KV
T3 km |
6 km S.E. NUEVA |
TINGO MARIA

Avance de obras en la L.T. 22,9 kV de SS.AA.
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LINEA DE TRANSMISION 138 kV PUERTO MALDONADO — IBERIA

INVERSIONISTA CELEO REDES S.L.U. de
EMPRESA CONCESIONARIA PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. (PUMATE) V-
SUPERVISOR DE OBRA EMPRESA DE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. (INCOSA)
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA bl
2 Madre de Dios
UBICACION

Cusco

SUBESTACION S.E. PUERTO MALDONADO S.E. IBERIA
DEPARTAMENTO Madre de Dios Madre de Dios . .
Linea de Transmision 138
PROVINCIA Tambopata Tahuamanu kV Puerto Maldonado -
DISTRITO Puerto Maldonado Iberia Rara
ALTITUD 139 msnm 348 msnm ‘

Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION L.T. Puerto Maldonado — Iberia CONTRATO Y ADENDAS -

TIPO Contrato de Concesién SCT
NIVEL DE TENSION 138 kV CIERRE (FIRMA) 22.07.2021
LONGITUD 160 km POC 22.02.2025
CAPACIDAD NOMINAL 60 MVA POC MODIFICADA 09.05.2025
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 78 MVA
CABLE DE GUARDA 2 OPGW y 1 EHS INVERSION OFERTADA (*) US$ 15,3 millones
CONFIGURACION Simple terna INVERSION PROGRAMADA (*) USS 38,6 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE CONSTRUCCION | ESTADO ATRASADO | OBSERVACION NO CUMPLIO LA POC
CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION EIA 19.07.2024 Si cumplié MONTO USS 4,5 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 31,9 millones
CIERRE FINANCIERO  05.02.2024 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 22.07.2025 AVANCE GLOBAL 61,2%
LLEGADA EQUIPOS 31.10.2024 Si cumplié ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 50,0%

POC 09.05.2025 No cumplié ENTIDAD EMISORA Banbif (*) sin IGV.

= Con R.M. N° 375-2023-MINEM/DM del 22.09.2023, el MINEM aprobd la suspension del plazo del Cronograma por 24 dias calendario, siendo
la nueva fecha de POC el 09.05.2025.

= EI19.07.2022, el Ministerio de Cultura aprobé el CIRA del proyecto.

= Con carta COES/D/DP-1017-2023 del 22.09.2023, el COES otorgé la conformidad al Estudio de Pre Operatividad del proyecto.

= E102.04.2024, con Oficio N° 0685-2024-MINEM/DGE, el MINEM otorgé la conformidad a la Ingenieria Definitiva del proyecto.

= El15.01.2025, con RDG N° DO00003-2025-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, SERFOR aprobd el Plan de Desbosque.

= E|14.02.2025 se publicé la R.M. N° 036-2025-MINEM/DM, con la cual el MINEM otorgé la Concesidn Definitiva.

= El 24y 27 de marzo expusieron ante el SENACE el ITS N° 2, referido a la segunda variante de la Linea de Transmisién.

= El 13.03.2025, con Oficio N° 0450-2025-MINEM/DGE, el MINEM solicité al Osinergmin opinién sobre la ampliacién de plazo invocada por
PUMATE. Se atendié con Oficio N° 379-2025-0S-DSE del 24.03.2025.

= E|04.04.2025 se aprobd el ITS N° 01 con la R.D. N° 00041-2025-SENACE-PE/DEAR.

(\[Zol:Y/:Yel[o]/M = EI12.03.2025, PUMATE comunicd al MINEM la ocurrencia de un posible evento de fuerza mayor, debido al impedimento de cierre de algunos

RELEVANTE acuerdos para la obtencién de servidumbres para 11 estructuras.

= El 09.04.2025, PUMATE notificéd al MINEM posible evento de fuerza mayor como consecuencia de la afectacidn al normal desarrollo de las
obras debido a condiciones climatoldgicas adversas.

= EI21.04.2025, PUMATE presentd al MINEM el informe técnico legal del evento de fuerza mayor por el retraso en la construccidn de la caseta
de control de la S.E. Puerto Maldonado, en donde se concluye que se impacté la POC, y deberia ampliarse hasta el 16.01.2026. En evaluacion
del MINEM.

= E[20.05.2025, el COES aprobé el Estudio de Operatividad.

= Sobre la servidumbre, se tienen 458 acuerdos formalizados e indemnizados que representan 144,36 km de linea y 363 estructuras.

= Durante el mes de mayo se continud con la deforestacion de la franja de servidumbre, construccidn de fundaciones y el montaje de torres.
Se tiene 293 torres montadas de un total de 375.

= S.E. Iberia: contintan las obras civiles y electromecanicas.

= S.E. Puerto Maldonado: se dio inicio a las obras civiles de la caseta de relés.

DIAGRAMA UNIFILAR ‘

VISTA FOTOGRAFICA

S.E. PUERTO MALDONADO S.E. IBERIA

138 kV HACIA IBERIA 03
HACIA S.E. LABERINTO

HACIA IBERIA 03

HACIA S.E. PLANCHON

160 km BANCO DE
CAPACITORES 6 MVAR
BANCO DE
CAPACITORES 4 MVAR HACIA SS.AA.

—L_10 KV
35/15/25 MVA (ONAF) 20/20/6 MVA (ONAN)
25/25/7,5 MVA (ONAF)

Avance de obras en la S.E. Puerto Maldonado
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ENLACE 220 kV REQUE — NUEVA CARHUAQUERO

INVERSIONISTA
EMPRESA CONCESIONARIA

ACCIONA CONCESIONES S.L.

CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C.
APPLUS NORCONTROL PERU S.A.

NO CORRESPONDE A LA FECHA

SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

UBICACION

SUBESTACION S.E. REQUE S.E. NUEVA CARHUAQUERO
DEPARTAMENTO Lambayeque Cajamarca
PROVINCIA Chiclayo Chota
DISTRITO Reque Chota
ALTITUD 70 msnm 467 msnm

Ubicacién del proyecto

L.T. Reque — Nueva Variante L.T. Nueva

LINEA DE TRANSMISION

Carhuaquero Carhuaquero — Cajamarca Norte
NIVEL DE TENSION 220 kV 220 kv
LONGITUD 79,1 km 2 km
CAPACIDAD NOMINAL 300 MVA 450 MVA
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 390 MVA 585 MVA

AAAC 500 mm?
OPGW 96,5 mm?
Simple terna

CONDUCTOR
CABLE DE GUARDA
CONFIGURACION

AAAC 750 MCM
OPGW 111 mm?
Simple terna

DATOS PRINCIPALES

CONTRATO Y ADENDAS

TIPO Contrato de Concesion SGT
CIERRE (FIRMA) 03.11.2022
POC 03.03.2026

POC MODIFICADA

MONTO DE INVERSION
INVERSION OFERTADA (*) USS$ 9,5 millones
INVERSION PROGRAMADA (*) US$ 44,5 millones

SITUACION ACTUAL

ESTUDIOS ATRASADO

ETAPA DE AVANCE

|

\ LS ACTIVIDADES EN ATRASO|

CUMPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION EIA
CIERRE FINANCIERO
LLEGADA EQUIPOS
POC

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

03.07.2024 No cumplié MONTO USS 4,3 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 16,7 millones
11.03.2024 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 11.11.2025 AVANCE GLOBAL 51,0%
03.03.2025 No cumplié ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
03.03.2026  Por concretarse ENTIDAD EMISORA Mapfre Peru (*) sin IGV.

INFORMACION

RELEVANTE

El 03.11.2022 se suscribié el Contrato de Concesion SGT entre el MINEM y la Concesionaria Transmisora Reque Tumbes S.A.C. (CTRT).

El 04.10.2023, con Carta COES/D/DP-1065-2023, se aprobd el EPO.

El 10.01.2024, el Osinergmin con Oficio N° 21-2024-0S-DSE, emitid su opinidn técnica favorable a la Ingenieria Definitiva.

El 29.01.2024, la DGE con Oficio N° 0162-2024-MINEM/DGE del 26.01.2024, el MINEM otorgé la conformidad a la Ingenieria Definitiva.

El 23.01.2024, la Concesionaria CCNCM informé al MINEM de la solicitud de Acceso y Punto de Conexion requerida por CTRT, a fin de
determinar el nuevo régimen de operacién de la L.T. 220 kV Carhuaquero-Cajamarca Norte y de la S.E. Carhuaquero.

Como el indicado acceso se hara en la zona de las instalaciones de la Empresa REDINTER, dicha empresa viene gestionando ante el MINEM la
suscripcion de una Adenda a su Contrato de Concesién SGT (CCNCM). De aprobarse dicha Adenda, Osinergmin ha informado al MINEM que
un tramo de 600 m. de linea en 220 kV y una celda de la S.E. Carhuaquero quedarian fuera de servicio.

La Concesionaria CTRT, manifiesta que un impase surgido por el uso de terrenos de la FAP se habria superado al modificarse el trazo de la
linea entre las torres T25 a T31. Ante esto, CTRT debera adecuar el Estudio de la Ingenieria Definitiva del proyecto.

Debido al cambio de trazado por la oposicion de la FAP y al considerar CTRT que el EIA-sd en tramite perdia validez al no tener el trazo
actualizado, present6 el 08.01.2025 el desistimiento al instrumento ambiental. Ha presentado un nuevo el trazado actualizado el 26.02.2025.
CTRT recibié del COES el EPO del Parque Edlico José Quifiones, el cual ha sido observado debido a que su trazado interfiere con su proyecto
que ya tiene ingenieria definitiva y EPO aprobados.

El 28.02.2025, CTRT presenté observaciones al COES sobre el EPO del proyecto Edlico José Quifionez, sefialandose la necesidad que se reajuste
su trazo para evitar los tres cruces con su proyecto.

La ingenieria de detalle se encuentra en su etapa final, se vienen completando los Ultimos entregables asociados a obras no criticas.

El Concesionario REDINTER ha comunicado a CTRT que no dar4 facilidades para la construccién del proyecto (en las partes donde se impacte
sus instalaciones), sin antes haber firmado una Adenda con el MINEM a su Contrato de Concesidn SGT. Sefiala CTRT que ha informado sobre
esta problematica al MINEM.

Se viene registrando un retraso en la ejecucién del proyecto.

La POC esta prevista para el 03.03.2026. CTRT presentd al MINEM, solicitud de suspension de plazo por las demoras en la aprobacion del EIA.

A S.E. CHICLAYO OESTE

220 KV
L2297 | [L-2296
220 KV

SE. REQUE | S.E. NUEVA
CARHUAGUERO

|| L ==

| |

| 220 KV |

‘ 79.1 km |

L -

HACIA S.E.
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SUBESTACION NUEVA TUMBES 220/60 kV Y L.T. 60 kV NUEVA TUMBES - TUMBES

INVERSIONISTA
EMPRESA CONCESIONARIA

SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

ACCIONA CONCESIONES S.L.

CONCESIONARIA TRANSMISORA REQUE TUMBES S.A.C.

APPLUS NORCONTROL PERU S.A.
SATEL

UBICACION

SUBESTACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

AMPLIACION S.E. NUEVA TUMBES
Tumbes
Zarumilla
Papayal
30 msnm

Ubicacién del proyecto

LINEA DE TRANSMISION

NIVEL DE TENSION
LONGITUD
CAPACIDAD NOMINAL

DATOS PRINCIPALES

existente Puerto Pizarro-Zarumilla)
60 kV
2 km
45 MVA por terna

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA -

CONDUCTOR
CABLE DE GUARDA
CONFIGURACION

AAAC 250 mm?

2 enlaces en simple terna

L.T. Nueva Tumbes — Tumbes (seccionamiento L.T.

CONTRATO Y ADENDAS

TIPO Contrato de Concesion SGT
CIERRE (FIRMA) 03.11.2022
POC 03.05.2025
POC MODIFICADA 15.07.2025

MONTO DE INVERSION

INVERSION OFERTADA (*) USS 8,4 millones
INVERSION PROGRAMADA (*) USS$ 10,5 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE CONSTRUCCION | ESTADO
CUMPLIMIENTO DE HITOS

EN CURSO

\ OBSERVACION

NINGUNA

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION EIA 04.12.2023 Si cumplié MONTO USS 1,2 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 9,9 millones
CIERRE FINANCIERO  11.03.2024 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 11.11.2025 AVANCE GLOBAL 97,4%
LLEGADA EQUIPOS 29.08.2024 Si cumplié ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 94,5%

POC 15.07.2025 Por concretarse ENTIDAD EMISORA Mapfre Peru (*) sin IGV.

= El103.11.2022, se suscribid el Contrato de Concesidn SGT entre el Ministerio de Energia y Minas y Transmisora Reque Tumbes S.A.C. (CTRT).

= EIl16.06.2023, con Carta COES/D/DP-662-2023, el COES aprobd el Estudio de Pre Operatividad (EPO).

= E|18.09.2023, con Oficio N° 1833-MINEM/DGE, se aprobé el uso de 10 postes de concreto, al considerarlo “cambio menor”.

= El 05.10.2023, con Oficio N° 1539-2023-0S-DS, el Osinergmin emitié su opinidn técnica favorable al Estudio de Ingenieria Definitiva. El
19.10.2023, el MINEM otorgé la conformidad. La Ingenieria de Detalle tiene un avance del 99%. La empresa SATEL es la inspectora del
proyecto, inicio sus actividades en octubre 2024.

= EI30.07.2024, CTRT present6 al COES la primera version del Estudio de Operatividad (EO)

= E|06.01.2025; el COES emite conformidad al EO el 07.05.2025 mediante Carta COES/D/DP-414-2025.

= El06.12.2024, CTRT comunicé al Osinergmin el Inicio de pruebas con Carta N° CTRT-GG-371-2024.

= En enero 2025, CTRT ha iniciado las pruebas SAT del proyecto. Ademas, vienen finalizando las obras civiles del proyecto y contintan con las

INFORMACION obras electromecanicas en la Ampliacidn S.E. Alipio Rosales y linea de transmisién.

RELEVANTE = El13.01.2025, CTRT remitio al MINEM el nuevo Cronograma de Ejecucion de Obras con la nueva fecha POC (15.07.2025).

= Sobre el ITS para la instalacion de fibra dptica ADSS en la extension de la linea existente “Puerto Pizarro-Zarumilla”, el MINEM con Oficio N°
0034-2025-MINEM/DGAAE del 15.01.2025, indicé a CTRT que ENOSA tendria que presentar la solicitud de evaluacion del ITS ante la autoridad
competente.

= E|27.01.2025, con Carta N° 00118-2025-GT-ADINELSA, Adinelsa también indicé que corresponde a CTRT en coordinacién con ENOSA realizar
las gestiones para la elaboracién y presentacion del ITS.

= CTRT ha notificado al COES para que permita la Energizacion el Proyecto sin actualizar el relé de CLTLN; la actualizacidn del relé se realizaria
posterior a la POC del proyecto.

= El14.03.2025, con R.M. N° 079-2025-MINEM/DM, el MINEM otorgé a favor de CTRT la Concesion Definitiva del proyecto.

= Actualmente se estdn realizando las obras civiles en el tramo de dos (2) km de la S.E. Tumbes Nueva al Punto de Seccionamiento de la L.T. 60
kV S.E. Puerto Pizarro-S.E. Zarumilla.

VISTA FOTOGRAFICA
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INVERSIONISTA

EMPRESA CONCESIONARIA
SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

ACCIONA CONCESIONES S.L.

CONCESIONARIA TRANSMISORA ICA — POROMA S.A.C. (CTIP)
EMPRESA DE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. (INCOSA)
NO CORRESPONDE A LA FECHA

3

UBICACION

SUBESTACION
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO
ALTITUD

S.E. ICA 220/60 kV

430 msnm

S.E. INTERMEDIA 220 kV
Ica
Ica
Ica
500 msnm

S.E. POROMA 500/220 kV
Ica
Nazca
Vista Alegre
500 msnm

Ica
Ica
Ica

[ 5 7

ENLACE 220 kV ICA — POROMA, AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

Ubicacion del proyecto

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION L.T. Ica - L.T. Intermedia — Variante L.T. 220 kV Ica -
Intermedia Poroma Marcona (L-2211) TIPO Contrato de Concesién SGT
NIVEL DE TENSION 220 kv 220 kv 220 kv CIERRE (FIRMA) 02.05.2023
LONGITUD 50 km 91 km 4 km POC 02.04.2027
CAPACIDAD NOMINAL 250 MVA 250 MVA 180 MVA POC MODIFICADA 13.07.2027
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - - -
CABLE DE GUARDA - - - INV. OFERTADA (*) USS 44,0 millones
CONFIGURACION Simple terna Simple terna Doble terna INV. PROGRAMADA (*) USS 60,5 millones
SITUACION ACTUAL

CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION EIA 13.11.2025 Por concretarse MONTO USS 8,1 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 6,6 millones
CIERRE FINANCIERO  13.01.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 12.05.2026 AVANCE GLOBAL 21,6%
LLEGADA EQUIPOS 13.12.2026 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%

POC 13.07.2027 Por concretarse ENTIDAD EMISORA MAPFRE (*) sin IGV.

= E| 02.05.2023, se suscribid el Contrato de Concesion SGT entre el Ministerio de Energia y Minas y la Transmisora Ica-Poroma S.A.C.(CTIP). La
vigencia del Contrato es de 30 afios a partir de la Puesta en Operacién Comercial del proyecto.

= ] 29.09.2023, con Oficio N° 1497-2023-0S-DSE (Informe N° DSE-SIE-170-2023), de acuerdo al Contrato, Osinergmin emitié su conformidad
para que la Empresa INCOSA se encargue de la supervision del proyecto.

= El 05.02.2024, con R.M. N° 032-2024-MINEM/DM se calific6 como Fuerza Mayor la “Demora en la obtencién del Certificado de
Compatibilidad”, aprobando la suspensidn de plazo del proyecto en ciento dos (102) dias calendario. La POC del proyecto debera concretarse
el 13.07.2027.

= E101.08.20224, con carta COES/D/DP-723-2024, el COES otorgd la conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

= E| 13.08.2024, con Carta N2 140-2024-INCOSA, el Supervisor INCOSA concluye que la Ingenieria a nivel Definitivo cumple y esta en
concordancia con los alcances del Anexo N° 1 del Contrato y con los requisitos del PR-20.

= Mediante Oficio N°76-2025-0S-DSE del 23.01.2025, Osinergmin emite conformidad a la Ingenieria Definitiva del proyecto (Quedando 03
observaciones a verificar en la Ingenieria de Detalle).

= El MINEM, con el Oficio N° 0293-2025-MINEM/DGE vy el Informe N° 0061 -2025/MINEM-DGE, del 14.02.2025, otorgd la conformidad a la
Ingenieria Definitiva del proyecto.

= Se encuentra en proceso el Cierre Financiero.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
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ITC ENLACE 220 kV CACLIC — JAEN NORTE, AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

INVERSIONISTA ACCIONA CONCESIONES S.L.

EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA TRANSMISORA ICA-POROMA S.A.C. (CTIP)
SUPERVISOR DE OBRA EMPRESA INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. (INCOSA)
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA

UBICACION

SUBESTACION S.E. CACLIC 220/138 kV S.E. JAEN NORTE 220/60 kV  S.E. NUEVA JAEN 60/22,9 kV
DEPARTAMENTO Amazonas Hudnuco Cajamarca
PROVINCIA Chachapoyas Dos de mayo Jaén
DISTRITO Chachapoyas Chuquis Jaén
ALTITUD 2 400 msnm 3746 msnm 770 msnm

Ubicacion del proyecto

DATOS PRINCIPALES

. a L.T. CACLIC - JAEN L.T. JAEN NORTE - L.T. JAEN NORTE - CONTRATO Y ADENDAS
HINEA DE TRANSMISION NORTE BAGUA CHICA NUEVA JAEN TIPO Contrato de Concesion SGT
NIVEL DE TENSION 220 kv 60 kV 60 kV CIERRE (FIRMA) 02.05.2023
LONGITUD 137 km 26 km 8 km POC 02.09.2027
CAPACIDAD NOMINAL 320 MVA 35,6 MVA 35,6 MVA POC MODIFICADA -

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - - -

CONDUCTOR - - - MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA - - - INV. OFERTADA (*) USS$ 29,1 millones
CONFIGURACION Doble terna Simple terna Simple terna INV. PROGRAMADA (*)  USS 116,3 millones
SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS | ESTADO EN CURSO | OBSERVACION NINGUNA |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
APROBACION EIA 02.08.2025 Por concretarse MONTO USS$ 10,8 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 11,2 millones
CIERRE FINANCIERO 02.10.2025  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 12.05.2026 AVANCE GLOBAL 23,9%
LLEGADA EQUIPOS 02.10.2026  Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
POC 02.09.2027  Por concretarse ENTIDAD EMISORA MAPFRE PERU (*) sin I1GV.

= E|02.05.2023, se suscribio el Contrato de Concesidn SGT entre el Ministerio de Energia y Minas y la Transmisora Ica-Poroma S.A.C. (CTIP).

= E128.09.2023, con Oficio N° 1478-2023-DSE-OS (Informe N° DSE-SIE.171-2023), Osinergmin emitié su conformidad a la Empresa Investigacion
y Control de Calidad S.A. (INCOSA) como la Supervisora del proyecto.

= El 13.09.2024, con Carta COES/D/DP-871-2024, el COES aprobé el EPO.

= El 03.01.2025, CTIP remitio la Carta IP-JNC-319-2024, sobre la ocurrencia de evento de Fuerza Mayor por modificacion del trazo de su
proyecto. Se informd de la recepcidn de la Carta Notarial N° 223232 que recibid el 02.01.2025 de la Sra. Gladys Rivas Plata de Burga,
comunicando su negativa al trazo de linea sobre su terreno.

= Sefiald CTIP que la modificacion del trazo producto de la negativa de la propietaria impacta en el cronograma de ejecucion de su proyecto,
porque involucra el Plan de Participacién Ciudadana aprobado con R.D. N° 0045-2024-MINEM/DGAAE del 15.03.2024; ademas de otros
permisos ya obtenidos para la ejecucion del proyecto. El retraso impacta en el Hito del Anexo 07 éInstrumento de Gestidn Ambientalé en un
aproximado de 150 dias en la ruta critica de su proyecto

= El117.01.25, CTIP presentd la mencionada modificacion ante la DGAAE. De conformidad el Art. 24° y 26° del D.S. N°016-2023-EM, que aprueba
el Reglamento de Participacion Ciudadana para actividades Eléctricas. El plazo de evaluacién de dicho tramite es de 30 dias habiles, plazo que
venci6 el 04.03.2025

= El102.05.2024, con Carta IP-JNC-185-2024, CTIP present6 al Osinergmin el Estudio de Ingenieria Definitiva de su proyecto. El 31.03.2025, con
Oficio N° 389-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié la cuarta evaluacion de los descargos realizados por la Concesionaria a las observaciones del
Estudio.

= E| 06.05.2025, con Informe N° 0161-2025-MINEM/DGE, el MINEM sefialé que la CTIP no esta incumpliendo el numeral 4.2 del Contrato de
Concesion. El 04.06.2025, Osinergmin solicité a CTIP informacion adicional.

DIAGRAMA UNIFILAR
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LINEA DE TRANSMISION 500 kV SUBESTACION PIURA NUEVA - FRONTERA

INVERSIONISTA CELEO REDES S.L.U.

EMPRESA CONCESIONARIA PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C.
SUPERVISOR DE OBRA EMPRESA DE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. (INCOSA)
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA

UBICACION

SUBESTACION S.E. PIURA NUEVA
DEPARTAMENTO Piura
PROVINCIA Piura
DISTRITO Castilla ‘

ALTITUD 80 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION L.T. Piura Nueva — Frontera

TIPO Contrato de Concesion SGT

NIVEL DE TENSION 500 kV CIERRE (FIRMA) 26.10.2023

LONGITUD 270,28 km POC 26.08.2027

CAPACIDAD NOMINAL 1500 MVA POC MODIFICADA -

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 2 000 MVA

CABLE DE GUARDA OPGW de 48 fibras INVERSION OFERTADA (*) USS 107,7 millones

CONFIGURACION Simple terna INVERSION PROGRAMADA (*) USS 181,3 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS | ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

CONFOR. ING DEF. 26.01.2025 No cumplié MONTO USS 23,4 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 9,9 millones
APROBACION EIA 26.10.2025 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 26.10.2025 AVANCE GLOBAL 10,1%
CIERRE FINANCIERO  26.12.2025 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
LLEGADA EQUIPOS 26.10.2026  Por concretarse ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

POC 26.08.2027 Por concretarse

= El26.10.2023, el MINEM y Puerto Maldonado Transmisora de Energia S.A.C., suscribieron el Contrato de Concesién SGT.

= El18.11.2024, se dio inicio a la etapa de negociacion de servidumbre.

= Al cierre de abril 2025, la concesionaria obtuvo 128 acuerdos para una longitud de 13.4 km (4.97%) y Estructuras: 19 (3.65%).

= EI31.01.2025, mediante Carta N° 20250124-ASAM-PNF-SENACE, PUMATE presento el EIA-D del proyecto a SENACE.

= Del 18 al 25.03.2025, PUMATE desarroll6 15 talleres participativos durante la evaluacion del EIA-D del proyecto.

= Del 09 al 16.04.2025, PUMATE desarroll6 15 Audiencias Publicas durante la evaluacién del EIA-D del proyecto

[\[Zel:{V/.Yel[o]'MN = E|14.03.2025, mediante Carta N° 20250314-OSINERGMIN-PMTE-MGF-INDEF, PUMATE presenté al Osinergmin el levantamiento de las

RELEVANTE = observaciones a la Ingenieria a Definitiva del proyecto, efectuados por Osinergmin en el Informe N° DSE-SIE-60-2025.

= El04.04.2025, mediante Oficio N° 402-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié a PUMATE el Informe N° DSE-SIE-130-2025, mediante el cual realizd
la evaluacién a los descargos de la Carta N° 20250314-OSINERGMIN-PMTE-MGF-INDEF concluyendo que, estan pendientes 15 observaciones.

= El09.05.2025, mediante Oficio N° 486-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié a PUMATE el Informe N° DSE-SIE-152-2025, mediante el cual realizd
la evaluacién a los descargos de la Carta N° 20250423-OSINERGMIN-PMTE-MGF-INDEF concluyendo que, estan pendientes 09 observaciones.

= Actualmente, PUMATE se encuentra realizando la subsanacién de las observaciones efectuadas por Osinergmin a la ingenieria definitiva del
proyecto y el proceso de armar los expedientes a fin de solicitar el derecho de servidumbre.

DIAGRAMA UNIFILAR

S.E. PIURA
PUNTO NUEVA
FRONTERA
|
HACIA : |
S.E. PASAJE 4 x ACAR 800 MCM
(ECUADOR) | 27028 km @ 3X40 MVAR
160 MVAR
I U
| - "\9"
500 kV

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 127



) Osinergmin

Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria

ITC ENLACE 220 kV BELAUNDE TERRY-TARAPOTO NORTE, AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

INVERSIONISTA

EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)

SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

UBICACION

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.

ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL PERU
NO CORRESPONDE A LA FECHA

SUBESTACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

AMPLIACION S.E. BELAUNDE TERRY S.E. TARAPOTO NORTE
San Martin San Martin
Moyobamba San Martin
Moyobamba Tarapoto

854 msnm - S W 2 \
Ubicacion del proyecto ‘

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION L.T. Belaunde Terry  L.T. Belaunde Terry Variante L_.T. Tarapoto -
— Tarapoto Norte - Tarapoto (L-1018) Picota TIPO Contrato de Concesion SGT

NIVEL DE TENSION 220 kv 138 kV 138 kV CIERRE (FIRMA) 29.11.2023
LONGITUD 87,0 km 0,25 km 15,0 km POC 29.02.2028
CAPACIDAD NOMINAL 320 MVA 121,6 MVA 121,6 MVA POC MODIFICADA -
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 416 MVA - -
CONDUCTOR - AAAC 240 mm? AAAC 240 mm?
CABLE DE GUARDA OPGW EHS EHS INV. OFERTADA (*) USS 21,3 millones
CONFIGURACION Doble terna Doble terna Doble terna INV. PROGRAMADA (*) USS 63,1 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE

CUMPLIMIENTO DE HITOS

APROBACION EIA
CIERRE FINANCIERO
LLEGADA EQUIPOS
POC

ESTUDIOS | ESTADO EN CURSO | OBSERVACION NINGUNA

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
01.03.2026 Por concretarse MONTO USS 6,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 4,2 millones
29.04.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 29.11.2025 AVANCE GLOBAL 16,3%
29.04.2027 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
29.02.2028 Por concretarse ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

El 29.11.2023, se suscribié el Contrato de Concesion SGT entre el Concedente Ministerio de Energia y Minas y la Concesionaria Consorcio
Transmantaro S.A. La vigencia del Contrato es de 30 afios a partir de la Puesta en Operacion Comercial del proyecto.

El 19.08.2024, con Oficio N° 331-2024-0S-GSE-DSE/SIE, Osinergmin emitié la conformidad para que la Empresa AClI PROYECTOS S.A.S
SUCURSAL PERU sea la encargada de la Supervision del proyecto.

El 29.11.2024, la Concesionaria presento el Cronograma y el Estudio de Ingenieria a Nivel Definitivo al Osinergmin en cumplimiento de la
Clausula 4.8 y 4.9 del Contrato de Concesion SGT, los cuales se encuentran en proceso de revisidn.

La Concesionaria informé la falta de claridad en la implementacion de la S.E. Picota por parte de Electroriente, podria generar impactos
por cambios en el alcance previsto del Contrato de Concesion.

La Concesionaria informé que esté en coordinacion con los proveedores Sieyuan, Siemens Energy y Hyosung para la adquisicién de equipos
de alta tension. Asimismo, comunicé que ya dispone del terreno para la construccidon de la subestacion eléctrica Tarapoto Norte, y
actualmente se estan llevando a cabo estudios de suelo en el drea destinada a la instalacion del patio de 220 kV.

EI 20.01.2025, con Oficio N° 20-2025-0S-GSE-DSE/SIE, se remitié a la Concesionaria el Informe N° DSE-SIE-17-2025 (evaluacién preliminar
de la ingenieria a nivel definitivo).

El 14.02.2025, la Concesionaria presenté la version 2 del Estudio de Pre Operatividad. Posteriormente, el 14.04.2025, el COES emitié
observaciones al estudio, las cuales se encuentran actualmente en proceso de absolucién por parte de la Concesionaria.

El 18.03.2025, la Concesionaria presentd sus descargos a la evaluacion preliminar de la ingenieria a nivel definitivo. Posteriormente, el
05.05.2025, con Oficio N° 170-2025-0S-GSE-DSE/SIE, se remitié al CTM el Informe N° DSE-SIE-144-2025, en el cual se evaldan dichos
descargos respecto a las observaciones formuladas durante la revisién preliminar de la ingenieria a nivel definitivo.

La Concesionaria se encuentra actualmente en la etapa de gestion de permisos y en proceso de evaluacion y aprobacién de los estudios
de ingenieria requeridos para la ejecucion del proyecto.

220 KV
S.E.

DIAGRAMA UNIFILAR
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ENLACE 500 KV SAN JOSE — YARABAMBA

INVERSIONISTA INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)
SUPERVISOR DE OBRA APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C.
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA

UBICACION @

SUBESTACION Ampliacion S.E. San José Ampliacion S.E. Yarabamba
DEPARTAMENTO Arequipa Arequipa
PROVINCIA Arequipa Arequipa
DISTRITO La Joya Socabaya .
ALTITUD 1450 msnm 2345 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

T—— L. San José Yarabamba

TIPO Contrato de Concesion SGT

NIVEL DE TENSION 500 kV CIERRE (FIRMA) 29.11.2023

LONGITUD 50,9 km POC 29.09.2027

CAPACIDAD NOMINAL 1400 MVA POC MODIFICADA -

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 1820 MVA

CABLE DE GUARDA OPGW de 24 hilos, y otro de acero galvanizado EHS INVERSION OFERTADA (*) USS 31,2 millones

CONFIGURACION Simple terna INVERSION PROGRAMADA (*) USS 26,6 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS | ESTADO ATRASADO ‘ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |
CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION ING 01.03.2025 No cumplié MONTO USS 3,6 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 2,5 millones
APROBACION EIA 01.03.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 29.11.2025 AVANCE GLOBAL 14,3%
CIERRE FINANCIERO 29.04.2026  Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
LLEGADA EQUIPOS 29.01.2027 Por concretarse ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

POC 29.09.2027 Por concretarse

= La Concesionaria CTM informé sobre la servidumbre que se inicié con el proceso de negocion y se definié la modalidad de pago como parte

de los lineamientos a la ejecucién de firmas y pagos.

El 22.08.2024, con Oficio N° 350-2024-0S-GSE-DSE/SIE, Osinergmin dio conformidad a la empresa APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C.,

seleccionada para la Supervision del proyecto.

El 29.11.2024, CTM presentd el Cronograma de Ejecucion de Obras y la Ingenieria Definitiva preliminar debido a que estuvo pendiente la

aprobacién del EPO.

El 14.02.2025, CTM present6 a la DGAAE del MINEM el EIA-sd. El 14.03.2025 se logrd la admisibilidad del EIA-sd.

El 07.04.2025, con Carta N° COES-D-DP-289-2025, el COES emiti6 su conformidad al Estudio de Pre Operatividad (EPO).

= El11.04.2025, con oficio N° 001515-2025-SECRE/FAP, la FAP comunica al MINEM que el drea solicitada por CTM para el paso de la linea de
transmision, cruza de manera significativa el drea de maniobras en el poligono de Tiro aéreo y entrenamiento operativo generando una
afectacion en la Defensa Nacional. CTM presentd al MINEM una solicitud de potencial evento de fuerza mayor por el impacto que podria
generar modificar el trazo de la linea en la Puesta en Operacién Comercial.

= El 26.05.2025, CTM recibié observaciones al expediente de solicitud de CIRA (segmento 1) y prevé presentar el levantamiento de
observaciones el 09.06.2025. La Direcciéon Desconcentrada de Cultura — Arequipa realizara inspeccion ocular para evaluaciéon de CIRAs
(segmento 2 y segmento 3) del 02 al 05.06.2025.

= EI22.05.2025, con Oficio N° 578-2025-0S-DSE, el Osinergmin emitié su opinidn favorable a la Ingenieria Definitiva.

= E| 22.05.2025, CTM solicité al MINEM la Conformidad a la Ingenieria Definitiva.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
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ITC ENLACE 220 KV PIURA NUEVA — COLAN

INVERSIONISTA
EMPRESA CONCESION

UBICACION

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. (CTM)
ACI PROYECTOS S.A.S SUCURSAL PERU

NO CORRESPONDE A LA FECHA

ARIA
SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

SUBESTACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

S.E. Piura Nueva (Miguel Grau) S.E. Colan
Piura Piura
Piura Paita
Castilla Colén -
80 msnm 81 msnm Ubicacion del proyecto

LINEA DE TRANSM

NIVEL DE TENSION
LONGITUD

CAPACIDAD NOMINAL
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA

CONDUCTOR
CABLE DE GUARDA
CONFIGURACION

DATOS PRINCIPALES

ISION L. piura Nueva - Colén

TIPO Contrato de Concesion SGT

220 kV CIERRE (FIRMA) 29.11.2023

74 km POC 29.01.2028

250 MVA por terna POC MODIFICADA -
325 MVA

OPGW de 24 hilos INVERSION OFERTADA (*) USS 33,4 millones
Doble terna INVERSION PROGRAMADA (*) USS$ 51,1 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE

CUMPLIMIENTO DE HITOS

APROBACION EIA
CIERRE FINANCIERO
LLEGADA EQUIPOS
POC

ESTUDIOS

|

EN CURSO

\ OBSERVACION \
AVANCES DEL PROYECTO

NINGUNA

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

29.03.2026  Por concretarse MONTO USS 6,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 4,4 millones
29.05.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 29.11.2025 AVANCE GLOBAL 16,0%
29.05.2027 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
29.01.2028 Por concretarse ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

La Concesionaria CTM informé sobre la servidumbre que estd en elaboraciéon de un plan de aceleracién de las negociaciones.

El 19.08.2024, con Oficio N° 332-2024-0S-GSE-DSE/SIE, Osinergmin dio conformidad a la empresa ACI PROYECTOS S.A.S., seleccionada para
la Supervision del proyecto.

El 29.11.2024, CTM presentd el Cronograma de Ejecucion de Obras y la Ingenieria Definitiva preliminar debido a que estuvo pendiente la
aprobacién del EPO.

24.01.2025, con oficio N° 79-2025-0S-DSE, el Osinergmin presentd observaciones preliminares a la ingenieria definitiva, la misma que fue
atendida por CTM el 24.03.2025.

El 14.02.2025, CTM presentd a la DGAAE - MINEM el EIA-sd, logrando su admisibilidad el 19.03.2025, en revision. El 16.05.2025, CTM realizé
la reunién informativa con la comunidad San Lucas de Coldn. El 17 y 18.05.2025, se realizé la ronda de Audiencias Publicas dando fin a los
mecanismos de participacién ciudadana.

EI 01.05.2025, con Oficio N° 168-2025-0S-GSE-DSE/SIE, el Osinergmin remitié a CTM el segundo informe preliminar a la ingenieria definitiva
con observaciones, la misma que fue atendida por CTM con el 02.06.2025. En revision por el Osinergmin.

El 07.05.2025, CTM present6 al COES el EPO en version 03 con respuesta a las observaciones. El 04.06.2025, con Carta N° COES/D/DP-488-
2025, el COES otorgo la conformidad al EPO del proyecto.

El 26.05.2025, CTM obtuvo la aprobaciéon de los CIRAs, segmento 1, 2, 3y 5. El CIRA del Segmento 4, se encuentra en evaluacion por el MC.
La concesionaria sefiald los siguientes factores de frenajes: Retrasos en la determinacion del trazado del tramo de 220 kV, debido a los
accesos a las areas de agroexportadores (ECOSAC, RAPEL, JRM CARSOL/SANTA ANGELA y PEDREGAL) y a restricciones de terrenos (Asociacion
Los Pecuarios).
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ITCS.E. LAMBAYEQUE NORTE 220 kV CON SECCIONAMIENTO DE LA L.T. 220 kV CHICLAYO OESTE - LA

NINA/FELAM

INVERSIONISTA
EMPRESA CONCESIONARIA

SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

ALUPAR PERU S.A.C.

ALUPAR PERU S.A.C.

OCA GLOBAL PERU

NO CORRESPONDE A LA FECHA

3

UBICACION

SUBESTACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

S.E. LAMBAYEQUE NORTE 220/60/22,9 kV
Lambayeque
Lambayeque
Lambayeque
18 msnm

Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION

NIVEL DE TENSION
LONGITUD
CAPACIDAD NOMINAL

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA

CONDUCTOR

L.T. Lambayeque Oeste —
Lambayeque Norte
220 kV
10,5 km
250 MVA
325 MVA
ACAR 0 AAAC 442,7 mm?

CABLE DE GUARDA
CONFIGURACION

Doble terna

Variantes L.T. Chiclayo Oeste —
La Nifia y Chiclayo Oeste - Felam
220 kV
0,4 km
180 MVA
234 MVA
ACAR 442,7 mm?

Doble terna

CONTRATO Y ADENDAS

TIPO Contrato de Concesion SGT
CIERRE (FIRMA) 29.11.2023
POC 29.09.2026

POC MODIFICADA -

MONTO DE INVERSION

INVERSION OFERTADA (*)
INVERSION PROGRAMADA (*)

USS 22,5 millones
USS 28,4 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE \ ESTADO \ OBSERVACION
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ESTUDIOS EN CURSO NINGUNA ’

CUMPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION EIA 30.01.2025 Si Cumplio MONTO USS 3,6 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 8,1 millones
CIERRE FINANCIERO 13.02.2025 Si Cumplio PLAZO DE VIGENCIA 29.11.2025 AVANCE GLOBAL 47,9%
LLEGADA EQUIPOS 29.01.2026  Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FisIcO 0,0%

POC 29.09.2026  Por concretarse ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= El Contrato de Concesion SGT se suscribié el 29.11.2023, entre el Ministerio de Energia y Minas (MINEM) y ALUPAR.

= ALUPAR, mediante Carta N° TCN-P-032-E-2024, remitié al Osinergmin la primera version del EPO que fue presentado al COES, dando
cumplimiento al Procedimiento 166-2020-0S/CD.

= E125.10.2024, mediante Oficio N° 452-2024-0S-GSE-DSE/SIE, Osinergmin otorgd la conformidad a la Empresa Supervisora OCA GLOBAL PERU
para la supervision del proyecto.

= E109.10.2024, con R.D. N° 0180-2024-MINEM/DGAAE, la DGAAE aprobd la DIA de S.E Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento de la
L.T. 220 kV Chiclayo Oeste - La Nifia/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas. El 27.01.2025, con R.D. N° 023-2025-MINEM/DGAAE,
aprobé el ITS de Ampliacidn de la S.E. Lambayeque. EI 30.01.2025, con R.D. N° 027-2025-MINEM/DGAAE, aprobd la DIA de |a S.E. Lambayeque
Sur.

= El 12.09.2024, Alupar presentd al COES la primera version del EPO, el 20.12.2024 la segunda version, el 07.03.2025 la tercera version y el
28.03.2025 la version final. EI 07.04.2025, el COES otorgé la conformidad.

= E[13.02.2025, con Oficio N° 00013-2025/PROINVERSION/DDP, PROINVERSION otorgé la conformidad al cierre financiero

= El 29.11.2024, con Carta N° TCN-P-048-E-2024, la Concesionaria remitié la Ingenieria Definitiva conforme a la Clausula 4.8 del Contrato. El
31.01.2025, con Oficio N° 98-2025-0S-DSE, Osinergmin identificd y notificd veinticinco (25) observaciones. El 28.02.2025, ALUPAR remitid sus
descargos, y el 28.04.2025 con Oficio N° 164-2025-0S-GSE-DSE/SIE, Osinergmin comunicé las observaciones pendientes por subsanar.

DIAGRAMA UNIFILAR
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SUBESTACION PIURA ESTE DE 220/60/22,9 KV

ALUPAR PERU S.A.C.
ALUPAR PERU S.A.C.
OCA GLOBAL PERU

NO CORRESPONDE A

INVERSIONISTA
EMPRESA CONCESIONARIA

SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

LA FECHA

UBICACION

SUBESTACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

S.E. Piura Este
Piura
Piura

Castilla

80 msnm Ubicacion del proyecto

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION Variante L.T. Los Ejidos - Chulucanas 60 kV (L-6657C)

TIPO Contrato de Concesion SCT
NIVEL DE TENSION 60 kv CIERRE (FIRMA) 29.11.2023
LONGITUD 6,5 km POC 29.07.2026
CAPACIDAD NOMINAL 57 MVA por terna POC MODIFICADA -
CONDUCTOR AAAC 240 mm?

CABLE DE GUARDA
CONFIGURACION

ADSS de 24 hilos
Doble terna

MONTO DE INVERSION

INVERSION OFERTADA (*) USS 9,6 millones
INVERSION PROGRAMADA (*) USS$ 10,5 millones

SITUACION ACTUAL

| ESTADO \ OBSERVACION
MPLIMIENTO DE HITOS AVANCES DEL PROYECTO

ESTUDIOS EN CURSO NINGUNA

ETAPA DE AVANCE

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

APROBACION EIA 04.04.2025 Si cumplié MONTO USS 1,7 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 2,1 millones
CIERRE FINANCIERO 13.02.2025 Si Cumplio PLAZO DE VIGENCIA 29.11.2025 AVANCE GLOBAL 55,0%
LLEGADA EQUIPOS 29.01.2026 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FisIcO 0,0%

POC 29.07.2026  Por concretarse ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

En relacién con la servidumbre se tiene un avance de 100% en las negociaciones en la S.E. y 0% en la Variante de la L.T.

El 13.08.2024, ALUPAR obtuvo el CIRA N° 462-2024-DDCPIU/MC y 463-2024-DDCPIU/MC para la Subestacion Piura Este 220/60/22,9kV y la
variante de la linea de transmision 60 kV Los Ejidos-Chulucanas, respectivamente.

El 10.10.2024, con Resolucion Directoral N°0182-2024-MINEM/DGAAE, se aprobd el DIA de la Variante L.T. 60 kV Ejidos-Chulucanas.

El 28.11.2024, con Carta N° COES/D/DP-1175-2024, el COES otorgé la conformidad del Estudio de Pre-Operatividad para la conexion al SEIN
del Proyecto “Ampliacién SE Miguel Grau 220 kV (SE Piura Este 220/60/22.9 kV)".

El 29.11.2024, ALUPAR presentd al Osinergmin la Ingenieria Definitiva.

El 07.01.2025, el Osinergmin emitié observaciones a la ingenieria definitiva, la misma que fue atendida por ALUPAR con fecha 04.02.2025.
El 13.02.2025, con Oficio N° 00013-2025/PROINVERSION/DPP, Prolnversién dio conformidad a los documentos que sustentan el Cierre
Financiero del proyecto S.E. Piura Este.

El 31.03.2025, el Osinergmin remitié a ALUPAR informe a la ingenieria definitiva con observaciones, los cuales fueron atendidas por ALUPAR
el 14.04.2025.

EI 04.04.2025, se aprobd el MDIA Piura con Resolucién Directoral N°0079-2025-MINEM/DGAAE.

El 20.05.2025, con Oficio N° 216-2025-0S-GSE-DSE/SIE, el Osinergmin remitid el Segundo Informe de revisidn de la Ingenieria Definitiva con
observaciones, los cuales fueron atendidas por ALUPAR el 05.06.2025, en revision por el Osinergmin.

La concesionaria sefial6 los siguientes factores de frenajes: Se ha encontrado una complejidad en la comunicacién con el titular de la
Subestacion Miguel Grau, motivo por el cual nos hemos visto obligados a realizar un nuevo planteamiento para el licenciamiento de esta
Ampliacién.

DIAGRAMA UNIFILAR ‘
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ENLACE 500 kV HUANUCO -

TOCACHE — CELENDIN - TRUJILLO (662,4 km)

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
CONSORCIO ELECTRICO YAPAY S.A.
DESSAU S&Z S.A.

NO CORRESPONDE A LA FECHA

INVERSIONISTA
EMPRESA CONCESIONARIA

SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

UBICACION
SUBESTACION S.E. Nueva Huanuco S.E. Celendin
DEPARTAMENTO Hudnuco Cajamarca
PROVINCIA Hudnuco Celendin
DISTRITO Huanuco José Galvez
ALTITUD 2 380 msnm 2 610 msnm

S.E. Tocache S.E. Trujillo Nueva
San Martin La Libertad
Tocache Trujillo
Uchiza El Porvenir
500 msnm 165 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION ] L.T. Nueva L.T. Tocac’he - L.T. Celendin - Trujillo
Hudnuco - Tocache Celendin Nueva TIPO Contrato de Concesién SGT

NIVEL DE TENSION 500 kV 500 kV 500 kV CIERRE (FIRMA) 25.01.2024
LONGITUD 193,32 km 294,7 km 174,33 km POC 25.07.2029
CAPACIDAD NOMINAL 1400 MVA 1400 MVA 1400 MVA POC MODIFICADA 31.07.2029
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - - -
CONDUCTOR ACAR, AAACYACSR  ACAR, AAAC y ACSR ACAR, AAAC y ACSR
CABLE DE GUARDA OPGW, EHS OPGW, EHS OPGW, EHS INV. OFERTADA (*) USS 335,2 millones
CONFIGURACION Simple terna Simple terna Simple terna INV. PROGRAMADA (*)  USS 506,2 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE
CUMPLIMIENTO DE HITOS

ESTUDIOS

| ESTADO
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EN CURSO

\ OBSERVACION

NINGUNA

AVANCES DEL PROYECTO

CONFOR. ING. DEF. 31.01.2026 Por concretarse MONTO USS 40,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 17,8 millones
APROBACION IGA 01.12.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 25.01.2026 AVANCE GLOBAL 9,6%
CIERRE FINANCIERO 31.01.2027 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
CULM. SE TRUJILLO 01.12.2027 Por concretarse ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

LLEGADA AUTOTRA. 31.03.2028 Por concretarse

POC 31.07.2029 Por concretarse

INFORMACION
RELEVANTE

= El25.01.2024, se suscribid el Contrato de Concesion SGT entre el MINEM y la Concesionaria Consorcio Yapay S.A. (CEY)

= E| 05.09.2024, con Oficio N° 1359-2024-0S-DSE, Osinergmin dio conformidad a la empresa DESSAU S&Z S.A., seleccionada como la
Supervisora del proyecto, quienes iniciaron sus actividades el 15.11.2024.

= EI22.10.2024, mediante R.M. N° 409-2024-MINEM/DM se aprobd una ampliacién de 06 dias hébiles

= E|04.12.2024, CEY remitié al COES el EPO. EI 25.04.2025, CEY presentd la segunda versidn, la cual se encuentra en revision por el COES.

= E|24.01.2025, con Carta N° CS00041-25041031, CEY presentd al Osinergmin su Cronograma de Actividades.

= E| 24.01.2025, con Carta N° CS00046-25041031, CEY presenté al Osinergmin la Ingenieria Definitiva. El 31.03.2025 con Oficio N° 124-2025-
0S-GSE-DSE/SIE Osinergmin comunicé a CEY las observaciones encontradas.

= E|13.05.2025, con Carta N° CS000191-25041031,
evaluacidn es preliminar, ya que contractualmente, la revision se iniciara luego que se cuente con la aprobacion del EPO por el COES.

= La concesionaria sefiald los siguientes factores de frenajes: Demora en la revision del Plan de Participacion Ciudadana por el SENACE e
impedimento de actividades por parte del centro poblado Chuco y AA.HH. Ciudad de Dios.

= El proyecto se viene desarrollando acorde al Contrato; sin embargo, la problematica y atrasos presentados por la reubicacion de la S.E. Yaros
del Proyecto “Enlace 500 kV Nueva Yanango-Nueva Hudnuco” (YANA), impactaria en los estudios de ingenieria y cronograma de actividades
de los proyectos (YAPAY) “Enlace 500 kV Huanuco-Tocache Celendin-Trujillo” y “Enlace 500 kV Celendin-Piura”.

CEY remitié sus descargos, los cuales se encuentran en evaluacion por Osinergmin. Esta

DIAGRAMA UNIFILAR ‘
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ENLACE 500 KV CELENDIN - PIURA

INVERSIONISTA INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
EMPRESA CONCESIONARIA CONSORCIO ELECTRICO YAPAY S.A.
SUPERVISOR DE OBRA APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C.
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA

UBICACION

SUBESTACION Ampliacion S.E. Celendin Ampliacion S.E. Piura
DEPARTAMENTO Cajamarca Piura
PROVINCIA Celendin Piura
DISTRITO José Galvez Castilla .

ALTITUD 2610 msnm 80 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

TIPO Contrato de Concesion SGT
NIVEL DE TENSION 500 kV CIERRE (FIRMA) 25.01.2024
LONGITUD 381,3 km POC 25.07.2029
CAPACIDAD NOMINAL 1400 MVA POC MODIFICADA -
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 1820 MVA
CABLE DE GUARDA OPGW de 24 hilos 108 mm?, y EHS 75 mm? INVERSION OFERTADA (*) USS 272,1 millones
CONFIGURACION Simple terna INVERSION PROGRAMADA (*) USS 210,6 millones

SITUACION ACTUAL

ESTUDIOS | ESTADO EN CURSO ‘ OBSERVACION NINGUNA
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

ETAPA DE AVANCE

ING. DETALLE 25.01.2026  Por concretarse MONTO USS 22,5 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 8,4 millones
APROBACION EIA 25.11.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 25.01.2026 AVANCE GLOBAL 6,1%
CIERRE FINANCIERO 25.01.2027 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FisIcO 0,0%
LLEGADA EQUIPOS 25.03.2028  Por concretarse ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

POC 25.07.2029  Por concretarse

Respecto al EIA-sd, se culminaron las actividades de levantamiento de linea base temporada himeda. La elaboracién de los capitulos del EIA
se continuan realizando y tienen un avance del 79%.

El 02.05.2024 la Concesionaria obtuvo la aprobacién del Plan de Participacion Ciudadana (PPC) mediante R.D. N° 0073-2024-MINEM/DGAAE.
Cuenta con la aprobacidn de la modificacion del permiso de SERFOR con RDG N° D000372-2024-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS.

El 04.12.2024, el Consorcio Eléctrico Yapay S.A. (CEY) presentd la primera version del EPO al COES. El 25.04.2025, CEY presentd la segunda
versién, la cual se encuentra en revision por el COES.

El 24.01.2025, con Carta N° CS00040-25041031, CEY presento al Osinergmin su Cronograma de Actividades.

El 24.01.2025, con Carta N° CS00048-25041031, CEY presentd al Osinergmin la Ingenieria Definitiva. El 31.03.2025 con Oficio N° 123-2025-
OS-GSE-DSE/SIE Osinergmin comunicé a CEY las observaciones encontradas. El 13.05.2025, con Carta N° CS000190- 25041031, CEY remitid
sus descargos, los cuales se encuentran en evaluacion por Osinergmin. Esta evaluacion es preliminar, ya que contractualmente, la revisién se
iniciara después de la aprobacion del EPO por el COES y el Informe de Conformidad de la Empresa Supervisora.

CEY se encuentra en coordinaciones con la Concesionaria Linea de Transmision La Nifia S.A.C. para los trabajos en la S.E. Miguel Grau. La
concesionaria sefiald los siguientes factores de frenaje:

- Oposicidn de la comunidad campesina Yahuangate Landa a la ejecucidn de acciones vinculadas a la T495 del tramo 10 de la L.T.

- Impedimento del ingreso a las zonas de trabajo preliminares en las Delicias, Jaén, Jaén (T339 - T362), por parte de los pobladores.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
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NUEVA SUBESTACION HUB POROMA-PRIMERA ETAPA Y ENLACE 500 kV HUB POROMA-COLECTORA,
AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

INVERSIONISTA CONSORCIO OA §
EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA TRANSMISORA HUB POROMA S.A.C.
SUPERVISOR DE OBRA INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. (INCOSA)
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA

UBICACION

SUBESTACION S.E. Colectora S.E. Hub Poroma
DEPARTAMENTO Ica Ica

PROVINCIA Ica Nazca o
DISTRITO Santiago Marcona e .r,. P
ALTITUD 337 msnm 507 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES
LINEA DE TRANSMISION L.T. Hub Poroma — Colectora CONTRATO Y ADENDAS

TIPO Contrato de Concesién SGT
NIVEL DE TENSION 500 kV CIERRE (FIRMA) 27.09.2024
LONGITUD 92,9 km POC 27.11.2028
CAPACIDAD NOMINAL 1400 MVA POC MODIFICADA -
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 1820 MVA
CABLE DE GUARDA OPGW de 24 hilos y acero revestido de aluminio 70 mm? INVERSION OFERTADA (*) USS 56,1 millones
CONFIGURACION Simple terna INVERSION PROGRAMADA (*) USS 103,0 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE estuoos | RN EN CURSO | OBSERVACION
CUMPLIMIENTO DE HITOS

APROBACION EIA 27.12.2026  Por concretarse
CIERRE FINANCIERO 27.02.2027  Por concretarse
LLEGADA EQUIPOS 27.02.2028  Por concretarse
POC 27.11.2028  Por concretarse

NINGUNA

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
MONTO USS 15,3 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 8,8 millones
PLAZO DE VIGENCIA 30.09.2025 AVANCE GLOBAL 9,6%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BBVA (*) sin IGV.

AVANCES DEL PROYECTO

= EI24.06.2024 se adjudicd la Buena Pro al Consorcio OA.

= EI27.09.2024, se suscribio el Contrato de Concesion SGT entre el Ministerio de Energia y Minas y la Concesionaria Hub Poroma.

= Se cuenta con la Supervisora INCOSA (Investigacion y Control de Calidad) con conformidad por parte del OSINERGMIN a través del Oficio
N°139-2025-0S-DSE.

= El 09.03.2025 se culmind la evaluacién arqueoldgica de los componentes del proyecto. Con dicha informacién se esta elaborando el
expediente de consolidacidn de los poligonos arqueoldgicos.

= EI21.03.2025 se culminaron al 100% las actividades correspondientes a la Busqueda Catastral de la LT 500 kV Poroma - Colectora.

= El 24.03.2025 se iniciaron las actividades correspondientes al Estudio de Titulos, para lo cual, actualmente se viene realizando la gestion de
obtencidén de partidas electrdnicas y/o titulos archivados en SUNARP.

= E| 11.07.2024, con Carta N°COA-GG-001-2024, CTHP solicitd al COES el alcance del EPO. El 16.07.2024, con carta COES/D/DP-676-2024, el
COES comunicé que el proyecto queda exceptuado de tramitar la conformidad del EPO. El 07.01.2025, el COES comunica a CTHP que es
necesario que presenten una version actualizada del EPO que contenga las nuevas caracteristicas técnicas y especificaciones modificadas del
proyecto. El 14.02.2025, CTHP present6 al COES la primera version de la actualizacion del EPO. El 07.04.2025, CTHP presentd al COES la
segunda version y el 14.05.2025, con Carta N° COES/D/DP-437-2025, el COES emiti6 su conformidad al EPO.

= La Ingenieria Definitiva se encuentra en proceso de desarrollo.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
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NUEVA SUBESTACION HUB SAN JOSE-PRIMERA ETAPA Y ENLACE 220 kV HUB SAN JOSE-REPARTICION,
AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

INVERSIONISTA CONSORCIO OA

EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA TRANSMISORA HUB POROMA S.A.C.
SUPERVISOR DE OBRA INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. (INCOSA)
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA

UBICACION

< S.E. Hub San Amp. S.E. San Amp. S.E. Amp. S.E. Amp. S.E.

SUBESTACION José José Reparticion Majes Mollendo

DEPARTAMENTO Arequipa Arequipa Arequipa Arequipa Arequipa
PROVINCIA Arequipa Arequipa Arequipa Caylloma Islay ;
DISTRITO La Joya La Joya La Joya Majes Mollendo Ubicacién del proyecto '

ALTITUD 1381 msnm 1454 msnm 1670 msnm 1401 msnm 90 msnm

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION L.T: Hub Sanl L.T. Hub Sf-lr'lljosé- L.T. Reparticion- L.T. Repa.rticién- CONTRATO Y ADENDAS :

José-San José Reparticion Mollendo Majes TIPO Contrato de Concesién SGT
NIVEL DE TENSION 220 kv 220 kv 138 kv 138 kV CIERRE (FIRMA) 27.09.2024
LONGITUD 3,9 km 17,4 km 69,5 km 46,1 km POC 27.11.2028
CAPACIDAD NOMINAL 450 MVA 250 MVA 120 MVA 120 MVA POC MODIFICADA -

CAPACIDAD EN
CONTINGENCIA

ACAR 6 AAAC ACAR 6 AAAC 431 ACAR 6 AAAC ACAR 6 AAAC -
CONDUCTOR 304 mm? mm? 228 mm? 228 mm? MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA OPGW OPGW OPGW OPGW INV. OFERTADA (*) USS 51,0 millones
CONFIGURACION Doble terna Doble terna Simple terna Simple terna INV. PROGRAMADA (*)  USS$ 118,9 millones

SITUACION ACTUAL

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
APROBACION EIA 27.12.2026 Por concretarse MONTO USS 15,3 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 7,6 millones

AVANCES DEL PROYECTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

CIERRE FINANCIERO 27.02.2027 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 30.09.2025 AVANCE GLOBAL 7,7%
LLEGADA EQUIPOS 27.02.2028 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
POC 27.11.2028 Por concretarse ENTIDAD EMISORA BBVA (*) sin IGV.

= E| 24.06.2024 se adjudico la Buena Pro al Consorcio OA.

= E| 27.09.2024, se suscribio el Contrato de Concesion SGT entre el Ministerio de Energia y Minas y la Concesionaria Hub Poroma.

= Respecto al IGA, el 20.02.2025, CTHP realizd la presentacion del proyecto ante la DGAAE. Asimismo, viene elaborando el Plan de Participacion
Ciudadana (PPC), con un avance del 41%.

= El 23.12.2024, CTHP solicité al MINEM la reubicacién de la S.E. San José sustentando el cambio por interferencias prediales y técnicas. Se
encuentra pendiente de respuesta del MINEM.

= E| 13.02.2025, con Oficio N° 55- 2025-0S-DSE, Osinergmin emitié conformidad a INCOSA para la supervision del proyecto.

= Respecto al IGA, el 20.02.2025, CTHP realizd la presentacion del proyecto ante la DGAAE. Asimismo, viene elaborando el Plan de Participacion
Ciudadana (PPC), con un avance del 41%.

= CTHP informé que el 05.03.2025 se reunién con la FAP y Sociedad Minera Cerro Verde, donde ambos solicitaron la reubicacion de los trazos
de ruta. Asimismo, el 15.04.2025, CTHP comunicé ante el MINEM la continuidad de la fuerza mayor asociada a la negativa de la FAP.

= CTHP viene desarrollando la Ingenieria Definitiva, con un avance del 17.5%.

= E| 11.07.2024, con Carta N° COA-GG-002-2024, CTHP solicitd al COES el alcance del EPO. El 16.07.2024, con carta COES/D/DP-678-2024, el
COES comunicé que el proyecto queda exceptuado de tramitar la conformidad del EPO. El 02.01.2025, el COES comunica a CTHP que es
necesario que presenten una version actualizada del EPO que contenga las nuevas caracteristicas técnicas y especificaciones modificadas del
proyecto. El 19.02.2025, CTHP presentd al COES la primera version de la actualizacién del EPO. El 16.04.2025, CTHP present6 al COES la
segunda version y el 02.05.2025, con Carta N° COES/D/DP-384-2025, el COES emitid su conformidad al EPO.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR ‘
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NUEVA SUBESTACION MARCONA 11 Y ENLACE 138 kV MARCONA II-SAN ISIDRO (BELLA UNION)-PAMPA
(CHALA), AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

INVERSIONISTA CONSORCIO OA

EMPRESA CONCESIONARIA CONCESIONARIA TRANSMISORA HUB POROMA S.A.C.
SUPERVISOR DE OBRA INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. (INCOSA)
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA

UBICACION
. ) S.E. Bella
SUBESTACION S.E. San Isidro S.E. Pampa S.E. Marconal Il S.E. Chala Unién
DEPARTAMENTO Arequipa Arequipa Ica Arequipa Arequipa
PROVINCIA Caraveli Caraveli Nazca Caraveli Caraveli
DISTRITO Bella Unién Chala Marcona Chala Bella Unién L
ALTITUD 226 msnm 184 msnm 204 msnm 411 msnm 210 msnm acacionelproyecto
DATOS PRINCIPALES
LINEA DE TRANSMISION L.T. San Isidro- L.T. Martfona - LT. Pampa-Chala L.T. San I5|'¢!ro- CONTRATO Y ADENDAS .
Pampa San Isidro Bella Unién TIPO Contrato de Concesién SGT

NIVEL DE TENSION 138 kv 138 kV 60 kV 60 kv CIERRE (FIRMA) 27.09.2024
LONGITUD 3,9 km 17,4 km 69,5 km 46,1 km POC 27.11.2028
CAPACIDAD NOMINAL 120 MVA 120 MVA 50 MVA 50 MVA POC MODIFICADA -

CAPACIDAD EN
CONTINGENCIA

CONDUCTOR ACAR 6 AAZAC ACAR 6 AAZAC 228 ACAR 6 AAZAC ACAR 6 AAZAC MONTO DE INVERSION
228 mm mm 203 mm 203 mm

CABLE DE GUARDA OPGW OPGW OPGW OPGW INV. OFERTADA (*) USS 45,8 millones
CONFIGURACION Doble terna Doble terna Doble terna Doble terna INV. PROGRAMADA (*)  USS 114,4 millones

SITUACION ACTUAL

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
APROBACION EIA 27.12.2026 Por concretarse MONTO USS 14,4 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 7,9 millones

AVANCES DEL PROYECTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

CIERRE FINANCIERO 27.02.2027 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 30.09.2025 AVANCE GLOBAL 8,9%
LLEGADA EQUIPOS 27.02.2028 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
POC 27.11.2028 Por concretarse ENTIDAD EMISORA BBVA (*) sin IGV.

El 24.06.2024 se adjudico la Buena Pro al Consorcio OA.
El 16.07.2024 COES informo mediante carta COES/D/DP-678-2024 donde el concesionario queda exceptuado de tramitar la conformidad del
EPO.
Respecto al IGA, el 20.02.2025, CTHP realizé la presentacidn del proyecto ante la DGAAE. Asimismo, viene realizando visitas a localidades con
la finalidad de recopilar informacidn y elaborar el Plan de Participacién Ciudadana (PPC).
El 03.07.2024, con Carta N° CTHP.005.2024, CTHP solicité al COES el alcance del EPO. El 16.07.2024, con carta COES/D/DP-678-2024, el COES
INFORMACION comunicé que el proyecto queda exceptuado de tramitar la conformidad del EPO.

RELEVANTE El 06.02.2025, con Oficio N° 139-2025-0S-DSE, Osinergmin emitié conformidad a INCOSA para la supervision del proyecto.
La Ingenieria Definitiva se encuentra en proceso de desarrollo. CTHP informé un avance del 14% al mes de abril 2025.
CTHP se encuentra solicitando busquedas catastrales ante la SUNARP.
El 24.05.2025, con Oficio N° 226-2025-0S-GSE-DSE/SIE, Osinergmin informé a CTHP las observaciones encontradas al Informe de Avance de
Abril 2025. EI 27.05.2025, CTHP remitio sus descargos, las cuales se encuentran en evaluacion.
El 26.05.2025 con Oficio N° 589-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié al MINEM la evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales
al Primer Trimestre 2025.

DIAGRAMA UNIFILAR ‘

67,2 km
S_E. MARCONA 11
138 KV
S.E. SAN
ISIDRO

S.E. PAMPA o2 rn 220/138/13.8 KV
138/60/13.8 KV 120 MVA (ONAF)
30 MVA (ONAF) 138/60/13.8 KV 13.8 KV

50 MVA (ONAF) S.E. BELLA

UNION 220 KV

—_— 60 KV —
S.E. CHALA

:I—— 6,29 km

8,67 km

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 137



) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energia y Mineria

L.T. 500 kV CHILCA CTM-CARABAYLLO-TERCER CIRCUITO (COMPONENTE 1.1. DEL PROYECTO VINCULANTE
ENLACE 500 KV CHILCA CTM - CARABAYLLO, AMPLIACION DE TRANSFORMACION Y REACTOR NUCLEO DE

AIRE S.E. CHILCA CTM)
INVERSIONISTA ALUPAR PERU S.A.C.
EMPRESA CONCESIONARIA TRANSMISORA SIERRA AZUL S.A.C.
SUPERVISOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA
UBICACION

SUBESTACION Ampliacion S.E. Carabayllo Ampliacion S.E. Chilca
DEPARTAMENTO Lima Lima
PROVINCIA Lima Cafiete
DISTRITO Carabayllo Chilca o )
ALTITUD 494 msnm 53 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES
P —— T

TIPO Contrato de Concesion SGT
NIVEL DE TENSION 500 kv CIERRE (FIRMA) 26.11.2024
LONGITUD 89,8 km POC 26.01.2029
CAPACIDAD NOMINAL 1700 MVA POC MODIFICADA -

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA -

CONDUCTOR ACAR MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA OPGW de 24 hilos y ACSR/AW 74 mm? INVERSION OFERTADA (*) USS 52,6 millones
CONFIGURACION Simple terna INVERSION PROGRAMADA (*) USS 88,1 millones

SITUACION ACTUAL

ESTUDIOS | ESTADO EN CURSO | OBSERVACION NINGUNA
UMPLIMIENTO DE HITOS

ETAPA DE AVANCE

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION EIA 26.02.2027  Por concretarse MONTO USS 9,0 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 1,7 millones
CIERRE FINANCIERO 26.04.2027  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 26.11.2025 AVANCE GLOBAL 9,0%
LLEGADA EQUIPOS 26.02.2028  Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%

POC 26.01.2029  Por concretarse ENTIDAD EMISORA SECREX CESCE (*) sin IGV.

= EI29.08.2024 se adjudico la Buena Pro a Alupar Pert S.A.C.

= El26.11.2024, se suscribio el Contrato de Concesion SGT entre el Ministerio de Energia y Minas y la Concesionaria Transmisora Sierra Azul.

= EI COES informé con Carta COES/D/DP-399-2025 que el proyecto esta exceptuado de tramitar la conformidad del EPO.

= El26.05.2025, se cumplié 6 meses del Cierre del Contrato de Concesidn. Segun la Cldusula 4.7, la Concesionaria debera presentar su Primer
Informe al MINEM vy al Osinergmin, dentro de los primeros 15 dias del mes junio 2025.

= Se ha solicitado a la Concesionaria con Oficio N° 656-2025-0S-DSE, el Expediente para la seleccidon la Empresa Supervisora y la entrega del
Primer Informe Mensual de Avance del proyecto, conforme a las cldusulas 4.5y 4.7 del Contrato SGT.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
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NUEVA SUBESTACION BICENTENARIO 500/220 kV, AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

INVERSIONISTA ALUPAR PERU S.A.C

EMPRESA CONCESIONARIA TRANSMISORA SIERRA AZUL S.A.C.
SUPERVISOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA

UBICACION
SUBESTACION Ampliat_:ién S.E. Ampliacion S._E. Ampliacion S.E. S.E. Bicentenario
Chilca Independencia Poroma
DEPARTAMENTO Lima Ica Ica Ica
PROVINCIA Cafiete Pisco Nazca Pisco / s
DISTRITO Chilca Independencia Marcona Independencia Ubicacién del proyecto
ALTITUD 53 msnm 300 msnm 507 msnm 340 msnm

DATOS PRINCIPALES
LINEA DE TRANSMISION Enlace Bicentenario-Independencia Variante L.T. Chilca-Poroma CONTRATO Y ADENDAS

TIPO Contrato de Concesiéon SGT
NIVEL DE TENSION 220 kv 500 kv CIERRE (FIRMA) 26.11.2024
LONGITUD 1km 5 km POC 26.01.2029
CAPACIDAD NOMINAL 450 MVA 1000 MVA POC MODIFICADA -

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - -

CONDUCTOR ACAR 278 mm? ACAR 380 mm? MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA OPGW 24 hilos 2 OPGW 24 hilos INV. OFERTADA (*) USS$ 125,4 millones
CONFIGURACION Doble terna Doble terna INV. PROGRAMADA (*)  USS 135,3 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS | ESTADO EN CURSO ‘ OBSERVACION NINGUNA
CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION IGA 26.02.2027 Por concretarse MONTO USS 11,7 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 1,7 millones
CIERRE FINANCIERO 26.04.2027 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 26.11.2025 AVANCE GLOBAL 10,0%
LLEGADA EQUIPOS 26.04.2028 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FisIco 0,0%

POC 26.01.2029 Por concretarse ENTIDAD EMISORA SECREX CESCE (*) sin IGV.

= E|29.08.2024 se adjudicé la Buena Pro a Alupar Perut S.A.C.

= E| 26.11.2024, se suscribio el Contrato de Concesidn SGT entre el Ministerio de Energia y Minas y la Concesionaria Transmisora Sierra Azul

= El COES informé con Carta COES/D/DP-401-2025 que el proyecto esta exceptuado de tramitar la conformidad del EPO.

= El 26.05.2025, se cumplié 6 meses del Cierre del Contrato de Concesidn. Segun la Cldusula 4.7, la Concesionaria debera presentar su Primer
Informe al MINEM y al Osinergmin, dentro de los primeros 15 dias del mes junio 2025

= Se ha solicitado a la Concesionaria con Oficio N° 656-2025-0S-DSE, el Expediente para la seleccidon la Empresa Supervisora y la entrega del
Primer Informe Mensual de Avance del proyecto, conforme a las clausulas 4.5 y 4.7 del Contrato SGT.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR ‘

S.E. CHILCA CTM S.E. POROMA
500 KV 500 KV
L-5032 .
| 170 km 188,2 km |
T 7
97 ;VAR 1o ;WAR
S.E.
BICENTENARIO
220 KV

97 MVAR 5 Oy 110 Myar

1 km

S.E.
INDEPENDENCIA

01 km! !
oA —
220 KV

TRAMO AEREQ
— — - — — TRAMO SUBTERRANEOQ

AUT
600/600/200 MVA (ONAN)
750/750/250 MVA (ONAF)

Divisiéon de Supervision de Electricidad (DSE)
Unidad de Supervision de Inversion en Electricidad (USIE) — Mayo 2025 139



) Osinergmin

Organismo Supenvisor de la Inversion en Energia y Mineria

RECONFIGURACION ENLACE 220 KV CHAVARRIA - SANTA ROSA-CARAPONGO, LINEAS, AMPLIACIONES Y
SUBESTACIONES ASOCIADAS

INVERSIONISTA
EMPRESA CONCESIONARIA

SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

ALUPAR PERU S.A.C.
TRANSMISORA SIERRA AZUL S.A.C.
NO CORRESPONDE A LA FECHA

NO CORRESPONDE A LA FECHA

z

UBICACION
a Ampliacion S.E. Ampliacion S.E.  Ampliacion S.E. Ampliacion S.E. San
SUBESTACION Cajamarquilla Carapongo Chavarria S.E. Santa Rosa Martin
DEPARTAMENTO Lima Lima Lima Lima Lima
PROVINCIA Lima Lima Lima Lima Lima
DISTRITO Lurigancho Lurigancho Los Olivos Lima Lima ]
ALTITUD 850 msnm 850 msnm 70 msnm 180 msnm 180 msnm acacionelproyecto

DATOS PRINCIPALES

Enlace Conexion , Variante L.T. CONTRATO Y ADENDAS
LINEA DE TRANSMISION san Martin- "i;j::::r”:u';ﬁ:' L':'a:':;‘a':l,rr"a‘ Carapongo-Santa T1PO ontrato de Concesin SGT
Santa Rosa Rosa -
NIVEL DE TENSION 220 kv 220 kv 220 kv 220 kv CIERRE (FIRMA) 26.11.2024
LONGITUD 0,25 km 4 km 13 km 0,05 km POC 26.01.2029
CAPACIDAD NOMINAL 250 MVA 350 MVA 280 MVA 340 MVA POC MODIFICADA -
CAPACIDAD EN

CONTINGENCIA

Cobre 1000 mm? Cobre 1600 mm?

CONDUCTOR i . AAAC 490 mm? ] . AAAC 490 mm? MONTO DE INVERSION
6 Aluminio 6 Aluminio
CABLE DE GUARDA - OPGW 24 hilos - OPGW INV. OFERTADA (*) USS 68,8 millones
CONFIGURACION Doble terna Simple terna - Doble terna INV. PROGRAMADA (*)  USS$ 78,2 millones
SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ] ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |

CUMPLIMIENTO DE HITOS

APROBACION EIA 26.02.2027 Por concretarse MONTO US$ 10,8 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 1,7 millones
CIERRE FINANCIERO 26.04.2027 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 26.11.2025 AVANCE GLOBAL 10,0%
LLEGADA EQUIPOS 26.04.2028 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%

POC 26.01.2029 Por concretarse ENTIDAD EMISORA SECREX CESCE (*) sin IGV.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

El 29.08.2024 se adjudicé la Buena Pro a Alupar Pert S.A.C.

El 26.11.2024, se suscribio el Contrato de Concesion SGT entre el Ministerio de Energia y Minas y la Concesionaria Transmisora Sierra Azul.

El 06.05.2025 COES informo mediante carta COES/D/DP-400-2025 que el proyecto queda exceptuado de tramitar la conformidad del EPO.

El 13.05.2025 se ha solicitado a la concesionaria mediante oficio N° 503-2025-0S-DSE, expediente 202500112538, la informacion sobre la
empresa supervisora conforme clausula 4.5 del contrato y la entrega del primer informe de avance del proyecto, conforme a la Cldusula 4.7
del Contrato.

El 21.05.2025 con Oficio N° 574-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié al MINEM la evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales
al Primer Trimestre 2025.

El 26.05.2025 se cumple 06 meses del Cierre del Contrato de Concesion. Conforme a la Clausula 4.7, el Concesionario efectuara su Primer
Informe al MINEM vy al Osinergmin, dentro de los primeros 15 dias del mes de junio 2025.

DIAGRAMA UNIFILAR ‘
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NUEVA SUBESTACION MUYURINA 220 KV, NUEVA SUBESTACION AYACUCHO, L.T. 220 KV MUYURINA-
AYACUCHO, AMPLIACIONES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

INVERSIONISTA ALUPAR PERU S.A.C.

EMPRESA CONCESIONARIA TRANSMISORA SIERRA AZUL S.A.C.
SUPERVISOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA
INSPECTOR DE OBRA NO CORRESPONDE A LA FECHA

z

UBICACION

SUBESTACION S.E. Ayacucho Oeste S.E. Muyurina

DEPARTAMENTO Ayacucho Ayacucho
PROVINCIA Huamanga Huamanga
DISTRITO Ayacucho Ayacucho
ALTITUD 3200 msnm 2680 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

LT. . CONTRATO Y ADENDAS
LINEA DE TRANSMISION Huancavelica- L.T. Mantaro- L.T. Muyurina- L.T. Mollepata- .
Cotaruse Ayacucho Oeste Cangallo TIPO Contrato de Concesién SGT
Mollepata

NIVEL DE TENSION 220 kv 220 kv 220 kv 66 kV CIERRE (FIRMA) 26.11.2024
LONGITUD 5,71 km 2,05 km 10.15 km 0,79 km POC 26.01.2029
CAPACIDAD NOMINAL 250 MVA 505 MVA 250 MVA 40 MVA POC MODIFICADA -
CAPACIDAD EN
CONTINGENCIA ) ) ) )
CONDUCTOR ACAR 1200 MCM 2232251?51:512 A CIZCRSE’ZQ:AMCC'M AAAC 120 mm? MONTO DE INVERSION

OPGW 24 hilos, OPGW 24 hilos, OPGW 24 hilos, OPGW 24 hilos, .
CABLE DE GUARDA EHS EHS EHS EHS INV. OFERTADA (*) US$ 101,1 millones
CONFIGURACION Doble terna Doble terna Simple terna Doble terna INV. PROGRAMADA (*)  USS 85,8 millones

7

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS | EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION EIA 26.02.2027 Por concretarse MONTO USS 9,9 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 1,7 millones
CIERRE FINANCIERO 26.04.2027 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 26.11.2025 AVANCE GLOBAL 10,0%
LLEGADA EQUIPOS 26.04.2028 Por concretarse ESTADO Vigente AVANCE FiSIcO 0,0%

POC 26.01.2029 Por concretarse ENTIDAD EMISORA SECREX CESCE (*) sin IGV.

= E|29.08.2024 se adjudico la Buena Pro a Alupar Pert S.A.C.

= El26.11.2024, se suscribio el Contrato de Concesion SGT entre el Ministerio de Energia y Minas y la Concesionaria Transmisora Sierra Azul

= El06.05.2025 COES informo mediante carta COES/D/DP-405-2025 que el proyecto queda exceptuado de tramitar la conformidad del EPO.

= El 13.05.2025 se ha solicitado a la concesionaria mediante oficio N° 504-2025-0S-DSE, expediente 202500112538, la informacidn sobre la

INFORMACION empresa supervisora conforme clausula 4.5 del contrato y la entrega del primer informe de avance del proyecto, conforme a la Cldusula 4.7

RELEVANTE del Contrato.

= El 26.05.2025 con Oficio N° 591-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié al MINEM la evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractual
al Primer Trimestre 2025.

= El 26.05.2025 se cumple 06 meses del Cierre del Contrato de Concesién. Conforme a la Clausula 4.7, el Concesionaria efectuara su Primer
Informe al MINEM vy al Osinergmin, dentro de los primeros 15 dias del mes de junio 2025

DIAGRAMA UNIFILAR
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INVERSIONISTA

EMPRESA CONCESIONARIA
SUPERVISOR DE OBRA
INSPECTOR DE OBRA

AMPLIACION DE CAPACIDAD DE SUMINISTRO DEL SISTEMA ELECTRICO ICA (PROYECTO ITC)

ALUPAR PERU S.A.C.
TRANSMISORA SIERRA AZUL S.A.C.
NO CORRESPONDE A LA FECHA

NO CORRESPONDE A LA FECHA

T

z

UBICACION

SUBESTACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

Ampliacion S.E. Margarita S.E. Totoral S.E. Mayorazgo
Ica Ica Ica
Ica Ica Ica
Santiago Santiago Santiago
385 msnm 420 msnm 402 msnm

DATOS PRINCIPALES

Ubicacidn del proyecto

Derivacion Derivacion CONTRATO Y ADENDAS
LINEA DE TRANSMISION Seccionamiento Seccionamiento L.T. Mayorazgo- L.T. Totoral: .
L.T. Ica- L.T. Ica- El Totoral Santa Margarita TIPO Contrato de Concesién SGT|
Derivacion Intermedia
NIVEL DE TENSION 220 kV 220 kv 220 kV 60 kv CIERRE (FIRMA) 26.11.2024
LONGITUD 0,12 km 6,12 km 30,3 km 8,97 km POC 26.01.2029
CAPACIDAD NOMINAL 250 MVA 250 MVA 250 MVA 50 MVA POC MODIFICADA -
CAPACIDAD EN ] ] ] ]
CONTINGENCIA
CONDUCTOR ACAR 442 mm>  ACAR 900 MCM ACAR © AAAC ACAR 6 AAAC MONTO DE INVERSION
431 mm 203 mm2
CABLE DE GUARDA 2 OPGW 24 hilos 2 OPGW 24 hilos OPGW 24 hilos OPGW 24 hilos INV. OFERTADA (*) USS 56,6 millones
CONFIGURACION Doble terna Doble terna Doble terna Doble terna INV. PROGRAMADA (*)  USS 54,4 millones
SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS | ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |

PLIMIENTO DE HITOS

APROBACION EIA
CIERRE FINANCIERO
LLEGADA EQUIPOS
POC

26.02.2027 Por concretarse
26.04.2027 Por concretarse
26.04.2028 Por concretarse
26.01.2029 Por concretarse

MONTO

PLAZO DE VIGENCIA
ESTADO

ENTIDAD EMISORA

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

USS 8,1 millones
26.11.2025
Vigente
SECREX CESCE

AVANCES DEL PROYECTO

AVANCE ECONOMICO (*) USS 1,7 millones

AVANCE GLOBAL 9,0%
AVANCE FiSICO 0,0%
(*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

El 29.08.2024 se adjudicé la Buena Pro a Alupar Pert S.A.C.

El 26.11.2024, se suscribio el Contrato de Concesion SGT entre el Ministerio de Energia y Minas y la Concesionaria Transmisora Sierra Azul
El 06.05.2025 COES informo mediante carta COES/D/DP-398-2025 que el proyecto queda exceptuado de tramitar la conformidad del EPO.
El19.05.2025 con Oficio N° 551-2025-0S-DSE, Osinergmin solicité a Transmisora Sierra Azul (TSA), la remision de la propuesta para la seleccion

de la empresa supervisora, y la entrega del primer informe de avance del proyecto.

El 26.05.2025 con Oficio N° 595-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié al MINEM la evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales

al Primer Trimestre 2025.

El 26.05.2025 se cumple 06 meses del Cierre del Contrato de Concesidn. Conforme a la Clausula 4.7, la Concesionaria efectuard su Primer

Informe al MINEM vy al Osinergmin, dentro de los primeros 15 dias del mes junio 2025.

DIAGRAMA UNIFILAR
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11.2. AMPLIACIONES Y REFUERZOS DE
SISTEMAS DE TRANSMISION DE ENERGIA
ELECTRICA CON CONTRATO DE CONCESION
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REFUERZO 1 L.T. CHILCA — MARCONA - MONTALVO

ALY el e (o] - IM ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. - {%%

| GENERAL
SUPERVISOR DE OBRA DESSAU S&Z //\) SANCHEZ CERRO
INSPECTOR DE OBRA ACI PROYECTOS S.A.S. — Sucursal Peru

UBICACION

SUBESTACION S.E. MONTALVO

MARISCAL NIETO

DEPARTAMENTO Moquegua

PROVINCIA Mariscal Nieto MOQU EGUA
DISTRITO Moquegua

ALTITUD 1392 msnm Ubicacidn del proyecto ‘

DATOS PRINCIPALES

Ampliacion S.E. Montalvo 500 kV Ampliacion S.E. Montalvo 220 kV
TIPO Adenda 3 al Contrato SGT
NIVEL DE TENSION 500 kv 220 kv CIERRE (FIRMA) 25.08.2023
CONFIGURACION Interruptor y medio Doble barra POC 25.06.2025
EQUIPOS 1 celda de transformacion POC MODIFICADA -
1 banco de autotransformadores, que consta
de 3 unidades monofasicas de 200/200/66,6 1 celda de transformacion MONTO DE INVERSION ‘
MVA - 250/250/83,3 MVA (ONAN-ONAF) cada INV. OFERTADA (*) USS 12,8 millones
una, mas 1 unidad de reserva INV. PROGRAMADA (*)  USS$ 14,9 millones

SITUACION ACTUAL

CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION IGA 08.03.2024 Si cumplié MONTO USS 1,2 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 13,4 millones
CIERRE FINANCIERO 09.04.2024 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 24.07.2025 AVANCE GLOBAL 90,2%
LLEGADA EQUIPOS 19.12.2024 Si cumplié ESTADO Vigente AVANCE FisICO 99,3%

POC 25.06.2025 Por concretarse ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

El Refuerzo es requerido para por el SEIN para incrementar la capacidad de transformacién de la S.E. Montalvo y mejorar la confiabilidad
de la zona sur ante contingencias de salida del transformador existente 500/220 kV; y de esta forma evitar el colapso del sistema.

EI ITS fue aprobado por el SENACE el 08.03.2024.

ATS obtuvo la conformidad del MINEM al cierre financiero, el 09.04.2024.

El Plan de Monitoreo Arqueoldgico fue aprobado el 10.04.2024.

El EPO fue aprobado por el COES el 15.04.2024.

Las obras civiles se iniciaron el 15.05.2024, sin la opinién favorable del Osinergmin, ni la aprobacidén de la Ingenieria Definitiva por parte de
MINEM.

El 31.03.2025, el MINCUL dio conformidad a las actividades realizadas en el Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

El 20.05.2024, la Empresa Supervisora DESSAU S&Z otorgd la conformidad a la Ingenieria Definitiva del Refuerzo 1.

El 27.05.2025, el COES aprobd el Estudio de Operatividad del proyecto.

El 09.06.2025, con oficio N° 648-2025-0S-DSE, Osinergmin envié el informe DSE-SIE-135-2025, mediante el cual se emite opinidn favorable
a la Ingenieria Definitiva del proyecto.

El 11.06.2025, ATS solicité al MINEN la conformidad a la Ingenieria Definitiva.

Mediante carta ATS.GG.047.2025 del 12.03.2025, ATS solicité al MINEM la suspensién del hito POC, debido a la reprogramacién de cortes
por parte del COES. Actualmente en evaluacion por el MINEM.

Se concluyd con el montaje de los autotransformadores y del equipo contraincendios, se realiz6 el conexionado de cables de control y de
fuerza (equipos y tableros), la instalacion de templas y barrajes 500 y 220 kV (F/S) y el montaje de equipo secundario. Se concluyeron las
pruebas SAT de los equipos de patio.

Se prevé que la energizacién pueda darse a partir del 12.07.2025.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA
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REFUERZO 2 L.T. CHILCA - MARCONA - MONTALVO

EMPRESA CONCESIONARIA ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. 5

SUPERVISOR DE OBRA DESSAU S&Z A Ayacucho'
INSPECTOR DE OBRA ACI PROYECTOS S.A.S. — Sucursal Peru \ R
¢
_ SE Poroma
SUBESTACION S.E. POROMA
DEPARTAMENTO Ica
PROVINCIA Nazca \
DISTRITO Vista Alegre SUBESTACION
ALTITUD 350 msnm Ubicacién del proyecto ‘

DATOS PRINCIPALES

Ampliacion S.E. Poroma 500 kV Ampliacion S.E. Poroma 220 kV
TIPO Adenda 3 al Contrato SGT
NIVEL DE TENSION 500 kv 220 kv CIERRE (FIRMA) 25.08.2023
CONFIGURACION Interruptor y medio Doble barra POC 25.06.2025
EQUIPOS 1 celda de transformacion POC MODIFICADA -
1 banco de autotransformadores, que consta
de 3 unidades monofasicas de 200/200/66,6 1 celda de transformacion MONTO DE INVERSION ‘
MVA - 250/250/83,3 MVA (ONAN-ONAF) cada INV. OFERTADA (*) USS$ 12,6 millones
una, mas 1 unidad de reserva INV. PROGRAMADA (*)  USS$ 15,5 millones

SITUACION ACTUAL

CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

APROBACION IGA 08.03.2024 Si cumplié MONTO USS 1,2 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 14,0 millones
CIERRE FINANCIERO 09.04.2024 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 24.07.2025 AVANCE GLOBAL 90,3%
LLEGADA EQUIPOS 24.12.2024 Si cumplié ESTADO Vigente AVANCE FisICO 99,5%

POC 25.06.2025 Por concretarse ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

El Refuerzo es necesario por el SEIN para incrementar la capacidad de la S.E. Poroma y mejorar su confiabilidad.

ATS informé que el ITS fue aprobado por el SENACE el 08.03.2024.

El 09.04.2024, ATS obtuvo la conformidad del MINEM al Cierre Financiero.

El 12.04.2024, fue aprobado el Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

El 15.04.2024, se inicié la movilizaciéon de la Contratista. Se iniciaron actividades de movimiento de tierras, instalacion de oficinas y
delimitacién del area del proyecto. Las obras se iniciaron sin la opiniéon favorable del Osinergmin, ni la aprobacién de la Ingenieria Definitiva
por parte de MINEM.

El 05.06.2024, con carta COES/D/DP-534-2024, El COES aprobé el EPO del proyecto.

El 17.06.2024, con carta DSZC-0147/24, DESSAU S&Z presentd la aprobacién de la Ingenieria Definitiva del Refuerzo 2.

El 20.02.2025 el MINCUL dio conformidad a las actividades realizadas en el Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

El 05.06.2025, el COES aprobd el Estudio de Operatividad del proyecto.

El 09.06.2025, con oficio N° 646-2025-0S-DSE, Osinergmin envid el informe DSE-SIE-134-2025, mediante el cual se emite opinidn favorable
a la Ingenieria Definitiva del proyecto.

El 11.06.2025, ATS solicité al MINEN la conformidad a la Ingenieria Definitiva.

Mediante carta ATS.GG.047.2025 del 12.03.2025, ATS solicité al MINEM la suspensién del hito POC, debido a la reprogramacién de cortes
por parte del COES. Actualmente en evaluacion por el MINEM.

Se concluyd con el montaje de los autotransformadores y del equipo contraincendios, se realiz6 el conexionado de cables de control y de
fuerza (equipos y tableros), la instalacion de templas y barrajes 500 y 220 kV (F/S) y el montaje de equipo secundario. Se concluyeron las
pruebas SAT de los equipos de patio.

Se prevé que la energizacidn pueda darse a partir del 26.06.2025.

INFORMACION
RELEVANTE
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11.3. LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA
ELECTRICA CONTRATO DE CONCESION
DEFINITIVA
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV TARUCANI - MAJES (57,7 km)

EMPRESA CONCESIONARIA
CENTRAL ASOCIADA

DESCRIPCION

TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.
CENTRAL HIDROELECTRICA TARUCANI

El proyecto contempla la construccion de la S.E. Tarucani de 13,8/138 kV, que
se conectara a la S.E. Majes con la L.T. 138 kV S.E. Tarucani-S.E. Majes. 57.7

km (tramo costa: 25,9 km y tramo sierra: 31.7 km).

UBICACION

Embalee du Acgowlons
»
4
Py, Emb.

Pamps ce
SUBESTACION S.E. TARUCANI S.E. MAJES . ¥ =~
) . [/ Pamps ae
DEPARTAMENTO Arequipa Arequipa "’ Sgues
PROVINCIA Arequipa Caylloma - ,‘3 - 3
DISTRITO San Juan de Tarucani Majes
ALTITUD 3300 msnm 1410 msnm Ubicacién del proyecto
DATOS PRINCIPALES
TIPO Concesion Definitiva
NIVEL DE TENSION 138 kv N° DE CONTRATO 449-2014
LONGITUD 57,7 km FIRMA 08.01.2015
CAPACIDAD NOMINAL - POC 07.06.2015
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA 03.05.2027
CONDUCTOR AAAC 283 mm?
NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW 74,96 mm? INVERSION (*) USS 17,0 millones
SITUACION ACTUAL

ESTUDIOS EN CURSO

ETAPA DE AVANCE ‘ ESTADO ‘ OBSERVACION

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

NINGUNA |

CUMPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

Inicio de Obras 03.11.2025 Por concretarse MONTO S/ 2,2 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 686,7 miles

POC 03.05.2027 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 04.07.2025 AVANCE GLOBAL 8,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BANBIF (*) sin IGV.

= Con R.M. N°145-2023-MINEM/DM, el MINEM calific6 como Fuerza Mayor: 1) la interposicién de demanda contenciosa administrativa del
Gobierno Regional de Arequipa contra la Resolucién Jefatural N° 144-2012-ANA y 2) la pérdida del Cierre Financiero para la Linea de
Transmision.

= Mediante R.S. N° 086-2014-EM publicado el 19.12.2014 en el Diario El Peruano, el MINEM otorgd a Tarucani Generating Company la concesion
definitiva para desarrollar la actividad de transmisidn de energia eléctrica en la "Linea de Transmision 138 kV Tarucani - Majes

= Con carta COES/D/DP-159-2021 del 02.02.2021, el COES aprobd el Estudio de Pre Operatividad (EPO)

= Mediante Resolucién Directoral N° 0092-2023-MINEM/DGAAE del 07 de junio del 2023 se aprobd el Estudio de Impacto Ambiental
semidetallado.

= Mediante R.M. N2 399-2023-MINEM/DM de fecha 12.10.2023, el MINEM aprobé la modificacién de la Concesion Definitiva para desarrollar
la actividad transmisidn de energia eléctrica para el proyecto "L.T. 138 kV S.E. Tarucani- S.E. Majes". Las nuevas fechas de inicio de obras y
POC son 03.11.2025 y 03.05.2027 respectivamente.

DIAGRAMA UNIFILAR

INFORMACION
RELEVANTE
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LINEA DE TRANSMISION 60 kV RUNATULLO Ill - TULUMAYO IV

EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN - TULUMAYO IV S.A.C.

CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELECTRICA TULUMAYO IV

El proyecto comprende la construccion de la L.T. 60 kV Runatullo Il - Tulumayo
1V, de simple circuito de 7,5 km de longitud.

UBICACION

SUBESTACION S.E. RUNATULLO Il S.E. TULUMAYO IV
DEPARTAMENTO Junin Junin

DESCRIPCION

PROVINCIA Concepcion Concepcion M ——
DISTRITO Comas Mariscal Castilla b bl
ALTITUD 2 430 msnm 2550 msnm Ubicacién del proyecto

LINEA DE TRANSMISION L.T. Runatullo Il - Tulumayo IV CONTRATO ¥ ADENDAS

TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 60 kV N° DE CONTRATO 462-2014
LONGITUD 7,49 km FIRMA 13.03.2015
CAPACIDAD NOMINAL 40,1MVA POC 13.05.2016
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 51,4 MVA POC MODIFICADA 07.03.2018
CONDUCTOR AAAC 240 mm?
NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW 100,58 mm? INVERSION (*) USS 1,4 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS \ ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION NO CUMPLIG LAPOC |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 17.08.2015 No cumplié MONTO USS 13,7 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones

POC 07.03.2018 No cumplidé PLAZO DE VIGENCIA 06.06.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA AVLA Pert (*) sin IGV.

= La L.T. 60 kV S.E. Runatullo Ill - S.E. Tulumayo IV, en una primera etapa permitira alimentar de energia eléctrica para las obras de la C.H.
Tulumayo IV y posteriormente permitira evacuar la energia producida por la C.H. Runatullo Ill al SEIN.

= El07.03.2015, con R.S. N° 006-2015-EM, el MINEM otorgd a EGEJUNIN TULUMAYO-IV S.A.C. la Concesidn Definitiva de Transmision. Asimismo,
autorizd la firma del Contrato de Concesién N° 462-2014.

= El14.10.2014, con R.D. N° 310-2014-MEM/DGAAE se aprobé el EIA de la C.H. Tulumayo IV y la L.T. 60 kV S.E. Runatullo I1I-S.E. Tulumayo IV.

= E|15.01.2015, con Carta COES/D/DP-058-2014 se aprobé el Estudio de Pre Operatividad. A la fecha no se encuentra vigente.

= La Concesionaria adquirié la totalidad de los predios de la linea de transmision.

= Con R.M. N° 558-2015-MEM/DM del 08.01.2016, el MINEM aprobd la primera modificacion del Contrato de Concesién Definitiva de la C.H.
Tulumayo IV, estableciendo una nueva fecha de POC para la central para el 07.03.2018, lo cual no se cumplié.

= La Concesionaria solicité al MINEM la modificacidn del inicio de obras y la postergacidn de la POC para su construccién en paralelo a la C.H.
Tulumayo IV.

= La Concesionaria no reporta ninguna actividad en el proyecto y esta a la espera de la decision del MINEM sobre la solicitud de modificacion
del cronograma por fuerza mayor y sobre su acogimiento al Silencio Administrativo Positivo.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV TULUMAYO V — TULUMAYO IV (9.18 km)

EMPRESA CONCESIONARIA EGEJUNIN - TULUMAYO V S.A.C.

CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELECTRICA TULUMAYO IV

La L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V - S.E. Tulumayo 1V, 9,18 km. simple terna,
DESCRIPCION transmitird la energia eléctrica que genere la C.H. Tulumayo V hacia la S.E.
Tulumayo IV, y luego esta subestacion se conectard al SEIN en la S.E. Orcotuna.

UBICACION

SUBESTACION S.E. TULUMAYO V S.E. TULUMAYO IV
DEPARTAMENTO Junin Junin
PROVINCIA Concepcion Concepcidn
DISTRITO Comas Mariscal Castilla
ALTITUD 3335 msnm 2550 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

" " NTRATO Y ADENDA
LINEA DE TRANSMISION L.T. Tulumayo V — Tulumayo IV
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 220 kV N° DE CONTRATO 472-2015
LONGITUD 9,18 km FIRMA 16.06.2015
CAPACIDAD NOMINAL 100 MVA POC 15.09.2021
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA 09.10.2022
CONDUCTOR AAAC 645 mm?

NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA OPGW 100,58 mm? y EHS 50 mm? INVERSION (*) US$ 4,2 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS \ ESTADO PARALIZADO \ OBSERVACION NO CUMPLIG LAPOC |

MPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 26.10.2018 No cumplié MONTO USS 41,8 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 0,0 millones

POC 09.10.2022 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 06.06.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA AVLA Pert (*) sin IGV.

= la L.T. 220 kV S.E. Tulumayo V - S.E. Tulumayo IV, 9,18 km, simple terna, transmitira la energia eléctrica generada por la C.H. Tulumayo V
hacia la S.E. Tulumayo IV y, luego esta subestacidn con otra Linea de Transmisidn se conectara con el SEIN en la S.E. Orcotuna.

= EI22.07.2013, se aprobo el CIRA.

= Con R.D. N° 443-2014-MEM/DGAAE del 24.12.2014, se aprobd el EIA de la central hidroeléctrica y linea de transmisién eléctrica asociada.

[\[Ze]:1/-Ye[o]'MM = Se ha concluido la Ingenieria Basica del proyecto.

RELEVANTE = Se ha adquirido 2,2 km de los predios de la linea de transmision.

= La Puesta en Operacidon Comercial que estaba prevista para el 09.10.2022, no se cumplid.

= AUn no se ha iniciado la obra.

= La Concesionaria con fecha 08.03.2023 solicité al MINEM la modificacidn del Contrato de Concesidn del proyecto de la L.T. 220 kV invocando
razones de fuerza mayor y que a la fecha todavia no se ha aprobado.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV BELO HORIZONTE — TINGO MARIA (19,5 km)

EMPRESA CONCESIONARIA COMPANIA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.C.

CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELECTRICA BELO HORIZONTE
El proyecto comprende la construccion de la L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte -
DESCRIPCION S.E. Tingo Maria, de simple terna de 19,5 km, la construccién de la S.E. Belo

Horizonte (13,8/220 kV) y la ampliacion de la S.E. Tingo Maria (220 kV).

UBICACION

SUBESTACION S.E. BELO HORIZONTE S.E. TINGO MARIA
DEPARTAMENTO Hudnuco Hudnuco
PROVINCIA Huamalies Leoncio Prado
DISTRITO Monzén Rupa-Rupa ‘

ALTITUD 720 msnm 649 msnm

Ubicacién del proyecto ‘

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION L.T. Belo Horizonte — Tingo Maria CONTRATO ¥ ADENAS —

TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 220 kv N° DE CONTRATO 482-2016

LONGITUD 19,5 km FIRMA 20.07.2016

CAPACIDAD NOMINAL - POC 31.12.2017

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA 30.12.2021

CONDUCTOR AAAC 1250 MCM (633 mm?)

NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA OPGW 115,2 mm? de 24 hilos INVERSION (*) US$ 9,8 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS \ PARALIZADO \ OBSERVACION NO CUMPLIO LAPOC |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 07.06.2019 No cumplié MONTO USS 116,0 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 0,0 millones

POC 30.12.2021 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 07.06.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

= La Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica (L.T. 220 kV S.E. Belo Horizonte-S.E. Tingo Maria), se otorgé con R.M. N° 177-2016-MEM/DM.

= El proyecto Belo horizonte se encuentra paralizado. Segun informacién de la Concesionaria, la S.E. Belo Horizonte sera del tipo auténoma,
automatica. Los equipos de 220 kV estarian instalados al exterior y los de 13,8 kV al interior. Estara previsto para una configuracion de
conexion en simple barra. Esta previsto que cuenta con 3 transformadores 220/13,8 kV de 75 MVA c/u, con regulacién en vacio.

= la S.E. Tingo Maria tiene una configuracién en anillo, se han instalado equipos de REP y ETESELVA. Se dispondra de una celda para la linea
que llegaria de la S.E. Belo Horizonte.

= Con R.S. N° 048-2015-EM del 09.09.2015, el MINEM aprobd la Segunda Modificacion del Cronograma, siendo la nueva fecha de POC de la
central el 30.12.2021.

= Existe riesgo latente en la zona del proyecto, el Gobierno la ha declarado zona de emergencia desde el 11.11.2011. No se han podido continuar
con el proyecto.

= La Concesionaria solicité al MINEM modificar el Cronograma de Ejecucién de Obras, para que la fecha POC de la central sea el 30.12.2023.

= Con R.M. N° 265-2017-MEM/DGE del 25.09.2017, se declaré inadmisible la solicitud de Fuerza Mayor de la Concesionaria.

= La Concesionaria interpuso Recurso de Apelacidn contra la citada Resolucion, solicitando se declare su nulidad y se admita el tramite de
solicitud de modificacién de la POC de la central, por Fuerza Mayor.

= La Concesionaria informd que el MINEM no ha notificado a la Concesionaria ningin pronunciamiento sobre la calificacién de Fuerza Mayor.

= El11.03.2025, mediante Oficio N° 329-2025-0S-DSE, Osinergmin informé al MINEM sobre el estado del proyecto C.H. Belo Horizonte proyecto
del cual depende la linea.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV MISTI — SAN JOSE Y S.E. MISTI (13,18 km)

EMPRESA CONCESIONARIA
CENTRAL ASOCIADA

CSF CONTINUA MISTI S.A.C.

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MISTI

El proyecto comprende la construccion de la L.T. 220 kV S.E. Misti - S.E. San
José y la S.E. Misti, de simple terna de 13,18 km.

UBICACION

DESCRIPCION

SUBESTACION S.E. MISTI S.E. SAN JOSE (Existente)
DEPARTAMENTO Arequipa Arequipa
PROVINCIA Arequipa Arequipa
DISTRITO La Joya La Joya
ALTITUD 1281 msnm 1450 msnm Ubicacion del proyecto

LINEA DE TRANSMISION L.T. Misti — San José CONTRATO Y ADEND/S

TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 220 kv N° DE CONTRATO 549-2020
LONGITUD 13,2 km FIRMA 19.09.2020
CAPACIDAD NOMINAL 300 MVA POC 25.11.2021
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 330 MVA POC MODIFICADA 24.12.2023
CONDUCTOR AAAC 900 MCM (454,50 mm?)
NUMERO DE TERNAS Doble terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW INVERSION (*) USS 8,5 millones

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE \ ESTADO \ OBSERVACION
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ESTUDIOS ATRASADO NO CUMPLIO LA POC ’

CUMPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 12.02.2023 No cumplié MONTO S/ 399,6 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 111,0 miles

POC 24.12.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 31.12.2025 AVANCE GLOBAL 1,3%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

El 05.09.2020, con R.M. N° 245-2020-MINEM/DM, se otorgd a CSF Continua Misti S.A.C., la Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica de

la L.T. 220 kV S.E. Misti-S.E. San José y la S.E. Misti.

= E|08.09.2022, con R.M. N° 336-2022-MINEM/DM, calificé como fuerza mayor el evento invocado por CSF Continua Misti S.A.C., denominado
"Problemas en la cadena de suministro de mddulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte maritimo, a causa de la pandemia por
la COVID-19", prorrogando la fecha POC para el 24.12.2023.

= E|23.03.2017, la Direccidon Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorgé el CIRA N° 051-2017-DMA-DDC-ARE/MC

= Con R.D. N°012-2018-SENACE-JEF/DEAR del 02.10.2018, se aprobd la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto "CSF Continua Misti".

= El25.06.2024, con carta N° COES/D/DP-607-2024 el COES dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

= La Concesionaria solicité ante el MINEM la calificacién de fuerza mayor del evento: "Demora en el procedimiento de obtencion de
servidumbre ante el Ejército del Per("; sin embargo, han transcurrido poco mas de un (1) afio y cuatro (4) meses de su requerimiento, y aun
se encuentra en evaluacion.

= Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida
para el inicio de Obras Civiles. De acuerdo con lo informado por la Concesionaria, estaria principalmente condicionado a la obtencidn de la
Servidumbre de Electroducto por demoras en el tramite ante el Ejército. Cabe indicar que, dicho proceso de otorgamiento de servidumbres
se encuentra suspendido desde el 04.01.2024, debido a la existencia de un proceso judicial en trdmite en oposicidn al derecho de posesion
presentada por la empresa Southern Peru Cooper Corportation (SPCC).

= El Cronograma de Ejecucion de Obras no esta vigente, siendo esta situacion de conocimiento del MINEM.

VISTA FOTOGRAFICA

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
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LINEA DE TRANSMISION 138 kV TORATA - MOQUEGUA (13,3 km)

EMPRESA CONCESIONARIA EGESUR

CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELECTRICA MOQUEGUA 1

Este proyecto se localizara en los distritos de Torata y Moquegua, provincia de
Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

UBICACION

SUBESTACION S.E. MOQUEGUA S.E. TORATA
DEPARTAMENTO Moquegua Moquegua
PROVINCIA Mariscal Nieto Mariscal Nieto
DISTRITO Torata Torata .

ALTITUD 1300 msnm 1603 msnm Trazo de ruta de la linea

DESCRIPCION

LINEA DE TRANSMISION L.T. Torata — Moquegua CONTRATO ¥ ADENDAS
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 138 kV N° DE CONTRATO 546-2020
LONGITUD 13,29 km FIRMA 03.11.2020
CAPACIDAD NOMINAL 86,42 MVA POC 16.06.2024
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA 18.02.2026
CONDUCTOR ACSR 273 mm?
NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW (36 fibras) de 105 mm?y EHS de 38.52 mm? INVERSION (*) US$ 5,0 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ‘ ESTADO ATRASADO ‘ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO ’
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 31.01.2024 No cumplié MONTO USS 51,8 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 288,0 miles

POC 18.02.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 04.11.2025 AVANCE GLOBAL 0,9%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= La Concesion Definitiva para desarrollar la actividad de transmision de energia eléctrica de la L.T. 138 kV S.E. Torata - S.E. Moquegua que
permitira la inyeccidn de la energia eléctrica generada por la C.H. Moquegua 1, fue otorgada por el MINEM mediante la R.M. N° 181-2020-
MINEM/DM a favor de la Empresa de Generacion Eléctrica del Sur S.A.

= Mediante la Resolucion Gerencial N°127-2019/GREM.M-GRM del 16.12.2019, se aprobd el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.

= E|24.11.2023, con Carta N° COES/D/DP-1201-2023, el COES otorgé la conformidad del Estudio de Pre Operatividad.

= EI29.01.2025 EGESUR solicito a la Direccion General del Tesoro Publico del MEF la formalizacion del Intercambio de Notas para la ampliacion
de plazo de desembolsos del préstamo PE-P44, indicando que mientras ello no se implemente, la Agencia de Cooperacion Internacional del
Japon se ve impedida de emitir la No Objecion a los documentos de licitacion que permitirdn la convocatoria a licitacion publica de la obra
prevista para el proyecto, dicha solicitud fue reiterada con Carta N° G-0366-2025 del 07.03.2025.

= E| 02.04.2025, con R.M. N° 090-2025-MINEM/DM, el MINEM aprobd la Primera Modificacion del Contrato de Concesién ampliando la POC
hasta el 18.02.2026.

= EI 30.04.2025, con Oficio N° 468-2025-0S-DSE, se informé al MINEM sobre el retraso del proyecto y que la Puesta en Operaciéon Comercial
prevista para el 18.02.2026 podria no cumplirse.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV CHACHANI — SAN JOSE Y S.E. CHACHANI (3,5 km)

EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA CHACHANI S.A.C.

CENTRAL ASOCIADA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CHACHANI

Comprende la construccién de la L.T. 220 kV S.E. Chachani-S.E. San José,
simple terna, 3,5 km. La conexion de la central al SEIN se realizard en las barras
220 kV en la S.E. de San José. Se ampliara la doble barra para conectar las
nuevas celdas 220 kV y los equipos de control y proteccion.

DESCRIPCION

z

UBICACION

SUBESTACION S.E. CHACHANI S.E. SAN JOSE
DEPARTAMENTO Arequipa Arequipa
PROVINCIA Arequipa Arequipa

DISTRITO La Joya La Joya — e
ALTITUD 1560 msnm 1450 msnm Ubicacién del proyecto
DATOS PRINCIPALES

A A CONTRATO Y ADENDAS
LINEA DE TRANSMISION L.T. CHACHANI - SAN JOSE - —
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 220 kv N° DE CONTRATO 550-2020
LONGITUD 3,5 km FIRMA 21.01.2021
CAPACIDAD NOMINAL 300 MVA- POC 15.11.2021
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 330 MVA POC MODIFICADA 24.12.2023
CONDUCTOR ACAR 900 MCM (454,50 mm?)

NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA OPGW 24 hilos INVERSION (*) US$ 3,6 millones

SITUACION ACTUAL
ESTUDIOS \ EST. ATRASADO \ NO CUMPLIG LAPOC |

CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
INICIO DE OBRAS 13.02.2023 No cumplié MONTO S/ 161,9 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 44,0 miles

AVANCES DEL PROYECTO

POC 24.12.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 31.12.2025 AVANCE GLOBAL 1,2%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin I1GV.

= Con R.M. N° 246-2020-MINEM/DM del 05.09.2020, se otorgd a CSF Continua Chachani S.A.C., la Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica
para la L.T. 220 kV S.E. Chachani-S.E. San José y la S.E. Chachani.

= Con R.M. N° 334-2022-MINEM/DM del 14.09.2022, el MINEM calificé como fuerza mayor el evento invocado por CSF Continua Chachani
S.A.C., denominado: "Problemas en la cadena de suministro de médulos fotovoltaicos y demora en la cadena del transporte maritimo, a causa
de la pandemia por la COVID-19" y aprobé la segunda modificacidn de la concesidn definitiva.

= El24.03.2017, la Direccion Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorgd el CIRA N° 053-2017-DMA-DDC-ARE/MC.

= ConR.D.N°066-2018-SENACE-JEF/DEAR del 15.05.2018, se aprobd la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto "CSF Continua Chachani
100 MW".

= El25.06.2024, mediante carta N° COES/D/DP-608-2024 el COES dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

= La Concesionaria solicité ante el MINEM la calificacion de fuerza mayor de los eventos: "Demora en el procedimiento de obtencion de
servidumbre ante el MINEM"; y, "Demora en el procedimiento de obtencidn de servidumbre ante la Fuerza Aérea del Perd"; sin embargo,
han transcurrido poco més de un (1) afio y cuatro (4) meses de su requerimiento, y aun se encuentra en evaluacion

= Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida
para el inicio de Obras Civiles. De acuerdo con lo informado por la Concesionaria, la continuidad del desarrollo del proyecto estaria supeditado
principalmente a la obtencion de las Servidumbres de Paso y Transito, necesarios para poder ingresar al terreno y transportar las maquinarias
y equipos requeridos.

= El Cronograma de Ejecucion de Obras no esta vigente, siendo esta situacion de conocimiento del MINEM.

VISTA FOTOGRAFICA

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV S.E. CARAVELI — S.E. POROMA (47,2 km)

EMPRESA CONCESIONARIA IBEREOLICA CARAVELI S.A.C.
CENTRAL ASOCIADA

DESCRIPCION

PARQUE EOLICO CARAVEL[
Este proyecto se localizara en los distritos de Lomas y Marcona, provincias de
Caraveli y Nazca; departamentos de Arequipa e Ica.

3

SUBESTACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA

DISTRITO

ALTITUD

UBICACION
S.E. CARAVELI S.E. POROMA
Arequipa Ica
Caraveli Nazca
Lomas Vista Alegre
- 500 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

TIPO Concesion Definitiva
NIVEL DE TENSION 220 kv N° DE CONTRATO 570-2021
LONGITUD 47,2 km FIRMA 10.01.2022
CAPACIDAD NOMINAL 439,2 MVA POC 10.03.2026
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA 10.06.2026
CONDUCTOR -
NUMERO DE TERNAS Doble terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW INVERSION (*) USS 18,6 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE

CONSTRUCCION | ESTADO EN CURSO | OBSERVACION NINGUNA

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 07.02.2024 Si cumplié MONTO S/. 0,9 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 2,2 millones

POC 10.06.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 11.08.2025 AVANCE GLOBAL 11,7%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,1%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE .

La Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica de la L.T. 220 kV Caraveli-Poroma que permitird la inyeccion de la generacion de la P.E.
Caraveli, fue otorgada con la R.M. N° 489-2021-MINEM/DM del 10.01.2022, a la empresa IBEREOLICA Caraveli S.A.C.

Mediante R.D. N° 0110-2020-MINEM/DGAAE, el MINEM aprobd el Estudio de Impacto Ambiental Semi detallado.

El 30.09.2023, mediante R.M. N° 383-2023-MINEM/DM, el MINEM establecié el derecho de servidumbre de electroducto con carécter
permanente del proyecto.

El 13.01.2023, con R.M. N° 530-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobé la primera modificaciéon del Contrato y amplié el plazo de la Puesta en
Operacidon Comercial hasta el 10.06.2026.

La Concesionaria informd que inicio sus obras el 07.02.2024, realizando trabajos de reconocimiento de bases geodésicas, implantacién de
nuevas bases de replanteo topografico, asi como replanteo de los perimetros de las unidades de obra a implantar.

El 15.10.2024, con Carta N° COES/D/DP-982-2024, el COES otorgd su conformidad al Estudio de Pre Operatividad del proyecto.

Actualmente se estdn ejecutando trabajos de perforacion para la realizacion de ensayos de penetracion estandar (SPT) en las ubicaciones
previstas para las torres N° 13 y N° 21 de la linea de transmisién.

El 22.05.2025, con Oficio N° 584-2025-0S-DSE, se informé al MINEM sobre el retraso del proyecto y que la Puesta en Operacién Comercial
prevista para el 10.06.2026, podria no cumplirse.

S.E. CARAVELI S.E. POROMA
PARQUE EOLICO 220 KV 220 KV
CARAVELI
(219,6 MW)
AAAC 651 mm?2
110/130 MVA 47,204 km
(ONAN/ONAF)
AAAC 651 mm2
47,204 km
1107130 MVA
(ONAN/ONAF)

Trabajos de perforacion en la torre 21
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EMPRESA CONCESIONARIA
CENTRAL ASOCIADA

DESCRIPCION

JOYA SOLAR S.A.C.
C.S.F. SAN MARTIN SOLAR

El proyecto contempla la construccion de la L.T. 220 kV S.E. San Martin Solar-
S.E. San José, 2,3 km. El proyecto permitira que la C.S.F. San Martin de 252,4
MW se interconecte al SEIN.

o
Cercadq;'
de Lima ¥

UBICACION

SUBESTACION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA

DISTRITO
ALTITUD

S.E. SAN MARTIN

AMPLIACION S.E. SAN JOSE

Arequipa Arequipa
Arequipa Arequipa
La Joya La Joya
1450 msnm 1450 msnm

Ubicacién del proyecto

NIVEL DE TENSION
LONGITUD
CAPACIDAD NOMINAL

CONDUCTOR
NUMERO DE TERNAS
CABLE DE GUARDA

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION

L.T. San Martin — L.T. Ampliacidn San José CONTRATO Y ADENDAS
Ampliacion San José —San José TIPO Concesidn Definitiva
220 kv 220 kv N° DE CONTRATO 585-2022
2,1 km 0,2 km FIRMA 22.11.2022
260 MVA 260 MVA POC 31.12.2023
POC MODIFICADA 31.12.2025

ACAR 1100 MCM
Simple terna
OPGW 24 hilos

ACAR 557 mm?
Simple terna
OPGW 24 hilos

INVERSION (*)

MONTO DE INVERSION
USS 22,2 millones

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE \ ESTADO \ OBSERVACION
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

OPERACION EN CURSO NINGUNA ’

MPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 05.02.2024 Si cumplié MONTO S/. 25,8 millones AVANCE ECONOMICO (*) USS 21,8 millones

POC 06.06.2025 Si cumplié PLAZO DE VIGENCIA 31.12.2025 AVANCE GLOBAL 100,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 100,0%
ENTIDAD EMISORA SECREX - CESCE (*) sin IGV.

= Con R.M. N°402-2022-MINEM/DM del 14.11.2022, se otorgd a JOYA SOLAR S.A.C., la Concesidn Definitiva de Transmision Eléctrica de la L.T.
220 kV S.E. San Martin Solar-S.E. San José.

= EI22.11.2022, se suscribio el Contrato de Concesion N° 585-2022, entre el MINEM y la Concesionaria JOYA SOLAR S.A.C.

= E|21.10.2023, con R.M. N° 405-2023-MINEM/DM, se establecié la servidumbre del proyecto.

= La Concesionaria informo que inicio sus obras civiles el 08.02.2024.

= E110.07.2024, con R.M. N° 265-2024-MINEM/DM, el MINEM declaré la suspension del procedimiento de caducidad de la concesién definitiva
para desarrollar la actividad de transmisién de energia eléctrica y aprobar el Calendario Garantizado de Ejecucién de Obras, asi como la

INFORMACION primera modificacidn del Contrato de Concesion.

RELEVANTE = E102.08.2024, se suscribio la Primera Modificacidn al Contrato de Concesion N° 585-2022 estableciendo como nueva fecha POC el 31.12.2025.

= E127.09.2024, con R.D. N° 0172-2024-MINEM/DGAAE, el MINEM aprobé la modificacion de la Declaracién de Impacto Ambiental.

= E|28.02.2025, con Carta N° COES/D/DP-174-2025, el COES dio conformidad al Estudio de Operatividad.

= Se ha concluido la construccion, montaje electromecanico y pruebas SAT del proyecto, permitiendo a la C.S.F. San Martin inyectar su energia
al SEIN.

= E|20.03.2025 con Carta N° COES/D/DP-238-2025, el COES autorizd la conexidn para las pruebas de puesta en servicio del proyecto.

= E105.06.2025, con Carta N° COES/D/DP-496-2025, el COES aprobd la integracidn al SEIN de las instalaciones del proyecto, a partir de las 00:00
horas del 06.06.2025.

DIAGRAMA UNIFILAR VISTA FOTOGRAFICA

S.E. SAN MARTIN

[
| SOLAR
. 220 KV ) ‘
| (( ) S.E. AMPLIACION SE
C.S.F. SAN | \ T3/ SAN JOSE SAN JOSE |
SF. P E
1ARTIN SOLAR (Eﬂ@ | QO/IZOIEOVMVA e eomas T AAC 1773 mm? |
(252,4 MW) ; ,
() 220 KV 220 KV
(% |
90/120/150 MVA
L= |

S.E. San Martin
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV PICHU PICHU — SAN JOSE Y S.E. PICHU PICHU (4,27 km)

EMPRESA CONCESIONARIA CSF CONTINUA PICHU PICHU S.A.C.
CENTRAL ASOCIADA

DESCRIPCION

UBICACION

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA PICHU PICHU

El proyecto comprende la construccién de la L.T. 220 kV S.E. Pichu Pichu - S.E.
San José, de simple terna de 4,27 km, la conexién de la Central Solar al SEIN se
realizara por medio de la ampliacion de las barras de 220kV en la S.E. de San e
José. Se ampliardn la doble barra para la conexidn de las nuevas celdas de
lineas de 220kV mas los equipos de control y proteccién.

o aREauPA
SUBESTACION S.E. PICHU PICHU S.E. SAN JOSE ,/;
DEPARTAMENTO Arequipa Arequipa *
PROVINCIA Arequipa Arequipa
DISTRITO La Joya La Joya
ALTITUD 1600 msnm 1450 msnm UEEDCR DRI

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION L.T. Pichu Pichu — San José CONTRATO ¥ ADENDS
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 220 kv N° DE CONTRATO 587-2022
LONGITUD 4,3 km FIRMA -
CAPACIDAD NOMINAL 300 MVA POC 24.12.2023
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 330 MVA POC MODIFICADA -
CONDUCTOR ACAR 900 MCM (454,50 mm?2)

NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA OPGW 24 hilos INVERSION (*) US$ 4,2 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE

ESTUDIOS \ ESTADO ATRASADO | OBSERVACION NO CUMPLIG LAPOC |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 13.02.2023 No cumplié MONTO USS 49,3 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 20,0 miles

POC 24.12.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 31.12.2025 AVANCE GLOBAL 0,5%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

Con R.M. N°453-2022-MINEM/DM del 01.01.2023, el MINEM otorgd a CSF Continua Pichu Pichu S.A.C., la Concesidn Definitiva de Transmision
Eléctrica de la L.T. 220 kV S.E. Pichu Pichu-S.E. San José y la S.E. Pichu Pichu.

El 27.07.2020, la Direccion Desconcentrada de Cultura de Arequipa, otorgé el CIRA N° 48-2020-DDCARE/MLC.

El 28.09.2020, con R.D. N° 0125-2020-MINEM/DGAAE, Direccién General en Asuntos Ambientales de Electricidad del MINEM aprobé la
Modificacién de la DIA del proyecto.

El 25.06.2024, con carta N° COES/D/DP-609-2024 el COES dio conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

El 28.08.2024, con Carta N° CEP 069/2024, presentd ante el MINEM un nuevo evento de fuerza mayor debido a las dificultades relacionadas
con la definicidn del disefio final del Patio de Conexion.

La Concesionaria solicité ante el MINEM la calificacion de fuerza mayor de los eventos: "Demora en el procedimiento de obtencién de
servidumbre", "Invasion de terrenos superficiales para el proyecto" y "Demora en el procedimiento de obtencion de autorizacion de trabajos
sobre el derecho de via"; sin embargo, han transcurrido poco mas de un (1) afio y cuatro (4) meses de su requerimiento, y aun se encuentra
en evaluacion.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no se avizora una fecha definida
para el inicio de Obras Civiles. Segun lo informado por la Concesionaria, su inicio esta supeditado principalmente a la incertidumbre generada
por el procedimiento de caducidad iniciado por el MINEM respecto a la Concesidn Definitiva de Generacion, lo cual compromete directamente
la viabilidad de la infraestructura de transmisién.

El Cronograma de Ejecucion de Obras no esta vigente, siendo esta situacion de conocimiento del MINEM.

C.S.F CONTINUA
PICHU PICHU

(60 MW)

DIAGRAMA UNIFILAR

VISTA FOTOGRAFICA

S.E. PICHU PICHU S.E. SAN JOSE
220 KV 220 KV
< | ACAR 900 MCM |
‘*% B | 4,27 km |
55/75 MVA

(ONAN-ONAF)

S.E. San José Existente 500/220 kV
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LINEA DE TRANSMISION 138 kV S.E. KIMIRI - S.E. CAMPAS (11,84 km)

EMPRESA CONCESIONARIA VARI ENERGIA S.A.C. / i
CENTRAL ASOCIADA C.H. ANASHIRONI 'Y C.H. RENOVANDES H1 v
DESCRIPCION El pltoyfecto estd ubicado en los distritos de Sanl Ramén y Chanchamayo,
provincia de Chanchamayo y departamento de Junin.
UBICACION L |

SUBESTACION S.E. CAMPAS
DEPARTAMENTO Junin
PROVINCIA Chanchamayo
DISTRITO Chanchamayo
ALTITUD 900 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION

NIVEL DE TENSION

LONGITUD

CAPACIDAD NOMINAL
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA
CONDUCTOR

NUMERO DE TERNAS

CABLE DE GUARDA

L.T. Kimiri — Campas

138 kV
11,84 km
100 MVA
160 MVA
AAAC 283,40 mm?
Simple terna
OPGW 96,7 mm?

TIPO

N° DE CONTRATO
FIRMA

POC

POC MODIFICADA

CONTRATO Y ADENDAS

Concesion Definitiva
590-2023
28.03.2023
29.10.2024
09.01.2026

INVERSION (*)

USS 8,0 millones

MONTO DE INVERSION

SITUACION ACTUAL

PRUEBAS

ETAPA DE AVANCE

|

EN CURSO |

OBSERVACION

NINGUNA

AVANCES DEL PROYECTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

INICIO DE OBRAS 18.06.2024 Si cumplié MONTO USS 93,9 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 7,4 millones

POC 09.01.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 09.01.2026 AVANCE GLOBAL 98,2%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 100,0%
ENTIDAD EMISORA BCP (*) sin IGV.

INFORMACION
RELEVANTE

La Concesion Definitiva de Transmisidn Eléctrica de la L.T. 138 kV Kimiri-Campas que permitira la inyeccién de la generacién de la C.H.
Anashironi y C.H. Renovandes H1, fue otorgada por el MINEM con la R.M. N° 096-2023-MINEM/DM a VARI ENERGIA S.A.C.

El 13.06.2024, con R.M. N° 236-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobd la modificacién de la concesion definitiva para desarrollar la actividad
de transmision de energia eléctrica y aprobé la modificacién del Contrato de Concesion.

El 25.03.2022, mediante Carta COES/D/DP-420-2022, el COES otorgé la conformidad del EPO.

El 17.06.2024, se suscribid la Primera Modificacién al Contrato de Concesidn N° 590-2023 estableciendo como nueva fecha POC el 09.01.2026.
La Concesionaria informé que el 18.06.2024 se iniciaron las obras civiles en la S.E. Campas.

Se culmind la construccion, montaje electromecanico y pruebas SAT de la linea de transmisién.

El 21.04.2025, con Carta N° COES/D/DP-347-2025, el COES otorgd la conformidad al Estudio de Operatividad.

El 05.05.2025, con Carta N° COES/D/DP-413-2025, el COES autorizé la conexion de Pruebas de Puesta en Servicio de las Instalaciones de
Transmision.

El 24.05.2025 a las 17:52 horas se realiz6 la primera energizacién del autotransformador AT-1 220/138 kV de 100 MVA de la S.E. Campas.

El 25.05.2025 a las 22:47 horas se realizé la primera energizacion del transformador TP-138 138/22.9/13.8 kV de 70 MVA de la S.E. Campas y
la linea L-1184 (Campas - Santa Ana) de 138 kV, de titularidad del agente VARI ENERGIA S.A.C. Actualmente continta con las pruebas de
puesta en servicio.

DIAGRAMA UNIFILAR

75/25/50 MVA (ONAF)

’_C.H. ANASHIRONI 13,8 KV T :30 S.E. CAMPAS T

‘ i “ 38 KV 138 KV 220 kV ‘

| ’J 15 km ‘ " 11,8 km ‘
L6085 |  AAAC 2834 mm?

- L& ]

AUT
L === —J 2207/138/33 KV
60/20/40 MVA (ONAN) 80/80/20 MVA (ONAN)

100/100/25 MVA (ONAF)

VISTA FOTOGRAFICA

Vista del médulo GIS 220 kV
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L.T. 220 kV HANAQPAMPA-INTERCONEXION NUEVAS ESTRUCTURAS T68A Y T68B (L-2027)

EMPRESA CONCESIONARIA ENGIE ENERGIA PERU S.A.

CENTRAL ASOCIADA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA HANAQPAMPA

El proyecto comprende la construccién de la linea 220 kV que servird para la
DESCRIPCION interconexién de la subestacion Hanagpampa y el punto de conexién en
derivacion de la L-2027 (Moquegua-llo2) de 220 kV.

UBICACION

AREQUIPA

SUBESTACION S.E. HANAQPAMPA
DEPARTAMENTO Moquegua
PROVINCIA llo
/C‘(-)
DISTRITO El Algarrobal
ALTITUD 1308 msnm Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

L.T. 220 kV S.E. Hanagpampa-Interconexion en las CONTRATO Y ADENDAS
nuevas estructuras T68A y T68B TIPO Concesidn Definitiva

NIVEL DE TENSION 220 kv N° DE CONTRATO 596-2023
LONGITUD 15,874 km FIRMA 06.06.2023
CAPACIDAD NOMINAL 400 MVA POC 24.05.2026
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA 400 MVA POC MODIFICADA -
CONDUCTOR ACAR CAIRO (235,8 mm?)
NUMERO DE TERNAS Doble terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW 48 hilos INVERSION (*) USS 26,9 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS \ ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 24.09.2024 No cumplié MONTO USS 269,3 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 95,5 miles

POC 24.05.2026 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 02.12.2025 AVANCE GLOBAL 0,4%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Banco Continental (*) sin IGV.

= Con R.M. N°203-2023-MINEM/DM del 24.05.2023, se otorgd a Engie Energia Peru S.A., la Concesidn Definitiva de Transmision Eléctrica de la
L.T. 220 kV S.E. Hanagpampa-Interconexion 220 kV en las nuevas estructuras T68A 'y T68B de la L.T. 220 kV S.E. llo 2-S.E. Moquegua (L-2027).

= ConR.D.N°0186-2024-MINEM/DGAAE, del 16.10.2024, la DGAAE del MINEM aprobé la Modificacion de la Declaracién de Impacto Ambiental
del Proyecto.

= E|25.05.2022, con Carta N° COES/D/DP-783-2022, se dio conformidad al EPO para la conexién de la C.S. Hanagpampa al SEIN.

= E|01.08.2024 mediante oficio N° 001041-2024-DDC MOQ/MC la Direccién Desconcentrada de Cultura de Moquegua emiti6 el CIRA N° 193-
2024-DDCMOQ/MC - expediente N° 0079708-2024.

= Sefinalizé con la ingenieria basica de la Linea de Transmisidn, con fines de obtener la distribucion de estructuras y trazo de caminos de acceso.
Aln no se ha dado inicio al Estudio la Ingenieria de detalle.

= E|20.05.2025, con R.M. N° 175-2025-MINEM/DM, el MINEM aprobd la primera modificacién de la concesidn definitiva con la finalidad de
variar el trazo de ruta de la linea de transmision entre los vértices V2 y V3, debido a temas arqueoldgicos; la reubicacion de las nuevas torres
auxiliares de interconexion T68A y T68B; y, la reubicacidn de los pdrticos de conexion a la S.E. Hanagpampa.

= Actualmente, el Proyecto se encuentra en una etapa de incertidumbre respecto a su desarrollo, por lo que no es posible determinar una
fecha definida para el inicio de las obras civiles. Segun lo informado por la Concesionaria, no ha sido posible iniciar las obras debido a que las
servidumbres (de ocupacion y de paso y transito) se encuentran gravemente afectadas. Esto se debe a que el Estado Peruano ha llevado a
cabo actuaciones que impiden a ENGIE hacer uso y tener acceso a los predios sobre los cuales se constituyeron dichas servidumbres, como
consecuencia de su transferencia a favor de un tercero.

= Segun la Concesionaria, prevé que el inicio de obras sea en noviembre de 2025; no obstante, esta fecha estimada se actualizara una vez se
determine el impacto real de los factores antes citados.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR

S.E.
HANAQPAMPA
220 kV S.E. MOQUEGUA
Loooza |
agokm |
C.S. HANAGPAMPA -
(300 MW) < 160/200 MvA | T8:8km T T-68A 220 KV
(ONAN-ONAF)
T-68B 220 KV
75,8 km
L-2027B |
23,8 km |
160/200 MVA
(ONAN-ONAF) S.E. ILO2I
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV S.E. SUNNY — S.E. SAN JOSE (1,36 km)

EMPRESA CONCESIONARIA KALLPA GENERACION S.A.

CENTRAL ASOCIADA CENTRAL SOLAR SUNNY
El proyecto consiste en la construccién de la subestacion elevadora Sunny
DESCRIPCION 33/220 kV y la L.T. 220 kV S.E. Sunny-S.E. San José, con la finalidad de evacuar CSE SUNNY

la energia generada por la C.S. Sunny.

UBICACION

SUBESTACION AMPLIACION S.E. SAN JOSE S.E. SUNNY :
DEPARTAMENTO Arequipa Arequipa —
PROVINCIA Arequipa Arequipa il e
DISTRITO La Joya La Joya +  Departamento de Arequps
ALTITUD - - Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

" " NTRATO Y ADENDA
LINEA DE TRANSMISION L.T. Sunny — San José
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 220 kv N° DE CONTRATO 594-2023
LONGITUD 1,36 km FIRMA 20.06.2023
CAPACIDAD NOMINAL 240 MVA POC 10.06.2025
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA 12.09.2025
CONDUCTOR Cable XLPE Cu 630 mm?

NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA OPGW INVERSION (*) USS 19,7 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE CONSTRUCCION | ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |
MPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 16.05.2024 Si cumplié MONTO S/.713,0 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 10,3 millones

POC 12.09.2025  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 02.11.2025 AVANCE GLOBAL 69,3%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 83,5%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= ConR.M.N° 186-2023-MINEM/DM del 18.05.2023, el MINEM otorgd a Kallpa Generacion S.A. la Concesidn Definitiva de Transmision Eléctrica
para la L.T. 220 kV S.E. Sunny-S.E. San José.
= Con Resoluciéon N° 0169-2021-MINEM/DGAAE, el MINEM aprobd la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA)
= Con Carta COES/D/DP-975-2022 del 27.06.2022, el COES aprobd el Estudio de Pre Operatividad (EPO).
= El proyecto cuenta con CIRA aprobado N° 213-2023-DDCARE/MC del 03.07.2023.
= Con R.M. N° 382-2023-MINEM/DM del 29.09.2023, se aprobd la servidumbre de ocupacién del proyecto.
= E| 04.01.2024, Kallpa Generacién S.A. con Carta N° KG0012/24 solicité al MINEM aprobar la Primera Modificacién del Contrato, en lo que
respecta al Calendario de Ejecucion de Obras, calificando como evento de Fuerza Mayor la demora en el establecimiento de la Servidumbre.
= El MINEM con Oficio N° 0186-2024-MINEM/DGE del 31.01.2024 solicité a Osinergmin se le informe sobre el avance de obras y se emita
opinidn previa a la solicitud sobre el proyecto de L.T. 220kV S.E. Sunny-S.E. San José, pedido que fue atendido con Informe N° DSE-SIE-36-
2024 del 19.02.2024. Dicha solicitud se encuentra en evaluacién por el MINEM.
= Actividades en la L.T. 220 kV Sunny -San José:
— Trabajo de Obras Civiles: Campamento de obra: 100%, Preparacion de terreno: 100%, Cerco Perimétrico:90%, Camino acceso :100%,
Cimentacion de transformador: 100%, Cimentaciones de equipos: 100%, Edificios: 90%, Vias internas 0%
— Trabajo de obras Electromecénicas: Montaje de equipos electromecanicos:80%, Interruptor 50%, Seccionadores 100%, Pararrayos 100%,
TT 100%, Montaje de pdrticos y estructuras:100%, Tendido de conductores LT:0%, Tendido cables control:50%, Conexionado:50%,

Instalacion de celdas MT:90%
VISTA FOTOGRAFICA

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR

S.E. SUNNY
220 KV )
S.E. SAN JOSE
220 KV
EENEIREL SOLAR S " Cable XLPE Cu 630 mm?2 \
SUNNY \@ Ovya & |
(204 MW) X '
33/220 KV

Cimentacion de estructuras de la S.E. Sunny
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV S.E. JADE —S.E. SAN JOSE (8,72 km)

EMPRESA CONCESIONARIA ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A.

CENTRAL ASOCIADA CENTRAL SOLAR ILLA

El proyecto consiste en la construcciéon de la subestacion elevadora Jade
DESCRIPCION 33/220 kV y la L.T. 220 kV S.E. Jade-S.E. San José, para transportar la energia
generada por la C.S. llla.

UBICACION

SUBESTACION Nueva S.E. Jade Ampliacion S.E. San José
DEPARTAMENTO Arequipa Arequipa
PROVINCIA Islay Arequipa

DISTRITO Mollendo La Joya
ALTITUD _ _ Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

TIPO Concesion Definitiva
NIVEL DE TENSION 220 kv N° DE CONTRATO 602-2023
LONGITUD 8,72 km FIRMA 25.09.2023
CAPACIDAD NOMINAL 125 MVA POC 29.08.2025
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA -
CONDUCTOR ACAR 700 MCM
NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW 106 mm? INVERSION (*) USS 32,1 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE CONSTRUCCION | ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 01.10.2024 Si cumplié MONTO S/ 855,3 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 15,0 millones

POC 29.08.2025  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 12.04.2026 AVANCE GLOBAL 61,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 52,0%
ENTIDAD EMISORA SECREX - CESCE (*) sin IGV.

= Con R.M. N° 368-2023-MINEM/DM del 19.09.2023, el MINEM otorgé a ENERGIA RENOVABLE LA JOYA la Concesién Definitiva de Transmision
Eléctrica para la "L.T. 220 kV S.E. Jade 220/33 kV-S.E. San José 220 kV y S.E. Jade 220/33 kV".

= Cuenta con CIRA N° 83-2020 DDCARE/MC del 18.06.2020 y la modificacion del trazo de la Linea CIRA 007-2023 DDCARE/MC del 13.01.2023.

= Mediante Resolucion Directoral N° 0121-2021 MINEM /DGAAE del 08.06.2021 se aprobd la Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) y
mediante Resolucién Directoral N° 041-2023 MINEM /DGAAE del 31.03.2023 se aprobd la Modificacidn de la DIA.

= La Concesionaria informd que presentd la Solicitud de Servidumbre de Electroducto ante el MINEM, aun estd en evaluacién por el MINEM.

= Con carta COES/D/DP 1402-2021 del 21.09.2021, el COES aprobé el Estudio de Pre Operatividad (EPO)

= La Concesionaria informé que en diciembre 2023 se inicié con la elaboracion del Estudio de Ingenieria de Detalle.

= La Concesionariainformé que, respecto a la llegada del equipamiento, en el caso de |a S.E. Jade y la Ampliacién de la S.E. San José las "compras,
fabricacion y logistica" se daran de abril del 2024 a enero del 2025. Para el caso de la linea de transmisién las "compras, fabricacion y logistica"
se daran de septiembre del 2024 a abril del 2025.

= El02.10.2024, mediante Carta S/N, la Concesionaria comunicé al MINEM que, con fecha 01.10.2024, se dio inicio a la construccién de las
obras del proyecto con la ejecucion de movimiento de tierras en la zona donde se emplazara la linea de transmision cumpliendo con el hito
“inicio de obras”.

= Segun el avance reportado por la concesionaria se tienen lo siguiente:
—Actividades en la S.E. San José: Plataforma para acopio de materiales: 100%, Replanteo topografico: 100%, Desbroce, excavacion y relleno:

50%.

—Actividades en la S.E. Jade: Instalaciones de faena: 100%, Desbroce, excavacion y relleno: 95%, Red de tierras: Trazo y replanteo: 50%.
— Actividades en la L.T. 220 kV Jade -San José: Trazado y replanteo de puntos referenciales para construccion de linea de transmision: 100%.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR
S.E. JADE

220 KV S.E.

y SAN JOSE
S T 220 KV
:

ACAR 700 MCM |
C.S.F. ILLA 872 km |

(385 MW)

2x180/90/90-225/112.5/112.5 MVA
(ONAN-ONAF)

(s
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LINEA DE TRANSMISION 50 kV S.E. MARCA - S.E. CASCA — S.E. ALCAPARROSA i

EMPRESA CONCESIONARIA ACQUA ENERGIA

CENTRAL ASOCIADA CENTRALES HIDROELECTRICAS MARCA, CASCA Y ALCAPARROSA

El proyecto de simple terna, 5,5 km, inyectard energia al SEIN desde las SS.EE.
Marca y Casca hasta la S.E. Alcaparrosa Il.

DESCRIPCION

3

UBICACION

SUBESTACION S.E. Marca S.E. Casca S.E. Alcaparrosa ll
DEPARTAMENTO Junin Junin Junin
PROVINCIA Yauli Yauli Yauli

DISTRITO Paccha Paccha Paccha -
ALTITUD - - - Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES
L.T. Marca — Casca — Alcaparrosa Il CONTRATO ¥ ADENDAS
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 50 kv N° DE CONTRATO 589-2023
LONGITUD 5,5 km FIRMA 02.03.2023
CAPACIDAD NOMINAL 36 MVA POC 11.07.2024
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA -
CONDUCTOR AAAC 180 mm?
NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW INVERSION (*) USS 3,2 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS ] ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION NO CUMPLIG LAPOC |
PLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 13.07.2021 No cumplié MONTO USS 37,4 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 145,0 miles

POC 11.07.2024 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 24.08.2025 AVANCE GLOBAL 14,6%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA AVLA Peru (*) sin IGV.

= Con R.M. N°069-2023-MINEM/DM del 23.02.2023, el MINEM otorgd a Acqua Energia S.A.C. la Concesidn Definitiva de Transmisién Eléctrica
para la L.T. 50 kV S.E Marca-S.E. Casca-S.E. Alcaparrosa Il.

= E|02.03.2023, se suscribio el Contrato de Concesion N° 589-2023, entre el MINEM y la Concesionaria Acqua Energia S.A.C.

= E127.04.2021, con Carta COES/D/DP-639-2021, el COES informa que el proyecto L.T. 50 kV S.E. Marca-S.E. Casca-S.E. Alcaparrosa Il no requiere
de un Certificado de Conformidad para su Estudio de Pre Operatividad.

= E119.07.2016, con R.D. N° 051-2016-SENACE/DCA, se aprobd la Declaracién de Impacto Ambiental (DIA)

= La servidumbre continlia en etapa de negociaciones

= El Estudio de Ingenieria de Detalle se encuentra en proceso

= E| 26.07.2024, con Oficio N° 1199-2024-0S-DSE, se comunicé a la DREMJ el incumplimiento de la POC, la cual contractualmente estaba
prevista para el 11.07.2024.

= E102.08.2024, con Oficio N° 258-2024-0S-GSE-DSE/SIE, se solicitd a la Concesionaria el cumplimiento del Procedimiento N° 166-2020-0S/CD,
requiriendo la presentacion de los Cronogramas de ejecucion

= El 15.08.2024, Acqua Energia remitié Carta AE/40-2024 en respuesta al Oficio N° 258-2024-0S-GSE-DSE/SIE, de la revision se observa que la
Concesionaria tenia pendiente de remitir el Cronograma Valorizado con los gastos ejecutados.

= La Concesionaria tenia previsto la suscripcidn del contrato para el 28.02.2025; sin embargo, no fue efectuada. La Concesionaria informé que
esto se debe a que estan a la espera de la aprobacién de la modificacién de los Cronogramas de Ejecucion de Obra de las pequefias centrales
C.H. Marca, Casca y Alcaparrosa.

= El 24.05.2025, con Oficio N° 225-2025-0S-GSE-DSE/SIE, Osinergmin informé a Acqua Energia las observaciones encontradas al Informe de
Avance del primer trimestre 2025.

= E|26.05.2025, con Oficio N° 593-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié al MINEM la evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales
al primer trimestre 2025.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR

VISTA FOTOGRAFICA

C.H. MARCA
(8.98 MW) S.E. S:E. S.E.
6.3 KV MARCA CASCA ALCAPARROSA I
“_s e, BOWN 50 kv 50 KV
el AAAC 180 mm? AAAC 180 mm?
5 o 2 2,4 km 3.1 km
L.5 MW -
Il MVA
6.3 KV
Gl
4.21 MW e e
)
O e
4.2 MW
10 MVA 11726497, -75756'26",
C.H. CASCA : 12/07/2021 10
(8.L2 MW)

Actividades para la elaboracion de estudios
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LINEA DE TRANSMISION 60 kV S.E. MILAGROS — S.E. SANTA ROSA

EMPRESA CONCESIONARIA
CENTRAL ASOCIADA

DESCRIPCION

PARQUE FOTOVOLTAICO IQUITOS
CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MILAGROS

La linea eléctrica de 60 kV, 14 km, tiene por finalidad transportar la generacién
de la futura Central Solar Fotovoltaica Milagros, al sistema eléctrico de la

ciudad de Iquitos.

MAYNAS P
1 PUNCHANA
| \ -

UBICACION

ALTO NANAY

| .
EELEN
INDIANA

SUBESTACION S.E. MILAGROS AMPLIACION S.E. SANTA ROSA Ubicacién
DEPARTAMENTO Loreto Loreto - )
PROVINCIA Maynas Maynas \/l r
DISTRITO San Juan Bautista Belén
ALTITUD } _ Ubicacidn del proyecto
DATOS PRINCIPALES
L.T. Milagros — Santa Rosa CONTRATO Y ADEND/S
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 60 kv N° DE CONTRATO 574-2022
LONGITUD 13,73 km FIRMA Pendiente de suscripcidn
CAPACIDAD NOMINAL - POC 30.12.2023
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA -
CONDUCTOR -
NUMERO DE TERNAS Doble terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA - INVERSION (*) USS 5,7 millones

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE \ ESTADO \ OBSERVACION
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

ESTUDIOS ATRASADO NO CUMPLIO LA POC ’

CUMPLIMIENTO DE HITOS

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 29.11.2022 No cumplié MONTO USS 67,5 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 millones

POC 30.12.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 24.03.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA AVLA Pert (*) sin IGV.

= la L.T. 60 kV Milagros-Santa Rosa se ubicard en los distritos de San Juan Bautista y Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto.

= Permitird la interconexion de la Central Fotovoltaica Milagros 20 MW al Sistema Iquitos (S.E. Santa Rosa)

= Con R.D. N°079-2021-GRL/DREM-L del 23.07.2021, el Gobierno Regional de Loreto aprobd la Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) de la
linea.

= Con R.M. N° 331-2022-MINEM/DM, se aprobd el Contrato de Concesidon N° 574-2022 de Transmisidn Eléctrica.

= Con relacién a la firma del contrato de concesién, mediante Oficio N° 0145-2024- MINEM/DGE del 25.01.2024, el MINEM remitié a la
Concesionaria los ejemplares de la minuta del Contrato de Concesidn N°574-2022, el cual se encuentran pendiente de suscripcion por parte
de la Concesionaria.

= El 12.08.2024, con Oficio N° 308-2024-0S-GSE-DSE/SIE, se dio acceso a la Concesionaria al sistema de informacion de la Supervision de
Contratos (SISUPP), otorgéndole facilidades para dar cumplimiento al numeral 5.2 del Procedimiento 166-2020-0S/CD.

= El12.05.2025, el MINEM informé que la Concesionaria no ha ingresado la minuta suscrita.

INFORMACION
RELEVANTE

DIAGRAMA UNIFILAR

C.S. PLANTA FOTOVOLTAICA

SIE. S.E.
"'(';—(f‘fq'fgs MILAGROS SANTA ROSA
60 KV 60 KV
S | |

‘ 13,33 km ‘
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LINEA DE TRANSMISION 22,9 kV S.E. LLAYLLA — S.E. CHALHUAMAYO

EMPRESA CONCESIONARIA ELECTROCENTRO

CENTRAL ASOCIADA CENTRAL HIDROELECTRICA LLAYLLA

El proyecto se ubica en el departamento de Junin, provincia de Satipo, distrito
de Llaylla.

UBICACION

= jreaae. IR
SUBESTACION S.E. LLAYLLA S.E. CHALHUAMAYO oS
DEPARTAMENTO Junin Junin

PROVINCIA Satipo Satipo

DISTRITO Llaylla Llaylla
ALTITUD - - Ubicacién del proyecto

DESCRIPCION

Llaylla

LINEA DE TRANSMISION L.T. Llaylla — Chalhuamayo CONTRATO ¥ ADENS —
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 22,9 kv N° DE CONTRATO 516-2017
LONGITUD 6,53 km FIRMA 23.10.2018
CAPACIDAD NOMINAL - POC 24.02.2021
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA -
CONDUCTOR AAAC 120 mm?
NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW 74 mm? INVERSION (*) USS 404,9 miles

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS \ ESTADO ATRASADO \ OBSERVACION NO CUMPLIG LAPOC |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 26.02.2019 No cumplio MONTO S/. 6,9 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS$ 0,0 millones

POC 24.02.2021 No cumplid PLAZO DE VIGENCIA 26.02.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= Con R.M. N° 362-2018-MINEM/DM del 06.10.2018, el MINEM otorgd a la ELECTROCENTRO la Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica
para la L.T. 22,9 kV C.H. Llaylla-C.H. Chalhuamayo.
= EI23.10.2018, se suscribio el Contrato de Concesidon N° 516-2017, entre el MINEM y la Concesionaria.
= La Concesionaria cuenta con el CIRA N° 2014-208-JUN.
= La concesionaria elaborara el expediente preliminar de gestién de servidumbre, en la etapa de elaboracién del Expediente Técnico y en la
etapa de ejecucion de obra se realizara la gestion de servidumbre hasta obtener la disponibilidad fisica del terreno.
[\[Je]:{Y/'Ye[o]\MM = La Concesionaria cuenta con una R.D. 000137-2016-GRJ de aprobacién de una DIA
RELEVANTE = El EPO no serda aprobado por el COES. El estudio solo tendrd la aprobacion interna de Electrocentro conforme a las recomendaciones del
COES. La concesionaria informd que el estudio se realizara en la etapa de elaboracidn de la actualizacién del expediente técnico de obra
= El 22.08.2024, mediante Oficio N° 1416-2024-0S-DSE, se informé al MINEM que el proyecto no tiene Cronograma vigente. Asimismo, que
tiene un avance del 0%.
= El 01.04.2025, mediante Carta N° ELCTO-GRP-1324-2025, remitié al Osinergmin su informe de avance de obra trimestral; sin embargo, se
encuentra pendiente de remitir los Cronogramas de avance de actividades y avance econémico.
= En cumplimiento del contrato GR-079-2023/ELCTO de consultoria, se viene desarrollando el estudio de preinversion.

DIAGRAMA UNIFILAR

C.H. LLAYLLA
(2 MW) S.E. S.E.
1,16 KV LLAYLLA CHALHUAMAYO
Gl
S A | AAAC 120 mm?
. 6,6 km
il 2,5 MVA
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LINEA DE TRANSMISION 138 kV S.E. SAJENA — S.E. TORATA

EGESUR

CENTRAL HIDROELECTRICA MOQUEGUA 3

El proyecto se localiza en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto,
departamento de Moquegua.

UBICACION

EMPRESA CONCESIONARIA
CENTRAL ASOCIADA

DESCRIPCION

SUBESTACION S.E. SAJENA S.E. TORATA
DEPARTAMENTO Moquegua Moquegua
PROVINCIA Mariscal Nieto Mariscal Nieto
DISTRITO Torata Torata
ALTITUD 1603 msnm 1603 msnm Ubicacion del proyecto

DATOS PRINCIPALES
LINEA DE TRANSMISION L.T. Sajena — Torata CONTRATO Y ADEND/S
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 138 kV N° DE CONTRATO 555-2020
LONGITUD 20,38 km FIRMA 21.01.2021
CAPACIDAD NOMINAL 86,42 MVA POC 21.04.2024

CAPACIDAD EN CONTINGENCIA -

POC MODIFICADA

CONDUCTOR ACSR 273 mm?
NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW (36 fibras) de 105 mm?y EHS de 38,52 mm? INVERSION (*) US$ 6,2 millones

SITUACION ACTUAL

|

ESTUDIOS ATRASADO

ETAPA DE AVANCE \ OBSERVACION

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIGLAPOC |

AVANCES DEL PROYECTO

CUMPLIMIENTO DE HITOS

INICIO DE OBRAS 28.12.2021 No cumplio MONTO USS 61,1 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 357,1 miles

POC 21.04.2024 No cumplid PLAZO DE VIGENCIA 13.02.2026 AVANCE GLOBAL 2,8%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= La Concesion Definitiva de la L.T. 138 kV S.E. Sajena - S.E. Torata, que permitira la inyeccion de la energia eléctrica generada por la C.H.
Moquegua 3, fue otorgada por el MINEM con R.M. N° 359-2020-MINEM/DM a favor de la Empresa de Generacion Eléctrica del Sur S.A.

= Mediante la Resolucién Gerencial N° 019-2020/GREM.M-GRM del 27.02.2020, se aprobé el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado.

= E|24.11.2023, con Carta N° COES/D/DP-1202-2023, el COES otorgé la conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

= EI23.04.2024, con Oficio N° 712-2024-0S-DSE, se comunicé al MINEM que la Concesionaria no cumplié con la POC.

= El 16.04.2024, la Concesionaria solicité al MINEM ampliacion de plazo de la POC hasta el 14.05.2028.

= El 04.06.2024, el MINEM solicité al Osinergmin el avance de ejecucion de obras y emitir opinion previa sobre la solicitud de calificacion de
eventos de fuerza mayor (Estado de Emergencia Nacional por brote del COVID-19) invocados por la Concesionaria EGESUR, dicho
requerimiento se atendié con Oficio N° 1096-2024-0S-DSE del 01.07.2024.

= El10.07.2024, el MINEM admitid a tramite la solicitud de modificacion de la concesion definitiva de transmisién del proyecto.

= EI21.08.2024, el MINEM remitio a EGESUR el proyecto de Resolucién Ministerial y la Modificacion al Contrato N° 555-2020, para verificacion

de datos numeéricos, técnicos y de ubicacion de consignados en los mencionados documentos. En este Ultimo documento se indica que el

inicio de ejecucion de obras del proyecto seria el 01.12.2023 y la Puesta en Operacion Comercial seria el 25.03.2026.

El 28.08.2024, con Carta N° G-1181-2024, EGESUR emitié su conformidad a la solicitud de verificacién de datos requeridos por el MINEM con

Oficio N° 1578-2024-MINEM/DGE. Aun esta pendiente la publicacion de la resolucién y la firma de la modificacién del Contrato.

= EI29.01.2025 EGESUR solicité a la Direccién General del Tesoro Publico del MEF la formalizacion del Intercambio de Notas para la ampliacion
de plazo de desembolsos del préstamo PE-P44, indicando que mientras ello no se implemente, la Agencia de Cooperacion Internacional del
Japon se ve impedida de emitir la No Objecion a los documentos de licitacion que permitirdn la convocatoria a licitacion publica de la obra
prevista para el proyecto, dicha solicitud fue reiterada con Carta N° G-0366-2025 del 07.03.2025.

= EGESUR se encuentra a la espera de la ampliacidon de desembolsos del préstamo PE-P44 para continuar con su ejecucidn de su proyecto.

= EI30.04.2025, con Oficio N°470-2025-0S-DSE, se informé al MINEM que el proyecto esta atrasado, no habiéndose a la fecha iniciado las obras
civiles y que no cuenta con Cronograma de Ejecucién de Obras vigente, lo que estd dificultando la supervisién del Contrato por parte de
Osinergmin.

= E102.06.2025, con Oficio N°1055-2025-MINEM/DGE el MINEM comunicé al Osinergmin que viene trabajando en la emisién de la Resolucién
Ministerial que aprueba la primera modificacién del Contrato, con la finalidad de prorrogar las fechas de "Inicio de Obras" y "Puesta en
Operaciéon Comercial" para el 01.12.2023 y 25.03.2026, respectivamente.

INFORMACION
RELEVANTE .

DIAGRAMA UNIFILAR

C.H.MOQUEGUA 3 ¢ g SE.
(18,7 MW) SAJENA TORATA
10,5 KV 138 KV 138 KV

e @. | ACSR - 273 mm?2 |

1)/ 20,38 km |

18,7 MW 22 MVA
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LINEA DE TRANSMISION 220 kV S.E. AMERICA - S.E. SAN JOSE

EMPRESA CONCESIONARIA ACCIONA ENERGIA PERU

CENTRAL ASOCIADA CENTRAL SOLAR SAN JOSE

La linea de transmisién, de simple terna y con una longitud de 9,18 km,
permitira la inyeccion de energia de la CSF San José al SEIN.

DESCRIPCION

3

UBICACION

SUBESTACION S.E. AMERICA S.E. SAN JOSE
DEPARTAMENTO Arequipa Arequipa
PROVINCIA Arequipa Arequipa

DISTRITO La Joya La Joya
ALTITUD - - Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

TIPO Concesion Definitiva
NIVEL DE TENSION 220 kv N° DE CONTRATO 61-2024
LONGITUD 9,18 km FIRMA 19.02.2025
CAPACIDAD NOMINAL 345 MVA POC 31.12.2026
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA -
CONDUCTOR ACAR 608 mm?
NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW (24 fibras) de 115,2 mm? INVERSION (*) USS 21,0 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE CONSTRUCCION | ESTADO EN CURSO \ OBSERVACION NINGUNA |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 27.01.2025 Si cumplié MONTO USS 241,3 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 miles

POC 31.12.2026  Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 07.03.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA CESCE (*) sin IGV.

= El106.07.2024, con R.M. N° 261-2024-MINEM/DM, se otorgd la Concesion Definitiva para desarrollar la actividad de transmision de energia
eléctrica.

= El104.12.2023, con Carta N° COES/D/DP-1231-2023, el COES otorgd la conformidad del Estudio de Pre Operatividad del proyecto.

= La Concesionaria cuenta con los Certificados de Inexistencias de Restos Arqueoldgicos para su proyecto (CIRA N°435-2024-DDCARE/MC y

IN:;';'\\IA:S_L‘;N CIRA N° 437-2024-DDCARE/MC).
= E| 28.03.2025, con R.M. N° 106-2025-MINEM/DM, el MINEM establecié con caracter permanente la servidumbre de electroducto del
proyecto.
= La Concesionaria informé que inicid las obras el 27.01.2025, comenzando con trabajos de montaje de barras en la ampliacién de la S.E. San
José.

DIAGRAMA UNIFILAR

S.E. AMERICA S.E. SAN JOSE

C.S.F. SAN JOSE /& ACAR 608 mm2z | |
(155.7 MW) | ] e 9,18 km

11071507190 MVA 220 KV
(ONAN/ONAFI/ONAF2)

Montaje de barra — Ampliacion S.E. San José
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LINEA DE TRANSMISION 35 kV TRES HERMANAS — SOMBRERILLO — PAMPA DE PONGO (35,80 km)

EMPRESA CONCESIONARIA ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. i i~ i

DESCRIPCION

o

£

El proyecto estara ubicado en los distritos de Marcona, Lomas y Bella Unidn, iaraneno
provincias de Nasca y Caraveli, departamentos de Ica y Arequipa. Consiste en
la ampliacién de la S.E. Tres Hermanas existente, para la instalacién de un
transformador de potencia 30/40 MVA (ONAN/ONAF) y la construccion de una i
linea de transmisién en 35 kV. Z -

DEPARTAMENTO
sTRITO
AREQUIPA BeLLA UNION

PROVINGIA P
Wazca PROVINGIA e
CARAVELI

z

UBICACION

SUBESTACION
DEPARTAMENTO

PROVINCIA
DISTRITO
ALTITUD

Ampliacion S.E. Tres Hermanas
Ica
Nazca
Marcona

o
oy

Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

LINEA DE TRANSMISION L.T. Sombrerillo — Pampa L.T. Tres Herr.nanas - CONTRATO Y ADENS —
de Pongo Sombrerillo TIPO Concesién Definitiva

NIVEL DE TENSION 35 kv 35 kv N° DE CONTRATO 599-2023
LONGITUD 18,51 km 17,29 FIRMA 19.10.2023
CAPACIDAD NOMINAL 30 MVA 30 MVA POC 31.12.2027
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - - POC MODIFICADA -
CONDUCTOR ACAR 600 MCM ACAR 600 MCM

NUMERO DE TERNAS Simple terna Simple terna MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA - - INVERSION (*) USS 9,6 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE

CUMPLIMIENTO DE HITOS
INICIO DE OBRAS

POC

ESTUDIOS \ ESTADO ATRASADO | OBSERVACION ACTIVIDADES EN ATRASO |

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO

INFORMACION
RELEVANTE

01.03.2025 No cumplié MONTO USS 113,4 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 47,3 miles

31.12.2027 Por concretarse PLAZO DE VIGENCIA 13.03.2026 AVANCE GLOBAL 3,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

Con R.M. N°350-2023-MINEM/DM del 06.09.2023, se otorgd a ERA NOVA DEVELOPMENT S.A. la Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica
de la L.T. 35 kV Tres Hermanas-Sombrerillo-Pampa de Pongo.

El 19.10.2023, se suscribio el Contrato de Concesion N° 599-2023, entre el MINEM y la Concesionaria ERA NOVA DEVELOPMENT S.A.

Con carta COES/D/DP-1495-2022 del 17.11.2022, el COES aprobd el Estudio de Pre Operatividad (EPO) para la conexion al SEIN del proyecto
"Sistemas de Transmision y Carga Terminal Portuario Jinzhao"

Mediante R.D. N° 0027-2023-MINEM/DGAAE del 15.02.2023, el MINEM aprobd la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.
Mediante R.D. N°00101-2022-SENACE-PE/DEIN del 14.07.2022, el SENACE otorgé conformidad al Informe Técnico Sustentario (ITS) para la
construccion de la L.T. 35kV Sombrerillo - Pampa de Pongo

La Concesionaria se encuentra en gestiones con el Ministerio de Energia y Minas para la obtencidn de servidumbre. Asimismo, con el COES,
se encuentran pendientes a iniciar el tramite de la aprobacidn del Estudio de Operatividad.

La Concesionaria informé que culmind la Ingenieria Basica y la Ingenieria de Detalle estaria iniciando el 02.10.2025.

El proyecto no ha iniciado obras, debido a un reajuste en el plan de produccién de la mina Pampa de Pongo, la cual es el objetivo de suministro
del proyecto. La concesionaria informé que prevé que las obras inicien a finales de setiembre 2025.

El 16.05.2025, con Oficio N° 516-2025-0S-SE se informé al MINEM el incumplimiento por no haber iniciado obras en la fecha contractual
(01.03.2025).

El21.05.2025, con Oficio N° 571-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié al MINEM la evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales
del primer trimestre 2025.

El 25.05.2025, con Oficio N° 228-2025-0S-GSE-DSE/SIE, Osinergmin informé a ERA NOVA DEVELOPMENT las observaciones encontradas en
el Informe de Avance del primer trimestre 2025. EI 30.05.2025, la concesionaria remitié sus descargos, las cuales se encuentran en evaluacion.
El 25.05.2025, con Oficio N° 229-2025-0S-GSE-DSE/SIE, Osinergmin comunicé a Era Nova que la presentacion de la informacién detallada en
el Procedimiento 166-2020-0S-CD debe realizarse a través del Sistema de Informacién de la Supervisién de Contratos (SISUPP).

S E. SOMERERELD S.E. PAMPA DE PONGO
=T 10 KV 220 KV
.' i, ‘, ; I\
12/15 MVA ¥ k\ s
ACAR 600 MCM ACAR 600 MCM
17.29 km 18.51 km
Vista de una calicata
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LINEA DE TRANSMISION 60 kV S.E. HUARANGAL — S.E. IPEN (6,3 km)

EMPRESA CONCESIONARIA INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR - IPEN
El proyecto se ubicard en el distrito de Carabayllo, provincia y departamento
de Lima

DESCRIPCION

z

UBICACION

SUBESTACION S.E. Huarangal S.E. IPEN
DEPARTAMENTO Lima Lima
PROVINCIA Lima Lima
DISTRITO Carabayllo Carabayllo :

ALTITUD 277 msnm 424 msnm Ubicacion del proyecto

DATOS PRINCIPALES

q A CONTRATO Y ADENDAS
LINEA DE TRANSMISION L.T. Huarangal — IPEN - —
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 60 kV N° DE CONTRATO

LONGITUD 6,3 km FIRMA 05.12.2023
CAPACIDAD NOMINAL 20 MVA POC 26.12.2023
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA -
CONDUCTOR AAAC — 120 mm?y XLPE 300 mm?

NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA ADSS de 24 hilos INVERSION (*) Por definir

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS \ ESTADO ATRASADO | OBSERVACION NO CUMPLIOLAPOC |

CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AVANCES DEL PROYECTO
INICIO DE OBRAS 01.04.2023 No cumplidé MONTO S/ 86,5 miles AVANCE ECONOMICO (*) Por definir
POC 26.12.2023 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 25.10.2025 AVANCE GLOBAL Por definir
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO Por definir
ENTIDAD EMISORA Banco de la Nacidn (*) sin IGV.

= E|121.01.2019, con Carta COES/D/DP-076-2019, se aprobo el EPO

= EI16.04.2019, con documento CIRA N° 148-2019 se otorgé el CIRA.

= E|25.09.2019, con R.D. N° 00135-2019-SENACE-PE/DEIN, SENACE asigné al proyecto la Categoria | Declaraciéon de Impacto Ambiental (DIA).

= EI119.03.2021, con R.D. N° 0082-2021-MINEM/DGAAE, el MINEM aprobd la Modificacién de la Declaracion de Impacto Ambiental.

= E119.09.2023, con R.M. N° 366-2023-MINEM/DM del 19.09.2023, el MINEM otorgd al IPEN la Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica
parala L.T. 60 kV S.E. Huarangal-S.E. IPEN.

= El05.12.2023, se suscribio el Contrato de Concesidon N° 600-2023, entre el MINEM y la Concesionaria IPEN.

= E| 14.03.2024, con Resolucion Directoral N° 000301-2024-DCE-DGPA-VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura autorizé la ejecucion del “Plan de
Monitoreo Arqueoldgico con infraestructura preexistente: mejoramiento del servicio de energia eléctrica en el Centro Nuclear Racso”.

= El proyecto se encuentra a nivel de estudio definitivo en etapa de actualizacion del expediente de saldo de Obra, estando pendiente el Acto
Resolutivo, en consecuencia, no ha sido convocado el procedimiento de seleccidn para la ejecucidn del proyecto. No se ha iniciado obras.

DIAGRAMA UNIFILAR

INFORMACION
RELEVANTE

S.E. HUARANGAL S.E: IPEN
220 KV 60 KV 60 KV
| 0,4 km . 5,7 km |
| XLPE AAAC |
300 mm:2 120 mm2

180 MVA
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LINEA DE TRANSMISION 60 kV S.E. ZORRITOS — S.E. TUMBES Il TERNA (23,6 km)

EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRONOROESTE
Consiste en la construccion de una linea eléctrica 60 kV, 23,6 km, compuesta /,,L-eg‘;i
DESCRIPCION de dos tramos: Un tramo aéreo con cable AAAC-240mm? (23,1 km) y otro OCEANO PACIFICO y
subterraneo con cable CU XLPE-240 mm? (0,50 km). // ZARUMILLA
UBICACION 3
LT60 KVZORR."TOSVTUMBES ?7 s }
SUBESTACION Ampliacién S.E. Zorritos Ampliacién S.E. Tumbes II y HJUMBES ¢
DEPARTAMENTO Tumbes Tumbes //CONTRALE.MRAN’E wiag( \l
PROVINCIA Contralmirante Villar Tumbes /5 b
DISTRITO Zorritos Tumbes =
ALTITUD _ _ Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

a A DEND.
LINEA DE TRANSMISION L.T. Zorritos — Tumbes Il Terna
TIPO Concesion Definitiva

NIVEL DE TENSION 60 kv N° DE CONTRATO 603-2023
LONGITUD 23,6 km FIRMA 03.05.2024
CAPACIDAD NOMINAL - POC 19.12.2024
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA -
CONDUCTOR AAAC - 240 mm?y XLPE 240 mm?

NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION

CABLE DE GUARDA ADSS de 48 fibras INVERSION (*) USS 5,3 millones

SITUACION ACTUAL

ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS \ ATRASADO \ OBSERVACION NO CUMPLIG LAPOC |
CUMPLIMIENTO DE HITOS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

INICIO DE OBRAS 11.01.2024 No cumplié MONTO S/ 270,5 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 121,0 miles

POC 19.12.2024 No cumplié PLAZO DE VIGENCIA 13.03.2026 AVANCE GLOBAL 12,0%
ESTADO Vigente AVANCE FisICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

= Con R.M. N° 365-2023-MINEM/DM del 26.10.2023, el MINEM otorgé a Electronoroeste la Concesidn Definitiva de Transmisidn Eléctrica para
la L.T. 60 kV S.E. Zorritos-S.E. Tumbes Il Terna.

= El Contrato de Concesion Definitiva fue suscrito entre el Ministerio de Energia y Minas y Electronoroeste el 03.05.2024

= Mediante R.D. N°0068-2021/GR-T-DREMT-DR del 22.12.2021, la Direccién Regional de Energia y Minas del Gobierno Regional de Tumbes
aprobd el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del proyecto.

= Mediante carta COES/D/DP-477-2021, del 06.04.2021, la Direccién de Planificacién de Transmision del Comité de Operacién Econémica del
Sistema Interconectado Nacional - COES concluyé que el Proyecto no requiere que el COES le otorgue el Certificado de Conformidad de EPO

= Ala fecha, la licitacion contintia en etapa de absolucidn de consultas (etapa previa a la presentacion de ofertas). La presentacion de ofertas
ha venido postergandose desde enero 2025.

= El 19.05.2025, con Oficio N° 554-2025-0S-DSE, Osinergmin remitié al MINEM la evaluacion de las obligaciones contractuales al primer
trimestre 2025

= El 07.06.2025, con Oficio N° 265-2025-0S-DSE, Osinergmin informo a Electronoroeste las observaciones encontradas al Informe de Avance
del primer trimestre 2025.

INFORMACION
RELEVANTE

[ T e o e e e e ie s E = il
| AAACE 240 mm2 }
| 23.59 km |
i || e e = e e |
| ‘ | |
| L-6665 |l
| 24 km ]
|
] |
60 KV 60 KV
S.E. ZORRITOS S.E. TUMBES
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LINEA DE TRANSMISION 60 kV S.E. HUANCAYO ESTE — S.E. PARQUE INDUSTRIAL (12,7 km)

EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRONOROESTE

El proyecto comprende la construccidn de una doble terna de 60 km de 12,7
DESCRIPCION km, el cual contiene un tramo urbano y un tramo rural cuyo conductor es de
240 mm? AAAC.

UBICACION

SUBESTACION S.E. Huancayo Este S.E. Parque Industrial
DEPARTAMENTO Junin Junin
PROVINCIA Huancayo Huancayo
DISTRITO Huancayo El Tambo
ALTITUD

Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES

L.T. Huancayo Este — Parque Industrial I —
TIPO Concesion Definitiva
NIVEL DE TENSION 60 kv N° DE CONTRATO 522-2018
LONGITUD 12,7 km FIRMA 05.09.2018
CAPACIDAD NOMINAL - POC 09.02.2019
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA -
CONDUCTOR AAAC 240 mm?
NUMERO DE TERNAS Doble terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA OPGW 82 mm? INVERSION (*) Por definir

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE PRUEBAS \ ATRASADO \ OBSERVACION NO CUMPLIG LAPOC |
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AVANCES DEL PROYECTO

POC 09.02.2019 No se cumplié MONTO S/ 188,9 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 822,0 miles
PLAZO DE VIGENCIA 09.07.2025 AVANCE GLOBAL 99,5%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 100%
ENTIDAD EMISORA Scotiabank (*) sin IGV.

= Mediante R.M. N° 281-2018-MINEM/DM publicado el 30.08.2018, el MINEM otorgé a Electrocentro la concesion definitiva para desarrollar
la actividad de transmision de energia eléctrica en la "L.T. 60 kV SEP Huancayo Este - SEP Parque Industrial"

= EI05.09.2018, se suscribid el Contrato de Concesidon N° 522-2018, entre el MINEM y la Concesionaria Electrocentro.

= El proyecto cuenta con CIRA N° 2015-221-JUN y CIRA N° 346-2024-DDCJUN/MC aprobados.

= EI21.10.2023 se ha suscrito el contrato de constitucion de servidumbre de electroducto.

= Mediante R.D. N°000036-2016-GRJ/GRDE/DREM-DR, de fecha 05.02.2016, la DREM del Gobierno Regional de Junin aprobé la Declaracién de
Impacto Ambiental.

= Mediante Carta N° COES/DP-SON-EO-066-2017, el COES otorgd la conformidad al Estudio de Pre Operatividad.

= La Concesionaria contraté una orden de servicio para la actualizacion del valor referencial del Estudio Definitivo con el consultor COSIEL.

= El 15.05, 31.07 y 14.10.2024, mediante Oficios N° 841-2024-0S-DSE, N° 239-2024-OS-GSE-DSE/SIE y N° 432-2024-0S-GSE-DSE/SIE, se le
informé a Electrocentro el incumplimiento al Procedimiento N° 166-2020-0S-CD por no presentar sus informes trimestrales de avance del
proyecto.

= El06.01.2025, Electrocentro presentd al Osinergmin, sus informes trimestrales del 2021, 2022, 2023 y primer trimestre 2024, fuera del plazo
establecido en el Procedimiento de Fiscalizacion.

= El proyecto se encuentra culminado. Las obras civiles y electromecdnicas en la linea y subestaciones se encuentran al 100%. Asimismo, se
realizo las pruebas end-to-end, pruebas de mando nivel (0,1,2 y 3), pruebas SAT. La Concesionaria remitio el protocolo de energizacion. Se
encuentra pendiente su puesta en servicio.

DIAGRAMA UNIFILAR

S.E. PARQUE
S.E. HUANCAYO INDUSTRIAL

ESTE ¢ kv 60 KV

AAAC 240 mm2 3
12,65 km 1

INFORMACION
RELEVANTE
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LINEA DE TRANSMISION 60 kV S.E. PIURA OESTE — S.E. GRAU (7,4 km)

EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRONOROESTE Py 141
El proyecto El proyecto corresponde al Plan de Inversiones en Transmision :
(PIT) 2017-2021, se ubica entre los distritos de Veintiséis de Octubre y Piura,
DESCRIPCION provincia de Piura, region Piura. Contempla la construccion de una linea de
transmision en simple terna de 7,4 km de 60 MVA de capacidad, la Nueva S.E.
Grau 60/22,9/10 kV y la Ampliacién de la S.E. Piura Oeste 220/60 kV.

z

UBICACION

SUBESTACION Ampliacion S.E. Piura Oeste Nueva S.E. Grau
DEPARTAMENTO Piura -
PROVINCIA Piura -

DISTRITO Piura _ R L
ALTITUD - - Ubicacién del proyecto

DATOS PRINCIPALES
L.T. Piura Oeste — Grau CONTRATO ¥ ADENS —
TIPO Concesion Definitiva
NIVEL DE TENSION 60 kv N° DE CONTRATO 604-2023
LONGITUD 7,4 km FIRMA 26.10.2023
CAPACIDAD NOMINAL - POC 14.09.2024
CAPACIDAD EN CONTINGENCIA - POC MODIFICADA -
CONDUCTOR AAAC 240 mm2+XLPE 500 mm?
NUMERO DE TERNAS Simple terna MONTO DE INVERSION
CABLE DE GUARDA ADSS 48 fibras INVERSION (*) Por definir

SITUACION ACTUAL
ETAPA DE AVANCE ESTUDIOS \ ESTADO ATRASADO | OBSERVACION NO CUMPLIOLAPOC |

CUMPLIMIENTO DE HITOS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Inicio de Obras 02.10.2023  No se cumplio MONTO S/ 375,6 miles AVANCE ECONOMICO (*) USS 0,0 miles

POC 14.09.2024  No se cumplio PLAZO DE VIGENCIA 22.03.2026 AVANCE GLOBAL 0,0%
ESTADO Vigente AVANCE FiSICO 0,0%
ENTIDAD EMISORA Interbank (*) sin IGV.

AVANCES DEL PROYECTO

El 26.05.2016, con RCD Osinergmin N° 104-2016-0S/CD, el Osinergmin aprobé el Plan de Inversiones en Transmision (PIT) 2017-2021, el cual
contiene en el Area de Demanda 1 a los proyectos 17 y 18, Nueva SET Grau y L.T. 60 kV Piura Oeste — Grau, respectivamente.

= La obra se ejecutara sobre zona urbana, se cuenta por seccion de via aprobada por Municipalidad Distrital 26 de octubre (Oficio N° 1285-
2022-MDVO-SGCHUYSFL-RLVE) y Resolucién de Uso de Derecho de Vias de parte de Provias Nacional (Resolucién Subdirectoral N° 9337-2023-
MTC/20.13.2).

Cuenta con Resolucién Directoral N° 211-2020-/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-420030-DR, que aprueba el DIA del Proyecto.

Mediante Oficio N° 000436-2022-DDC PIU/MC, el Ministerio de Cultura emite Opinidn Técnica al CIRA del Proyecto.

El 11.05.2022, mediante Carta N° COES/D/DP-707-2022, el COES otorgd la conformidad al EPO. Actualmente el EPO esta No Vigente.

El 26.10.2023, con R.M. N° 367-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgd a favor se ENOSA la Concesion de Transmisién para el proyecto L.T. 60
kV S.E. Piura Oeste - S.E. Grau.

Expediente Técnico de Obra se encuentra aprobado mediante Oficio N° 398-2024-MINEM/DGER.

Las obras auin no se han iniciado. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de revision de ofertas por parte del Comité de Evaluacién
del Banco Mundial y de la DGER, correspondientes a los procesos de ejecucion y supervision de obra.

La concesionaria sefiald los siguientes factores de frenaje: Contratacion de ejecucién y supervisién de obra.

DIAGRAMA UNIFILAR

INFORMACION
RELEVANTE

S.E. PIURA S.E. GRAU
OESTE

60 KV
I

| 7,4 km

25/30 MVA (ONAN/ONAF)
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