
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°945 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 24 al 30 de abril de 2024 

División de Supervisión de Electricidad 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

26.04.2024 G 

Máxima 
Demanda del 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 11:30 h del 26.04.2024 se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 7,757.7 MW. No ha superado los 8,181.48 MW registrado el 
día 23.02.2024 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 

Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría 
en el SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes mantenimientos 
y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Santa Rosa II (TG8: 187 MW): Del 25 al 29 de abril, la unidad quedó 
fuera de servicio por mantenimiento correctivo ocasionado por el 
Incremento súbito del parámetro "spread" por ello se dio la inspección de 
la cámara de combustión del TG8. 

➢ C.T. Santo Domingo de los Olleros (Central: 296.3 MW): Del 24 al 28 
de abril se realizó mantenimiento anual en el sistema eléctrico, 
mantenimiento BOP, lavado de compresor fuera de línea y boroscopia. 

➢ C.T. Chilca 1 (TG2: 170 MW): Del 24 al 30 de abril, la unidad quedó fuera 
de servicio por inspección por las 8333 EOH y revisión del sistema de 
control y fuerzas del Convertidor Estático de Frecuencia (SFC) 

➢ C.T. Reserva fría de Generación Talara (Central: 185 MW): Del 24 al 30 
de abril se realizó mantenimiento anual de los equipos auxiliares de BOP. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-2021-
MINEM/DM, se fijó en 33.9% como Margen de Reserva del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional para el periodo mayo de 2023 hasta abril de 2024. 

Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la 

demanda hasta el día 30.04.2024 se dio de la siguiente manera. 

 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

CE 

Puesta en 

operación 

comercial 

C.E. San Juan 

de Marcona 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona) 

 

 

ENERGIA 

RENOVABLE 

DEL SUR S.A. 

El 19.11.2023, a las 11:20 h, se dio la primera energización de la línea L-2300 

(Marcona – San Juan) de 220kV; asimismo, por primera vez se energizó en vacío el 

transformador TF1 de 220/33 kV en la SE. San Juan de Marcona. 

El 22.11.2023, a las 09:47 h, sincronizó primera vez con el SEIN la C.E. San Juan 

de Marcona desde la barra de 220kV de la SE. Marcona por la empresa ERSUR 

(135MW de potencia instalada).  

El COES mediante carta COES/D/DP-316-2024, el 16.04.2024, aprobó la 

Operación Comercial Parque Eólico San Juan De Marcona a partir de las 00:00 

h del 18.04.2024, con una Potencia Instalada de 129.8 MW y 22 

aerogeneradores. 

En la siguiente imagen se muestra la barra donde se conecta la referida central.  

 

 

 

Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

CE 

Generación 

C.E Wayra 

Extensión 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona 

 

 

ENEL GREEN 

POWER PERU 

S.A. 

Desde afines de noviembre de 2023, la C.E. Wayra Extensión viene realizando 

pruebas de puesta en servicio (108 MW de potencia instalada).  A la fecha registró 

una generación máxima de 134.95 MW aproximadamente. 

 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

T 

Cargabilidad 

de 

Transformador

es de la SE 

Independencia 

 

(Departamento 

Ica, Provincia. 

Pisco, Distrito: 

Independencia) 

 

 

REP 

A la fecha en la SE Independencia se cuenta con los transformadores de potencia 

T3-261 y T4-261 de 50 MVA de 220/60/10kV.  

El 06.08.2023, se energizó por primera vez la barra de 60kV de la SE Chincha 

Nueva y secuencialmente las 6 bahías de 60kV del unifilar mostrado. Como 

consecuencia de la puesta en servicio de la SE Chicha Nueva de 220kV, la 

cargabilidad de los transformadores de la SE Independencia disminuyeron de forma 

considerable. 

A las 23:50 h del 18.09.2023, el transformador T5P de 37.5 MVA de 220/60 kV fue 

desconectado debido a la finalización del Contrato firmado por el MINEM y 

EGESUR. 

 

 

 

 

Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

G 

Puesta en 

Operación 

Comercial C.T. 

Refinería 

Talara 

 

PETROPERU 

 

En diciembre de 2022 se realizó la primera energización en vacío del Transformador 

TR-34-GE1-02 de 33/13.8kV (del generador 2) de la C.T. Refinería Talara, luego 

quedó energizado en vacío por 48 horas para pruebas de BACKFEED. 

En algunos meses del año 2023, la C.T. Talara realizó pruebas de puesta en 

servicio en las dos unidades generadoras. 

En marzo de 2024, la C.T. Talara reinició las pruebas de puesta en servicio. La 

unidad TV1 y TV2 llegaron a generar 51.41 MW y 50.76 MW respectivamente (cada 

unidad tiene potencia instalada 50 MW).  

El COES mediante carta COES/D/DP-343-2024, el 18.04.2024, aprobó la 

Operación Comercial C.T. Refinería Talara a partir de las 00:00 h del 

19.04.2024, con una potencia efectiva de 102.34 MW entre las dos unidades. 

En la siguiente gráfica se muestra la generación de la C.T. Talara. 

  



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

CL 

Demanda de 

principales 

cargas mineras 

del SEIN 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución semanal de la demanda de 

principales cargas del SEIN (mineras, cementeras, siderúrgicas, refinerías, 

hidrocarburos).  

 
Grafica actualizada hasta el 30/04/2024 

En 2024, las principales cargas que incrementaron su demanda fueron: 

Zona Norte: Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su carga. A 
la fecha registró una demanda máxima de 65.23 MW. Su carga nominal está 
estimada en 80 MW. 
Zona Sur: A la fecha Minera Quellaveco llegó a registrar 155.86 MW. El 
proyecto minero tiene una carga nominal de 168 MW. 

 

Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 81. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 43 

Mantenimiento (2) 26 

Fallas Sistema Interconectado (3) 12 

Terceros (4) 12 

Fenómenos Naturales (5) 7 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 
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Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 56 70 

Transmisión 19 23 

Generacion 6 7 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o 

igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 

 

 
 

 



 

Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

G 

 
 
 
Supervisión 
del Contrato: 
C.E. Wayra 
Extensión (El 
proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento 
de Ica, 
provincia 
Nasca, distrito 
de Marcona) 
 
 
 
Empresa: 
ENEL GREEN 

POWER 

PERÚ S.A.C. 

 
 
 

▪ El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Ica, provincia Nasca, 
distrito de Marcona. Tiene una potencia instalada de 177 MW, con la instalación de 
30 aerogeneradores de 5,9 MW c/u. La Central Eólica Wayra Extensión es la 
ampliación de la existente Central Eólica Wayra I; por lo tanto, el punto 
determinado para la conexión es la barra en 220 kV de la S.E. Flamenco. 

▪ Mediante R.M. N° 370-2020-MINEM/DM del 18.12.2020, el MINEM otorgó a favor 
de ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C. la concesión definitiva para desarrollar la 
actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables, con una potencia instalada de 108 MW. 

▪ Mediante R.D. N° 008-2020-SENACE-PE/DEAR del 15.01.2020, el SENACE 
aprobó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la C.E. 
Wayra I para el proyecto "Wayra Extensión". 

▪ El 27.01.2023, con carta COES/D/DP-087-2023, el COES otorgó la conformidad al 
Estudio de Pre Operatividad. 

▪ El 18.04.2023, mediante R.M. N° 157-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la 
Primera Modificación al Contrato de Concesión N° 557-2020, calificando eventos 
que afectaron la ruta crítica del Calendario de Ejecución de Obras en un plazo 
total de 374 días calendario. 

▪ El 06.11.023, mediante R.M. N° 437-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la 
Segunda Modificación al Contrato de Concesión N° 557-2020, a fin de prorrogar 
en 56 días calendarios la nueva fecha POC, del 08.01.2024 al 04.03.2024. 

▪ Con carta COES/D/DP-1186-2023 del 20.11.2023, el COES aprobó el Estudio de 
Operatividad. 

▪ Con carta COES/D/DP-1191-2023 del 22.11.2023, el COES autorizó la conexión 
para las pruebas de puesta en servicio del proyecto C.E. Wayra Extensión de 177 
MW, hasta el 29.02.2024. 

▪ Con carta COES/D/DP-218-2024 del 07.03.2024, el COES autorizó la Conexión 
para las Pruebas de Puesta en Servicio del Proyecto "Parque Eólico Wayra 
Extensión de 177 MW", hasta el 31.05.2024. 

▪ Las obras civiles y el montaje de aerogeneradores se concluyeron. 
▪ De los 30 aerogeneradores que contempla el proyecto, 28 ya se encuentran 

energizados y 2 están en etapa de comisionamiento para su posterior 
energización. 

▪ Según el “Informe Diario de Coordinación de la Operación del Sistema” del 
01.05.2024 el Parque Eólico generó como máximo 43,3 MW, en su etapa de 
pruebas.  

▪ La Puesta en Operación Comercial estaba prevista para el 04.03.2024, no se 
cumplió. Se comunicó al MINEM con Oficio N° 570-2024-OS-DSE. 

▪ El 04.03.2024, la Concesionaria solicitó calificar como fuerza mayor el siguiente 
evento: Fallas de fábrica en la Celda Incoming de la barra 3, que afectaron los 
plazos estipulados en el Calendario de Ejecución de Obras que figura en el 
Contrato de Concesión N° 557-2020, así como modificar la Puesta en Operación 
Comercial (POC) del mencionado proyecto para el 30.05.2024. 

▪ El 24.04.2024, con Oficio N° 0837-2024-MINEM/DGE, el MINEM solicitó al 
Osinergmin emitir opinión previa sobre la solicitud de calificación de eventos de 
fuerza mayor invocados por la Concesionaria ENEL GENERACION PERU S.A.A., 
respecto a su proyecto “C.E. Wayra Extension de 177 MW”, se está elaborando el 
informe. 

▪ El avance global del proyecto es 99,5%.  
 
 

 
Pruebas de Comisionamiento Aerogeneradores                                                         

 
Vista de Parámetros de Energización a un Aerogenerador 



Del 
24.04.2024 

al 
30.04.2024 

 

T 

Supervisión 
del Contrato: 
Enlace 220 kV 
Tingo María – 
Aguaytía 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en los 
departamentos 
de Ucayali y 
Huanuco, 
provincias de 
Padre Abad y 
Leoncio 
Prado, distritos 
de Padre Abad 
y Rupa Rupa) 
 
 
Concesionaria: 
Concesionari

a Línea de 

Transmisión 

La Niña 

S.A.C. 

▪ El proyecto se encuentra ubicado en los departamentos de Ucayali y Huánuco, 
provincias de Padre Abad y Leoncio Prado, distritos de Padre Abad y Rupa Rupa. 

▪ Mediante R.M. N° 124-2021-MINEM/DM, el MINEM aprobó la suspensión del 
plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 87 días calendarios. La POC 
estuvo programada para el 28.09.2023. Con la suspensión de 87 días calendario, 
el plazo para el cumplimiento de la POC se desplazó hasta el 24.12.2023. 

▪ Con Carta COES/D/DP-690-2021 del 07.05.2021, el COES aprobó el EPO del 
proyecto. 

▪ La gestión predial está siendo desarrollada de manera directa por gestores y 
coordinadores de la propia Concesionaria. Reportaron avances de: zonificación 
económica (100%), búsqueda catastral (100%), estudio de títulos (100%), censo y 
catastro (100%) y negociaciones (92%). 

▪ El EIA fue aprobado el 21.10.2022 mediante R.D. N° 0174-2022-MINEM/DGAAE. 
▪ El 09.06.2022, el MINEM mediante el Informe N° 0193-2022/MINEM-DGE aprobó 

la Ingeniería Definitiva del proyecto. 
▪ El 05.04.2023, la Concesionaria solicitó el otorgamiento de la Concesión Definitiva. 

El 15.01.2024 solicitaron al MINEM la suspensión del proceso debido a que la 
POC no se encuentra vigente, estando pendiente la atención por parte del MINEM 
las solicitudes de ampliación de plazo. El 28.02.2024 solicitaron al MINEM 
reencauzamiento a una ampliación de plazo, en respuesta la DGE aprobó una 
ampliación de 6 meses (hasta el 17.07.2024) para que la Concesionaria pueda 
presentar el cronograma vigente, solicitado como levantamiento de la observación 
pendiente para obtener la Concesión Definitiva. 

▪ El Estudio de Operatividad fue presentado al COES el 27.03.2024; sin embargo, 
con carta COES/D/DP-287-2024 del 05.04.2024, el COES rechazó el EO para su 
revisión, debido a la inexistencia del punto de conexión de la S.E. Leoncio Prado, 
originado por el retraso de la L.T. 220 kV Tingo María – Chaglla del proyecto 
YANA. 

▪ En la S.E. Leoncio Prado, se concluyó el montaje de los equipos de patio y la sala 
de control. En la S.E. Aguaytía se culminó el montaje de la bahía GIS con 
aislamiento de gas SF6, se culminó el montaje de los equipos de patio. 

▪ Para la L.T. se ha montado 104 torres de las 148, no se inició el tendido de 
conductor. Se tiene restringido el ingreso a 14 torres por negociaciones de 
servidumbre. 

▪ El Hito “Llegada a los correspondientes sitios de obra de los reactores y 
transformadores”, se cumplió el 28.10.2023, cabe mencionar que el proyecto no 
contempla la instalación de reactores y transformadores; sin embargo, el 
equipamiento principal (interruptores, pararrayos, seccionadores, transformadores 
de corriente y transformadores de tensión) se encuentra en el sitio de obra desde 
el 28.10.2023, según lo informado por la empresa supervisora Applus. 

▪ El Hito “Puesta en Operación Comercial” programado para el 24.12.2023, no se 
cumplió. Se envío el Oficio 37-2024-OS-DSE al MINEM informando el 
incumplimiento. 

▪ La Concesionaria presentó al MINEM diferentes solicitudes de ampliación de plazo 
que están pendientes de respuesta: 1° por el retraso en la evaluación de la 
ingeniería definitiva, 2° por la paralización de actividades debido a lluvias 
torrenciales, 3° por la demora en la POC de la L.T. Tingo María - Chaglla, que 
forma parte del proyecto YANA, cuya Concesionaria es CTM y 4° Rechazo del EO 
por parte del COES, debido al retraso en la ejecución de la L.T. 220 kV Chaglla – 
Tingo María. 

▪ El 18.04.2024, CLTLN presentó al MINEM una solicitud de ampliación de plazo, 
debido al evento “Rechazo del EO por parte del COES, debido al retraso en la 
ejecución de la L.T. 220 kV Chaglla – Tingo María”. CLTLN indica que se 
encuentra evaluando cual será el retraso que se generará como consecuencia del 

 

 

 

 
Avance de obras en la S.E. Leoncio Prado 

 

 
Pruebas SAT en la S.E. Aguaytía 



evento y que por el momento no está en la capacidad de estimar el retraso, hasta 
que el COES no confirme las fechas en que la LT Chaglla – Tingo María tendrá 
aprobado su EO y por tanto se proceda con la aprobación del EO del Enlace 3. 

▪ Con Oficio 134-2024-OS-DSE del 31.01.2024, se solicitó a CLTLN informar sobre 
la designación del Inspector. Mediante Oficio 606-2024-OS-DSE del 18.04.2024, 
se reiteró el requerimiento a CLTLN. El 24.04.2024, CLTLN informó que no tiene 
una POC definida debido a los eventos de fuerza mayor que se encuentran en 
evaluación por parte del MINEM. Informan que la fecha de POC del Enlace 3 
estaría pendiente de definir debido a la falta de culminación del Proyecto YANA 
derivado de la problemática de la S.E. Yaros (CTM). 

▪ Para la culminación, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones de 
transmisión del proyecto, se requiere la culminación, pruebas y puesta de servicio 
de la L.T. 220 kV Chaglla-Tingo María (YANA), necesaria para derivarla hacia la 
nueva S.E. Leoncio Prado. 

▪ La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta 
el 28.02.2025. 

▪ El avance global del proyecto es de 83,0%. 
o Avance L.T.: 65,9%. 
o Avance S.E.s: 85,2%. 

▪ El monto de inversión será de 27,96 MM US$, según lo informado por la 
Concesionaria. 

 
Fundaciones de la Torre 136 

 

 
SEIN 

G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en  
Próximos 

Proyectos a 

Ingresar en 

Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

 
Generación/Transmisión 

Potencia 
Puesta en 
Operación 
Comercial 

C.E. Wayra Extensión 177,00 MW 30.05.2024 

P.E. San Juan 135,70 MW 30.05.2024 
 

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CS: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, L: Legal, P: Proyectado                  
Fecha: 02.05.2024 


