
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°955 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 03 al 09 de julio de 2024 

División de Supervisión de Electricidad 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

04.07.2024 G 

Máxima Demanda 
del SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 11:30 h del 04.07.2024 se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 7,355.6 MW. No ha superado los 8,181.48 MW registrado el 
día 23.02.2024 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 
Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría en el 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes 
mantenimientos y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Reserva Fría de generación Eten (GT1: 217.12 MW): Del 08 
al 09 de julio se llevó a cabo un mantenimiento preventivo que 
incluyó una limpieza al generador turbo eléctrico (GTE) y la 
inspección de los carbones del generador. 

➢ C.T. Puerto Bravo (TG1: 180 MW): Del 08 al 09 de julio tuvo una 
falla en el interruptor. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-
2021-MINEM/DM, se fijó en 32.3% como Margen de Reserva del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para el periodo mayo de 
2024 hasta abril de 2025. 

Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la demanda 

hasta el día 09.07.2024 se dio de la siguiente manera. 

 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 

 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

CE 

Generación C.E 

Wayra Extensión 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona 

 

 

ENEL GREEN 

POWER PERU 

S.A. 

Desde afines de noviembre de 2023, la C.E. Wayra Extensión viene realizando 

pruebas de puesta en servicio (177 MW de potencia instalada).  A la fecha registró 

una generación máxima de 163.62 MW aproximadamente. 

El COES mediante carta COES/D/DP-316-2024 el 27.06.2024 y COES/D/DP-625-

2024 del 28.06.24, aprobó la Operación Comercial de la C.E Wayra Extensión a 

partir de las 00:00 h del 29.06.2024.  

 

 

Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

CE 

Puesta en 

operación 

comercial 

C.E. San Juan de 

Marcona 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona) 

 

 

ENERGIA 

RENOVABLE 

DEL SUR S.A. 

El 19.11.2023, a las 11:20 h, se dio la primera energización de la línea L-2300 

(Marcona – San Juan) de 220kV; asimismo, por primera vez se energizó en vacío el 

transformador TF1 de 220/33 kV en la SE. San Juan de Marcona. 

El 22.11.2023, a las 09:47 h, sincronizó primera vez con el SEIN la C.E. San Juan de 

Marcona desde la barra de 220kV de la SE. Marcona por la empresa ERSUR 

(135MW de potencia instalada).  

El COES mediante carta COES/D/DP-316-2024, el 16.04.2024, aprobó la 

Operación Comercial Parque Eólico San Juan De Marcona a partir de las 00:00 

h del 18.04.2024, con una Potencia Instalada de 129.8 MW y 22 

aerogeneradores.  

Se encuentra pendiente la POC del aerogenerador 23 de 5.9 MW. A la fecha, la 

Central a registrado como máxima generación 119.25 MW. 

En la siguiente imagen se muestra la barra donde se conecta la referida central.  

 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

GSA 

Situación 
Operativa del 
Sistema Eléctrico 
Aislado Iquitos 
 
OSINERGMIN 
 

El 03.07.2024 se registró la máxima demanda puntual del periodo reportado, siendo 

ésta 61.00 MW. No ha superado los 69,78 MW registrado el día 04.03.2023 como 

máxima demanda histórica instantánea a nivel de generación. 

 

Respecto a las unidades de generación del Sistema Eléctrico Iquitos se 
tiene lo siguiente. 

1. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos Nueva de 
Genrent 

Nombre 
Grupo 

Mantenimiento 36 000 Horas de Operación 

Fecha Estado Observaciones 

G1 03/05/2024 al 04/06/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

G2 04/06/2024 al 27/06/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

G3 09/03/2024 al 27/03/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

G4 12/04/2024 al 02/05/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

G5 01/04/2024 al 20/04/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

G6 18/09/2024 al 26/10/2023 Ejecutado Unidad Disponible 

G7 22/01/2024 al 15/02/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

2. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos de Electro 
Oriente 
Los grupos W-1, W-4, W-5, W6, y W7 se encuentran disponibles y 
operativos con petróleo Diesel-2 para los arranques y paradas cortos 
(emergencia). Para operación mayor a 4 horas las unidades de CT 
Iquitos emplean R-6 (Residual). 

Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

CL 

Demanda de 

principales cargas 

mineras del SEIN 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución semanal de la demanda de 

principales cargas del SEIN (mineras, cementeras, siderúrgicas, refinerías, 

hidrocarburos).  

 
Grafica actualizada hasta el 09/07/2024 

 

 

En 2024, las principales cargas que incrementaron su demanda 

fueron: 

Zona Norte: Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su 
carga. A la fecha registró una demanda máxima de 69.67 MW. Su 
carga nominal está estimada en 80 MW. 
Zona Sur: A la fecha Minera Quellaveco llegó a registrar 155.91 MW. 
El proyecto minero tiene una carga nominal de 168 MW. 

 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

T 

Cargabilidad de 

Transformadores 

de la SE 

Independencia 

 

(Departamento 

Ica, Provincia. 

Pisco, Distrito: 

Independencia) 

 

 

REP 

A la fecha en la SE Independencia se cuenta con los transformadores de potencia 

T3-261 y T4-261 de 50 MVA de 220/60/10kV.  

El 06.08.2023, se energizó por primera vez la barra de 60kV de la SE Chincha Nueva 

y secuencialmente las 6 bahías de 60kV del unifilar mostrado. Como consecuencia 

de la puesta en servicio de la SE Chicha Nueva de 220kV, la cargabilidad de los 

transformadores de la SE Independencia disminuyeron de forma considerable. 

A las 23:50 h del 18.09.2023, el transformador T5P de 37.5 MVA de 220/60 kV fue 

desconectado debido a la finalización del Contrato firmado por el MINEM y EGESUR. 

 

 

 

07.07.2024 G 

Energización 
Transformador 
TR-1022 S.E. 
Chaparral 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento de 
Arequipa, 
provincia Islay, 
distrito de 
Mollendo) 
 
Empresa: 
GR 

CORTARRAMA 

S.A.C. 

- El 07.07.2024, se energizó por primera vez el transformador TRA-1022 de 

138/22.9 kV de la S.E. Chaparral que conectara la subestación con la CSF 

Matarani prevista su POC el 31.12.2024. 

- No se reportaron problemas en el SEIN. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 78. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Mantenimiento (1) 33 

Varios Propio (2) 28 

Terceros (3) 16 

Fallas Sistema Interconectado (4) 13 

Fenómenos Naturales (5) 10 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
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Interrupciones Importantes por Tipo de Causas (2020 - 2024)
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Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 45 57 

Transmisión 31 40 

Generacion 2 3 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o 

igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

  



 

Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

G 

 
Supervisión del 
Contrato: 
C.S.F. Matarani - 
80 MW 
 
(El proyecto se 
encuentra ubicado 
en el 
departamento de 
Arequipa, 
provincia Islay y 
distrito de 
Mollendo) 
 
Empresa: 
GR 

CORTARRAMA 

S.A.C. 

▪ El proyecto C.S.F. Matarani se encuentra localizado en el distrito de Mollendo, 
provincia de Islay, departamento de Arequipa. 

▪ La Central tiene una potencia instalada de 80 MW, que se obtiene de 147 120 
módulos fotovoltaicos bifaciales y la conexión al SEIN es a través del 
seccionamiento (en derivación "pi") de la línea en 138 kV L-1030, que une 
Mollendo y Repartición. 

▪ El 31.01.2023, se publicó la R.M. N° 031-2023-MINEM/DM, mediante el cual el 
MINEM otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación 
de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables para el proyecto 
"Central Solar Fotovoltaica Matarani" a favor de la empresa GR CORTARRAMA 
S.A.C. 

▪ La Concesionaria informó que el 04.08.2023 inició las obras civiles del proyecto. 
▪ En la central solar finalizaron la instalación de fundaciones y montaje de las 23 

unidades de conversión y el montaje de los 147 120 módulos fotovoltaicos 
bifaciales. 

▪  En la S.E. Chaparral se ha completado la construcción de la sala eléctrica, las 
fundaciones, el montaje de los pórticos y de los equipos de patio, así como la 
instalación del transformador de potencia, grupo electrógeno, transformador de 
servicios auxiliares, banco de condensadores, celdas de 22,9 kV y montaje de 
las torres con el respectivo para el seccionamiento de la L.T. 138 kV Mollendo y 
Repartición, asimismo la colocación de grava. 

▪ El 08.05.2024, con R.M. N° 149-2024-MINEM/DM, el MINEM estableció el 
derecho de servidumbre de tránsito con carácter permanente a favor de la 
concesión definitiva de generación de energía eléctrica con RER. 

▪ El 10.05.2024, con Carta N° COES/D/DP-423-2024, el COES otorgó la 
conformidad del Estudio de Operatividad de la primera etapa. 

▪ El 22. 05.2024, la Concesionaria presentó al COES el Estudio de Operatividad-
Etapa 02 de su proyecto, el cual se encuentra en revisión. 

▪ El 31.05.2024, con Carta N° COES/D/DP-507-2024, el COES autorizó la 
conexión de pruebas de puesta en servicio de la C.S.F. Matarani el cual estará 
limitado a una potencia de 64 MW, hasta implementar el Esquema Automático 
de Rechazo de Generación (EARG) 

▪ El 02.06.2024, se energizó por primera vez las barras de la S.E. Chaparral 
mediante la línea L-1056 (Repartición-Chaparral) de 138 kV y L-1030 (Chaparral-
Mollendo de 138 kV, según el Informe Diario de Coordinación de la Operación 
del Sistema del 02.06.2024. 

▪ El 07.07.2024, se energizó por primera vez el transformador TR-1022 de 
138/22.9 kV en la S.E. Chaparral. 

▪ Actualmente continúan con las pruebas de puesta en servicio del proyecto. 
▪ El avance global del proyecto es de 98,5%. 
▪ La Garantía de Fiel Cumplimiento para la ejecución de la obra está vigente hasta 

31.12.2024. 
▪ La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 31.12.2024. 
▪ El monto de inversión será de US$ 71,8 millones, según lo informado por la 

Concesionaria.                     
 

 
C.S.F. Matarani- vista de paneles solares bifaciales 

                                 
Vista de la S.E. Chaparral 22,9/138 kV 



Del 
03.07.2024 

al 
09.07.2024 

 

T 

Supervisión del 
Contrato: 
Refuerzo 1 L.T. 
Chilca – La 
Planicie – 
Carabayllo (El 
proyecto se 
encuentra ubicado 
en el 
departamento de 
Lima, provincias 
de Cañete y Lima, 
distritos de Chilca, 
Carabayllo y 
Molina) 
 
 
Concesionaria: 
CONSORCIO 

TRANSMANTARO 

(CTM) 

▪ Mediante R.M. N° 123-2021-MINEM/DM el Concedente MINEM aprobó la 
suspensión del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 87 días 
calendarios.  

▪ Mediante R.M. N° 152-2024-MINEM/DM del 12.04.2024 el Concedente MINEM 
aprobó la suspensión del plazo del Cronograma de Hitos del proyecto en 73 días 
calendario adicionales, con lo cual la nueva fecha de la POC es el 05.06.2024. 

▪ El EPO fue aprobado el 07.10.2021 con carta COES/D/DP-1501-2021. 
▪ El 22.07.2022, mediante Oficio N° 1275-2022-MINEM/DGE, el MINEM aprobó la 

Ingeniería Definitiva. 
▪ El 23.08.2022, la Concesionaria solicitó al MINEM fuerza mayor por demora en 

la certificación ambiental. 
▪ El 13.10.2022, mediante R.D. N° 0164-2022-MINEM/DGAAE se aprobó el EIA. 
▪ Se obtuvo el CIRA de la L.T. Pariñas – Alipio Rosales y de los caminos de 

acceso (grupo III, II, V, I, VI y IV).  
▪ Habiendo cumplido la aprobación del EIA, el Cierre Financiero, Ingeniería 

Definitiva y el Estudio de Pre Operatividad, estipulado en la Cláusula 4.4 del 
Contrato SGT, la Fase Constructiva se inició el 16.01.2023. 

▪ Para lo anterior, como exige el Contrato de Concesión, han presentado las 
Pólizas y Seguros vigentes durante la fase constructiva. 

▪ En la S.E. Nueva Tumbes (Alipio Rosales) se ha culminado con la construcción 
del cerco perimétrico, la sala de control, la caseta de campo y asfaltado de las 
vías internas de la subestación; y el montaje de estructuras metálicas del patio 
de llaves. Se está culminando con las fundaciones del patio de llaves y puesta a 
tierra, montaje de pórtico y soportes de equipos de patio de llaves. Se han 
montado los soportes metálicos y equipos de maniobra, protección y medición 
del patio 220 kV y correspondientes canaletas. Se han concluido con el montaje 
de pórticos y barras 220 kV y el montaje del Reactor Trifásico de Barra 220 kV, 
20 MVAR. 

▪ En la S.E. Pariñas se ha culminado el montaje electromecánico de los equipos 
de maniobra, protección y medición del patio de llaves. Se ha concluido el 
conexionado entre equipos de patio, la conexión de base de equipos a tierra, 
peinado de cables de control y medición.  

▪ En la L.T. 220 kV Pariñas-Alipio Rosales (345 torres y 160 km), se esta 
realizando la reposición de los conductores hurtados.  

▪ Se están realizando las pruebas SAT de los equipos de la S.E. Pariñas y la S.E. 
Alipio Rosales. 

▪ En la Variante L.T. 220 kV Zorritos-Machala (15 torres) se han montado y 
tendido conductor en 15 torres. Se ha concluido con el montaje y arreglos de la 
Torre N° 01 con corte de energía de la citada línea 220 kV.  

▪ El 13.11.2023, con la R.M. N° 453-2023-MINEM/DM, el MINEM otorgó a favor de 
Concesionaria Línea de Transmisión La Niña S.A.C. concesión definitiva para 
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica en el proyecto “Enlace 
220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas”. 

▪ El 17.05.2024, la CLTLN comunicó al MINEM y al Osinergmin que la empresa 
CENERGIA ha sido seleccionada como Inspector del proyecto. 

▪ El avance global del proyecto es de 98,8%. Avance constructivo 97,5%: 
Subestaciones 96%. Líneas de Transmisión 98,8%. 

▪ El Avance económico registra un acumulado de 96,05%, con un importe 
aproximado de US$ 32,580 millones. 

▪ A finales de diciembre 2023 se produjo el primer robo de conductores entre las 
torres T-04 a T-10, originando el colapso de la T-06. Durante la 1ra semana de 
enero 2024, se produjeron nuevos robos de conductores (20 km aprox) que 
ocasionan daños en las estructuras de las torres T-08, T-13 y T-14, dañando 
también el cable OPGW (6 km aprox). Asimismo, con Carta N° PATU-DP-CO-

 
Vista panorámica de la Ampliación de la S.E. Pariñas 

  

 
Cruce del río Tumbes 



CL-CAR-0021 del 08.03.2024, el CLTLN comunicó al MINEM el hurto de 
conductores entre las torres T-18 y T-20. 

▪ El proyecto no presenta el Estudio de Operatividad para la aprobación del 
COES. 

▪ Los atrasos en la construcción y operación del Centro de Control de la 
Concesionaria Líneas de Transmisión La Niña S.A.C. (Enlace 1), en la S.E. Piura 
Nueva (Miguel Grau), impactará en la culminación, pruebas y Puesta en Servicio 
de este proyecto (Enlace 2). 

 

 
S.E. Alipio Rosales: Vista panorámica del avance de obras 

 

 
SEIN 
G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en  
Próximos 

Proyectos a 

Ingresar en 

Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

Proyecto / 
Ubicación 

Concesionaria 
Tipo de 
Central 

Potencia 
(MW) 

Inversión 
(US$ 

millones) 

Avance 
global 

Puesta En 
Operación 
Comercial 

Tipo 

C.T. 
Nazca/ Ica 

ELECTRO 
DUNAS 

CT 9.9 8.65 51.3% 18.08.2024 C 

P.E. San 
Juan/ Ica 

 ENERGIA 
RENOVABLE 
DEL SUR S.A. 

CE 135.7 164.1 99.9% 31.12.2024 N.C 

C.S.F. 
Matarani / 
Arequipa 

GR 
CORTARRAMA 

S.A.C 
CSF 80 71.9 98,5% 31.12.2024 N.C 

C.H. 
Tupuri / 

Puno 

EMPRESA DE 
GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 
SAN GABAN 

S.A. 

CH 2.2 10.2 91.1% 29.12.2024 C 

C.H. San 
Gabán III / 

Puno 

HYDRO 
GLOBAL PERU 

S.A.C. 
CH 209.3 500.5 81.1% 28.07.2025 N.C 

 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN 
COMERCIAL 

Proyecto / 
Ubicación 

Concesionaria 
Tipo 
de 

Central 

Potencia 
(MW) 

Inversión 
(US$ 

millones) 

Puesta En 
Operación 
Comercial 

Tipo 

C.S.F. San 
Martín / 
Arequipa 

JOYA SOLAR 
S.A.C. 

CSF 252.4 180.6 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. 
Solimana / 
Arequipa 

ECORER S.A.C. CSF 250 149.5 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Illa / 
Arequipa 

ENERGÍA 
RENOVABLE 
LA JOYA S.A. 

CSF 385 335 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Sunny 
/ Arequipa 

KALLPA 
GENERACIÓN 

S.A. 
CSF 204 149.6 30.06.2025 

N.C 

C.S.F. 
Hanaqpampa 

/ Arequipa 

ENGIE 
ENERGIA 

PERU 
CSF 300 271.9 30.12.2026 N.C 

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CS: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, C: Convencional, N.C: No convencional, L: Legal, P: Proyectado                
Fecha: 11.07.2024 


