
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°963 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 28 de agosto al 03 de septiembre de 2024 

División de Supervisión de Electricidad. 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

28.08.2024 G 

Máxima Demanda 
del SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 11:30 h del 28.08.2024 se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 7,548.8 MW. No ha superado los 8,181.48 MW registrado el 
día 23.02.2024 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 
Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del 
COES 

 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría en el 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes 
mantenimientos y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Ventanilla (TG4: 150.89 MW): Indisponible el 01 de 
septiembre por mantenimiento correctivo por presentar desviación 
en el IGB, asociado a alabes de ingreso. 

➢ C.T. Ventanilla (TV: 174.98 MW): Indisponible del 02 al 03 de 
septiembre por mantenimiento correctivo debido a presencia de 
aumento en el indicador de contaminación de agua del 
condensador de la TV. 

➢ C.T. Recka (TG1: 216.04 MW): Indisponible el 03 de septiembre 
por mantenimiento preventivo limpieza de GTE de TG1. 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-
2021-MINEM/DM, se fijó en 32.3% como Margen de Reserva del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para el periodo mayo de 
2024 hasta abril de 2025. 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la demanda 

hasta el día 03.09.2024 se dio de la siguiente manera. 

 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 

 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
29.08.2024 

al 
04.09.2024 

GSA 

Situación 
Operativa del 
Sistema Eléctrico 
Aislado Iquitos 
 
OSINERGMIN 
 

El 04.09.2024 se registró la máxima demanda puntual del periodo reportado, siendo 

ésta 69.6 MW. No ha superado los 69,78 MW registrado el día 04.03.2023 como 

máxima demanda histórica instantánea a nivel de generación. 

  

Respecto a las unidades de generación del Sistema Eléctrico Iquitos se 
tiene lo siguiente. 

1. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos Nueva de 
Genrent 

Nombre 
Grupo 

Mantenimiento 36 000 Horas de Operación 

Fecha Estado Observaciones 

G1 03/05/2024 al 04/06/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

G2 04/06/2024 al 27/06/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

G3 09/03/2024 al 27/03/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

G4 12/04/2024 al 02/05/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

G5 01/04/2024 al 20/04/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

G6 18/09/2024 al 26/10/2023 Ejecutado Unidad Disponible 

G7 22/01/2024 al 15/02/2024 Ejecutado Unidad Disponible 

2. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos de Electro 
Oriente 
Los grupos W-1, W-4, W-5, W6, y W7 se encuentran disponibles y 

operativos con petróleo Diesel-2 para los arranques y paradas cortos 

(emergencia). Para operación mayor a 4 horas las unidades de CT 

Iquitos emplean R-6 (Residual). 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

CE 

Generación C.E 

Wayra Extensión 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona 

 

 

ENEL GREEN 

POWER PERU 

S.A. 

Desde afines de noviembre de 2023, la C.E. Wayra Extensión viene realizando 

pruebas de puesta en servicio (177 MW de potencia instalada).  A la fecha registró 

una generación máxima de 169.30 MW aproximadamente. 

El COES mediante carta COES/D/DP-316-2024 el 27.06.2024 y COES/D/DP-625-

2024 del 28.06.24, aprobó la Operación Comercial de la C.E Wayra Extensión a 

partir de las 00:00 h del 29.06.2024.  

 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

CE 

Puesta en 

operación 

comercial 

C.E. San Juan de 

Marcona 

 

(Departamento: 

Ica, Provincia: 

Nazca, Distrito: 

Marcona) 

 

 

ENERGIA 

RENOVABLE 

DEL SUR S.A. 

El 19.11.2023, a las 11:20 h, se dio la primera energización de la línea L-2300 

(Marcona – San Juan) de 220kV; asimismo, por primera vez se energizó en vacío el 

transformador TF1 de 220/33 kV en la SE. San Juan de Marcona. 

El 22.11.2023, a las 09:47 h, sincronizó primera vez con el SEIN la C.E. San Juan de 

Marcona desde la barra de 220kV de la SE. Marcona por la empresa ERSUR 

(135MW de potencia instalada).  

El COES mediante carta COES/D/DP-316-2024, el 16.04.2024, aprobó la 

Operación Comercial Parque Eólico San Juan De Marcona a partir de las 00:00 

h del 18.04.2024, con una Potencia Instalada de 129.8 MW y 22 

aerogeneradores.  

Se encuentra pendiente la POC del aerogenerador 23 de 5.9 MW. A la fecha, la 

Central a registrado como máxima generación 123.04 MW. 

En la siguiente imagen se muestra la barra donde se conecta la referida central.  

 

 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

CS 

Pruebas en 

Circuitos de 

generación C.S 

Matarani 

 

(El proyecto se 

encuentra ubicado 

en el 

departamento de 

Arequipa, 

provincia de 

Arequipa, distrito 

de La Joya) 

 

Empresa: 
GR 
CORTARRAMA 
S.A.C. 

Mediante R.M. N° 031-2023-MINEM/DM, publicado el 31.01.2023 se otorgó la 

concesión definitiva a GR Cortarrama para desarrollar la actividad de generación por 

recursos Energéticos Renovables con la Central Solar Fotovoltaica Matarani de 

potencia instalada de 80MW. 

El 02.06.24 se dio la primera energización de la S.E. Chaparral de 138kV mediante la 

L-1056 (Repartición – Chaparral) de 138kV y la L-1030 (Chaparral – Mollendo). 

Desde julio de 2024, la C.S Matarani viene realizando pruebas de puesta en servicio, 

llegando a registrar una generación máxima de 77.80 MW aproximadamente. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

CL 

Demanda de 

principales cargas 

mineras del SEIN 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución semanal de la demanda de principales 

cargas del SEIN (mineras, cementeras, siderúrgicas, refinerías, hidrocarburos).  

 
Grafica actualizada hasta el 03/09/2024 

En 2024, las principales cargas que incrementaron su demanda 

fueron: 

Zona Norte: Refinaría Talara viene incrementando gradualmente su 
carga. A la fecha registró una demanda máxima de 69.67 MW. Su 
carga nominal está estimada en 80 MW. 
Zona Sur: A la fecha Minera Quellaveco llegó a registrar 153.91 MW. 
El proyecto minero tiene una carga nominal de 168 MW. 

 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

T 

Cargabilidad de 

Transformadores 

de la SE 

Independencia 

 

(Departamento 

Ica, Provincia. 

Pisco, Distrito: 

Independencia) 

 

 

REP 

A la fecha en la SE Independencia se cuenta con los transformadores de potencia 

T3-261 y T4-261 de 50 MVA de 220/60/10kV.  

El 06.08.2023, se energizó por primera vez la barra de 60kV de la SE Chincha Nueva 

y secuencialmente las 6 bahías de 60kV del unifilar mostrado. Como consecuencia 

de la puesta en servicio de la SE Chicha Nueva de 220kV, la cargabilidad de los 

transformadores de la SE Independencia disminuyeron de forma considerable. 

A las 23:50 h del 18.09.2023, el transformador T5P de 37.5 MVA de 220/60 kV fue 

desconectado debido a la finalización del Contrato firmado por el MINEM y EGESUR. 

 

 

 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 57. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 44 

Mantenimiento (2) 25 

Terceros (3) 16 

Fenómenos Naturales (4) 11 

Fallas Sistema Interconectado (5) 4 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
 

 
1) Varios - Propio: Otros - Propio (19.3%, 12 veces, 9h 48' de duración), Corte de emergencia (12.3%, 7 veces, 4h 46' de duración), Falla equipo (8.8%, 5 veces, 1h 30' de duración), Falla 

terminal cable (1.8%, 1 vez, 33' de duración), Contacto de red con edificación (1.8%, 1 vez, 4h 37' de duración). 
2) Mantenimiento: Mantenimiento - Propio (14.4%, 8 veces, 16h 41' de duración), Por Mantenimiento - Otras E.E (5.3%, 3 veces, 17h 54' de duración), Expansión o reforzamiento de 

redes - Propio (5.3%, 3 veces, 7h 38' de duración). 
3) Terceros: Otros - Terceros (5.3%, 3 veces, 19h 50' de duración), Aves (5.3%, 3 veces, 4h 36' de duración), Hurto de conductor (1.8%, 1 vez, 1h 20' de duración), Vandalismo (1.8%, 1 

vez, 1h 49' de duración), Contacto accidental con línea (1.8%, 1 vez, 1h 2' de duración). 
4) Fenómenos naturales: Fuertes vientos (9.2%, 5 veces, 2h 5' de duración), Descargas atmosféricas (1.8%, 1 vez, 6' de duración). 
5) Fallas Sistema Interconectado: Déficit de generación (0%, 0 veces, de duración), Otros - Otras E.E (4%, 2 veces, 18' de duración). 

Varios - Propio 44%
Mantenimiento 25%

Terceros 16%

Fenómenos naturales 11%

Fallas Sistema 
Interconectado 4%

CAUSAS DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES REPORTADAS - P074

Otros - Propio, Corte de emergencia, 
Falla equipo, Falla terminal cable, 
Contacto de red con edificación.

Otros - Terceros, Aves, 
Vandalismo, Contacto 

accidental con línea, Hurto de 
conductor.

Mantenimiento - Propio, Por 
Mantenimiento - Otras E.E, 

Expansión o reforzamiento de 
redes - Propio.

Total: 57 eventos de interrupciones reportados

Fuertes vientos, Descargas 
atmosféricas.

Otros - Otras E.E.

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 
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Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 41 72 

Transmisión 12 21 

Generación 4 7 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o 

igual a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 

 
(1) Distribución: Causas internas (63.4%, 26 veces, 1d 22h 4' de duración), Fenómenos naturales (12.2%, 5 veces, 2h 5' de duración), Terceros (17.1%, 7 veces, 

1d 2h 45' de duración), Otros suministradores (7.3%, 3 veces, 3h 12' de duración). 

(2) Transmisión: Causas internas (58.3%, 7 veces, 22h 5' de duración), Fenómenos naturales (8.3%, 1 vez, 6' de duración), Terceros (16.7%, 2 veces, 1h 54' de 

duración), Otros suministradores (16.7%, 2 veces, 14h 59' de duración). 

(3) Generación: Causas internas (100%,4 veces, 1h 26' de duración).

DISTRIBUCIÓN-72% -
41 Interrupciones

TRANSMISIÓN-21% -
12 Interrupciones

GENERACIÓN-7% -
4 Interrupciones

ORIGEN DE LAS INTERRUPCIONES IMPORTANTES 
POR INSTALACIÓN CAUSANTE

Total: 57 eventos de interrupciones reportados

 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

G 

Supervisión del 
Contrato: 
C.S. San Martin 
 
Empresa: 
Joya Solar S.A.C. 

 
▪ La central se ubicará en el distrito de La Joya, provincia y departamento de 

Arequipa; tendrá una potencia instalada de 252,4 MW, con la instalación de 454 
560 módulos fotovoltaicos (24 720 módulos de 655 Wp, 404 580 de 660 Wp y 25 
260 de 665 Wp) 

▪ La conexión al SEIN se hará con la L.T. 220 kV S.E. San Martín Solar-S.E. San 
José, Simple Circuito de 2,3 km. 

▪ El 13.09.2022, con R.M. N° 327-2022-MINEM/DM, se otorgó la Concesión 
Definitiva de generación eléctrica con RER. 

▪ El 30.11.2021, con R.D. N° 0196-2021-MINEM/DGAAE, se aprobó la Declaración 
de Impacto Ambiental del proyecto "Planta Solar La Joya". 

▪ El 08.09.2023, con R.M. N° 334-2023-MINEM/DM, se estableció la servidumbre de 
ocupación permanente para el proyecto. 

▪ El 26.01.2024, con Carta N° COES/D/DP-089-2024, el COES otorgó la 
conformidad del Estudio de Pre Operatividad del proyecto. 

▪ La Concesionaria informó que inicio sus obras civiles el 05.02.2024. 
▪ El 26.06.2024, con R.M. N° 259-2024-MINEM/DM, el MINEM declaró la 

suspensión del procedimiento de caducidad de la concesión definitiva para 
desarrollar la actividad de generación eléctrica y aprobar el Calendario 

 

 
Vista de estructuras y trackers montados y paneles en obra 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Garantizado de Ejecución de Obras, así como la primera modificación del Contrato 
de Concesión. 

▪ El 22.08.2024, la Concesionaria presentó el Estudio de Operatividad de su 
proyecto al COES, el cual se encuentra en revisión por esta entidad. 

▪ Mediante supervisión de campo del 03.09.2024 se ha verificado lo siguiente: 
o Continúan con el hincado, el montaje de seguidores, la instalación de bandejas 

de cables de media tensión y las cimentaciones de las unidades de 
conversión. 

o S.E. San Martín: Se han finalizado las cimentaciones de los transformadores 
de potencia, muro corta fuegos y fundaciones de los equipos de patio, en 
proceso de construcción sala de control.  

o Línea de Transmisión: Se concluyó con las fundaciones de las 8 torres de 
transmisión de las 10 que contempla el proyecto, pendiente las fundaciones de 
las torres N° 4 y 5. 

o Ampliación S.E. San José: En proceso de construcción la sala de control y 
fundaciones de pórticos y equipos de patio. 

o S.E. San José: Se encuentran explanando el terreno. 
▪ El avance global del proyecto es de 58 %.  
▪ La POC está prevista para el 31.12.2025. 
 

                                 
Cimentación de las unidades de conversión 

 

 
Vista de cimentación y muro cortafuegos culminados-S.E. San 

Martín 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

 

 

T 

Supervisión del 
Contrato: 
Subestación 
Nueva Tumbes 
220/60 kV y L.T. 
60 kV Nueva 
Tumbes-Tumbes 
 
Concesionaria: 
Concesionaria 

Transmisora 

Reque Tumbes 

S.A.C. 

 
▪ El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Tumbes, provincia de 

Zarumilla, distrito de Papayal. 
▪ El 03.11.2022 se suscribió el Contrato de Concesión SGT entre el MINEM y la 

Concesionaria Transmisora Reque Tumbes S.A.C.(CTRT). Tendrá una vigencia de 
30 años desde la Puesta en Operación Comercial. 

▪ El 02.05.2023, con Oficio N° 665-2023-OS-DSE, Osinergmin emitió la conformidad 
para que la Empresa APPLUS se encargue de la Supervisión del proyecto. 

▪ El 16.06.2023, con Carta COES/D/DP-662-2023, el COES aprobó el Estudio de 
Pre-Operatividad. 

▪ El 18.09.2023, con Oficio N° 1883-MINEM/DGE, la DGE aprobó el uso de Postes 
de Concreto, al considerarlo como un “Cambio Menor”, son diez estos postes. 

▪ El 05.10.2023, con Oficio N° 1539-2023-OS-DSE, el Osinergmin emitió su opinión 
técnica favorable al Estudio de Ingeniería Definitiva. 

▪ De la evaluación de la documentación presentada por la Supervisora APPLUS, el 
Osinergmin con Oficio N° 738-2024-OS-DSE del 03.05.2024 que adjuntó el 
Informe N° DSE-SIE-120 2024, remitió observaciones a la homologación de 
suministros, acorde con el Numeral 2.3.3, literal a.2 del Anexo N° 1 del Contrato. 

▪ Con la Carta N/Ref.: SE-21376-085-20 del 16.05.2024 que adjuntó el Informe 
Específico N° 21376-4-0-SE-014, APPLUS presentó los descargos a las 
observaciones, los cuales fueron evaluados por Osinergmin. Subsisten las 
observaciones del OSINERGMIN. 

▪ Las observaciones se refieren a tema de los vínculos comerciales de Empresas 
que proveerán los suministros principales, al interpretar OSINERGMIN que la 
Empresa SIEYUAN tiene la condición de “VENDEDOR” y no la de “FABRICANTE”, 
y que esta última sería la Empresa JIANGSU. 

▪ Sobre el particular, la Concesionaria CTRT manifiesta que las Empresa SIEYUAN 
y JAINGSU, pertenecen a una misma Corporación de procedencia China, por lo 
que, cualquiera de ellas puede ofertar y vender los suministros que fabrica la 
Corporación. 

▪ Se han sostenido reuniones para clarificar esta situación, impase que está en vías 
de resolverse para no afectar el desarrollo del proyecto. 

▪ La Concesionaria informó que las obras iniciaron el 14.05.2024. 
▪ En la subestación Nueva Tumbes presenta los siguientes avances: 
o Se han completado las fundaciones de los aisladores tipo poste, equipos 

de patio y pórticos de 220 y 60 kV. 
o Se ha finalizado la cimentación del transformador de potencia y el muro 

cortafuegos. 
o Se encuentra en construcción el edificio de control, tanque de agua, 

biodigestor y el pozo de percolación, así como, la construcción de 
canaletas e instalación de percheros. 

▪ En la línea de transmisión aún no han comenzado las obras. La 
Concesionaria informó que está en tratos con la Concesionaria Línea de 
Transmisión La Niña S.A.C. (CLTLN), ya que esta última tiene previsto 
construir una línea de 22,9 kV, cuyas estructuras estarían muy cercanas a la 
línea de transmisión de 60 kV, existiendo incluso, un punto de cruce en el 
trazado de la ruta. 

▪ La Concesionaria informó que el transformador de potencia llegó a obra el 
27.08.2024 y el 28 fue montado en su ubicación final, con ello se cumpliría el 
Hito 3 del Contrato de Concesión SGT. 

▪ La POC está prevista para el 03.05.2025. 
 

 
Vista panorámica de la S.E. Nueva Tumbes                 

 

 
Transformador de potencia en su ubicación final 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
28.08.2024 

al 
03.09.2024 

 

 

T 

Supervisión del 
Contrato: 
Enlace 500 kV 
Nueva Yanango 
– Nueva 
Huánuco  
 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento de 
Huánuco, Junín 
provincias de 
Huánuco y 
Chanchamayo, 
distritos de 
Amarilis y 
Chanchamayo) 
 
 
Concesionaria: 
Consorcio 
Transmantaro 
S.A. 

▪ El 28.08.2020, con la R.D. N° 0085-2020-SENACE-PE/DEIN, se aprobó el EIA. 
▪ El 26.10.2020, con Carta COES/D/DP-1096-2020, el COES aprobó el EPO del 

proyecto. 
▪ El 16.12.2022, con Carta COES/D/DP-1096-2022, el COES aprobó el Estudio de 

Operatividad del proyecto YANA Etapa 1; que comprende las 
▪ líneas Chaglla-Tingo María, Antamina-Yungas y Vizcarra-Yungas. 
▪ Con R.M. N° 216-2023-MINEM-DM del 31.05.2023, el MINEM aprobó ampliar la 

POC hasta el 29.01.2023, lo cual no se cumplió. 
▪ El 06.03.2023, con Carta CS00315-23031031, se presentó el Estudio de 

Operatividad (EO) del proyecto YANA Etapa 2; que comprende las líneas 
asociadas a la subestación Yaros; dicho EO será actualizado debido a la 
reubicación de la subestación. 

▪ Aún no se emite la Concesión Definitiva y la aprobación del EO de la Etapa 1 de 
YANA (L.T. 220 kV Chaglla-Tingo María y L.T. 220 kV VizcarraYungas-Antamina), 
cuyas obras se encuentra en su etapa final. 

▪ Los atrasos del proyecto L.T. 220 kV Chaglla-Tingo María (CTM) estaría 
impactando en la culminación del proyecto Enlace 220 kV Tingo María (Leoncio 
Prado)-Aguaytía de CLTLN. 

▪ CTM solicitó al MINEM ampliación de plazo de la POC para el 02.03.2028, por 
fuerza mayor, debido a la reubicación de la S.E. Yaros. 

▪ CTM ha manifestado que, en reunión con el MINEM, éste último ha indicado que la 
solicitud de Fuerza Mayor por la reubicación de la S.E.Yaros debía permanecer en 
suspenso debido a que se registró con fecha posterior a la POC contractual 
vigente (29.01.2023). 

▪ Se está elaborando los Estudios de Ingeniería de la Nueva S.E. Yaros y se vienen 
ejecutando trabajos en la L.T. 500 kV Campas-Yaros. 
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Esquema del proyecto YANA (Yanango-Yaros y Enlaces de 

Conexión) 
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Servicio 

 
PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

Proyecto  Concesionaria Tipo de Central Potencia (MW) 
Inversión (US$ 

millones) 
Avance global 

Puesta En Operación 
Comercial 

Tipo 

C.T. Nazca ELECTRO DUNAS CT 9.9 8.65 93% 26.11.2024 C 

P.E. San Juan 
 ENERGIA RENOVABLE DEL SUR 

S.A. 
CE 135.7 164.1 99.9% 31.12.2024 N.C 

C.S.F. Matarani GR CORTARRAMA S.A.C CSF 80 71.9 99.8% 31.12.2024 N.C 

C.H. Tupuri  
EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA SAN GABAN S.A. 

CH 2.2 10.2 91.1% 29.12.2024 C 

C.H. San Gabán III HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. CH 209.3 500.5 85.9% 28.07.2025 C 

C.S.F. San Martín  JOYA SOLAR S.A.C. CSF 252.4 180.6 58 % 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Solimana ECORER S.A.C. CSF 250 149.5 3.1% 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Illa 
ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA 

S.A. 
CSF 385 335 17% 31.12.2025 

N.C 

C.S.F. Sunny KALLPA GENERACIÓN S.A. CSF 204 149.6 14% 30.06.2025 
N.C 

C.S.F. Hanaqpampa ENGIE ENERGIA PERU CSF 300 271.9 0% 30.12.2026 
N.C 

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CSF: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, C: Convencional, N.C: No convencional, L: Legal, P: Proyectado                
Fecha: 05.08.2024 
 


