
Reporte Gerencial Especial de Eventos Relevantes N°05 para el Consejo Directivo, correspondiente al periodo del 29 de enero al 04 de febrero de 2025 

División de Supervisión de Electricidad. 

Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

04.02.2025 G 

Máxima 
Demanda del 
SEIN 
 
OSINERGMIN 

A las 12:00 h del 04.02.2025, se registró la máxima demanda puntual del periodo 
reportado, siendo ésta 8,153.5 MW. No ha superado los 8,181.48 MW registrado el día 
23.02.2024 como máxima demanda instantánea a nivel de generación. 

 
Nota: La máxima demanda corresponde a la potencia de generación de los Integrantes del COES 

 

Del 
29.01.2025 

al 
04.02.2025 

G 

Evolución de la 
Reserva Fría en 
el SEIN 
 
OSINERGMIN 

 
 

Durante el periodo reportado, se registraron los siguientes 
mantenimientos y/o indisponibilidades relevantes. 

➢ C.T. Chilca 1 (TG3: 190 MW): Del 29 de enero al 04 de febrero, se 
realizó mantenimiento preventivo de la unidad TG3 por mantenimiento 
mayor 109500 EOH. 

➢ C.T. Eten (Central: 225 MW): Del 02 al 04 de febrero, se realizó 
mantenimiento preventivo por instalación y pruebas de relé de mando 
sincronizado. 

➢ C.T. Santa Rosa (TG7: 120 MW): Del 01 al 04 de febrero, se realizó 
mantenimiento preventivo de la unidad por mantenimiento BOP además 
de la certificación quinquenal de gas y por último em remplazo del AVR 
(Regulador Automático de Voltaje). 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 130-
2021-MINEM/DM, se fijó en 32.3% como Margen de Reserva del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional para el periodo mayo de 
2024 hasta abril de 2025. 

Del 
29.01.2025 

al 
04.02.2025 

SEIN 

Cobertura de la 

Demanda 

 

OSINERGMIN 

Durante el periodo reportado, en base a datos puntuales, la cobertura de la demanda 

hasta el día 04.02.2025 se dio de la siguiente manera. 

 
Nota: Unidades a Diesel operaron por prueba aleatoria 

La energía producida (GWh) por tipo de fuente en el periodo reportado se 

distribuyó de la siguiente manera. 

 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
29.01.2025 

al 
04.02.2025 

SEIN 

Producción 

Semanal por 

Fuente 

 
       *En la gráfica no se considera importación de energía de Ecuador hacia Perú 
       Producción Semanal por fuente actualizado al 04.02.2025 correspondiente a la Semana N°5 2025 (01 al 07 de enero del 2025) 
 

Del 
29.01.2025 

al 
04.02.2025 

CS 

Generación y 

Participación de 

Centrales 

Solares en el 

SEIN 

 

 

 

 

 
 

Ingreso en Operación comercial de Centrales Solares en el 2024-2025 

 

 
 
 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

Del 
29.01.2025 

al 
04.02.2025 

CE 

Generación y 

Participación de 

Centrales 

Eólicas en el 

SEIN 

 

 
 

Puesta en Operación comercial de Centrales Eólicas en el 2024-2025 

 

Central

Tensión de 

conexión 

(kV)

Potencia 

Instalada 

(MW)

Fecha de 

Ingreso 

 en 

Operación 

Comercial

C.E. Wayra Extensión 33.00 177.00 29.06.2024

C.E. San Juan 33.00 135.70 14.12.2024
 

 
 

Del 
29.01.2025 

al 
05.02.2025 

GSA 

Situación 
Operativa del 
Sistema 
Eléctrico Aislado 
Iquitos 
 
OSINERGMIN 
 

El 05.02.2025, se registró la máxima demanda puntual del periodo reportado, siendo 

ésta 62.5 MW. No ha superado los 74.8 MW registrado el día 25.09.2024 como 

máxima demanda histórica instantánea a nivel de generación. 

 

Respecto a las unidades de generación del Sistema Eléctrico Iquitos se 
tiene lo siguiente. 
1. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos Nueva de 
Genrent 
A la fecha algunas unidades de la CTIN ya ejecutaron mantenimiento 

correspondiente a 42 000 horas de operación.  

Nombre 
Grupo 

Mantenimiento 42 000 Horas de Operación 

Fecha Estado Observaciones 

G6 
23/09/2024 al 
28/09/2024 

Ejecutado  

G7 
01/02/2025 al 
09/02/2025 

Ejecutando 
El Grupo N°7 se encuentra en 
mantenimiento 42 mil HOP 

2. Mantenimientos relevantes los grupos de la CT Iquitos de 
Electro Oriente 
Los grupos W-1, W-4, W-5, W6, y W7 se encuentran disponibles y 
operativos con petróleo Diesel-2 para los arranques y paradas cortos 
(emergencia). Para operación mayor a 4 horas las unidades de CT Iquitos 
emplean R-6 (Residual). 

Del 
29.01.2025 

al 
04.02.2025 

G 

Operación 

Comercial C.T. 

Refinería Talara/ 

Demanda 

PETROPERU 

 

PETROPERU 

El COES mediante carta COES/D/DP-343-2024, el 18.04.2024, aprobó la Operación 

Comercial C.T. Refinería Talara a partir de las 00:00 h del 19.04.2024, con una 

potencia efectiva de 102.34 MW entre las dos unidades 

A la fecha se vienen operando las dos unidades generadoras TV1 y TV2, registrando 

en promedio alrededor de 85 MW entre las dos unidades. 

 



Fecha y Actividad 
Tema de 

importancia 
Descripción del evento / consecuencias Medidas adoptadas por Osinergmin u otros 

 
 

Del 
29.01.2025 

al 
04.02.2025 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Causas) 

 

OSINERGMIN 

Las interrupciones importantes reportadas al Osinergmin en este periodo suman un 

total de 80. 

Causas de las Interrupciones Importantes 
Reportadas 

% 

Varios Propio (1) 35 

Fenómenos Naturales (2) 21 

Terceros (3) 19 

Fallas Sistema Interconectado (4) 14 

Mantenimiento (5) 11 

 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
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Del 
29.01.2025 

al 
04.02.2025 

SEIN 

Interrupciones 

importantes 

reportadas 

(Instalación 

Causante) 

 

OSINERGMIN 

 

 

Las interrupciones importantes (*) reportadas al Osinergmin por instalación 

causante se muestran en el cuadro siguiente. 

Origen de las 

Interrupciones por 

instalación causante 

N° de 

Interrupciones 

% de 

Interrupción 

Distribución 66 82 

Transmisión 10 13 

Generación 4 5 

(La descripción de los índices se encuentran en la parte inferior del gráfico adjunto). 
(*) Se consideran como importantes cuando ocasionan interrupciones a usuarios regulados por un tiempo mayor o igual 

a cuatro horas, o cuando se interrumpe más de 10 000 usuarios. 

 

  

Del 
29.01.2025 

al 
04.02.2025 

 

F 

Supervisión 
del Contrato: 
C.H. San 
Gaban III 
(El proyecto se 
encuentra 
ubicado en el 
departamento 
de Puno, 
provincia 
Carabaya, 
distrito de San 
Gaban) 
 
 
Empresa: 
HYDRO 

GLOBAL PERU 

▪ Con R.M. N° 478-2016-MEM/DM del 22.11.2016, el MINEM otorgó la Concesión 
Definitiva de Generación a favor de Hydro Global Perú S.A.C., para la C.H. San 
Gabán III. Asimismo, se aprobó la suscripción del Contrato de Concesión N° 494-
2016. 

▪ La central tendrá una potencia de 209,3 MW y corresponde al último de los 4 saltos 
proyectados en la cuenca del río San Gabán, aprovecha las aguas del río San 
Gabán aguas abajo de la C.H. San Gabán II, que actualmente se encuentra en 
operación. 

▪ La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. y la empresa Hydro Global 
Perú S.A.C. (integrada por China Three Gorges Corporation y EDP (Energías de 
Portugal) suscribieron un Contrato de Colaboración Empresarial el 18.07.2016, para 
desarrollar y poner en operación la central. 

▪ El 15.03.2023, con R.M. N° 109-2023-MINEM/DM, el MINEM aprobó la primera 
modificación del Contrato de Concesión incrementando la potencia de 205,8 MW a 
209,3 MW y prorrogando la POC hasta el 27.04.2024, sobre la base de la fuerza 
mayor aprobada con R.M. N° 281-2022-MINEM/DM. 

▪ El 13.03.2024, con R.M. N° 093-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobó la segunda 
modificación del Contrato de Concesión prorrogando la POC hasta el 28.07.2025. 

▪ El MINEM otorgo la concesión definitiva de transmisión, mediante R.M. 381-2024-
MINEM/DM del 02.10.2024, para el proyecto L.T. 220 kV S.E. Paquillusi – S.E. 
Pumiri. 

▪ La C.H. San Gabán III registra un avance global de 96%; ssegún lo reportado 
por la concesionaria se tienen los siguientes avances: 

o En la L.T. 220 kV S.E. Paquillusi – S.E. Pumiri se tiene 404 torres 
montadas y un tendido de conductores 72 km, de un total de 415 
torres y 178 km con un avance global de 90,0%. 

o En cuanto a la central se ha verificado el avance de las obras Civiles se 
tiene: Sala de Máquinas el 99%, piso de reservorio de regulación 
99.8%; en cuanto a los avances Electromecánicos se tiene: Casa de 
Máquinas y Caverna de transformadores: 98,0%, Sistema de 
conducción (túnel de aducción): 96,5%, Túneles complementarios: 
96,5%, Patio de llaves y tanque contra incendios: 90,0%, Montaje de 
equipos EM, HM y tubería de presión: 85,0%. 

o Se completaron las pruebas del Grupo N°1, y se vienen realizando las 
pruebas al grupo N°2. 

▪ El monto de inversión estimado aproximado es de US$ 500 millones, según lo 

 
Vista panorámica del Reservorio 

 
Vista panorámica del Patio de llaves 
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indicado por el Concesionaria. 

Del 
29.01.2025 

al 
04.02.2025 

 

T 

Supervisión 
del Contrato: 
Enlace 220 kV 
Tingo María – 
Aguaytía 
 
 
 
Concesionaria: 
Concesionaria 
Línea de 
Transmisión La 
Niña S.A.C. 

▪ El proyecto se encuentra ubicado en los departamentos de Ucayali y Huánuco, 
provincias de Padre Abad y Leoncio Prado, distritos de Padre Abad y Rupa Rupa. 

▪ El Hito “Puesta en Operación Comercial” programado para el 24.12.2023, no se 
cumplió. Con Oficio 37-2024-OS-DSE se informó al MINEM el incumplimiento. 

▪ El Estudio de Operatividad (EO) se presentó al COES el 27.03.2024; sin 
embargo, el 05.04.2024, el COES rechazó el EO para su revisión, debido a la 
inexistencia del punto de conexión de la S.E. Leoncio Prado, por el retraso en 
la culminación de las obras del proyecto YANA. 

▪ La ingeniería de detalle tiene un avance de 98,7% 
▪ El 18.07.2024 con R.M. N° 275-2024-MINEM/DM, el MINEM aprobó la suspensión 

de plazo por 217 días calendario, siendo la nueva fecha POC el 28.07.2024. 
▪ El 27.07.2024, con R.M. N° 298-2024-MINEM/DM, el MINEM otorgó la concesión 

definitiva para el proyecto. 
▪ El 16.10.2024, CLTLN comunicó al MINEM la existencia de una controversia y dan 

inicio a un trato directo nacional por un plazo de 60 días hábiles, a fin de resolverlo 
sin recurrir a un proceso arbitral. En dicha comunicación CLTLN indica como 
pretensiones: 1. Que el Concedente cumpla a la brevedad posible con proveer y 
asegurar el punto de conexión, de acuerdo al Contrato de Concesión. 2. Que 
mientras el Concedente lo cumpla el requerimiento 1, se disponga la suspensión de 
todas las obligaciones contractuales a cargo de CLTLN. Y 3. Que se declare al 
Concedente como único responsable, este pedido incluye el pago de una 
indemnización por todos los daños y perjuicios, así como los sobrecostos de CLTLN. 

▪ El 28.11.2024, con Carta TIAG-CON-NI-EM-CAR-624-2024, CLTLN solicita al 
MINEM se pronuncie sobre la fecha en la que el Punto de Conexión del proyecto 
estará disponible, para que elaboren un nuevo EPO, ya que el 31.12.2024 venció la 
vigencia del EPO aprobado. En dicha carta también indican que no han tenido 
respuesta del MINEM a su comunicación sobre el inicio de Trato Directo. 

▪ El 02.01.2025, con Carta GG-TIAG-CLTLN-003-2025, CLTLN informa que el 
Concedente no ha emitido ningún pronunciamiento respecto al Trato Directo. CLTLN 
afirma que se encuentra impedida de continuar con las obras pendientes y lo 
trámites necesarios para la POC. Finaliza indicando que mientras la situación no sea 
superada de manera definitiva y no se cuente con el Punto de Conexión previsto 
contractualmente, CLTLN no asume ninguna responsabilidad por la falta de 
ejecución de las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de las 
obras pendientes y la configuración de la POC. 

▪ El 23.01.2025, con Carta GG-TIAG-CLTLN-033-2025, CLTLN informa que el 
22.01.2025 recibió del MINEN una solicitud de ampliación de plazo de 15 días 
hábiles para dar respuesta a la carta de Trato Directo y una convocatoria a reunión. 
Al respecto, CLTLN acepta ambas solicitudes e indica que, de no alcanzarse una 
solución dentro de dicho plazo, la Concesionaria quedará habilitada para iniciar las 
acciones legales que correspondan. 

▪ En la S.E. Leoncio Prado y en la S.E. Tingo María está pendiente la llegada a 
obra de los tableros de respaldo satelital y de los tableros de 
telecomunicaciones del MTC. Está pendiente la reubicación de la trampa de 
onda de la S.E. Tingo María hacia la S.E. Leoncio Prado. En la L.T. se tiene 
montadas un total de 124 estructuras. No se ha iniciado el tendido de 
conductor. Se inició el montaje de la L.T. 22,9 kV de Servicios Auxiliares. 

▪ Applus informó que desde el mes de julio 2024 se tienen un total de 31 torres 
con problemas de servidumbre, de las cuales: en 16 torres no se iniciaron ni 
las obras civiles y en 15 torres (ya montadas o con montaje iniciado) se tiene 

 
Vista panorámica de la S.E. Leoncio Prado  

 

 
Vista panorámica de la S.E. Aguaytía 
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el acceso bloqueado para la continuación de su montaje o revisión.  
▪ Applus dejó constancia en el asiento 269 del cuaderno de obra, de fecha 

28.12.2024, que la Concesionaria no realizó actividades civiles ni 
electromecánicas durante todo el mes de diciembre en las S.E. Leoncio Prado, 
S.E. Aguaytía y L.T. Leoncio Prado – Aguaytía. 

▪ El avance global del proyecto se mantiene en 89,4%. 
o Avance L.T.: 77,2%.                 Avance S.E.: 97,0%. 

▪ El monto de inversión será de US$ 27,96 millones, según lo informado por la 
Concesionaria. 

 

 
Construcción de la LT 22,9 kV de Servicios Auxiliares 

 

 
SEIN 
G/T 

Próximos 
Proyectos a 
Ingresar en 
Servicio 

PROYECTOS PRÓXIMOS A INGRESAR EN OPERACIÓN COMERCIAL 

Proyecto  Concesionaria Tipo de Central Potencia (MW) 
Inversión (US$ 

millones) 
Avance global 

Puesta En Operación 
Comercial 

Tipo 

C.H. Tupuri  
EMPRESA DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA SAN GABAN S.A. 

CH 2.2 10.2 99% 29.12.2024 C 

C.H. San Gabán III HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. CH 209.3 500.5 94% 28.07.2025 C 

C.S.F. San Martín  JOYA SOLAR S.A.C. CSF 252.4 180.6 90% 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Solimana ECORER S.A.C. CSF 250 149.5 3,2% 31.12.2025 
N.C 

C.S.F. Illa 
ENERGÍA RENOVABLE LA JOYA 

S.A. 
CSF 385 335 18,0% 31.12.2025 

N.C 

C.S.F. Sunny KALLPA GENERACIÓN S.A. CSF 204 149.6 28,6% 30.06.2025 
N.C 

C.S.F. Hanaqpampa ENGIE ENERGIA PERU CSF 300 271.9 0,0% 30.12.2026 
N.C 

 

G: Generación, GSA: Sistemas Aislados, T: Transmisión, C: Comercial, D: Distribución, CT: Central Térmica, CH: Central Hidráulica, CE: Central Eólica, CSF: Central Solar, RF: Reserva Fría, SE: Subestación, CL: Cliente 
Libre, C: Convencional, N.C: No convencional, L: Legal, P: Proyectado                
Fecha: 07.02.2025 
 


