



### CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (EN CONSTRUCCIÓN - Segunda Subasta)

Ítem	Firma de Contrato	Tipo	Proyecto / Ubicación	Empresa Concesionaria	Energía Anual Adjudicada (MW.h)	Potencia de Contrato (MW)	Monto de Inversión (Mio U\$S)	Precio Ofertado (Ctvs. U\$S/kW.h)	Avance del proyecto	POC Contrato	POC Vigente	Estado
1	28.12.2011	C.H.	Huatziroki I (Junín)	Empresa Generación Hidráulica Selva S.A	72 270	19,2	23,2	4,76	0,0%	31.12.2014	07.01.2021	Actualmente el proyecto C.H. Huatziroki continúa el proceso de arbitraje en el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. Se encuentra paralizado desde marzo del 2014.
					<b>72 270</b>	<b>19,2</b>	<b>23,2</b>					



Donde

C.H. : Central Hidroeléctrica