



## CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN (Contratos de Compromisos de Inversión de Generación Eléctrica Licitadas por PROINVERSIÓN)

Ítem	N° de Contrato	Central	Empresa	Potencia (MW)	Monto de Inversión (Mio US\$)	Avance	POC Contrato	POC Vigente	Estado)
1	211-2003	C.H. PUCARÁ (Cusco)	EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUSCO S.A.	178,0	360,0	0,0%	15.12.2017	15.12.2017	El 31.07.2020, el MINEM informó que el Contrato de Concesión N° 211-2013, se encuentra vigente, en tanto no se resuelva definitivamente el proceso arbitral sobre el Contrato de Compromiso de Inversión. La Concesionaria aún no tiene registrado su "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo" en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
2	363-2011	C.H. MOLLOCO (Arequipa)	GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C. - GEMSAC	280,0	680,0	0,0%	17.10.2020	17.10.2020	A la fecha, la Concesionaria se encuentra en incumplimiento de Contrato de Compromiso de Inversión, al no haber renovado y entregado la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, el MINEM ejecutó la Carta Fianza respectiva por 8 MM US\$. Actualmente, el MINEM afronta un proceso arbitral ante el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, iniciado por Empresa Generadora Eléctrica Molloco S.A.C.
<b>TOTAL</b>				<b>458,0</b>	<b>1 040,0</b>				



C.H. : Central Hidroeléctrica